

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

ZE DNE 6.10.2017

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. a § 2623 násl. Zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ ve znění pozdějších předpisů na zakázku a dle Zákona 134/2016 Sb., § 222 odst. 4

„NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA MŠ KOŠETICE“

mezi:

Obec Košetice

Košetice 146

394 22

IČO: 00248444

Bankovní spojení: WSPK Pelhřimov.

č. ú.: 6300004297/7940

zastoupená: Ing. Blankou Veletovou, starostkou

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Stavební firma Pazdera s.r.o.

Se sídlem Vlasákova 1635, 258 01 Vlašim

Zastoupeným Tomášem Pazderou, jednatelem společnosti

IČO: 27110176

DIČ: CZ27110176

Bankovní spojení: pobočka České spořitelny a.s. ve Vlašimi

č. ú.: 322667369/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Václav Pazdera, jednatel společnosti

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Suchánek, hlavní stavbyvedoucí

Spoolečnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96975

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Článek IV. Cena díla se mění:

Dle odstavce 4.5 bylo nutno provést toto opatření dle změnových listů a příloh

Příloha č.1	199 440,18 Kč
Příloha č.2	119 813,72 Kč
Příloha č.3	138 388,09 Kč
Příloha č.4	284 978,84 Kč

Cena bez DPH dle SOD 12 963 641,33 Kč

Navýšení ceny celkem dle dod č. 2 742 620,83 Kč

Nová cena bez DPH je 13 706 262,16 Kč

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

Košetice dne:

14.6.2018
Blanka Veletová

Pazda

Stavební firma
Pazdera s.r.o.
258 01 Vlašim, Vlasákova 1635
Tel./fax: 317844536, 317844537, 3178445799
IČO: 27110176 DIČ: CZ27110176

Ing. Blanka Veletová, starostka obce Košetice

Václav Pazdera, jednatel společnosti



OBEC KOŠETICE
394 22 Košetice 146
IČO: 00248444



Stavební firma Pazdera s.r.o.

Společnost byla zapsána 7.1.2004 do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96975.

samostatná příloha č.1

dodatku č.2 - smlouvy o dílo č.01/10/2017/SOD/Z ze dne 6.10.2017

dohoda o provedení změn a víceprací ze dne 14.12.2017

na stavbě „Nástavba a přístavba MŠ Košetice“

dle zákona č. 134/2016, odst. 4, § 222

Objednatel: Obec Košetice

Košetice 146

Tato příloha smlouvy o dílo slouží jako podklad k vyúčtování a následnému vyfakturování změn a víceprací, které požaduje investor. Jedná se např. o práce neuvedené v položkovém rozpočtu (vícepráce), režie při změně druhu materiálů, dodávky nových nebo jiných materiálů atd.

Dále tato příloha slouží jako podklad k posunutí celkového termínu dokončení díla.

Smluvní strany se výše uvedeného dne dohodli na provedení níže uvedených změn nebo víceprací, s tím, že za tyto vícepráce sjednali zde uvedenou odměnu:

Provedení izolace stropů nad 1np a 2np proti zatečení

viz. příložený rozpočet v částce **199 440,18 Kč**

Uvedené změny nebo vícepráce byly vyvolány na základě:

Nejsou obsaženy v platné projektové dokumentaci, která je přílohou SOD.	X
Nejsou obsaženy ve výkazu výměr a tudíž v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD.	X
Jsou požadovány objednatelem nad rámec SOD.	X
Objednatel požaduje změny.	
Jedná se o vyvolanou investici z níže uvedeného důvodu.	X

*Hodící se proškrtněte.

Důvod vyvolané investice:


Důvodem změny je, na základě zpracovaného technologického postupu prací, nutnost zajištění, aby nedošlo k zatečení do stávajících prostor v přízemí mateřské školy. Požadavkem investora je zachování částečného provozu a zabezpečení inventáře mateřské školy. Souběžně s postupnou demontáží stávající střešní krytiny bude prováděna izolace proti zatékání vody do stávajících prostor v 1np. Toto zajištění bude provedeno i na stropu nad 2np.

Tato změna nebo vícepráce má vliv na:

Cena – navýšení o (dohodnutá cena).	199 440,18 Kč
Termín – práce budou provedeny do.	
- celkové posunutí dokončení stavby dle SOD o (dnů).	Nemá vliv na termín dokončení

V Košeticích

, dne 14. 6. 2018



za objednatele



OBEC KOŠETICE

394 22 Košetice 146

IČO: 00248444



za zhotovitele

Václav Pazdera
jednatel společnosti

 Stavební firma
Pazdera s.r.o.
258 01 Vlasim, Vlasakova 1636
Tel./Fax: 317844536, 317844537, 317844539
IČ: 27110170 - DIČ: CZ27110170

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 075c/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - izolace stropů

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 28. 11. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	199 440,18
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	199 440,18
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	199 440,18	41 882,44
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	241 322,62
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



OBEC KOŠETICE

394 22 Košetice 146

IČO: 00248444

Datum a podpis: 14.6.2018 Razítko

Zhotovitel



Stavební firma
Pazdera s.r.o.

258 01 Vlasim, Vlasévkova 1036
Tel/fax: 317844536, 317844537, 317844538
IČ: 27110176 - DIČ: CZ27110176

Datum a podpis: 14.6.2018 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 075c/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - izolace stropů

Místo:

Datum: 28. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		199 440,18	241 322,62
075c/17	Nástavba a přístavba MŠ Košetice - izolace stropů	199 440,18	241 322,62
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		199 440,18	241 322,62

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - izolace stropů**

Místo:

Datum:

28. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	199 440,18
PSV - Práce a dodávky PSV	199 440,18
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	199 440,18
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	199 440,18

ROZPOČET

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - izolace stropů

Místo:

Datum: 28. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

199 440,1751

PSV - Práce a dodávky PSV

199 440,1751

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

199 440,1751

1	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přítavením vodorovné NAIP	m2	1 085,000	64,51650	70 000,4025
			23,8*9,6*2+2,22		459,180		
			15,7*19,8*2+4,1		625,820		
			Součet		1 085,000		
2	M	628361100	pás těžký asfaltovaný ELASTOBIT	m2	1 085,000	111,51000	120 988,3500
			23,8*9,6*2+2,22		459,180		
			15,7*19,8*2+4,1		625,820		
			Součet		1 085,000		
3	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	1 909,926	4,42500	8 451,4226



Stavební firma Pazdera s.r.o.

Společnost byla zapsána 7.1.2004 do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96975.

samostatná příloha č.2

dodatku č.2 smlouvy o dílo č.01/10/2017/SOD/Z ze dne 6.10.2017

dohoda o provedení změn a víceprací ze dne 20.11.2017

na stavbě „Nástavba a přístavba MŠ Košetice“

dle zákona č. 134/2016, odst. 4, § 222

Objednatel: Obec Košetice

Košetice 146

Tato příloha smlouvy o dílo slouží jako podklad k vyúčtování a následnému vyfakturování změn a víceprací, které požaduje investor. Jedná se např. o práce neuvedené v položkovém rozpočtu (vícepráce), režie při změně druhu materiálů, dodávky nových nebo jiných materiálů atd.

Dále tato příloha slouží jako podklad k posunutí celkového termínu dokončení díla.

Smluvní strany se výše uvedeného dne dohodli na provedení níže uvedených změn nebo víceprací, s tím, že za tyto vícepráce sjednali zde uvedenou odměnu:

1, Demontáž střešní krytiny s obsahem azbestu nad budovou šatny ZŠ

viz. přiložený rozpočet -	odpočet	20 706,04 Kč
	přípočet	140 519,76 Kč

Uvedené změny nebo vícepráce byly vyvolány na základě:

Nejsou obsaženy v platné projektové dokumentaci, která je přílohou SOD.	X
Nejsou obsaženy ve výkazu výměr a tudíž v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD.	X
Jsou požadovány objednatelem nad rámec SOD.	X
Objednatel požaduje změny.	
Jedná se o vyvolanou investici z níže uvedeného důvodu.	

*Hodící se proškrtněte.


Důvod vyvolané investice:

Dodatečné zjištění obsahu azbestu ve střešní krytině. Před zahájením demontáže střešní krytiny bylo zjištěno, že krytina je provedena z vlnitého eternitu s obsahem azbestu. Z tohoto důvodu je nutno zajistit při demolici opatření pro zamezení úniku azbestu do ovzduší dle příslušných zákonů

Tato změna nebo vícepráce má vliv na:

Cena – navýšení o (dohodnutá cena).	119 813,72 Kč
Termín – práce budou provedeny do.	
- celkové posunutí dokončení stavby dle SOD o (dnů).	

V Košeticích dne 14. 6. 2018



za objednatele



OBEC KOŠETICE

394 22 Košetice 146

IČO: 00248444



za zhotovitele

Václav Pazdera

jednatel společnosti



Stavební firma

Pazdera s.r.o.

258 01 Vlasim, Vlasakova 1635

Tel./fax: 317844536, 317844537, 317848799

IČ: 27110176 - DIČ: CZ27110176 ©

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 075a/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - demontáž střechy

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 22. 11. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-20 706,04
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-20 706,04
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-20 706,04	-4 348,27
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-25 054,31
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko


**OBEC KOŠETICE**
394 22 Košetice 146
IČ: 00248444

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko


**Stavební firma Pazdera s.r.o.**
258 01 Vlastim, Vlasckova 1036
Tel./Fax: 317844536, 317844537, 317844579
IČ: 27110170 - DIČ: CZ27110170

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 075a/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - demontáž střechy

Místo:

Datum: 22. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-20 706,04	-25 054,31
075a/17	odpočet	-20 706,04	-25 054,31
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-20 706,04	-25 054,31

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - demontáž střechy

Objekt: 075a/17 - odpočet

Místo:

Datum:

22. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-20 706,04
HSV - Práce a dodávky HSV	-20 706,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-334,53
997 - Přesun sutě	-20 371,51
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-20 706,04

ROZPOČET

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - demontáž střechy

Objekt: 075a/17 - odpočet

Místo:

Datum: 22. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-20 706,04398

HSV - Práce a dodávky HSV

-20 706,04398

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-334,53000

1	K	981011411	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním	m3	-2,50000	133,81200	-334,53000
---	---	-----------	--	----	----------	-----------	------------

997 - Přesun sutě

-20 371,51398

2	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	-9,48000	373,55850	-3 541,33458
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-9,48000	167,26500	-1 585,67220
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-9,48000	8,07038	-76,50720
5	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	-9,48000	1 600,00000	-15 168,00000

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 075a/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - demontáž střechy

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 22. 11. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	140 519,76
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	140 519,76
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	140 519,76	29 509,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	170 028,91
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko



OBEC KOŠETICE
394 22 Košetice 146
IČO: 00248444

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



Stavební firma
Pazdera s.r.o.
258 01 Vlasim, Vlasáčkova 1035
Tel./Fax: 317844533, 317844537, 317846759
IČ: 27110170 - DIČ: CZ27110170 ©

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 075a/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - demontáž střechy

Místo: Datum: 22. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		140 519,76	170 028,91
075a2/17	přípočet	140 519,76	170 028,91
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		140 519,76	170 028,91

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - demontáž střechy

Objekt: 075a2/17 - přípočet

Místo:

Datum:

22. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	140 519,76
HSV - Práce a dodávky HSV	77 553,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 173,40
997 - Přesun sutě	62 255,40
998 - Přesun hmot	4 124,96
PSV - Práce a dodávky PSV	33 166,00
765 - Krytina skládaná	33 166,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	16 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 800,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	140 519,76

ROZPOČET

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - demontáž střechy

Objekt: 075a2/17 - přípočet

Místo:

Datum: 22. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

140 519,76

HSV - Práce a dodávky HSV

77 553,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 173,40

1	K	952901000	Vyčištění po sanaci	m2	322,000	34,70	11 173,40
			23,7*6,2*2		293,880		
			10,4*2,6+1,08		28,120		
			Součet		322,000		

997 - Přesun sutě

62 255,40

2	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	5,080	234,00	1 188,72
			322/63,385		5,080		
			Součet		5,080		

3	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 130 km	t	660,400	11,30	7 462,52
			130*5,08		660,400		
			Součet		660,400		

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,080	544,00	2 763,52
			322/63,385		5,080		
			Součet		5,080		

5	K	997013000	Náklady se zajištěníma suti s obsahem azbestu / balení	t	5,080	7 900,00	40 132,00
			322/63,385		5,080		
			Součet		5,080		

6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,080	146,00	741,68
			322/63,385		5,080		
			Součet		5,080		

7	K	997013501a	Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku	t	5,080	362,00	1 838,96
			322/63,385		5,080		
			Součet		5,080		

8	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	5,080	1 600,00	8 128,00
			322/63,385		5,080		
			Součet		5,080		

998 - Přesun hmot

4 124,96

9	K	998001100	Přesun hmot	t	5,080	812,00	4 124,96
---	---	-----------	-------------	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

33 166,00

765 - Krytina skládaná

33 166,00

10	K	765131860	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny s obsahem azbestu	m2	322,000	103,00	33 166,00
			23,7*6,2*2		293,880		
			10,4*2,6+1,08		28,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					322,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 29 800,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 000,00

11	K	011503000	Stavební průzkum	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
----	---	-----------	------------------	------	-------	----------	----------

VRN2 - Příprava staveniště 16 000,00

12	K	023303000	Dekontaminační komora - instalace a provoz	soub or	1,000	16 000,00	16 000,00
----	---	-----------	--	------------	-------	-----------	-----------

kalkulace jednotkové ceny
- instalace dekontimační komory 1 200,- Kč
- nájem 3 dny á 4 200,- Kč = 12 600,- Kč
- demontáž 600,- Kč
- doprava 1 600,- Kč

VRN3 - Zařízení staveniště 10 800,00

13	K	032803000	Zřízení otevřeného kontrolovaného pásma	soub	1,000	8 000,00	8 000,00
----	---	-----------	---	------	-------	----------	----------

kalkulace jednotkové ceny
- vybudování kontrolovaného pásma pro likvidaci
azbestu 1 100,-Kč
- kontrolní měření 3x á 1400,- Kč
- likviidace pásma 600,- Kč
- doprava 900,- Kč
- sociální zázemí na staveništi 1200,- Kč

14	K	049203000	Vyhotovení postupu prací, hlášení na HS	soub	1,000	2 800,00	2 800,00
----	---	-----------	---	------	-------	----------	----------

kalkulace jednotkové ceny
- vyhotovení dokladů 7hod á 400,- Kč



Stavební firma Pazdera s.r.o.

Společnost byla zapsána 7.1.2004 do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96975.

samostatná příloha č.3
dodatku č.2 smlouvy o dílo č.01/10/2017/SOD/Z ze dne 6.10.2017
dohoda o provedení změn a víceprací ze dne 14.12.2017
na stavbě „Nástavba a přístavba MŠ Košetice“
dle zákona č. 134/2016, odst. 4, § 222

Objednatel: **Obec Košetice**
Košetice 146

Tato příloha smlouvy o dílo slouží jako podklad k vyúčtování a následnému vyfakturování změn a víceprací, které požaduje investor. Jedná se např. o práce neuvedené v položkovém rozpočtu (vícepráce), režie při změně druhu materiálů, dodávky nových nebo jiných materiálů atd.

Dále tato příloha slouží jako podklad k posunutí celkového termínu dokončení díla.

Smluvní strany se výše uvedeného dne dohodli na provedení níže uvedených změn nebo víceprací, s tím, že za tyto vícepráce sjednali zde uvedenou odměnu:

A, změna klozetů a sprchového boxu

viz. příložený rozpočet odpočty - 80 479,00 Kč

přípočty 143 447,00 Kč

B, změna osazení oken s PO

viz. příložený rozpočet - 57 072,7358 Kč

C, doplnění nouzových světél a kouřových čidel

viz. příložený rozpočet 18 520,00 Kč

D, doplnění panikového kování dveří

Viz příložený rozpočet 33 380,00 Kč

E, akustický podhled v místnosti č. 2n20

Viz. příložený rozpočet 80 592,82595 Kč

Uvedené změny nebo vícepráce byly vyvolány na základě:

Nejsou obsaženy v platné projektové dokumentaci, která je přílohou SOD.	X
Nejsou obsaženy ve výkazu výměr a tudíž v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD.	X
Jsou požadovány objednatelem nad rámec SOD.	X
Objednatel požaduje změny.	
Jedná se o vyvolanou investici z níže uvedeného důvodu.	X

*Hodící se proškrtněte.

Důvod vyvolané investice:

A, Důvodem změny osazení závěsných klozetů vč. instalační předstěny je technické řešení (není nutný zásah do konstrukcí v přízemí a tudíž do provozu stávající školky), požadavky na hygienu (čistota u klozetů) a vlastní provoz. Dále je změna v náhradě sprchového boxu sprchovým koutem po tělesně postižené.

B, V důsledku upřesnění požárního řešení stavby nebylo nutno osazovat okna s PO a byly nahrazeny plastovými okny.

C, V důsledku upřesnění požárního řešení stavby byly navýšeny počty nouzových světel a kouřových čidel

D, V důsledku upřesnění požárního řešení stavby bylo nutno dodatečně osadit na dveře panikové kování


E, Na základě požadavku investora byl doplněn akustický podhled i v m.č. 2n20

Tato změna nebo vícepráce má vliv na:

Cena – navýšení o (dohodnutá cena).	138 388,09 Kč
Termín – práce budou provedeny do.	
- celkové posunutí dokončení stavby dle SOD o (dnů).	Nemá vliv na termín dokončení

V Košeticích

, dne 14.6.2018



za objednatele



za zhotovitele

Václav Pazdera

jednatel společnosti



OBEC KOŠETICE

394 22 Košetice 146

IČO: 00248444

Pazdera s.r.o.
258 01 Vlečín, Vlasáková 1636
Tel./fax: 31784536, 31784537, 31784579
IČ: 27110176 • DIČ: C227110176

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - ZTI - změna klozetů

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 31. 1. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	62 968,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	62 968,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	62 968,00	13 223,28
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	76 191,28
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko



OBEC KOŠETICE

394 22 Košetice 146

IČO: 00248444

[Handwritten signature]
14. 6. 2018

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

[Handwritten signature]



Stavební firma

Pazdera s.r.o.

258 01 Vlešm, Vlasáková 1635

Tel./fax: 317841536, 317844537, 317845759

IČ: 27110176 - DIČ: CZ27110176 ©

14. 6. 2018

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - ZTI - změna klozetů

Místo:

Datum: 31. 1. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		62 968,00	76 191,28
01	odpočty	-80 479,00	-97 379,59
02	přípočty	143 447,00	173 570,87
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		62 968,00	76 191,28

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - ZTI - změna klozetů

Objekt: 01 - odpočty

Datum:

31. 1. 2018

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-80 479,00

-80 479,00

-80 479,00

0,00

-80 479,00

ROZPOČET

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - ZTI - změna klozetů

Objekt: 01 - odpočty

Místo:

Datum: 31. 1. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-80 479,00000

PSV - Práce a dodávky PSV

-80 479,00000

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-80 479,00000

1	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený	soubor	-10,00000	1 230,00000	-12 300,00000
2	K	725112015	Klozet keramický dětský standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	-10,00000	4 900,00000	-49 000,00000
3	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	-1,00000	2 210,00000	-2 210,00000
4	K	725249102	Montáž boxu sprchového 90/90 + vanička	soub	-1,00000	1 200,00000	-1 200,00000
5	M	554840330	box sprchový 90/90 vč. vaničky	kus	-1,00000	15 600,00000	-15 600,00000
6	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	-0,26000	650,00000	-169,00000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - ZTI - změna klozetů

Objekt: 02 - přípočty

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				143 447,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				143 447,00
DPH základní	21,00%	ze	143 447,00	30 123,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		173 570,87

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko




Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko




REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - ZTI - změna klozetů

Objekt: 02 - přípočty

Misto: Datum: 31. 1. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	143 447,00
-----------------------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV	143 447,00
---------------------------	------------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	101 662,00
--	------------

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	41 785,00
--	-----------

2) Ostatní náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	143 447,00
--	-------------------

ROZPOČET

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - ZTI - změna klozetů

Objekt: 02 - přípočty

Místo: Datum: 31. 1. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

143 447,00000

PSV - Práce a dodávky PSV

143 447,00000

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

101 662,00000

1	K	725112000	Klozet keramický závěsný na nosné stěny KIND - D+ M	soub or	10,00000	4 650,00000	46 500,00000
2	K	725113000	Klozet keramický závěsný pro tělesně postižené D+ M	soub or	1,00000	5 980,00000	5 980,00000
3	M	55167300	sedátko klozetové KIND - D+ M	kus	10,00000	2 010,00000	20 100,00000
4	M	55167400	sedátko klozetové pro tělesně postižené - D+ M	kus	1,00000	1 150,00000	1 150,00000
5	M	55281800	tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé - D+ M	kus	11,00000	950,00000	10 450,00000
6	M	55280001	tlumicí deska - D + M	kus	11,00000	95,00000	1 045,00000
7	K	725211000	Umyvadlo keramické pro tělesně postižené - D+ M	soub or	1,00000	4 820,00000	4 820,00000
8	K	725291640	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - sedačky do sprchy - D + M	soub or	1,00000	2 510,00000	2 510,00000
9	K	725291600	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezová madla sprchové sklopné + pevné - D+ M	soub or	1,00000	3 980,00000	3 980,00000
10	K	725411100	Žlab nerezový odtokový - D+ M	soub	1,00000	4 880,00000	4 880,00000
11	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,38000	650,00000	247,00000

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

41 785,00000

12	K	726111000	Instalační předstěna - klozet závěsný	soub	10,00000	4 120,00000	41 200,00000
13	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,90000	650,00000	585,00000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - ZTI - změna klozetů

Objekt: 01 - odpočty

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-80 479,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-80 479,00
DPH základní 21,00% ze -80 479,00	-16 900,59
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	-97 379,59

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:



Razítko


**OBEC KOŠETICE**
394 22 Košetice 146
IČO: 00248444

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko


**Stavební firma Pazderna s.r.o.**
258 01 Vlašim, Vlasáková 1635
Tel./Fax: 317844538, 317844637, 317846759
IČ: 27110170 - DIČ: CZ27110170

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - ZTI - změna klozetů

Objekt: 01 - odpočty

Místo:

Datum:

31. 1. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-80 479,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-80 479,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-80 479,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-80 479,00

ROZPOČET

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - ZTI - změna klozetů

Objekt: 01 - odpočty

Místo:

Datum: 31. 1. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-80 479,00000

PSV - Práce a dodávky PSV

-80 479,00000

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

-80 479,00000

1	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený	soubor	-10,00000	1 230,00000	-12 300,00000
2	K	725112015	Klozet keramický dětský standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	-10,00000	4 900,00000	-49 000,00000
3	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	-1,00000	2 210,00000	-2 210,00000
4	K	725249102	Montáž boxu sprchového 90/90 + vanička	soub	-1,00000	1 200,00000	-1 200,00000
5	M	554840330	box sprchový 90/90 vč. vaničky	kus	-1,00000	15 600,00000	-15 600,00000
6	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	-0,26000	650,00000	-169,00000

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - změna osazení oken s PO**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 31. 1. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-57 072,74
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-57 072,74
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-57 072,74	-11 985,28
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-69 058,02
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



OBEC KOŠETICE

394 22 Košetice 146

IČO: 00248444

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**Stavební firma
Fazdera s.r.o.**
258 01 Veleřim, Vlasáková 1635
Tel./Fax: 31784 536, 31784 4537, 31784 8799
IČ: 27110176 - DIČ: C227110176

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - změna osazení oken s PO

Místo:

Datum: 31. 1. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-57 072,74	-69 058,02
075g1/17	MŠ Košetice - změna osazení oken s PO - odbočtv	-57 072,74	-69 058,02
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-57 072,74	-69 058,02

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - změna osazení oken s PO

Objekt: MŠ Košetice - změna osazení oken s PO - odpochty

Místo:

Datum:

31. 1. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-57 072,74
HSV - Práce a dodávky HSV	-225,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-225,23
PSV - Práce a dodávky PSV	-56 847,50
764 - Konstrukce klempířské	-576,67
766 - Konstrukce truhlářské	-708,80
767 - Konstrukce zámečnické	-55 562,04
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-57 072,74

ROZPOČET

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - změna osazení oken s PO

Objekt: MŠ Košetice - změna osazení oken s PO - odpočty

Místo: Datum: 31. 1. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -57 072,73580

HSV - Práce a dodávky HSV -225,23250

3 - Svislé a kompletní konstrukce -225,23250

5	K	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	-1,00000	225,23250	-225,23250
---	---	-----------	--	-----	----------	-----------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV -56 847,50330

764 - Konstrukce klempířské -576,66600

6	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	-1,50000	384,44400	-576,66600
---	---	-----------	--	---	----------	-----------	------------

766 - Konstrukce truhlářské -708,79650

7	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	-1,00000	183,19500	-183,19500
8	M	607941020A	deska parapetní dle PD	m	-1,50000	291,16500	-436,74750
9	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	-2,00000	44,42700	-88,85400

767 - Konstrukce zámečnické -55 562,04080

1	K	767610117P	Montáž oken jednoduchých pevných do zdiva plochy do 2,5 m2 protipožár	m2	-4,65000	336,30000	-1 563,79500
2	M	553411000	Ocelové dvoudílné pevné okno s požární odolností EI 30 DP zasklené trojsklem 1500/1500 Uw<=1.00 W/m2K OZN 07	kus	-1,00000	25 275,60000	-25 275,60000
3	M	553411001	Ocelové dvoudílné pevné okno s požární odolností EI 30 DP zasklené trojsklem 1500/1600 Uw<=1.00 W/m2K OZN 012	kus	-1,00000	27 859,80000	-27 859,80000
4	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	.%	-3 249,89000	0,26550	-862,84580

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 075j/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - nouzové osvětlení a kouřová čidla

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 27. 2. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	18 520,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	18 520,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	18 520,00	3 889,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	22 409,20
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko



OBEC KOŠETICE

394 22 Košetice 146

IČ: 00248444

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Stavební firma
Pazdera s.r.o.
250 01 Vlasáky, Vlasáky 1635
Tel./fax: 31784 536, 31784 537, 31784 5799
IČ: 27110170 - DIČ: CZ27110170

14.6.2018

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 075j/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - nouzové osvětlení a kouřová čidla

Místo: Datum: 27. 2. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	18 520,00	22 409,20
075j/17	Nástavba a přístavba MŠ Košetice - nouzové osvětlení a kouřová čidla	18 520,00	22 409,20
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		18 520,00	22 409,20

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - nouzové osvětlení a kouřová čidla**

Místo:

Datum:

27. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	18 520,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 352,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 352,00
PSV - Práce a dodávky PSV	16 168,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	16 168,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 520,00

ROZPOČET

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - nouzové osvětlení a kouřová čidla**

Místo:

Datum:

27. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 520,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 352,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 352,00

1	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	32,000	73,50	2 352,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

16 168,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

16 168,00

2	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	94,000	17,00	1 598,00
3	M	341110301R	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5 mm2	m	94,000	10,00	940,00
4	K	741370034a	Montáž svítidlo LED nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	kus	19,000	190,00	3 610,00
5	M	10000005	nOUZOvé ORIENTAČNÍ SVÍTIDLO led	KUS	7,000	780,00	5 460,00
6	M	3450000001	Čidlo kouřové autonomní	kus	12,000	380,00	4 560,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 075r/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - panikové kování

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 27. 3. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	33 380,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	33 380,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	33 380,00	7 009,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	40 389,80
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 075r/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - panikové kování

Místo:

Datum: 27. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		33 380,00	40 389,80
075r/17	Nástavba a přístavba MŠ Košetice - panikové kování	33 380,00	40 389,80
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		33 380,00	40 389,80

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - panikové kování**

Místo:

Datum:

27. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	33 380,00
PSV - Práce a dodávky PSV	33 380,00
766 - Konstrukce truhlářské - Panikové kování	33 380,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 380,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 075r/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - panikové kování

Místo:

Datum: 27. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		33 380,00	40 389,80
075r/17	Nástavba a přístavba MŠ Košetice - panikové kování	33 380,00	40 389,80
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		33 380,00	40 389,80

ROZPOČET

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - panikové kování

Místo:

Datum:

27. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 380,00

PSV - Práce a dodávky PSV

33 380,00

766 - Konstrukce truhlářské - Panikové kování

33 380,00

1	K	766660700	Montáž dveřních křídel - panikové kování	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
2	M	0001	panikové kování FAB 89 hrazda 100-35-22 - dodávka	kus	1,000	5 790,00	5 790,00
3	M	0002	vícebodová hrazdra 89100-40-20 stříbrné - dodávka	kus	1,000	9 390,00	9 390,00
4	M	0003	zámek EN3000-51-OA štít stříbrný - dodávka	kus	1,000	4 190,00	4 190,00
5	M	0004	samozávěrače Dc340ZAV.STR.EN2bezram - dodávka	kus	2,000	2 760,00	5 520,00
6	M	0005	koordinátor G461 POZ.KONZ.S KOORD.stříbrný - dodávka	kus	1,000	6 990,00	6 990,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - podhled**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	80 592,83
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	80 592,83
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	80 592,83	16 924,49
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	97 517,32
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



OBEC KOŠETICE

394 22 Košetice 146

IČO: 00248444

Datum a podpis: 14.6.2018 Razítko

Zhotovitel



**Stavební firma
Pazdera s.r.o.**

258 01 Vlasim, Vlasáková 1636
Tel./fax: 317844536, 317844537, 317845759
IČ: 27110170 - DIČ: C227110170

Datum a podpis: 14.6.2018 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - podhled v m.č. 2n20**

Místo:

Datum:

8. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	80 592,83
PSV - Práce a dodávky PSV	80 592,83
763 - Konstrukce suché výstavby	80 592,83
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	80 592,83

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - podhled**

Místo:

Datum: 8. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		80 592,83	97 517,32
075I/17	Nástavba a přístavba MŠ Košetice - podhled	80 592,83	97 517,32
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		80 592,83	97 517,32

ROZPOČET

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - podhled v m.č. 2n20**

Místo:

Datum:

8. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

80 592,82595

PSV - Práce a dodávky PSV

80 592,82595

763 - Konstrukce suché výstavby

80 592,82595

1	K	763431031a	Montáž minerálního podhledu - rozšíření o místnost 2N20	m2	61,54650	484,09500	29 794,35292
2	M	590360000a	Podhled akustický Master Ecophon RIGID A 600/600 dle PD vč. nosné konstrukce - dodávka	m2	64,62383	780,57000	50 443,41908
3	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	.%	802,38181	0,44250	355,05395



Stavební firma Pazdera s.r.o.

Společnost byla zapsána 7.1.2004 do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96975.

samostatná příloha č.4
dodatku č. 2 smlouvy o dílo č.01/10/2017/SOD/Z ze dne 6.10.2017
dohoda o provedení změn a víceprací ze dne 14.12.2017
na stavbě „Nástavba a přístavba MŠ Košetice “
dle zákona č. 134/2016, odst. 4, § 222

Objednatel: **Obec Košetice**
Košetice 146

Tato příloha smlouvy o dílo slouží jako podklad k vyúčtování a následnému vyfakturování změn a víceprací, které požaduje investor. Jedná se např. o práce neuvedené v položkovém rozpočtu (vícepráce), režie při změně druhu materiálů, dodávky nových nebo jiných materiálů atd.

Dále tato příloha slouží jako podklad k posunutí celkového termínu dokončení díla.

Smluvní strany se výše uvedeného dne dohodli na provedení níže uvedených změn nebo víceprací, s tím, že za tyto vícepráce sjednali zde uvedenou odměnu:

A, topení	viz. přiložený rozpočet	odpočty	- 72 641,00 Kč
		přípočty	82 265,26 Kč
B, nerezové zábradlí	viz. přiložený rozpočet	odpočty	- 18 507,22 Kč
		přípočty	42 977,76 Kč
C, vchodové dveře	viz. přiložený rozpočet	odpočty	- 10 814,70 Kč
		přípočty	69 404,49 Kč
D, čistící zóny	viz. přiložený rozpočet	odpočty	-10 620,00 Kč
		přípočty	22 514,73 Kč
E, úpravy na fasádě	viz. přiložený rozpočet	přípočty	86 132,56 Kč
F, okno ve štítě	viz. přiložený rozpočet	přípočty	13 106,05 Kč
G, přístřešek nad výtahem popela	viz. přiložený rozpočet	přípočty	36 269,65 Kč
H, vnitřní dveře	viz. přiložený rozpočet	odpočty	-90 300,29 Kč
		přípočty	134 996,85 Kč
celkový součet změn			284 978,84 Kč

Důvod vyvolané investice

A, topení - úprava typů těles o ohledem na soulad mezi PD a rozpočtem

B, nerezové zábradlí - úprava tech. provedení s použitím jednotného materiálu (zinkování- nerez)

C, vchodové dveře - na stávající repasované dveře není možno osadit požadované panikové kování -
dodávka nových plastových dveří

D, čistící zóny - dodávka a osazení čistící zóny - v rozpočtu pouze 1x (dva hlavní vchody)

E, úpravy na fasádě - provedení fasády na stávajících budovách s ohledem na sjednocení tl.izolantu a omítky

F, okno ve štítě - nebylo uvedeno v rozpočtu ani v PD

G, přístřešek nad výtahem popela - v důsledku upřesnění požárního řešení stavby byly nutné stavební úpravy (strop, střecha, dveře)

H, vnitřní dveře - v důsledku upřesnění požárního řešení stavby a požadavku na provoz imobilních osob byly provedeny úpravy v dodávce vnitřních dveří

V Košeticích

,dne 14.6.2018

U. B. Vho

za objednatele



OBEC KOŠETICE

394 22 Košetice 146

IČO: 00248444

Pav

 Stavební firma
Pazdera s.r.o.
256 01 Vlasim, Vlasáková 1635
Tel./fax: 317844536, 317844537, 317845759
IČ: 27110176 - DIČ: CZ27110176

za zhotovitele

Václav Pazdera
jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 075h/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - úprava topení

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 13. 2. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	9 624,26
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	9 624,26
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	9 624,26	2 021,09
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	11 645,35
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko



OBEC KOŠETICE

394 22 Košetice 146

IČ: 00248444

[Handwritten signature]

14.6.2018

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

[Handwritten signature]



Stavební firma
Pazdera s.r.o.

258 01 Vlečín, Vlasáková 1636
Tel./Fax: 31784536, 31784537, 31784538
IČ: 2711070 - DIČ: CZ2711070

14.6.2018

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 075h/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - úprava topení

Místo:

Datum: 13. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	9 624,26	11 645,35
075h/17	Nástavba a přístavba MŠ Košetice - úprava topení	9 624,26	11 645,35
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		9 624,26	11 645,35

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - úprava topení**

Místo:

Datum:

13. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	9 624,26
PSV - Práce a dodávky PSV	9 624,26
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	9 624,26
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 624,26

ROZPOČET

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - úprava topení**

Místo:

Datum:

13. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 624,26

PSV - Práce a dodávky PSV

9 624,26

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

9 624,26

1	K	735152461	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1600mm výkon 1787W - <i>nejsou v prováděcí dokumentaci ale jsou v rozpočtu</i>	kus	-5,000	4 622,00	-23 110,00
2	K	735151561	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1600 mm výkon 2323 W - <i>nahrazeno dle PD</i>	kus	5,000	5 714,00	28 570,00
3	K	735152521	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 300/1600mm výkon 1546W - <i>nebude osazen z tech. důvodů</i>	kus	-1,000	4 619,00	-4 619,00
4	K	735152561	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1600mm výkon 2323W - <i>nebudou se osazovat a nahrazeny budou viz pol. 5</i>	kus	-8,000	5 614,00	-44 912,00
5	K	735152581	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600mm výkon 2686W - <i>zvětšení těles viz pol. 4</i>	kus	9,000	5 926,00	53 334,00
6	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	.%	92,630	3,90	361,26

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 075n/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - nerezové zábradlí rampa

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 13. 3. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	24 470,54
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	24 470,54
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	24 470,54	5 138,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	29 609,35
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



OBEC KOŠETICE

394 22 Košetice 146

IČO: 00248444

Datum a podpis: 14.6.2018 Razítko

Zhotovitel

Stavební firma
Pazdera s.r.o.
268 01 Vlečim, Vlasákova 1635
Tel./Fax: 31784 538, 31784 537, 31784 6759
IČ: 27110176 - DIČ: CZ27110176

14.6.2018
Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 075n/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - nerezové zábradlí rampa

Místo:

Datum: 13. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		24 470,54	29 609,35
075n/17	Nástavba a přístavba MŠ Košetice - nerezové zábradlí rampa	24 470,54	29 609,35
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		24 470,54	29 609,35

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - nerezové zábradlí rampa**

Místo:

Datum:

13. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	24 470,54
PSV - Práce a dodávky PSV	24 470,54
767 - Konstrukce zámečnické - odpočet, přípočet	24 470,54
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 470,54

ROZPOČET

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - nerezové zábradlí rampa

Místo:

Datum:

13. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 470,54

PSV - Práce a dodávky PSV

24 470,54

767 - Konstrukce zámečnické - odpočet, přípočet

24 470,54

7	K	7670000006	Zábradlí rampa dle PD	kpl	-1,000	17 700,00	-17 700,00
8	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	.%	-507,683	1,59	-807,22
1	K	767160000	Výroba a montáž nerezového zábradlí dle PD	m	12,000	1 922,00	23 064,00
2	M	14011000	trubka ocelová nerezová 40 x 1,5mm	m	54,000	157,80	8 521,20
3	M	13010300	ocel pásová nerezová 35x5mm / variantně tyč nerez prům. 12mm/	m	60,000	110,50	6 630,00
5	M	30909000	Ostatní spotřební materiál - dýnka, svářci drát, spojovací materiál, atd.	soubor	1,000	2 508,80	2 508,80
4	M	13511000	ocel pásová nerezová 100 x 5mm	m	4,000	300,00	1 200,00
6	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	234,168	4,50	1 053,76

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 075p/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vchodové

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 13. 3. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	58 589,79
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	58 589,79
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	58 589,79	12 303,86
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	70 893,65
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



OBEC KOŠETICE

394 22 Košetice 146

IČO: 00248444

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Stavební firma

Pazdera s.r.o.

268 01 Vlešín, Vlasáková 1636

Tel./Fax: 317841536, 317844537, 317846769

IČ: 27110176 - DIČ: CZ27110176

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 075p/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vchodové

Miesto: Datum: 13. 3. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: _____ Zpracovatel: _____

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	58 589,79	70 893,65
075p/17	Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vchodové	58 589,79	70 893,65
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		58 589,79	70 893,65

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vchodové**

Místo:

Datum:

13. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	58 589,79
HSV - Práce a dodávky HSV	711,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	554,93
997 - Přesun sutě	156,67
PSV - Práce a dodávky PSV	57 878,19
766 - Konstrukce truhlářské	57 878,19
 2) Ostatní náklady	 0,00
 Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	 58 589,79

ROZPOČET

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vchodové

Místo:

Datum:

13. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 589,79

HSV - Práce a dodávky HSV

711,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

554,93

1	K	968082022	Vybourání plastových dveří plochy do 4 m2	m2	3,675	151,00	554,93
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

997 - Přesun sutě

156,67

2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,288	544,00	156,67
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

57 878,19

766 - Konstrukce truhlářské

57 878,19

3	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	2 177,10	2 177,10
4	M	61100000001	DVEŘE PLASTOVÉ OZN D1 1050/1970 vč kování	kus	1,000	15 668,48	15 668,48
5	K	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	2 920,00	2 920,00
6	M	61140999	Dveře plastové vchodové dvojkřídlové 1750 x 2100 / 100+75 /, panikové kování- tlačná páka na hl. a vedl. křídle + klika	kus	1,000	47 800,00	47 800,00
7	K	766660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdiva - odpočet	kus	-2,000	2 752,35	-5 504,70
8	M	766000008	Repase původních plastových dveří 1850/2950 - odpočet	kus	-2,000	2 655,00	-5 310,00
9	K	766691925	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy přes 2 m2	kus	2,000	38,10	76,20
10	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	577,509	0,09	51,11

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 075q/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - čistící zóny

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	11 894,73
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	11 894,73
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	11 894,73	2 497,89
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	14 392,62
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


OBEC KOŠETICE
394 22 Košetice 146
IČO: 00248444

Datum a podpis: 14. 6. 2018 Razítko

Zhotovitel



Stavební firma
Pazdera s.r.o.
258 01 Vlečín, Vlasáková 1036
Tel./Fax: 31784 536, 31784 537, 31784 5759
IČ: 27110176 - DIČ: CZ27110176

Datum a podpis: 14. 6. 2018 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 075q/17

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - čistící zóny**

Místo:

Datum: 15. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	11 894,73	14 392,62
075q/17	Nástavba a přístavba MŠ Košetice - čistící zóny	11 894,73	14 392,62
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		11 894,73	14 392,62

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - čistící zóny**

Místo:

Datum:

15. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	11 894,73
PSV - Práce a dodávky PSV	11 894,73
767 - Konstrukce zámečnické	11 894,73
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 894,73

ROZPOČET

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - čistící zóny

Místo:

Datum:

15. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 894,73

PSV - Práce a dodávky PSV

11 894,73

767 - Konstrukce zámečnické

11 894,73

1	K	7670000007	Venkovní rohož dle PD vč. odvodnění - odpočet ze SOD	kpl	-1,000	10 620,00	-10 620,00
2	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	4,860	47,20	229,39
			1,5*0,9*2		2,700		
			1,2*0,9*2		2,160		
			Součet		4,860		
3	M	69752001	rohož vstupní Openwell 28 mm	m2	2,430	5 852,00	14 220,36
			1,5*0,9		1,350		
			1,2*0,9		1,080		
			Součet		2,430		
4	M	69752065	rohož vstupní Shatwell 16mm standard černá	m2	2,430	1 720,00	4 179,60
			1,5*0,9		1,350		
			1,2*0,9		1,080		
			Součet		2,430		
5	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	9,000	74,00	666,00
			1,5*2+0,9*2+1,2*2+0,9*2		9,000		
			Součet		9,000		
6	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 15/30-Al	m	9,000	337,00	3 033,00
7	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	117,000	1,59	186,38

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 075s/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice- úprava fasáda

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 5. 4. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	86 132,56
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	86 132,56
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	86 132,56	18 087,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	104 220,40
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



OBEC KOŠETICE

394 22 Košetice 146

IČO: 00248444

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Stavební firma
Pazdera s.r.o.

258 01 Veleč, Vlasáková 1035

Tel./fax: 317844535, 317844537, 317846759

IČ: 27110170 - DIČ: CZ27110170

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 075s/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice- úprava fasáda

Místo:

Datum: 5. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	86 132,56	104 220,40
075s/17	Nástavba a přístavba MŠ Košetice- úprava fasáda	86 132,56	104 220,40
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		86 132,56	104 220,40

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice- úprava fasáda**

Místo:

Datum:

5. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	86 132,56
HSV - Práce a dodávky HSV	86 132,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	84 234,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 336,68
997 - Přesun sutě	461,99
998 - Přesun hmot	99,02
 2) Ostatní náklady	 0,00
 Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	 86 132,56

ROZPOČET

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice- úprava fasáda

Místo:

Datum:

5. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

86 132,56

HSV - Práce a dodávky HSV

86 132,56

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

84 234,87

1	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - na stávající fasádu	m2	298,000	161,96	48 264,08
2	K	622211000	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl 20 mm - podlepení pro vyrovnání	m2	37,500	155,97	5 848,88
3	M	28375931	deska EPS 70 fasádní tl 20mm	m2	38,250	37,20	1 422,90
4	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	28,200	371,70	10 481,94
5	M	283759350	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm	m2	28,200	122,13	3 444,07
6	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn - sokl u schodišť	m2	39,500	374,00	14 773,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 336,68

7	K	966080105	Bourání kontaktního zateplení z polystyrénových desek tloušťky do 180 mm	m2	28,200	47,40	1 336,68
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

997 - Přesun sutě

461,99

8	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,423	373,56	158,02
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,423	167,27	70,76
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,384	8,07	27,31
11	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,423	486,75	205,90

998 - Přesun hmot

99,02

12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,555	178,42	99,02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 075v/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - okno ve štítu

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 19. 4. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	13 106,05
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	13 106,05
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	13 106,05	2 752,27
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	15 858,32
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



OBEC KOŠETICE
394 22 Košetice 146
IČO: 00248444

Datum a podpis: 14. 6. 2018 Razítko

Zhotovitel

Pa
Stavební firma
Pazdera s.r.o.
258 01 Vlasáky, Vlasáky 1035
Tel./fax: 317844536, 317844537, 317844539
IČ: 27110176 - DIČ: CZ27110176

Datum a podpis: 14. 6. 2018 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 075v/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - okno ve štítu

Místo:

Datum: 19. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		13 106,05	15 858,32
075v/17	Nástavba a přístavba MŠ Košetice - okno ve štítu	13 106,05	15 858,32
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		13 106,05	15 858,32

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - okno ve štítu**

Místo:

Datum:

19. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	13 106,05
PSV - Práce a dodávky PSV	13 106,05
766 - Konstrukce truhlářské	13 106,05
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 106,05

ROZPOČET

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - okno ve štítu**

Místo:

Datum:

19. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 106,05

PSV - Práce a dodávky PSV

13 106,05

766 - Konstrukce truhlářské

13 106,05

1	K	766622000	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva a vč. dopravy	m2	1,350	2 511,00	3 389,85
2	M	61144121	okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 1800x500-1020	kus	1,000	9 610,00	9 610,00
3	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 200,000	0,09	106,20

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 075x/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - úpravy na přístřešku nad výtahem popela

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	36 269,65
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	36 269,65
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	36 269,65	7 616,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	43 886,28
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



OBEC KOŠETICE
 394 22 Košetice 146
 IČO: 00248444

Datum a podpis: 14. 6. 2018 Razítko

Zhotovitel



Stavební firma Pazdera s.r.o.
 258 01 Vlečín, Vlasákova 1035
 Tel./Fax: 317844536, 317844537, 3178445769
 IČ: 27110176 - DIČ: CZ27110176

Datum a podpis: 14. 6. 2018 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 075x/17

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - úpravy na přístřešku nad výtahem popela**

Místo: Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	36 269,65	43 886,28
075x/17	Nástavba a přístavba MŠ Košetice - úpravy na přístřešku nad výtahem popela	36 269,65	43 886,28
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		36 269,65	43 886,28

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - úpravy na přístřešku nad výtahem popela**

Místo:

Datum:

24. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	36 269,65
HSV - Práce a dodávky HSV	10 317,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	919,32
4 - Vodorovné konstrukce	4 230,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 669,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 542,33
997 - Přesun sutě	1 733,38
998 - Přesun hmot	222,52
PSV - Práce a dodávky PSV	25 952,29
762 - Konstrukce tesařské	800,73
764 - Konstrukce klempířské	8 993,61
765 - Krytina skládaná	78,00
766 - Konstrukce truhlářské	107,19
767 - Konstrukce zámečnické	15 972,76
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	36 269,65

ROZPOČET

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - úpravy na přístřešku nad výtahem popela

Místo: **Datum:** 24. 4. 2018

Objednatel: **Projektant:**
Zhotovitel: **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 269,65

HSV - Práce a dodávky HSV

10 317,36

3 - Svislé a kompletní konstrukce

919,32

1	K	310231051	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 1 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm - okno 0,55*0,5	m2	0,275	1 320,00	363,00
					0,275		
2	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizdžením (2,55+1,25)*2*0,3	m2	2,280	244,00	556,32
			Součet		2,280		
					2,280		

4 - Vodorovné konstrukce

4 230,00

3	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dL do 1800 mm	kus	10,000	177,00	1 770,00
4	M	59341217	deska stropní plná PZD 1490x290x70mm	kus	10,000	246,00	2 460,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 669,81

5	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - na stávající fasádu 2,55*3,2+1,25*3-0,8*2	m2	10,310	161,96	1 669,81
			Součet		10,310		
					10,310		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 542,33

6	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3 (2,55+1,25)*0,3*0,8	m3	0,912	1 090,00	994,08
			Součet		0,912		
					0,912		
7	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném	m	2,550	215,00	548,25

997 - Přesun sutě

1 733,38

8	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	2,160	488,00	1 054,08
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,160	213,00	460,08
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,160	29,27	63,22
11	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	0,312	500,00	156,00

998 - Přesun hmot

222,52

12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,955	233,00	222,52
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

25 952,29

762 - Konstrukce tesařské

800,73

13	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 5*2,8	m	14,000	38,80	543,20
					14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					14,000		
14	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	9,100	28,30	257,53
2,6*3,5					9,100		
Součet					9,100		
764 - Konstrukce klempířské							8 993,61
15	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	4,500	60,90	274,05
16	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	3,000	47,30	141,90
17	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30°	m2	6,200	640,00	3 968,00
18	K	764311604	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	5,000	348,00	1 740,00
19	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	3,000	471,00	1 413,00
20	K	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 250/87 mm	kus	1,000	440,00	440,00
21	K	764518421	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 80 mm	m	3,000	294,00	882,00
22	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	88,590	1,52	134,66
765 - Krytina skládaná							78,00
23	K	765131851	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	2,600	30,00	78,00
766 - Konstrukce truhlářské							107,19
24	K	766622811	Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 1m2 k opětovnému použití	m2	0,275	348,00	95,70
0,55*0,5					0,275		
Součet					0,275		
25	K	766622861	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	1,000	10,70	10,70
26	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,064	0,74	0,79
767 - Konstrukce zámečnické							15 972,76
27	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlého	kus	1,000	1 340,00	1 340,00
28	M	55341155	dveře ocelové s PO EI 30 DP1 C8 jednokřídlé 80 x 197 cm	kus	1,000	14 420,00	14 420,00
29	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	157,600	1,35	212,76

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 075mA/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vnitřní

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 8. 3. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	44 696,56
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	44 696,56
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	44 696,56	9 386,28
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	54 082,84
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



OBEC KOŠETICE

394 22 Košetice 146

IČO: 00248444

Datum a podpis: 14.6.2018 Razítko

Zhotovitel



Stavební firma
Pazdera s.r.o.

258 01 Vlasáky, Vlasáky 1035

Tel./Fax: 317841536, 317844537, 317845799

IČ: 27110170 - DIČ: CZ27110170

Datum a podpis: 14.6.2018 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 075mA/17

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vnitřní

Místo: Datum: 8. 3. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	44 696,56	54 082,84
075m1/1 7	Odpočet	-90 300,29	-109 263,35
075m2/1 7	Skutečnost	134 996,85	163 346,19
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		44 696,56	54 082,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vnitřní

Objekt: Odpočet

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-90 300,29
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-90 300,29
DPH základní	21,00%	ze	-90 300,29	-18 963,06
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-109 263,35

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vnitřní

Objekt: Odpočet

Místo:

Datum:

8. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-90 300,29
HSV - Práce a dodávky HSV	-7 916,49
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-7 916,49
PSV - Práce a dodávky PSV	-82 383,80
766 - Konstrukce truhlářské	-60 258,80
767 - Konstrukce zámečnické	-22 125,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-90 300,29

ROZPOČET

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vnitřní

Objekt: Odpočet

Místo: Datum: 8. 3. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-90 300,29**

HSV - Práce a dodávky HSV **-7 916,49**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **-7 916,49**

6	K	600000006	Ocelová zárubeň protipožární k dveřím PD12 vč. nátěru 800/1970	kus	-5,000	1 049,43	-5 247,15
9	K	600000009	Ocelová zárubeň protipožární k dveřím PD5 vč. nátěru 1650/1970	kus	-2,000	1 334,67	-2 669,34

PSV - Práce a dodávky PSV **-82 383,80**

766 - Konstrukce truhlářské **-60 258,80**

15	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	-3,000	831,02	-2 493,06
27	M	611653220A	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 2křídle 165/1970 ozn. PD5 vč. kování	kus	-2,000	8 719,02	-17 438,04
28	M	611653220H	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 2křídle 165/1970 ozn. PD10 vč. kování	kus	-1,000	8 719,02	-8 719,02
30	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-4,000	500,03	-2 000,12
31	M	611617590	dveře vnitřní hladké dýhované 2/3sklo 1křídle 80x197 cm dle PD ozn D2 vč. kování	kus	-4,000	3 681,60	-14 726,40
33	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	-4,000	879,69	-3 518,76
34	M	611822600	zárubeň obložková pro dveře 800/1970 ozn D2	kus	-4,000	2 840,85	-11 363,40

767 - Konstrukce zámečnické **-22 125,00**

36	K	7670000007	Montáž a dodávka protipožární stěny 2600/2050 ozn PD1 dle PD	kpl	-1,000	22 125,00	-22 125,00
----	---	------------	--	-----	--------	-----------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vnitřní

Objekt: Přípočet

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 3. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				134 996,85
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				134 996,85
DPH základní	21,00%	ze	134 996,85	28 349,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		163 346,19

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko



394 22 Košetice 146
IČO: 00248444

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Stavební firma
Pazdera s.r.o.
258 01 Vlasim, Vlasakova 1835
Tel./Fax: 317841536, 317844537, 317846759
IČ: 27110170 - DIČ: CZ27110170

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vnitřní

Objekt: **Přípočet**

Místo:

Datum:

8. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	134 996,85
HSV - Práce a dodávky HSV	27 162,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	27 162,84
PSV - Práce a dodávky PSV	107 834,01
766 - Konstrukce truhlářské	107 834,01
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	134 996,85

ROZPOČET

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - dveře vnitřní

Objekt: Přípočet

Místo:

Datum:

8. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

134 996,85

HSV - Práce a dodávky HSV

27 162,84

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

27 162,84

27	K	600000005	Ocelová zárubeň protipožární k dveřím PD15 vč. nátěru 800/1970	kus	1,000	1 049,43	1 049,43
30	K	600000008	Ocelová zárubeň protipožární k dveřím PD14, D2 vč. nátěru 900/1970	kus	7,000	1 059,17	7 414,19
31	K	600000009	Ocelová zárubeň protipožární k dveřím PD5 vč. nátěru 1600/1970	kus	1,000	1 334,67	1 334,67
32	K	600000010	Ocelová zárubeň protipožární k dveřím PD6, PD1, PD16 vč. nátěru 1600/1970	kus	3,000	1 334,67	4 004,01
37	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	4,000	640,00	2 560,00
35	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	2,000	2 152,32	4 304,64
36	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2	kus	2,000	3 247,95	6 495,90

PSV - Práce a dodávky PSV

107 834,01

766 - Konstrukce truhlářské

107 834,01

5	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	5,000	964,65	4 823,25
40	M	611617590	dveře vnitřní hladké dýhované 2/3sklo 1křídlé 80x197 cm dle PD ozn D2 vč. kování	kus	1,000	3 681,60	3 681,60
41	M	61161764	dveře vnitřní hladké dýhované 2/3sklo 1křídlé 90x197cm vč. kování dle PD2	kus	3,000	4 190,00	12 570,00
8	M	611653140C	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídlé 95x197 cm vč. kování ozn PD8	kus	1,000	3 761,25	3 761,25
20	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	4,000	1 026,60	4 106,40
6	M	611653180A	dveře vnitřní protipožární hladké 125/197 vč. kování ozn PD2	kus	1,000	7 230,45	7 230,45
12	M	611653221A	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 2křídlé 160/197 ozn. PD6, PD1, PD16 vč. kování	kus	3,000	9 073,02	27 219,06
38	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	27,000	196,00	5 292,00
39	M	54917200	samozavírač dveří - 200 000 cyklů	kus	27,000	1 450,00	39 150,00