



Stavební firma Pazdera s.r.o.

Společnost byla zapsána 7.1.2004 do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96975.

samostatná příloha č.3
dodatku č.4 smlouvy o dílo č.01/10/2017/SOD/Z ze dne 6.10.2017
dohoda o provedení změn a víceprací
na stavbě „Nástavba a přístavba MŠ Košetice“
dle zákona č. 134/2016, odst. 4, § 222

Objednatel: **Obec Košetice**
Košetice 146

Tato příloha smlouvy o dílo slouží jako podklad k vyúčtování a následnému vyfakturování změn a víceprací, které požaduje investor. Jedná se např. o práce neuvedené v položkovém rozpočtu (vícepráce), režie při změně druhu materiálů, dodávky nových nebo jiných materiálů atd.

Smluvní strany se výše uvedeného dne dohodli na provedení níže uvedených změn nebo víceprací, s tím, že za tyto vícepráce sjednali zde uvedenou odměnu:

A, změna klozetů a sprchového boxu

viz. příložený rozpočet	odpočty	- 80 479,00 Kč
	přípočty	143 447,00 Kč

B, změna osazení oken s PO

viz. příložený rozpočet	odpočty	- 57 072,75 Kč
	přípočty	11 081,76 Kč

C, doplnění nouzových světel a kouřových čidel

viz. příložený rozpočet	18 520,00 Kč
--------------------------------	---------------------

D, doplnění panikového kování dveří

Viz příložený rozpočet	33 380,00 Kč
-------------------------------	---------------------

E, akustický podhled v místnosti č. 2n20

Viz. příložený rozpočet	80 593,20 Kč
--------------------------------	---------------------

Odpočty	-137 551,75 Kč
----------------	-----------------------

Přípočty	287 021,96 Kč
-----------------	----------------------

Celkem	149 470,21Kč
---------------	---------------------

Uvedené změny nebo vícepráce byly vyvolány na základě:

Nejsou obsaženy v platné projektové dokumentaci, která je přílohou SOD.	X
Nejsou obsaženy ve výkazu výměr a tudíž v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD.	X
Jsou požadovány objednatelem nad rámec SOD.	X
Objednatel požaduje změny.	
Jedná se o vyvolanou investici z níže uvedeného důvodu.	X

*Hodící se proškrtněte.

Důvod vyvolané investice:


A, Důvodem změny osazení závěsných klozetů vč. instalační předstěny je technické řešení (není nutný zásah do konstrukcí v přízemí a tudíž do provozu stávající školky), požadavky na hygienu (čistota u klozetů) a vlastní provoz. Dále je změna v náhradě sprchového boxu sprchovým koutem po tělesně postižené. B, V důsledku upřesnění požárního řešení stavby nebylo nutno osazovat okna s PO a byly nahrazeny plastovými okny. C, V důsledku upřesnění požárního řešení stavby byly navýšeny počty nouzových světel a kouřových čidel D, V důsledku upřesnění požárního řešení stavby bylo nutno dodatečně osadit na dveře panikové kování E, Na základě požadavku investora byl doplněn akustický podhled i v m.č. 2n20

Tato změna nebo vícepráce má vliv na:

Cena – navýšení o (dohodnutá cena).	149 470,21 Kč
Termín – práce budou provedeny do.	XXX
- celkové posunutí dokončení stavby dle SOD o (dnů).	Nemá vliv na termín dokončení

V Košeticích

, dne 12.9.2018



za objednatele



za zhotovitele

 Stavební firma
Pazders s.r.o.
258 01 Vlasim, Vlasáková 1635
Tel./fax: 317844536, 317844537, 317846759
IČ: 27110170 • DIČ: C027110170



OBEC KOŠETICE

394 22 Košetice 146

IČO: 00248444

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - ZTI - změna klozetů

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	62 968,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	62 968,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	62 968,00	13 223,28
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	76 191,28
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 12.9.2018 Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - ZTI - změna klozetů**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		62 968,00	76 191,28
01	odpočty	-80 479,00	-97 379,59
02	přípočty	143 447,00	173 570,87
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		62 968,00	76 191,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - ZTI - změna klozetů

Objekt: 01 - odpočty

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-80 479,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-80 479,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-80 479,00	-16 900,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-97 379,59
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

 **OBEC KOŠETICE**
394 22 Košetice 146
IČO: 00248444

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

 **Stavební firma**
Pázdnera s.r.o.
258 01 Vladim, Vlaszkova 1635
IČO: 27110176, DIČ: CZ27110176

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - ZTI - změna klozetů

Objekt: 01 - odpočty

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-80 479,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-80 479,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-80 479,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-80 479,00

ROZPOČET

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - ZTI - změna klozetů

Objekt: 01 - odpočty

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-80 479,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-80 479,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-80 479,00

1	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený	soubor	-10,000	1 230,00000	-12 300,00
2	K	725112015	Klozet keramický dětský standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	-10,000	4 900,00000	-49 000,00
3	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	-1,000	2 210,00000	-2 210,00
4	K	725249102	Montáž boxu sprchového 90/90 + vanička	soub	-1,000	1 200,00000	-1 200,00
5	M	554840330	box sprchový 90/90 vč. vaničky	kus	-1,000	15 600,00000	-15 600,00
6	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	-0,260	650,00000	-169,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - ZTI - změna klozetů

Objekt: 02 - přípočty

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	143 447,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	143 447,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	143 447,00	30 123,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	173 570,87
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 12.9.2018 Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - ZTI - změna klozetů

Objekt: 02 - přípočty

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	143 447,00
PSV - Práce a dodávky PSV	143 447,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	101 662,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	41 785,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	143 447,00

ROZPOČET

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - ZTI - změna klozetů

Objekt: 02 - přípočty

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

143 447,00

PSV - Práce a dodávky PSV

143 447,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

101 662,00

1	K	725112000	Klozet keramický závěsný na nosné stěny KIND - D+ M	soubor	10,000	4 650,00000	46 500,00
---	---	-----------	---	--------	--------	-------------	-----------

Náklady dle TOV viz. příloha

2	K	725113000	Klozet keramický závěsný pro tělesně postižené - D+ M	soubor	1,000	5 980,00000	5 980,00
---	---	-----------	---	--------	-------	-------------	----------

Náklady dle TOV viz. příloha

3	K	551673000	sedátko klozetové KIND - D+ M	kus	10,000	2 010,00000	20 100,00
---	---	-----------	-------------------------------	-----	--------	-------------	-----------

sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální

dodávka 1 820,-
montáž 190,-

2 010,-

4	K	551674000	sedátko klozetové pro tělesně postižené - D+ M	kus	1,000	1 150,00000	1 150,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-------------	----------

dodávka 960,-
montáž 190,-

1 150,-

5	K	552818000	tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé - D+ M	kus	11,000	950,00000	10 450,00
---	---	-----------	---	-----	--------	-----------	-----------

dodávka 800,-
montáž 150,-

950,-

6	K	55280001	tlumicí deska - D + M	kus	11,000	95,00000	1 045,00
---	---	----------	-----------------------	-----	--------	----------	----------

dodávka 82,-
montáž 13,-

95,-

7	K	725211000	Umyvadlo keramické pro tělesně postižené - D+ M	soubor	1,000	4 820,00000	4 820,00
---	---	-----------	---	--------	-------	-------------	----------

Náklady dle TOV viz. příloha

8	K	725291640	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - sedačky do sprchy - D + M	soubor	1,000	2 510,00000	2 510,00
---	---	-----------	---	--------	-------	-------------	----------

Náklady dle TOV viz. příloha

9	K	725291600	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezová madla sprchové sklopné + pevné - D+ M	soubor	1,000	3 980,00000	3 980,00
---	---	-----------	--	--------	-------	-------------	----------

Náklady dle TOV viz. příloha

10	K	725411100	Žlab nerezový odtokový - D+ M	soub	1,000	4 880,00000	4 880,00
----	---	-----------	-------------------------------	------	-------	-------------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady dle TOV viz. příloha

11	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,380	650,00000	247,00
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

41 785,00

12	K	726111000	Instalační předstěna - klozet závěsný	soub	10,000	4 120,00000	41 200,00
----	---	-----------	---------------------------------------	------	--------	-------------	-----------

Náklady dle TOV viz. příloha

13	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,900	650,00000	585,00
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - změna osazení oken s PO**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-45 990,99
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-45 990,99
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-45 990,99	-9 658,11
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-55 649,10
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



OBEC KOŠETICE
394 22 Košetice 140
IČO: 00248444

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



**Stavební firma
Pazdera s.r.o.**

258 01 Vládm, Vlasckova 1635
Tel./Fax: 31784 536, 31784 537, 31784 6799
e-mail: 27110170@seznam.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - změna osazení oken s PO**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-45 990,99	-55 649,10
075g1/17	MŠ Košetice - změna osazení oken s PO - odpočtv	-57 072,75	-69 058,03
075g2/17	MŠ Košetice - změna osazení oken s PO - nřinočtv	11 081,76	13 408,93
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-45 990,99	-55 649,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - změna osazení oken s PO

Objekt: odpočty

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-57 072,75
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-57 072,75
DPH základní 21,00% ze	-57 072,75 -11 985,28
snížená 15,00% ze	0,00 0,00
Cena s DPH v CZK	-69 058,03

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - změna osazení oken s PO

Objekt: **odpočty**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-57 072,75
HSV - Práce a dodávky HSV	-225,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-225,23
PSV - Práce a dodávky PSV	-56 847,52
764 - Konstrukce klempířské	-576,67
766 - Konstrukce truhlářské	-708,80
767 - Konstrukce zámečnické	-55 562,05
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-57 072,75

ROZPOČET

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - změna osazení oken s PO

Objekt: odpočty

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-57 072,75

HSV - Práce a dodávky HSV

-225,23

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-225,23

5	K	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	-1,000	225,23250	-225,23
---	---	-----------	--	-----	--------	-----------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

-56 847,52

764 - Konstrukce klempířské

-576,67

6	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	-1,500	384,44400	-576,67
---	---	-----------	--	---	--------	-----------	---------

766 - Konstrukce truhlářské

-708,80

7	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	-1,000	183,19500	-183,20
8	M	607941020A	deska parapetní dle PD	m	-1,500	291,16500	-436,75
9	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	-2,000	44,42700	-88,85

767 - Konstrukce zámečnické

-55 562,05

1	K	767610117P	Montáž oken jednoduchých pevných do zdiva plochy do 2,5 m2 protipožár	m2	-4,650	336,30000	-1 563,80
2	M	553411000	Ocelové dvoudílné pevné okno s požární odolností EI 30 DP zasklené trojsklem 1500/1500 Uw=<1.00 W/m2K OZN 07	kus	-1,000	25 275,60000	-25 275,60
3	M	553411001	Ocelové dvoudílné pevné okno s požární odolností EI 30 DP zasklené trojsklem 1500/1600 Uw=<1.00 W/m2K OZN 012	kus	-1,000	27 859,80000	-27 859,80
4	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	.%	-3 249,890	0,26550	-862,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - změna osazení oken s PO

Objekt: přípočty

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				11 081,76
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				11 081,76
DPH základní	21,00%	ze	11 081,76	2 327,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		13 408,93

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



MĚSTO KOŠETICE
394 27 Košetice 146
IČO: 00248444

Datum a podpis: 12. 9. 2018 Razítko

Zhotovitel



Stavební firma
Pazdiera s.r.o.
258 01 Vlečín, Vládkova 1035
IČ: 27110170 DIČ: CZ27110170 ©

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - změna osazení oken s PO

Objekt: přípočty

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	11 081,76
HSV - Práce a dodávky HSV	3 952,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 624,86
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 234,45
998 - Přesun hmot	92,78
PSV - Práce a dodávky PSV	7 129,67
766 - Konstrukce truhlářské	6 959,11
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	170,56
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 081,76

ROZPOČET

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - změna osazení oken s PO

Objekt: přípočty

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 081,76

HSV - Práce a dodávky HSV

3 952,09

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 624,86

1	K	311238354	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených HELUZ tl 300 mm pevnosti P 10 lepených celoplošně maltou (Heluz UNI 30 dle PD)	m2	2,400	677,02500	1 624,86
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 234,45

6	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn tl.10mm	m2	2,400	203,55000	488,52
3	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	2,400	371,70000	892,08
4	M	283759350	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm	m2	2,400	122,13000	293,11

Poznámka k položce:, $\lambda_{bda}=0,039 [W / m K]$

5	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	2,400	233,64000	560,74
			1,5*1,6		2,400		
			Součet		2,400		

998 - Přesun hmot

92,78

14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,520	178,41600	92,78
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

7 129,67

766 - Konstrukce truhlářské

6 959,11

8	K	766622116	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	2,275	296,20950	673,88
			1,3*1,75		2,275		
			Součet		2,275		

9	M	6114000006	okno plastové otevíravé, sklopné, zasklené izolačním trojsklem 1300/1750 $U_w < 1.00$ W/m2K ozn. O6	kus	1,000	6 279,07500	6 279,08
10	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	69,530	0,08850	6,15

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

170,56

11	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	2,400	11,41650	27,40
12	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,400	41,50650	99,62
13	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	2,400	18,14250	43,54

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - nouzové osvětlení a kouřová čidla

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	18 520,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	18 520,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	18 520,00	3 889,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	22 409,20
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - nouzové osvětlení a kouřová čidla

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	18 520,00	22 409,20
075j/17	Nástavba a přístavba MŠ Košetice - nouzové osvětlení a kouřová čidla	18 520,00	22 409,20
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		18 520,00	22 409,20

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - nouzové osvětlení a kouřová čidla**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	18 520,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 352,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 352,00
PSV - Práce a dodávky PSV	16 168,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	16 168,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 520,00

ROZPOČET

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - nouzové osvětlení a kouřová čidla**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 520,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 352,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 352,00

1	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	32,000	73,50000	2 352,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

16 168,00

741 - Elektroinstalace - silnoprůd

16 168,00

2	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	94,000	17,00000	1 598,00
3	M	341110301R	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5 mm2	m	94,000	10,00000	940,00
4	K	741370034a	Montáž svítidlo LED nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	kus	19,000	190,00000	3 610,00
5	M	10000005	nOUZOVE ORIENTACNI SVÍTIDLO led	KUS	7,000	780,00000	5 460,00
6	M	3450000001	Čidlo kouřové autonomní	kus	12,000	380,00000	4 560,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - panikové kování**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	33 380,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	33 380,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	33 380,00	7 009,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	40 389,80
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - panikové kování**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	33 380,00	40 389,80
075ra/17	Nástavba a přístavba MŠ Košetice - panikové kování	33 380,00	40 389,80
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		33 380,00	40 389,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - panikové kování

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	33 380,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	33 380,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	33 380,00	7 009,80
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	40 389,80
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



MŠ KOŠETICE
244 22 Košetice 146
IČO: 00248444

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Stavební firma
Pazdera s.r.o.

258 01 Vlasná, Vlasáková 1035
Tel./fax 31784 536, 31784 537, 31784 6799
IČ: 2711079 - DIČ: CZ2711079

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - panikové kování**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	33 380,00
PSV - Práce a dodávky PSV	33 380,00
766 - Konstrukce truhlářské - Panikové kování	33 380,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 380,00

ROZPOČET

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - panikové kování

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 380,00

PSV - Práce a dodávky PSV

33 380,00

766 - Konstrukce truhlářské - Panikové kování

33 380,00

1	K	766660700	Montáž dveřních křídel - panikové kování	kus	1,000	1 500,00000	1 500,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-------------	----------

dle TOV

2	M	0001	panikové kování FAB 89 hrazda 100-35-22	kus	1,000	5 790,00000	5 790,00
---	---	------	---	-----	-------	-------------	----------

cena viz. nabídková cena dodavatele

3	M	0002	vícebodová hrazdra 89100-40-20 stříbrné	kus	1,000	9 390,00000	9 390,00
---	---	------	---	-----	-------	-------------	----------

cena viz. nabídková cena dodavatele

4	M	0003	zámek EN3000-51-OA štít stříbrný	kus	1,000	4 190,00000	4 190,00
---	---	------	----------------------------------	-----	-------	-------------	----------

cena viz. nabídková cena dodavatele

5	M	0004	samoavírače Dc340ZAV.STR.EN2bezram	kus	2,000	2 760,00000	5 520,00
---	---	------	------------------------------------	-----	-------	-------------	----------

cena viz. nabídková cena dodavatele

6	M	0005	koordinátor G461 POZ.KONZ.S KOORD.stříbrný	kus	1,000	6 990,00000	6 990,00
---	---	------	--	-----	-------	-------------	----------

cena viz. nabídková cena dodavatele

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - podhled**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	80 593,20
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	80 593,20
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	80 593,20	16 924,57
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	97 517,77
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

 **OBEC KOŠETICE**
258 01 Vlasim, Vlaszkova 1635
IČO: 00248444

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

 **Stavební firma
Pazdera s.r.o.**
258 01 Vlasim, Vlaszkova 1635
Tel./Fax: 31734176, 317844537, 317846759
IČ: 27110170, DIČ: 0227110170

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - podhled**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	80 593,20	97 517,77
075I/17	Nástavba a přístavba MŠ Košetice - podhled	80 593,20	97 517,77
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		80 593,20	97 517,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba a přístavba MŠ Košetice - pohled

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	80 593,20
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	80 593,20
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	80 593,20	16 924,57
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	97 517,77
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - podhled**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	80 593,20
PSV - Práce a dodávky PSV	80 593,20
763 - Konstrukce suché výstavby	80 593,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	80 593,20

ROZPOČET

Stavba: **Nástavba a přístavba MŠ Košetice - podhled**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

80 593,20

PSV - Práce a dodávky PSV

80 593,20

763 - Konstrukce suché výstavby

80 593,20

1	K	763431031a	Montáž minerálního podhledu - rozšíření o místnost 2N20 7,05*8,73 Součet	m2	61,547 61,547 61,547	484,09500	29 794,59
2	M	590360000a	Podhled akustický Master Ecophon RIGID A 600/600 dle PD vč. nosné konstrukce - dodávka 61,5465*1,05 Součet	m2	64,624 64,624 0,000 64,624	780,57000	50 443,56
3	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	.%	802,382	0,44250	355,05