

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

SoD č. S20-043-0117

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Košetice

Zastoupená starostkou obce Košetice Ing. Blankou Veletovou,

se sídlem: Košetice čp 146, 394 22 Košetice

IČO: **00248444**

bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, pobočka Pelhřimov

číslo účtu: 6300004297/7940

/dále jen „objednatel“/

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických:

Ing. Blanka Veletová, starostka obce

Josef Šedivý, místostarosta obce

telefon: 724180812, e-mail: obec@kosetice.cz

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

zastoupený: Zdeňkem Havlem - vedoucí odštěpného závodu VÝCHOD

se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

IČO: **480 35 599**

DIČ: CZ48035599

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých

Budějovicích, spisová značka 8032 C

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 430201005/2700

telefon: 565 398 116

e-mail: vychod@swietelsky.cz

identifikátor datové schránky: amx5p38

/dále jen „zhotovitel“/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Seknička –ředitel oblasti a Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení

telefon: 724 219 321 e-mail: j.puza@swietelsky.cz

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petr Seknička –ředitel oblasti

Na základě vzájemné dohody se smluvní strany dohodli na dodatku takto :

Bod III. Doba plnění :

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

1.1. doba předání a převzetí staveniště

a) doba předání a převzetí staveniště

b) doba zahájení stavebních prací

nejdříve 1.7. 2019, délka výstavby max 2 měsíce

c) lhůta pro dokončení stavebních prací

nejpozději do 15. 10. 2019

d) lhůta pro předání a převzetí díla

do 30.10.2019

e) počátek běhu záruční lhůty : dnem předání a převzetí díla

Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím staveniště.

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je nezbytnou podmínkou pro zaplacení sjednané ceny díla.

2. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
3. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušení.

Se mění na :

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

a) doba předání a převzetí staveniště

- před zahájením stavebních prací

b) doba zahájení stavebních prací

nejdříve 1.3.2020, délka výstavby max 2 měsíce

c) lhůta pro dokončení stavebních prací

nejpozději do 15.6.2019

d) lhůta pro předání a převzetí díla

do 15.06.2020

e) počátek běhu záruční lhůty : dnem předání a převzetí díla

Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím staveniště.

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je nezbytnou podmínkou pro zaplacení sjednané ceny díla.


2. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

3. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušení.

Veškeré ostatní náležitosti smlouvy zůstávají v platnosti.

V Košeticích dne 1. 10. 2019

Za objednatele:



Ing. Blanka Veletová, starostka obce
Košetice



OBEC KOŠETICE

394 22 Košetice 146
IČO: 00248444

V Pelhřimově dne 1. 10. 2019

Za zhotovitele:



Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti
Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení



SWIETELSKY ¹³

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
ČR - 393 01 Pelhřimov, K Sílu 1143
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599