



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

SMLOUVA O DÍLO

NA ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE

OPRAVA A ODBAHNĚNÍ VODNÍ NÁDRŽE P.Č. 25/1 V K. Ú. ŠTĚDROVICE

uzavřená na základě § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

název/jméno

Obec Čáslavsko

adresa

Čáslavsko 21, 395 01 Pacov

zastoupený ve věcech smluvních

Zdeňkem Moravcem, starostou

telefon

+420 732 411 727

e-mail

obecniurad.caslavsko@seznam.cz

zastoupený ve věcech technických

Ing. Jaromír Čášek

telefon

+420 565 332 568

e-mail

3eprojektovani@3eprojektovani.cz

IČ

00247952

DIČ

CZ00247952

bankovní spojení 1

Česká národní banka

číslo účtu

94-1819261/0710

bankovní spojení 2

Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu

169982986/0300

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel

název/jméno

Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

adresa

Cetoraz 64, 394 11 Cetoraz

zapsaný v obchodním rejstříku

C 19296 KS v Českých Budějovicích

zastoupený ve věcech smluvních

Luboš Novotný

telefon, e-mail

+420 723 930 874, lnovotny64@seznam.cz

zastoupený ve věcech technických

Luboš Novotný

telefon, e-mail

+420 723 930 874, lnovotny64@seznam.cz

IČ

28133838

DIČ

CZ28133838

daňový režim

plátce DPH

bankovní spojení

ČSOB, a. s.

č. účtu

242333801/0300

dále jen „zhotovitel“

1.3. Výklad pojmů uvedených ve smlouvě

Pokud z kontextu nevyplývá jinak, rozumí se uvedením ve smlouvě:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- Zhotovitel je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- Předávací protokol znamená potvrzení o převzetí díla, které podepíše objednatel a zhotovitel.
- Staveniště znamená pozemky nebo stavby, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.



- Zahájení stavebních prací znamená zahájení činnosti zhotovitele na předmětu smlouvy o dílo, které následuje po protokolárním předání a převzetí staveniště.
- Dokončení stavebních prací znamená ukončení stavby zhotovitelem, po kterém následuje předání a převzetí díla/stavby.
- Předání a převzetí stavby znamená protokolární předání dokončené stavby zhotovitelem a převzetí objednatelem.
- Počátkem běhu záruční lhůty se rozumí den následující po předání dokončené stavby zhotovitelem a převzetí objednatelem, resp. den následující po odstranění zjištěných vad a nedodělků, pokud vady a nedodělky při realizaci díla vznikly.

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Základní vymezení předmětu smlouvy

Předmětem zakázky je odbahnění a oprava malé vodní nádrže. Zájmová lokalita se nachází uprostřed zastavěného území místní části Štědrovice obce Čáslavsko. Daným územím protéká bezejmenný levostranný přítok Martinického potoka. Okolí vodní nádrže je převážně zpevněné využívané jako ostatní plochy - náves. Stavba bude probíhat na pozemku stávající vodní plochy, která zasahuje i do okolní ostatní plochy. Výpustné potrubí bude uloženo do hráze, a v ní bude vystavěn i bezpečnostní přeliv. Zpracovatelem projektové dokumentace a výkazu výměr je projekční kancelář 3e-Projektování ekologických staveb s.r.o., IČ 26112396, sídlo Pražská 455, Pelhřimov 393 01, hlavní projektant Ing. Jaromír Čášek, ČKAIT 0100282.

Rozsah předmětu stavby je vymezen:

2.1.1. Projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem s výkazem výměr. Položkový rozpočet představuje zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou v položkovém rozpočtu obsaženy.

2.1.2. Zadávacími podmínkami zakázky, včetně nákladů vyplývajících z obchodních podmínek uvedených zadávací dokumentací.

2.1.3. Nabídkou zhotovitele ze dne 01. 03. 2020

2.2. Další vymezení předmětu smlouvy

2.2.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

2.2.2. Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zajištění stavby a staveniště, zajištění ochrany životního prostředí,

2.2.3. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami, je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy. Odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

2.2.4. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí včetně pořízení protokolů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.



- 2.2.5. Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a úhrada spotřeby energií.
- 2.2.6. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
- 2.2.7. Zajištění trvalého a bezpečného přístupu k nemovitostem občanů s trvalým bydlištěm
- 2.2.8. Předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, revizních zpráv.
- 2.2.9. Předložení dokumentace skutečného provedení stavby (pokud to charakter zakázky vyžaduje, je předmětem díla také geodetické zaměření skutečného provedení stavby) a předložení ostatní dokumentace, potřebné pro vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo jiného stanoviska stavebního úřadu k dokončené stavbě dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

2.3. Projektová dokumentace

- 2.3.1. Dílo bude provedeno dle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace zhotoviteli. Za veškeré případné vady příslušné projektové dokumentace, které by ovlivnily cenu díla, nese odpovědnost objednatel.
- 2.3.2. Projektovou dokumentaci objednatel předá a zhotovitel převezme v jednom vyhotovení nejpozději ke dni předání staveniště.
- 2.3.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není nijak dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 2.3.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.3.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a oprávněním, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.3.6. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré výše popsané práce a dodávky včetně všech souvisejících činností jsou zahrnuty do jednotkových cen v položkovém výkazu výměr.
- 2.3.7. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.

2.4. Místo plnění

Obec	Čáslavsko
Katastrální území	Štědrovice
Parcely:	25/1, 632/4



3. Termíny plnění

Definice a lhůty pro realizaci stavby, která je předmětem této Smlouvy, jsou následující:

- 3.1. Předání a převzetí staveniště: **duben 2020 (předpokládaný termín)**, do 7 dnů od výzvy objednatele
- 3.2. Zahájení stavebních prací: neprodleně po předání a převzetí staveniště
- 3.3. Dokončení stavebních prací: **říjen 2020 (nejzazší termín)**
- 3.4. Předání a převzetí stavby: v den předání dokončené stavby zhotovitelem a převzetí objednatelem, po odstranění zjištěných vad a nedodělků (dle čl. 10 této smlouvy)
- 3.5. Počátek běhu záruční lhůty: ode dne předání dokončené stavby zhotovitelem a převzetí objednatelem, po odstranění zjištěných vad a nedodělků (dle čl. 10 této smlouvy)

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující projektová dokumentace a výkaz výměr, který objednatel předal zhotoviteli a podmínky zadávací dokumentace. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, výkonem a ziskem zhotovitele a také ostatní možné náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena je sjednaná jako nejvýše přípustná, je platná po celou dobu realizace zakázky s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Objekty:		bez DPH	DPH	s DPH
01	Přípravné práce	74 100,40 Kč	15 561,08 Kč	89 661,48 Kč
02	Oprava hráze	293 218,97 Kč	61 575,98 Kč	354 794,95 Kč
03	Výpustné zařízení	123 694,14 Kč	25 975,77 Kč	149 669,91 Kč
04	Bezpečnostní přeliv	141 206,68 Kč	29 653,40 Kč	170 860,08 Kč
05	Úprava ve zdrži	297 449,71 Kč	62 464,44 Kč	359 914,15 Kč
06	Dokončovací práce	31 630,00 Kč	6 642,30 Kč	38 272,30 Kč
Cena celkem		961 299,90 Kč	201 872,98 Kč	1 163 172,88 Kč

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.



4.2.2. Plnění smlouvy není určeno pro ekonomickou činnost, objednatel požaduje postup v daňovém režimu, tj. veškeré plnění je nutné fakturovat včetně DPH (21%).

4.2.3. Výše DPH bude nově stanovena, pokud její sazba bude změněna z legislativních důvodů.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. Změna sjednané ceny je možná pouze za předpokladů:

4.3.1. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem díla, tj. obsahem projektové dokumentace a položkového rozpočtu,

4.3.2. pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,

4.3.3. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

4.3.4. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, např. neodpovídající geologické údaje apod.,

4.4. Způsob sjednání změny ceny

4.4.1. Výši ceny lze měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.

4.4.3. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení změny sjednané ceny je zhotovitelem připraven písemný dodatek ke smlouvě.

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny dohodnou písemně formou dodatku ke smlouvě.

4.4.5. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4.4.6. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude cena stanovena dle jednotkové ceny obecně dostupné cenové soustavy, tj. dle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných cenových katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno.

4.4.7. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení ještě nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

4.4.8. Dodatečné stavební práce a způsob sjednání změny ceny nesmí znamenat podstatnou změnu práv a povinností objednatele a zhotovitele, vyplývajících ze smlouvy.

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel **nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.**



- 5.2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.3. Zhotovitel předloží vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce objednateli soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce.
- 5.4. Faktura musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jí ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 5.5. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele za provedené práce, dodávky a služby nejpozději do **30 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli.

6. Důsledky neplnění smlouvy

6.1. Odstoupení od smlouvy

Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

- 6.1.1. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem především pokud:
- 6.1.1.1. zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě
 - 6.1.1.2. zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality
 - 6.1.1.3. zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 20 kalendářních dnů
 - 6.1.1.4. v případě, kdy zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 6.1.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem, především je pokud objednatel po splatnosti s úhradou faktur delší, než 60 dnů.
- 6.1.3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- 6.1.4. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- 6.1.5. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyzněním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.
- 6.2. **Sankce za neplnění dohodnutých termínů**



- 6.2.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury proti sjednané lhůtě splatnosti, může zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním dokončení díla, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Prodlení zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy delší než třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.3. **Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla**
- 6.3.1. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý nedodělek či vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejich odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu.
- 6.4. **Sankce za neodstranění reklamovaných vad**
- 6.4.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a to za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí staveniště

- 7.1.1. Výzvu k předání a převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli písemně, nebo e-mailem – dle kontaktních údajů v části I. této smlouvy.
- 7.1.2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.3. O předání a převzetí staveniště je vyhotoven písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.1.4. Součástí realizace díla není povinnost zhotovitele zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště.
- 7.1.5. Zhotovitel zabezpečí vytýčení tras inženýrských sítí a nese odpovědnost za jejich neporušení, pokud objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.

7.2. Zařízení staveniště

- 7.2.1. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.



- 7.2.2. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí a zabezpečí staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem, s požadavky objednatele a s obecně platnými právními předpisy.
- 7.2.3. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případě činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu odpovídajícímu velikosti díla.
- 7.2.4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození budov či komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.
- 7.2.5. Zhotovitel není oprávněn umísťovat jakékoli informační nápisy, reklamní plochy a podobně bez předchozího písemného svolení objednatele.
- 7.2.6. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště zhotovitelem po předání a převzetí díla se stanovuje na 14 dní, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené předepsat k úhradě zhotoviteli.

8. Kontrola provádění prací

8.1. Stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem, tj. vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.1.2. Stavební deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, případně koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- 8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Jedná se o údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují také informace o předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, změnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- 8.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 8.1.5. Zápisy do stavebního deníku se provádí dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Vedení deníku končí dnem dokončení a převzetí díla. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

8.2. Kontrola provádění prací



- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za čtrnáct dní. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně, příp. e-mailem, nejméně tři dny před jeho konáním.
- 8.2.2. Kontrolu prováděných prací ze strany objednatele na provedené práce ze strany zhotovitele zajišťuje technický dozor investora (dále TDI). Jméno odpovědné osoby bude uvedeno v protokolu o předání staveniště.

9. Provádění díla

- 9.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.3. Objednatel je oprávněn provádět sám nebo prostřednictvím třetích osob výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta. Objednatel nese povinnost jmenovat a zajistit výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví právní předpis. K vykonání kontrol má objednatel nebo jím určené třetí osoby přístup na staveniště.
- 9.4. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- 9.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi, zejména poskytovat mu veškeré informace a doklady v předepsaných lhůtách a stanoveném rozsahu.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje na stavbě a při provádění prací dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, zákony a ustanovení a technologické předpisy a při provádění prací používat předepsané bezpečnostní a ochranné pomůcky, označovat pracoviště v souladu s normami a předpisy pro daný druh prací.
- 9.7. Během provádění díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nebo e-mailem, nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole těch částí díla, která mají být při dalším provádění díla zakryty nebo se jinak stanou nepřístupná. Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl vyzván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla poté, co zajistí vyhotovení fotodokumentace zakrývané části díla.
- 9.8. Zhotovitel zajistí provedení zkoušek týkajících se jednotlivých komponentů díla nebo jeho částí, pokud obecně závazné předpisy, normy a stavební povolení stanoví provedení takových zkoušek, s tím že výsledek těchto zkoušek musí být vyhovující. Zhotovitel dále zajistí veškeré provozní řády, revize, atesty, pevnostní zkoušky a osvědčení týkající se díla. Zhotovitel provádění zkoušek a revizí oznámí nejméně 2 pracovní dny předem zástupci objednatele. Objednatel má právo se těchto revizí a zkoušek účastnit. Náklady na provedení veškerých zkoušek nese zhotovitel, jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.9. Objednatel je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků v místě plnění, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.



- 9.10. Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací, nezávisle na kontrole prováděné objednatelem, nebo TDI.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.
- 10.2. Nebezpečí škody na věci nese zhotovitel až do převzetí dokončeného díla objednatelem.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dokončené dílo objednateli nejpozději do termínu určeného smlouvou o dílo. O předání díla, resp. jeho části zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. Za obě smluvní strany jsou oprávněné podepsat předávací protokol pouze statutární zástupci, nebo osobami, pověřenými touto smlouvou popřípadě plnou mocí.
- 10.4. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem a/nebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku.
- 10.5. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 10.6. Všechny plochy, zařízení či vybavení dotčené výstavbou a případné škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady.
- 10.7. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé. Předávací protokol bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10.8. Předávací protokol musí obsahovat
- předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem,
 - vyjádření zhotovitele k vadám a nedodělkům díla vytčených objednatelem,
 - lhůty pro odstranění vad díla, či jeho části, v délce max. 14 dnů od předání díla
 - lhůty pro odstranění nedodělků díla, či jeho části, v délce max. 14 dnů od předání díla
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků, pokud to charakter prací vyžaduje,
 - stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, v případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla důvody, pro které odmítá dílo převzít,
 - soupis příloh.
- Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 10.9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 10.10. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.



- 10.11. V případě, že se při přejímání díla objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese takové vady a/nebo nedodělky, které brání řádnému užívání díla, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v této části smlouvy.
- 10.12. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání plnohodnotnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad a nedodělků s termíny jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.
- 10.13. Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou.
- 10.14. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám této smlouvy.

11. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

11.1. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 11.1.1. Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatel v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele kdykoliv v níže sjednané záruční době.
- 11.1.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 11.1.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.1.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

11.2. Záruka za jakost díla

- 11.2.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.2.2. Záruční lhůta je stanovena pro stavební části díla v délce **60 měsíců**.
- 11.2.3. Záruční lhůta je stanovena pro technologické části díla (pokud dílo obsahuje) v délce **24 měsíců**.



- 11.2.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.2.5. Nároky ze záruky nemohou být vzneseny při poškození díla vyšší mocí a v době prodlení objednatele s plněním finančních závazků vůči zhotoviteli z důvodů spočívajících v této smlouvě. Záruku zhotovitel neposkytuje na závady vzniklé nevhodným používáním díla, zameškanou údržbou či na závady zaviněné vlastní dodatečnou úpravou díla, která není v souladu s předanou dokumentací.

12. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

- 12.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí (zaměstnanci). Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 12.3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
- 12.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, při plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele; pojištění kryje škody na věcech a na zdraví způsobené provozní činností, nebo způsobené vadným výrobkem.
- 12.5. Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu je **1 000 000 Kč**. Při způsobení škody třetím osobám je zhotovitel povinen zajistit plnění celkové náhrady škody, bez jakékoliv spoluúčasti objednatele.
- 12.6. Doklad o pojištění (kopii pojistné smlouvy) je zhotovitel povinen předložit objednateli k nahlédnutí nejpozději ke dni předání staveniště. Tuto pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo.
- 12.7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

13. Vyšší moc

- 13.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 13.2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

14. Priority dokumentů, závěrečná ustanovení

- 14.1. Smlouva o dílo stanovuje závazné obchodní podmínky mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 14.2. Tato smlouva je se řídí zákonnou úpravou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Všechna ustanovení obchodních podmínek mezi objednatelem a zhotovitelem jsou uvedeny v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.
- 14.3. Smluvní strany čestně prohlašují, že souhlasí se všemi ustanoveními této smlouvy. Smlouva byla uzavřena bez nátlaku.
- 14.4. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 14.5. Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že ve smyslu ustanovení § 2 písmene e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.6. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

Položkový rozpočet stavby

27. 03. 2020

V Čáslavsku, dne:


za objednatele


OBEC ČÁSLAVSKO
ČÁSLAVSKO 21
Zdeněk Moravec,
starosta Obce Čáslavsko IČ: 24 79 52

27. 03. 2020

V Cětorazi, dne:

za zhotovitele


Luboš Novotný,
jednatel společnosti

Čáslavská stavební a obchodní společnost s.r.o.
J.R. 26.2.2011, C-19296, KS v Českých Budějovicích
Cětoraz 64, 394 11 Cětoraz
IČ: 28133838, DIČ: CZ28133838
tel.: 723 930 874

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-09-12
Stavba: Oprava a odbahnění nádrže p.č.25/1 Štědrovice

KSO:
Místo: Štědrovice

CC-CZ:
Datum: 11. 9. 2019

Zadavatel:
Obec Čáslavsko

IČ: 00247952
DIČ:

Uchazeč:
Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

IČ: 28133838
DIČ: CZ28133838

Projektant:
Ing. Jaromír Čášek - 3e projektování Pelhřimov

IČ: 15824063
DIČ: CZ5711160048

Zpracovatel:
Ing. Jaromír Čášek - 3e projektování Pelhřimov

IČ: 15824063
DIČ: CZ5711160048

Poznámka:

Cena bez DPH			961 299,90
DPH základní snížená	sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	961 299,90	201 872,98
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 163 172,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

27. 03. 2020

27. 03. 2020

OBEC ČÁSLAVSKO
ČÁSLAVSKO 21
IČ: 24 79 52

Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.
IČ: 28133838, DIČ: CZ28133838
Čelákovice 64, 394 11 Čelákovice
tel.: 723 930 874

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-09-12

Stavba: Oprava a odbahnění nádrže p.č.25/1 Štědrovice

Místo: Štědrovice

Datum: 11. 9. 2019

Zadavatel: Obec Čáslavsko

Projektant: Ing. Jaromír Čášek -
3e projektování
Pelhřimov

Uchazeč: Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jaromír Čášek -
3e projektování
Pelhřimov

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

961 299,90 1 163 172,88

SO1	Přípravné práce	74 100,40	89 661,48
SO2	Oprava hráze	293 218,97	354 794,95
SO3	Výpustné zařízení	123 694,14	149 669,91
SO4	Bezpečnostní přeliv	141 206,68	170 860,08
SO5	Úprava ve zdrži	297 449,71	359 914,15
SO6	Dokončovací práce	31 630,00	38 272,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění nádrže p.č.25/1 Štědrovice

Objekt:

SO1 - Přípravné práce

KSO:

Místo: Štědrovice

CC-CZ:

Datum: 11. 9. 2019

Zadavatel:

Obec Čáslavsko

IČ:

00247952

DIČ:

Uchazeč:

Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

IČ:

28133838

DIČ:

CZ28133838

Projektant:

Ing. Jaromír Čášek - 3e projektování Pelhřimov

IČ:

15824063

DIČ:

CZ5711160048

Zpracovatel:

Ing. Jaromír Čášek - 3e projektování Pelhřimov

IČ:

15824063

DIČ:

CZ5711160048

Poznámka:

Cena bez DPH

74 100,40

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	74 100,40	21,00%	15 561,08
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

89 661,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

27. 03. 2020

OBEC ČÁSLAVSKO
ČÁSLAVSKO 21
IČ: 24 79 52

Datum a podpis:




Razítko

Časlavské stavební a inženýringové spol. s r. o.
J.R. 26.2.2011, C-19295, KS v Časlavě
Cetoraz 64, 394 11 Cetoraz
IČ: 28133838, DIČ: CZ28133838
tel.: 723 930 874

27. 03. 2020

Datum a podpis:



Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava a odbahnění nádrže p.č.25/1 Štědrovice

Objekt: SO1 - Přípravné práce

Místo: Štědrovice

Datum: 11. 9. 2019

Zadavatel: Obec Čáslavsko

Projektant: Ing. Jaromír Čásek - 3e projektování Pelhřimov

Uchazeč: Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jaromír Čásek - 3e projektování Pelhřimov

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

74 100,40

D	HSV	Práce a dodávky HSV					57 100,40
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------

1	K	030733	Staveništní buňka, Doprava usazení a pronájem staveništní buňky, bere se jako celek 1 ks	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
2	K	030734	Mobilní WC, Doprava, usazení, pronájem a provoz 2 ks mobilního WC, bere se jako celek 1 ks	kus	1,000	10 000,00	10 000,00

D	1	Zemní práce					24 170,00
---	---	-------------	--	--	--	--	-----------

3	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	10,000	40,00	400,00
4	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	10,000	27,00	270,00
5	K	111211131	Spálení listnatého křovu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	25,000	85,00	2 125,00
6	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	25,000	155,00	3 875,00
7	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	25,000	300,00	7 500,00
8	K	R 01 - 02	Převedení vody stavenišťem	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
VV "dočasné převedení vody stavenišťem při výstavbě výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu"1					1,000		

D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					2 930,40
---	---	------------------------------------	--	--	--	--	----------

9	K	R1	Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení	m	7,200	320,00	2 304,00
VV "Ochrana stromů na hrázi dřevěným bedněním včetně materiálu - 3 ks výška 2 m obvod stromu 1,2."3*2*1,2					7,200		
10	K	R2	Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění	m	7,200	87,00	626,40
VV "Ochrana stromů na hrázi dřevěným bedněním včetně materiálu - 3 ks výška 2 m obvod stromu 1,2."3*2*1,2					7,200		

D	000	Nepojmenované práce					17 000,00
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------

D	0	Vedlejší rozpočtové náklady					17 000,00
---	---	-----------------------------	--	--	--	--	-----------

11	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
12	K	R12	Vytyčení podzemních vedení (elektrika, veřejné osvětlení, telefon, kanalizace, plyn)	ks	1,000	2 000,00	2 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění nádrže p.č.25/1 Štědrovice

Objekt:

SO2 - Oprava hráze

KSO:

Místo: Štědrovice

Zadavatel:

Obec Čáslavsko

Uchazeč:

Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Projektant:

Ing. Jaromír Čášek - 3e projektování Pelhřimov

Zpracovatel:

Ing. Jaromír Čášek - 3e projektování Pelhřimov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 9. 2019

IČ:

00247952

DIČ:

IČ:

28133838

DIČ:

CZ28133838

IČ:

15824063

DIČ:

CZ5711160048

IČ:

15824063

DIČ:

CZ5711160048

Cena bez DPH

293 218,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř základní	293 218,97	21,00%	61 575,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

354 794,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

27. 03. 2020

OBEC ČÁSLAVSKO
ČÁSLAVSKO 21
IČ: 24 79 52

Datum a podpis:



Razítko

27. 03. 2020

Obchodní a obchodní společnost s.r.o.
J.R. 26.2.2011, C-19296, KS v Českých Budějovicích
Getoraz 94, 394 11 Getoraz
IČ: 28133838, DIČ: CZ28133838
tel.: 723 930 874

Datum a podpis:



Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění nádrže p.č.25/1 Štědrovice

Objekt:

SO2 - Oprava hráze

Místo:

Štědrovice

Datum:

11. 9. 2019

Zadavatel:

Obec Čáslavsko

Projektant:

Ing. Jaromír
Čášek - 3e
projektování
Pelhřimov
Ing. Jaromír
Čášek - 3e
projektování
Pelhřimov

Uchazeč:

Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

293 218,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

293 218,97

D 1

Zemní práce

73 461,20

1	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	115,000	39,00	4 485,00
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	115,000	180,00	20 700,00
3	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	115,000	40,00	4 600,00
4	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	190,500	5,00	952,50
	vv		"koruna hráze"3*25			75,000	
	vv		"Rozprostření ornice -vzdušný svah"21*(2,2*2,5)			115,500	
	vv		Součet			190,500	
5	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	2,172	100,00	217,20
6	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	75,000	5,50	412,50
	vv		"urovnání koruny hráze"3*25			75,000	
7	K	182201101	Svahování násypů	m2	347,500	40,00	13 900,00
	vv		"svahování boků hráze - návodní"25*(2,8*3)			210,000	
	vv		"svahování boků hráze - vzdušný"25*(2,2*2,5)			137,500	
	vv		Součet			347,500	
8	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	190,500	49,00	9 334,50
	vv		"koruna hráze"3*25			75,000	
	vv		"Rozprostření ornice -vzdušný svah"21*(2,2*2,5)			115,500	
	vv		Součet			190,500	
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	34,290	550,00	18 859,50
	vv		"Dodávka ornice"190,5*0,1*1,8			34,290	

D 4

Vodorovné konstrukce

155 497,50

10	K	457531112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	31,500	775,00	24 412,50
	vv		"Filtr pod pohoz hráze"25*(2,8*3)*0,15			31,500	
11	K	461211711	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár	m3	9,000	2 000,00	18 000,00
	vv		"Patka z lomového kamene pod opevnění hráze"25*0,6*0,6			9,000	
12	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	63,000	1 700,00	107 100,00
	vv		"pohoz hráze"25*(2,8*3)*0,3			63,000	
13	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	63,000	95,00	5 985,00
	vv		"pohoz hráze"25*(2,8*3)*0,3			63,000	

D 998

Přesun hmot

64 260,27

14	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	238,001	270,00	64 260,27
----	---	-----------	------------------------	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění nádrže p.č.25/1 Štědrovice

Objekt:

SO3 - Výpustné zařízení

KSO:

Místo: Štědrovice

CC-CZ:

Datum: 11. 9. 2019

Zadavatel:

Obec Čáslavsko

IČ: 00247952

DIČ:

Uchazeč:

Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

IČ: 28133838

DIČ: CZ28133838

Projektant:

Ing. Jaromír Čášek - 3e projektování Pelhřimov

IČ: 15824063

DIČ: CZ5711160048

Zpracovatel:

Ing. Jaromír Čášek - 3e projektování Pelhřimov

IČ: 15824063

DIČ: CZ5711160048

Poznámka:

Cena bez DPH

123 694,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 694,14	21,00%	25 975,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

149 669,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

OBEC ČÁSLAVSKO
ČÁSLAVSKO 21
IČ: 24 79 52

Datum a podpis:

Razítko

27. 03. 2020

Stavovská stavební a obchodní společnost s.r.o.
J.R. 26.2.2011, C-19296, KS v Českých Budějovicích
Cetoraz 64, 394 11 Cetoraz
IČ: 28133838, DIČ: CZ28133838
tel.: 733 930 874

Datum a podpis:

Razítko

27. 03. 2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění nádrže p.č.25/1 Štědrovice

Objekt:

SO3 - Výpustné zařízení

Místo:

Štědrovice

Datum: 11. 9. 2019

Zadavatel:

Obec Čáslavsko

Projektant: Ing. Jaromír Čášek - 3e projektování Pelhřimov

Uchazeč:

Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jaromír Čášek - 3e projektování Pelhřimov

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							123 694,14
D	HSV	Práce a dodávky HSV					123 694,14
D	2	Zakládání					5 181,75
1	K	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	9,870	525,00	5 181,75
	vv		"obetonování trub"14,1*0,7		9,870		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					89 739,05
2	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 1000 do 5000 kg	m3	1,007	1 750,00	1 762,25
	vv		"objem kce požeráku"3,1*0,58*0,56		1,007		
3	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	0,473	6 300,00	2 979,90
	vv		"zdivo čela na výusti"0,631*1,50*0,5		0,473		
4	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	2,439	5 000,00	12 195,00
	vv		"patka lávky"0,3*0,3*0,65		0,059		
	vv		"práh vývaru"0,4*1*1,2		0,480		
	vv		"základ čela výpusti"0,6*1*1,5		0,900		
	vv		"základová patka požeráku"1*1*1		1,000		
	vv		Součet		2,439		
5	K	321351010	Bednění konstrukci vodních staveb rovinné - zřízení	m2	11,970	1 000,00	11 970,00
	vv		"patka lávky"((0,3*0,3)+(0,3*0,65))*2		0,570		
	vv		"práh vývaru"((0,4*1,0)+(1,2*1,0))*2		3,200		
	vv		"základ čela výpusti"((0,6*1,0)+(1,5*1,0))*2		4,200		
	vv		"základová patka požeráku"(1,0*1,0)*4		4,000		
	vv		Součet		11,970		
6	K	321352010	Bednění konstrukci vodních staveb rovinné - odstranění	m2	11,970	270,00	3 231,90
	vv		"patka lávky"((0,3*0,3)+(0,3*0,65))*2		0,570		
	vv		"práh vývaru"((0,4*1,0)+(1,2*1,0))*2		3,200		
	vv		"základ čela výpusti"((0,6*1,0)+(1,5*1,0))*2		4,200		
	vv		"základová patka požeráku"(1,0*1,0)*4		4,000		
	vv		Součet		11,970		
7	K	R 04 - 01	Prefabrikovaný bet. požerák 500x400 otevřený	m	3,100	6 500,00	20 150,00
	vv		"celková délka,"3,1		3,100		
8	K	R 04 - 02	Ocelové vystrojení manipulačního objektu	soud ce	1,000	8 250,00	8 250,00
	vv		"poklop požeráku a česle"1		1,000		
9	K	R 04 - 03	Dubové dluže 450x150x40	ks	21,000	200,00	4 200,00
	vv		"dluže ve dvou hradicích stěnách po maximální hladinu"1,5/0,15*2+1		21,000		
10	K	R 04 - 04	Přístupová lávka s jednostranným zábradlím	soud ce	1,000	25 000,00	25 000,00
	vv		"lávka s jednostranným zábradlím"1		1,000		
D	4	Vodorovné konstrukce					6 781,50
11	K	451313531	Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 200 mm	m2	1,800	650,00	1 170,00
	vv		"plocha vývařisti na zaústění toku dno a svahy"(1,2*0,30)+(1,2*0,6*2)		1,800		
12	K	462511270	Záhaz z lomového kamene bez prošťerkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	2,625	1 500,00	3 937,50
	vv		"opevnění dna a svahů koryta pod výustí a před požerákem"(2,5*1*0,3)+(2,5*2,5*0,3)		2,625		
13	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	1,800	930,00	1 674,00
	vv		"plocha vývařisti na zaústění toku dno a svahy"(1,2*0,30)+(1,2*0,6*2)		1,800		
D	8	Trubní vedení					19 035,00
14	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	14,100	150,00	2 115,00
15	M	28611156	trubka kanalizační PVC DN 315x2000 mm SN8	m	14,100	1 200,00	16 920,00
D	998	Přesun hmot					2 956,84
16	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	10,196	290,00	2 956,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění nádrže p.č.25/1 Štědrovice

Objekt:

SO4 - Bezpečnostní přeliv

KSO:

Místo: Štědrovice

Zadavatel:

Obec Čáslavsko

Uchazeč:

Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Projektant:

Ing. Jaromír Čášek - 3e projektování Pelhřimov

Zpracovatel:

Ing. Jaromír Čášek - 3e projektování Pelhřimov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 9. 2019

IC:

00247952

DIČ:

IC:

28133838

DIČ:

CZ28133838

IC:

15824063

DIČ:

CZ5711160048

IC:

15824063

DIČ:

CZ5711160048

Cena bez DPH

141 206,68

DPH základní
snížená

Základ daně
141 206,68
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
29 653,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

170 860,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

OBEČ ČÁSLAVSKO
ČÁSLAVSKO 21
IČ: 24 79 52

Čáslavská stavební a obchodní společnost s.r.o.
J.R. 26.2.2011, C-19296, KS v Českých Budějovicích
Cetoraz 64, 394 11 Cetoraz
IČ: 28133838, DIČ: CZ28133838
tel.: 723 932 674

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

27. 03. 2020

27. 03. 2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění nádrže p.č.25/1 Štědrovice

Objekt:

SO4 - Bezpečnostní přeliv

Místo: Štědrovice

Datum: 11. 9. 2019

Zadavatel: Obec Čáslavsko

Projektant: Ing. Jaromír Čášek - 3e projektování Pelhřimov
Zpracovatel: Ing. Jaromír Čášek - 3e projektování Pelhřimov

Uchazeč: Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

141 206,68

D HSV Práce a dodávky HSV

141 206,68

D	1	Zemní práce					20 397,15
1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	68,850	70,00	4 819,50
	vv		"výkopy pro těleso přelivu"13,5*10,2*0,5		68,850		
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,800	550,00	5 940,00
	vv		"stabilizační prahy bezpečnostního přelivu"(0,4*1,2*19)+(0,4*1,2*3,5)		10,800		
3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	79,650	31,00	2 469,15
	vv		"stabilizační prahy bezpečnostního přelivu"(0,4*1,2*19)+(0,4*1,2*3,5)		10,800		
	vv		"výkopy pro těleso přelivu"13,5*10,2*0,5		68,850		
	vv		Součet		79,650		
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	79,650	50,00	3 982,50
	vv		"stabilizační prahy bezpečnostního přelivu"(0,4*1,2*19)+(0,4*1,2*3,5)		10,800		
	vv		"výkopy pro těleso přelivu"13,5*10,2*0,5		68,850		
	vv		Součet		79,650		
5	K	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 96 % PS	m3	79,650	40,00	3 186,00
	vv		"stabilizační prahy bezpečnostního přelivu"(0,4*1,2*19)+(0,4*1,2*3,5)		10,800		
	vv		"výkopy pro těleso přelivu"13,5*10,2*0,5		68,850		
	vv		Součet		79,650		
D	2	Zakládání					77 471,00
6	K	273362021	Výztuž základových desek a zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,083	31 000,00	2 573,00
	vv		"Výztuž přelivu"16,5/(2*3)*0,03		0,083		
7	K	274311128	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37	m3	10,800	3 300,00	35 640,00
	vv		"stabilizační prahy bezpečnostního přelivu"(0,4*1,2*19)+(0,4*1,2*3,5)		10,800		
8	K	274354111.1	Bednění základových pásů - zřízení	m2	54,000	690,00	37 260,00
	vv		"bednění stabilizační prahy bezpečnostního přelivu"(1,2*19*2)+(1,2*3,5*2)		54,000		
9	K	274354211	Bednění základových pásů - odstranění	m2	54,000	37,00	1 998,00
	vv		"bednění stabilizační prahy bezpečnostního přelivu"(1,2*19*2)+(1,2*3,5*2)		54,000		
D	4	Vodorovné konstrukce					37 335,00
10	K	451313541	Podkladní vrstva z betonu vodostavebního pod dlažbu tl do 250 mm	m2	16,500	700,00	11 550,00
	vv		"podklad pro dlažbu"(2,4*2,2*2)+(2,7*2,2)		16,500		
11	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	7,500	1 400,00	10 500,00
	vv		"opevnění koryta pod bezpečnostním přelivem"5*3*0,5		7,500		
12	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	7,500	80,00	600,00
	vv		"opevnění koryta pod bezpečnostním přelivem"5*3*0,5		7,500		
13	K	465513228	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze	m2	16,500	890,00	14 685,00
	vv		"Dlažba přelivu"(2,4*2,2*2)+(2,7*2,2)		16,500		
D	998	Přesun hmot					6 003,53
14	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	21,831	275,00	6 003,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění nádrže p.č.25/1 Štědrovice

Objekt:

SO5 - Úprava ve zdrži

KSO:

Místo: Štědrovice

Zadavatel:

Obec Čáslavsko

Uchazeč:

Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Projektant:

Ing. Jaromír Čášek - 3e projektování Pelhřimov

Zpracovatel:

Ing. Jaromír Čášek - 3e projektování Pelhřimov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 9. 2019

IČ:

00247952

DIČ:

IČ:

28133838

DIČ:

CZ28133838

IČ:

15824063

DIČ:

CZ5711160048

IČ:

15824063

DIČ:

CZ5711160048

Cena bez DPH

297 449,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	297 449,71	21,00%	62 464,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

359 914,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

OBEC ČÁSLAVSKO
ČÁSLAVSKO 21
IČ: 24 79 52

stavební a obchodní společnost
J.R. 26.2.2011, C-18296, KS v Českých Budějovicích
Cetoraz 64, 394 11 Cetoraz
IČ: 28133898, DIČ: CZ28133898
tel.: 723 930 874

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

27. 03. 2020

27. 03. 2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění nádrže p.č.25/1 Štědrovice

Objekt:

SO5 - Úprava ve zdrži

Místo:

Štědrovice

Datum: 11. 9. 2019

Zadavatel:

Obec Čáslavsko

Projektant: Ing. Jaromír Čásek - 3e projektování Pelhřimov
Zpracovatel: Ing. Jaromír Čásek - 3e projektování Pelhřimov

Uchazeč:

Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

297 449,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

297 449,71

D 1

Zemní práce

118 531,19

1	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	197,945	175,00	34 640,38
	vv		"Hloubení v nádrži dle výkazu výměr v hor 3 50%" 395,89*0,5		197,945		
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	148,459	23,00	3 414,56
	vv		"Hloubení v nádrži dle výkazu výměr v hor 3 50%, lepivost 75%" 395,89*0,5*0,75		148,459		
3	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	197,945	215,00	42 558,18
	vv		"Hloubení v nádrži dle výkazu výměr v hor 4 50%" 395,89*0,5		197,945		
4	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	148,459	49,00	7 274,49
	vv		"Hloubení v nádrži dle výkazu výměr v hor 4 50%, lepivost 75%" 395,89*0,5*0,75		148,459		
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	280,445	64,00	17 948,48
	vv		"přesun zeminy ze zátopy - použitá zemina na hráz"(395,89-115,445)		280,445		
6	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	280,445	22,00	6 169,79
	vv		"uložení zeminy ze zátopy - použitá zemina na hráz"(395,89-115,445)		280,445		
7	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	102,000	4,00	408,00
	vv		"úprava svahů dotčených úpravou zdrže "102,0		102,000		
8	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,059	90,00	5,31
	vv		"spotřeba cca 1,15 kg na 100m2"1,02*1,15		1,173		
	vv		1,173*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,059		
9	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	365,600	5,00	1 828,00
	vv		"úprava dna rybníka,"365,6		365,600		
10	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	102,000	42,00	4 284,00
	vv		"úprava svahů dotčených úpravou zdrže "102,0		102,000		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

132 569,20

11	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	10,440	6 350,00	66 294,00
	vv		" kamenná zeď"0,6*1,2*12		8,640		
	vv		"zdivo čela na přítoku"0,6*1,5*2		1,800		
	vv		Součet		10,440		
12	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	6,720	5 100,00	34 272,00
	vv		"základ čela přítoku"0,6*0,8*2		0,960		
	vv		"základ kamenné zdi"0,6*0,8*12		5,760		
	vv		Součet		6,720		
13	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	23,360	1 100,00	25 696,00
	vv		"Bednění základu čela přítoku"(0,6*0,8)+(0,8*2)*2		3,680		
	vv		"základ kamenné zdi"(0,6*0,8)+(0,8*12)*2		19,680		
	vv		Součet		23,360		
14	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	23,360	270,00	6 307,20
	vv		"Bednění základu čela přítoku"(0,6*0,8)+(0,8*2)*2		3,680		
	vv		"základ kamenné zdi"(0,6*0,8)+(0,8*12)*2		19,680		
	vv		Součet		23,360		

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

36 864,00

15	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	14,400	1 300,00	18 720,00
	vv		"Kamenná zeď"0,6*2*12		14,400		
16	K	R S 01 - 03	Likvidace sutě	t	30,240	600,00	18 144,00
	vv		"odstranění stávající kockamenné zdi"14,4*2,1		30,240		

D 998

Přesun hmot

9 485,32

17	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	32,708	290,00	9 485,32
----	---	-----------	------------------------	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění nádrže p.č.25/1 Štědrovice

Objekt:

SO6 - Dokončovací práce

KSO:

Místo: Štědrovice

CC-CZ:

Datum: 11. 9. 2019

Zadavatel:

Obec Čáslavsko

IČ:

00247952

DIČ:

Uchazeč:

Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

IČ:

28133838

DIČ:

CZ28133838

Projektant:

Ing. Jaromír Čášek - 3e projektování Pelhřimov

IČ:

15824063

DIČ:

CZ5711160048

Zpracovatel:

Ing. Jaromír Čášek - 3e projektování Pelhřimov

IČ:

15824063

DIČ:

CZ5711160048

Poznámka:

Cena bez DPH	31 630,00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 630,00	21,00%	6 642,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	38 272,30
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

OBEC ČÁSLAVSKO

ČÁSLAVSKO 21

IČ: 24 79 52

Datum a podpis:

Razítko

27. 03. 2020

Stavovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Č. R. 26.2.2011, C-19296, KS v Českých Budějovicích

Gatoraz 64, 394 11 Gatoraz

IČ: 28163898, DIČ: CZ28163898

tel.: 722 632 674

Datum a podpis:

Razítko

27. 03. 2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění nádrže p.č.25/1 Štědrovice

Objekt:

SO6 - Dokončovací práce

Místo: Štědrovice

Datum: 11. 9. 2019

Zadavatel: Obec Čáslavsko

Projektant: Ing. Jaromír
Čášek - 3e
projektování
Pelhřimov

Uchazeč: Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jaromír
Čášek - 3e
projektování
Pelhřimov

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

31 630,00

D HSV Práce a dodávky HSV

31 630,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

31 630,00

1	K	936501111	Limnigrafická lat'	m	1,000	1 630,00	1 630,00
2	M	12	zaměření skutečného stavu		1,000	20 000,00	20 000,00
3	M	14	podklady pro kolaudaci		1,000	10 000,00	10 000,00