

„Stavební úpravy objektu Sokolovny Černovice“

DODATEK č. 1

ke

Smlouvě o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: **Tělocvičná jednota Sokol Černovice**
Sídlo: Svatavská 341, 394 94 Černovice
IČ: 65983203
Spisová značka: L 28466 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Bc. Josefem Michálkem – starostou jednoty
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-644770297/0100
Web: www.sokolcernovice.cz
Profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_391.html
Právní forma: pobočný spolek

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno, příjmení: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.**
se sídlem: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
spisová značka: C12191, vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
Zastoupený: Josefem Ptákem - jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Tábor
číslo účtu: 78-1323180207/0100
telefon: 381 297 711, fax: 381 297 463, e-mail: sekret@drevotvar-ptak.cz

dále jen **zhotovitel**

Tento dodatek řeší změny v bodech: II. Předmět plnění a IV. Cena díla a platební podmínky

Rozšiřuje se zadání dle Změnových listů 1-16 (dále jen ZL), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II ZMĚNY

Původní bod 2 odstavce II. Předmět plnění se doplňuje o

- „a Změnových listů 1-16“.

Původní bod 1 odstavce IV. Cena díla a platební podmínky se upravuje a navyšuje o částku dle ZL 1-16.

Cena díla dle SOD	46.472.480,45 Kč bez DPH
DPH 21%	9.759.220,89 Kč
<u>Celková cena dle SOD</u>	<u>56.231.701,34 Kč vč. DPH</u>
Cena díla dle Dodatku č. 1 (ZL 1-16)	1.702.561,85 Kč bez DPH
DPH 21%	357.537,99 Kč
<u>Celková cena dle Dodatku č. 1 (ZL 1-16)</u>	<u>2.060.099,84 Kč vč. DPH</u>
Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 a schválených ZL 1-16	48.175.042,30 Kč bez DPH
DPH 21% celkem	10.116.758,88 Kč
<u>Celková cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 (ZL 1-16)</u>	<u>58.291.801,18 Kč vč. DPH</u>






DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Ostatní zůstává stejné a platné dle Smlouvy o dílo ze dne 13.3.2020.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2.

III PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Černovicích dne 25.10.2020	V Chýnově dne 25.10.2020
Za objednatele:	Za zhotovitele:
 	 
Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek starosta jednoty	Josef Pták Jednatel společnosti
	
Miloslav Paďourek Jednatel	

Přílohy: ZL 1-16

Příloha Dodatku č. 1

Akce : Stavební úpravy objektu Sokolovny Černovice

TABULKA ZMĚNOVÝCH LISTŮ

SOD		Uzavřená SOD - fa Dřevotvar	Cena bez DPH	46 472 480,45	Cena s DPH celkem	56 231 701,45
oprava částky DPH vlivem zaokrouhlení v SOD						
-0,11						
Změnový list	Popis změnového listu	Cena bez DPH změn. listu	Cena s DPH změn. listu			
ZL 01	Měněpráce sanace 1.PP	-209 475,00	-253 464,75			55 978 236,59
ZL02	Vícepráce bourání a vyzdívka jižní části stěny sál (cca+4,2	46 036,13	55 703,72			56 033 940,31
ZL03	Vícepráce bourání a vyzdívky pódium	123 088,13	148 936,64			56 182 876,94
ZL04	Vícepráce bourání a dozdliv.stav.kcí	120 155,11	145 387,68			56 328 264,63
ZL05	Změna třídy horniny	172 176,79	208 333,92			56 536 598,54
ZL06	Změna hrubých stav.prací	169 913,65	205 595,52			56 742 194,06
ZL07	Měněpráce dopravní zdviž	-466 100,00	-563 981,00			56 178 213,06
ZL08	Sokolovna Černovice SK+STA+doplnění EPS	1 180 233,68	1 428 082,75			57 606 295,81
ZL09	Změny v 1.PP -izolace a přizdění	146 937,72	177 794,64			57 784 090,45
ZL10	Skutečnost střešní kce	119 369,44	144 437,02			57 928 527,48
ZL11	Slaboproud -rozvaděče SLP jeviště, anténa STA	42 990,00	52 017,90			57 980 545,38
ZL12	Omitky vnitřní -vnější,příčka m.č. 105-106	-137 740,62	-166 666,15			57 813 879,23
ZL13	Skutečnost skladeb podlah	11 867,31	14 359,45			57 828 238,67
ZL14	Vícepráce boční opony + konzoly boční a zadní	231 172,50	279 718,73			58 107 957,40
ZL15	Vícepráce ozvučení	143 762,00	173 952,02			58 281 909,42
ZL16	Změna Obklad schodiště	8 175,01	9 891,76			58 291 801,18
mezisoučet		1 702 561,85	2 060 099,84			