

## DODATEK č. 2

ke

### Smlouvě o dílo

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

#### I SMLUVNÍ STRANY

##### 1. Objednatel:

Název: Tělocvičná jednota Sokol Černovice  
Sídlo: Svatavská 341, 394 94 Černovice  
IČ: 65983203  
Spisová značka: L 28466 vedená u Městského soudu v Praze  
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Bc. Josefem Michálkem – starostou jednoty  
Miloslav Paďourek – jednatel jednoty  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 123-644770297/0100  
Web: [www.sokolcernovice.cz](http://www.sokolcernovice.cz)  
Profil zadavatele: [https://ezak.straziste.cz/profile\\_display\\_391.html](https://ezak.straziste.cz/profile_display_391.html)  
Právní forma: pobočný spolek

dále jen **objednatel**

##### 2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.**  
se sídlem: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov  
spisová značka: C12191, vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích  
IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584  
Zastoupený: Josefem Ptákem - jednatelem společnosti  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Tábor  
číslo účtu: 78-1323180207/0100  
telefon: 381 297 711, fax: 381 297 463, e-mail: sekret@drevotvar-ptak.cz

dále jen **zhotovitel**

#### PREAMBULE

Z důvodu nepředvídatelných okolností způsobených COVID-19, jehož vlivem vznikly zhotoviteli prokazatelné komplikace, z důvodu nepředvídatelných klimatických podmínek (silných dlouhotrvajících dešťů v období duben – září), z důvodu nepředvídaných skrytých konstrukcí, které se v průběhu bouracích prací vyskytly a nebyly součástí projektové dokumentace, z důvodu projektovou dokumentací nepředpokládaného stavu konstrukcí a změn v průběhu realizace prací charakteru rekonstrukce a vyvolaných méněprací a víceprací a dále z důvodu rozšíření zadání ze strany objednatele se smluvní strany dohodly na změně odstavce: III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ a přílohy SoD Časový harmonogram postupu prací a Finanční harmonogram postupu prací.

## II ZMĚNY

Původní bod 2. odstavce III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se mění a je nahrazen novým zněním.

Nové znění:

2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 7. 2. 2021 (vnitřní práce) a do 31. 5. 2021 (práce závislé na klimatických podmínkách). Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem.




Ostatní ustanovení zůstávají stejné a platné dle Smlouvy o dílo ze dne 13. 3. 2020 a


Dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2020.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2.

## III PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Černovicích dne: 14. 12. 2020	V Chýnově dne: 14. 12. 2020
Za objednatele: 	Za zhotovitele: 
Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek	Josef Pták
Starosta jednoty	Jednatel společnosti
	
Miloslav Paďourek	
Jednatel	



Příloha:

Časový harmonogram postupu prací\_2020\_12\_10

Finanční harmonogram postupu prací\_2020\_12\_10

20  
**Dřevotvar**  
řemesla a stavby  
s.r.o.  
TEL: 381 297 711  
FAX: 381 297 463  
IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584  
Slavnickovců 455 • 391 55 Chýnov



Slavňkovců 455 • 391 55 Chýnov  
 TEL.: 381 297 711 • FAX.: 381 297 463  
 e-mail: dřevotvar@drevotvar-ptak.cz  
 http://www.drevotvar-ptak.cz/

## ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 12/2020 - 05/2021


### k dodatku č. 2


Stavební úpravy objektu Sokolovny Černovice

Měsíc/rok	prosinec 2020					leden 2021				únor 2021				březen 2021				duben 2021				květen 2021				
Týden	49	50	51	52	53	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Zemní práce																										
Zámečnické kce																										
Tesařské kce																										
Podlahy																										
Dlažby																										
Dveře																										
Malby																										
Dokončující práce, terénní úpravy																										

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.  
 Slavňkovců 455  
 391 55 CHÝNOV

20



  
 Dřevotvar  
 - řemesla a stavby  
 s.r.o.

TEL.: 381 297 711  
 FAX: 381 297 463  
 IČ: 26071594  
 DIČ: CZ26071594

Slavňkovců 455 • 391 55 Chýnov



Slavnickovců 455 • 391 55 Chýňov  
TEL.: 381 297 711 • FAX.: 381 297 463  
e-mail: dřevobuvar@drevovar-pitak.cz  
<http://www.drevovar-pitak.cz/>

## FINANČNÍ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 2020/2021

Stavební úpravy objektu Sokolovny Černovice

Měsíc	březen 2020	duben 2020	květen 2020	červen 2020	červenec 2020	srpen 2020	září 2020	říjen 2020	listopad 2020	prosinec 2020
Tydny	0,00	1 983 493,62	1 639 616,98	2 395 723,35	4 755 073,51	4 718 040,86	3 541 177,88	8 658 428,04	7 172 437,62	10 050 400,64
<b>Čalkem bez DPH</b>	<b>2 020 650,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>350 000,00</b>		<b>48 175 042,30</b>			
<b>Čalkem bez DPH</b>										<b>0</b>

Červeně označené částky je předpoklad fakturací  
částky jsou uvedené bez DPH

Dřevobuvar - řemesla a stavby s.r.o.

Slavnickovců 455

391 55 CHÝŇOV

**Dřevobuvar**  
řemesla a stavby  
s.r.o.  
IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584

Slavnickovců 455 • 391 55 Chýňov

TEL.: 381 297 711  
FAX.: 381 297 463