

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-014-0076

Dodatek č. 1 ke **SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Křeč
Křeč 95
394 95 Křeč
IČ: 00248479
DIČ: CZ00248479
Číslo bankovního účtu: 0622154389/0800
zastoupený Petr Příplata, starostou obce
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Petr Příplata, starosta
- ve věcech technických: Petr Příplata, starosta
- ve věcech stavby: Petr Příplata, starosta

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební, s. r. o.
Odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
se sídlem: Pražská čp. 495, 370 04, České Budějovice
zastoupena: Martin Kolář, DiS, ředitel OZ DS JIH
popř. korespondenční adresa: Oblast J. Hradec, U Panelárny 881/III, 377 01
Jindřichův Hradec
telefon: 384 378 011
e-mail: office-jh@swietelsky.cz
číslo bankovního účtu: 994404-0147137001/0800
(dále jen „Zhotovitel“)

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Martin Kolář, DiS, ředitel OZ DS JIH
- ve věcech technických: Jan Bednář
- ve věcech stavby: Jan Bednář

(dále jen „Zhotovitel“)

Dále také obecně jako „smluvní strany“,

uzavírají spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“), a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1.

Úvodní ustanovení

1. V článku II. odst. 4 smlouvy o dílo je stanoveno, že část předmětu plnění dle bodu 3 písm. c) článku II. smlouvy o dílo bude realizován pouze v případě, že bude na tuto aktivitu schválena dotace z národních, krajských či evropských dotačních titulů v roce 2021.
2. S ohledem na skutečnost, že na část předmětu plnění dle čl. II odst. 3 písm. c) SO 01 – Sportovní povrch PORPLASTIC EP tl. 10 mm vodopropustný byla schválena dotace dohodl se Zadavatel a Objednatel předmětnou část předmětu plnění realizovat.
3. Z důvodu výše uvedeného vzniknou dodatečné práce související s lajnováním nového povrchu hřiště a náklady na zařízení staveniště.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo ze dne 28. 08. 2020, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Obnova sportovního povrchu víceúčelového hřiště**“.
3. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

Článek II.

Vícepráce

1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 2 % ceny bez DPH původního předmětu plnění.
2. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení části předmětu veřejné zakázky.
3. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který je uveden v čl. III tohoto dodatku.
4. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému Zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku.

Článek III.

Cena díla

1. Původní cena za dílo je Kč 1.513.542,08 bez DPH, DPH 21 % je Kč 317.843,84, tj. Kč 1.831.385,92 vč. DPH.
2. Cena více prací je Kč 48.180,00 bez DPH, 21 % DPH je Kč 10.117,80, tj. Kč 58.297,80 vč. DPH.
Položkový rozpis ceny díla:

Položka	MJ	Množství	Cena bez DPH za MJ	Cena celkem bez DPH
Lajnování polyuretanového povrchu 2-k polyuretanovou barvou včetně dopravy (sporty tenis, volejbal, street-basket)	bm	410	98,00	40 180,00
Zařízení staveniště	kmpl	1	8 000,00	8 000,00
Celkem bez DPH				48 180,00
DPH				10 117,80
Celkem s DPH				58 297,80

3. Nová cena za dílo je Kč 1.561.722,08 bez DPH, 21 % DPH je Kč 327.961,64, tj. Kč 1.889.683,72 vč. DPH.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 28. 08. 2020 zůstávají beze změny.
2. Právní poměry této smlouvy a případné spory se řídí českými právními předpisy a pravidly řízení. Nebude-li možné vzájemné eventuální spory urovnat dohodou smluvních stran, budou předloženy k projednání a rozhodnutí příslušnému soudu.
3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
7. Dodatek byl schválen zastupitelstvem obce dne 08. 06. 2020 usnesením č. 19/2021.

SMLOUVU

PŘEZKOUMAL:

Jindřichův Hradec dne: 21. 06. 2021



SWIETELSKY

stavební s.r.o.
odštěpný závod Křeč, ul. Páněvých 111, 377 01 Jindřichův Hradec
ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/III
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

v. z.

SWIETELSKY stavební, s. r. o.
Ing. Ivan Šot, vedoucí OZ DS JIH
za Zhotovitele

Křeč, dne: 21. 06. 2021



Obec Křeč
Petr Příplata, starosta obce
za Objednatele