

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: **Tělocvičná jednota Sokol Černovice**
Sídlo: Svatavská 341, 394 94 Černovice
IČ: 65983203
Spisová značka: L 28466 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Bc. Josefem Michálkem – starostou jednoty
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-644770297/0100
Web: www.sokolcernovice.cz
Profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_391.html
Právní forma: pobočný spolek

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno, příjmení: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.**
se sídlem: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
spisová značka: C12191, vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
Zastoupený: Josefem Ptákem - jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Tábor
číslo účtu: 78-1323180207/0100
telefon: 381 297 711, fax: 381 297 463, e-mail: sekret@drevotvar-ptak.cz

dále jen **zhotovitel**

PREAMBULE

Z důvodu nepředvídatelných okolností a změn v průběhu realizace prací charakteru rekonstrukce a vyvolaných méněprací a víceprací a změn a rozšíření zadání ze strany objednatele se smluvní strany dohodly na změně odstavce: III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, IV. Cena díla a platební podmínky a příloh SoD Časový harmonogram postupu prací a Finanční harmonogram postupu prací.

II ZMĚNY

1. Původní bod 2. odstavce III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se mění a je nahrazen novým zněním.
Nové znění:
2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do **30.6.2021**. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem.
2. Původní bod 1 odst. IV. Cena díla a platební podmínky se upravuje dle ZL 17, 18,20,26,32,33 dle přílohy č.1 Tabulka změnových listů

Cena za dílo dle SOD		Cena bez DPH	Cena s DPH celkem
SOD	uzavřená dne 13.3.2020	46 472 480,45	56 231 701,45
ZL 1-16 Dodatek č. 1 (D1)	uzavřený dne 25.10.2020	1 702 561,85	2 060 099,84
SOD + D1		48 175 042,30	58 291 801,18

pozn. Dodatek č.2 se netýkal změny ceny díla

Celková hodnota změn (ZL 19,21-25, 27-31)	132 867,65	160 769,86
---	------------	------------

Dodatek č. 3	Nová celková cena bez DPH	48 307 909,95
Dodatek č. 3	Nová celková hodnota DPH	10 144 661,09
Dodatek č. 3	Nová celková cena s DPH celkem	58 452 571,04

Celková hodnota změn (ZL 17, 18,20,26,32,33)	-257 549,82	-311 635,28
--	-------------	-------------





Dodatek č. 4	Nová celková cena bez DPH	48 050 360,13
Dodatek č. 4	Nová celková hodnota DPH	10 090 575,63
Dodatek č. 4	Nová celková cena s DPH celkem	58 140 935,76

Ostatní ustanovení zůstávají stejné a platné dle Smlouvy o dílo ze dne 13.3.2020.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek se vyhotovuje v 5 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 2 a objednatel 3.

III PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Černovicích dne 23.6.2021	V Chýnově dne 23.6.2021
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek Starosta jednoty	Josef Pták Jednatel společnosti
	 TEL.: 381 297 711 FAX: 381 297 463 IČ: 26071584 DIČ: CZ26071584
Miloslav Paďourek Jednatel	Slavníkovců 455 • 391 55 Chýnov



Přílohy:

Tabulka změnových listů č. 17,18,20,26,32,33

Časový harmonogram postupu prací

Finanční harmonogram postupu prací



Slavňovců 455 • 391 55 Chýnov
 TEL.: 381 297 711 • FAX.: 381 297 463
 e-mail: dřevotvar@drevotvar-ptak.cz
 http://www.drevotvar-ptak.cz/

FINANČNÍ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 2020/2021

Stavební úpravy objektu Sokolovny Černovice

Měsíc	březen 2020	duben 2020	květen 2020	červen 2020	červenec 2020	srpen 2020	září 2020	říjen 2020	listopad 2020	prosinec 2020
Týdny										
Celkem bez DPH	0,00	1 983 493,62	1 639 616,98	2 395 723,35	4 755 073,51	4 718 040,86	3 541 177,68	8 658 428,04	7 172 437,62	8 392 221,47
Měsíc	leden 2021	únor 2021	březen 2021	duben 2021	květen 2021	červen 2021				
Týdny										
Celkem bez DPH	3 416 526,29	905 019,47	0,00	0,00	0,00	472 601,24	48 050 360,13			

červeně označené částky je předpoklad fakturací
 částky jsou uvedené bez DPH

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.
 Slavňovců 455
 391 55 CHÝNOV


Handwritten signature



TEL.: 381 297 711
 FAX.: 381 297 463

IČ: 26071624
 DIČ: CZ26071624

Slavňovců 455 • 391 55 Chýnov



Slavňkovců 455 • 391 55 Chýňov
TEL.: 381 297 711 • FAX.: 381 297
463
e-mail: dřevotvar@drevotvar-
ptak.cz
http://www.drevotvar-ptak.cz/

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 02/2021 - 06/2021 k dodatku č.4

Stavební úpravy objektu Sokolovny Černovice

Měsíc/rok Týden	únor 2021				březen 2021				duben 2021				květen 2021				červen 2021					
	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Zemní práce																						
Izolace proti vodě																						
Zámečnické kce																						
Tesařské kce - terasa dřevěná																						
Podlahy																						
Dlažby venkovní prostory a terasy																						
Dveře																						
Montáž opony jeviště a vnitřní žaluzie okna																						
Malby - dokončení + opravy																						
Dokončující práce sokly a vyklízení staveniště																						

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.
Slavňkovců 455
391 55 CHÝŇOV

Dřevotvar
řemesla a stavby
s.r.o.
TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 24071584
DIČ: CZ26071584
Slavňkovců 455 • 391 55 Chýňov

TABULKA ZMĚNOVÝCH LISTŮ Dodatek č.4 (D4)

Akce : Stavební úpravy objektu Sokolovny Černovice		Cena bez DPH	Cena s DPH celkem		
SOD	uzavřená SOD - fa Dřevotvar	46 472 480,45	56 231 701,45		
ZL Dodatek č. 1 (D1)	uzavřený dne 25.10.2020	1 702 561,85	2 060 099,84		
ZL Dodatek č. 3 (D3)	uzavřený dne 7.2.2021	132 867,65	160 769,86		
SOD + D1+D3		48 307 909,95	58 452 571,04		
(pozn. Dodatek č.2 se netýkal změny ceny díla)					
Změnový list D3	Popis změnového listu	Cena bez DPH změn. listu	Cena s DPH změn. listu	Nová cena bez DPH	Nová cena vč. DPH
ZL 17	Změna provedení sprchových koutů, zariz. předmětů	16 541,38	20 015,07	48 324 451,33	58 472 586,11
ZL 18	Změna provedení plynové přípojky	-7 671,52	-9 282,54	48 316 779,81	58 463 303,57
ZL 20	Skutečnost provedených prací SDK a minerálů	-313 649,38	-379 515,75	48 003 130,43	58 083 787,82
ZL 26	Změny 1.etapa svítidla	-166 050,30	-200 920,86	47 837 080,13	57 882 866,96
ZL 32	Stavebně konstrukční část	132 270,00	160 046,70	47 969 350,13	58 042 913,66
ZL 33	Nouzové osvětlení	81 010,00	98 022,10	48 050 360,13	58 140 935,76
Celková hodnota změn		- 257 549,82	- 311 635,28		

20. 
Dřevotvar
 - řemesla a stavby s.r.o.
 TEL.: 381 297 711
 FAX: 381 297 463
 IČ: 26071584
 DIČ: CZ26071584

Slavíkovců 455 • 391 55 Chýnov

TABULKA ZMĚNOVÝCH LISTŮ Dodatek č.4 (D4)

Akce : Stavební úpravy objektu Sokolovny Černovice		Cena bez DPH	Cena s DPH celkem		
SOD	uzavřená SOD - fa Dřevotvar	46 472 480,45	56 231 701,45		
ZL Dodatek č. 1 (D1)	uzavřený dne 25.10.2020	1 702 561,85	2 060 099,84		
ZL Dodatek č. 3 (D3)	uzavřený dne 7.2.2021	132 867,65	160 769,86		
SOD + D1+D3		48 307 909,95	58 452 571,04		
(pozn. Dodatek č.2 se netýkal změny ceny díla)					
Změnový list D3	Popis změnového listu	Cena bez DPH změn. listu	Cena s DPH změn. listu	Nová cena bez DPH	Nová cena vč. DPH
ZL 17	Změna provedení sprchových koutů, zariz. předmětů	16 541,38	20 015,07	48 324 451,33	58 472 586,11
ZL 18	Změna provedení plynové přípojky	-7 671,52	-9 282,54	48 316 779,81	58 463 303,57
ZL 20	Skutečnost provedených prací SDK a minerálů	-313 649,38	-379 515,75	48 003 130,43	58 083 787,82
ZL 26	Změny 1.etapa svítidla	-166 050,30	-200 920,86	47 837 080,13	57 882 866,96
ZL 32	Stavebně konstrukční část	132 270,00	160 046,70	47 969 350,13	58 042 913,66
ZL 33	Nouzové osvětlení	81 010,00	98 022,10	48 050 360,13	58 140 935,76
Celková hodnota změn		- 257 549,82	- 311 635,28		

20.  Frenštýn
 - řemesla a stavby s.r.o.
 TEL.: 381 297 711
 FAX: 381 297 463
 IČ: 26071584
 DIČ: CZ26071584

Slavíkovců 455 • 391 55 Chýnov