

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 29.8.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Přístavba hasičské zbrojnice v místní části Přáslavice“

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: **Obec Samšín**
Sídlo: Samšín 38, 395 01 Pacov
IČ: 00249025
Zastoupený: Petrem Hánou - starostou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 10029261/0100
E-mail: obecsamsin@tiscali.cz
Zástupce ve věcech smluvních i technických: Petr Hána, [REDACTED]

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **Perfect STAV-Trece s.r.o.**
se sídlem: Poličanská 1487, 190 16 Praha
spisová značka: C361283 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 14156598
DIČ: CZ14156598
Zastoupený: Janem Zachem
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

3. Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II PŘEDMĚT DODATKU

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku z výše uvedené smlouvy o dílo, která je realizována obdobně dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Jedná se o změny, které jsou nepodstatné a nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (hodnota změny činí 14,82 %) a jedná se o nutné změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během provádění díla (všechny položky z objektu 01 – vrata, všechny položky z objektu 03 – Okna část B a položka č. 12 – dodávka a montáž plastových oken z objektu 02 – Okna část A – v příloze tohoto dodatku).
- Předmětem dodatku je dále nepodstatná změna závazku ze smlouvy o dílo realizovaná dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona jako dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny činí celkem 1,61 % původní hodnoty závazku. Jedná se o vícepráce a méněpráce spočívající ve vybudování dvou oken ve štítu budovy, konkrétně se jedná o položky č. 1 až 11 v SO 02 – Okna – část A. Přílohu tohoto dodatku tvoří oboustranně odsouhlasený položkový rozpočet.

3. V souvislosti s nepodstatnou změnou závazku dochází ke změně článku IV.1. smlouvy o dílo, a to z původního znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH 1 002 019,36 Kč

Sazba DPH 21 %

DPH 210 424,07 Kč

Celková cena díla včetně DPH 1 212 443,43 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

na nové znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH 1 002 019,36 Kč

+ vícepráce obdobně dle § 222 odst. 4 písm. b) zákona + 111 927,80 Kč

- méněpráce obdobně dle § 222 odst. 4 písm. b) zákona - 36 607,17 Kč

+ vícepráce obdobně dle § 222 odst. 6 zákona + 5 028,76 Kč

- méněpráce obdobně dle § 222 odst. 6 zákona - 11 119,40 Kč

Celková cena díla po změnách bez DPH 1 071 249,35 Kč

DPH 224 962,36 Kč


Celková cena díla vč. DPH po změnách 1 296 211,71 Kč

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv vtisni za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po dvou vyhotoveních.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Samšíně dne 22.12. 2022	V Humpolci dne 22.12.2022
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Petr Hána	Jan Zach
starosta	jednatel