

Dodatek č. 1 **ke smlouvě o dílo ze dne 27. 02. 2023**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Křeč
Křeč 95
394 95 Křeč
IČ: 00248479
DIČ: CZ00248479
Číslo bankovního účtu: 622154389/0800
zastoupený Petr Příplata, starosta obce

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Petr Příplata, starosta
- ve věcech technických:
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531
se sídlem: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
zastoupena: Ing. Pavlem Drbalem a Miloslavem Hrbkem – jednatelem firmy
popř. korespondenční adresa:
telefon: 565 432 243
e-mail: info@kamenicka.cz
číslo bankovního účtu: 193875730237/0100
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Drbal – jednatel firmy
- ve věcech technických: Bohumil Smíšek – vedoucí realizačního střediska
- ve věcech stavby: Bohumil Smíšek

(dále jen „Zhotovitel“)

Dále také obecně jako „smluvní strany“

uzavírají spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1.

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 02. 2023 smlouvu o dílo na akci:

ZTV Křeč

(dále jen „dílo“)

2. Po vzájemném projednání se výše uvedené smluvní strany dohodly v souladu se Smlouvou o dílo na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo v rozsahu dále uvedeném.
3. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je zohlednění nově zjištěné skutečnosti ve vztahu k přenesené daňové povinnosti podle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
4. V průběhu stavby dále nastaly neočekávané okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění. Jedná se o stavební práce, které nebylo možné předvídat v době zpracování projektové dokumentace a realizace výběrového řízení.

Článek II.

Změna Smlouvy o dílo

1. Po vzájemné dohodě bylo stanoveno, že termín dokončení stavebních objektů SO 02 Splašková kanalizace, SO 03 Dešťová kanalizace, SO 04 Vodovod, SO 05 Plyn bude posunut do 30. 11. 2023.
2. V čl. III. „Termín a místo plnění“ odst. 1:

se vypouští část „Ukončení realizace – max. do 30. 09. 2023“ a nahrazuje se zněním: „Ukončení realizace – max. do 30. 11. 2023.“

3. Prodloužení termínu plnění je způsobeno nepředvídatelnými skutečnostmi, které se vyskytly v průběhu stavby a které nemohl objednatel předvídat.
4. V čl. IV. „Cena díla“:

se vypouští znění odst. 25:

Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (Zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (Objednateli), tzn., že poskytovatel (Zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.

a nahrazuje se zněním:

Objednatel prohlašuje, že stavební objekt SO01 Komunikace a položky stavebního objektu SO09 Vedlejší rozpočtové náklady, které se váží k SO01 Komunikace, jakož to předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu

povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (Zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (Objednateli), tzn., že poskytovatel (Zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přízná a zaplatí.

Stavební objekty SO02 Splašková kanalizace, SO03 Dešťová kanalizace, SO04 Vodovod a SO05 STL – Plynovod, SO10 Společné položky pro SO02, SO04, SP05 a položky stavebního objektu SO09 Vedlejší rozpočtové náklady, které se váží k SO02, SO03, SO04, SP05, které jsou předmětem této smlouvy, odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné a bude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit Objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 se stává platným a účinným dnem jeho podpisu obou smluvních stran.
2. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden originál.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem obce Křeč usnesením č. 23/2023 ze dne 14. 06. 2023.

V Kamenici nad Lipou

V Křeči

.....
Ing. Pavel Drbal, Miloslav Hrbek
Jednatelé firmy
za Zhotovitele

.....
Obec Křeč
Petr Příplata, starosta
za Objednatele