

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo




uzavřené dne 27.11.2023 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
(dále jen *občanský zákoník*) na zakázku s názvem:

### VO Obrataň - 2023

#### Objednatel

Název/obchodní firma: **Obec Obrataň**  
Sídlo: Obrataň 204, 39412 Obrataň  
Zastoupený: Alešem Komárkem - starostou  
IČO: 00248746  
DIČ: CZ00248746  
Telefon, email: tel. 565 441 190, [podatelna@obecobratan.cz](mailto:podatelna@obecobratan.cz)  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 3929261/0100  
(dále jen *objednatel*)

#### Dodavatel

Název/obchodní firma: **Pelmont s.r.o.**  
Sídlo: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov  
Zastoupený: Karlem Pichlem - jednatelem  
IČO: 25172786  
DIČ: CZ25172786  
Telefon, fax, email:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
(dále jen *dodavatel*)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

za objednatele: Aleš Komárek tel.: 702 064 098

za dodavatele: Karel Pichl, tel.: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

za objednatele: Aleš Komárek tel.: 702 064 098

za dodavatele: Karel Pichl, tel.: 

## 1. PROHLÁŠENÍ

1.1. Smluvní strany prohlašují, že se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku z výše uvedené smlouvy o dílo, která je realizována obdobně dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem nepodstatné změny závazku ze smlouvy jsou práce nad rámec základního předmětu díla dle dříve podepsané smlouvy o dílo, na jejichž provedení se smluvní strany vzájemně dohodly. Jedná se o doplnění světlených míst pro zlepšení světlených poměrů soustavy veřejného osvětlení a s tím souvisejících prací. Položkový rozpočet se soupisem dodatečných prací tvoří přílohu tohoto dodatku. V důsledku objednatel požadovaných prací nad rámec je nutné změnit cenu díla a prodloužit dobu plnění díla.
- 2.2. V souvislosti s nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo dochází ke změně článku 3. smlouvy o dílo, a to z původního znění:

Účastníci smlouvy ujednali způsob určení ceny dle přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace a této smlouvy o dílo:

REKAPITULACE CENY:

Celková cena díla bez DPH	2 584 867,80 Kč
DPH 21 %	542 822,24 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 127 690,04 Kč

---

na nové znění:

REKAPITULACE CENY:

Celková cena díla bez DPH	3 204 585,57 Kč
DPH 21 %	672 962,97 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 877 548,54 Kč

---

2.3. V souvislosti s nepodstatnou změnou závazku dochází ke změně článku 4. smlouvy o dílo, a to z původního znění:

*Dodavatel se zavazuje plnit řádně tuto smlouvu v celém rozsahu sjednaného předmětu plnění v termínu do 14.6.2024*

Na nové znění:

*Dodavatel se zavazuje plnit řádně tuto smlouvu v celém rozsahu sjednaného předmětu plnění ve sjednaném termínu a práce nad rámec základního díla v termínu do 31.7.2024.*

### 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

3.2. Přílohu tohoto dodatku tvoří soupis změn.


3.3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Obratani dne **11. 06. 2024**

za objednatele



Aleš Komárek - starosta




**OBEC OBRATAŇ**

394 12 Obrataň 204

IČ: 00248746 -1-

V Pelhřimově dne **11. 06. 2024**

za dodavatele

Karel Pichl - jednatel 

**PELmont s.r.o.**

Vlásenická 1111

393 01 Pelhřimov

DIČ: CZ25172786, IČO: 251 72 786