

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 1.7.2024**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Modernizace MŠ Rodinov

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel: **Obec Rodinov**
Sídlo: Rodinov 46, 394 70 Kamenice n. Lipou
Zastoupený: Bohuslav Jůn – starosta
IČ: **00511200**
DIČ: CZ00511200
Číslo účtu: 32623261/0100
Telefon: 724 181 475
e-mail: obec.rodinov@gmail.com

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních	Bohuslav Jůn – starosta
Ve věcech technických	Bohuslav Jůn – starosta
Ve věcech plnění a převzetí díla	Bohuslav Jůn – starosta

1.2 Zhotovitel: **HORA s.r.o.**
Sídlo: Tržní 274, 390 01 Tábor
Obchodní rejstřík: KS České Budějovice, oddíl C, vložka 9094
Jednatel/Zastoupený: Ing. Janem Horou, jednatelem
IČO: 26015889
DIČ: CZ26015889
Telefon: 777 788 504
e-mail: sekretariat@horajan.cz

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat (jméno, telefonní číslo):

Ve věcech smluvních	Ing. Jan Hora
Ve věcech technických	Ing. Jan Hora ml.
Ve věcech plnění a převzetí díla	Ing. Jan Hora ml.

2. Preambule

Na základě nových skutečností v průběhu realizace stavebních prací se strany dohodly na změně původních závazků. Jde zejména o změny týkající se zpřesnění výměr skutečného provedení stavebních prací a dodatečných prací. Změny budou zachyceny v dokumentaci skutečného provedení.

Tímto dodatkem se mění bod 3 (Předmět plnění – vymezení díla) a bod 5 (Smluvní cena).

Další body a ujednání zůstávají beze změny.

3. Změny

Bod 3 Předmět plnění – vymezení díla

se doplňuje o bod 3.3

3.3. Závazkem zhotovitele jsou dále práce naceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (vícepráce a méněpráce), který tvoří nedílnou přílohu 1 tohoto dodatku.

Jedná se o zpřesnění výměr skutečného provedení stavebních prací, a dalších prací jako např. vybourání otvorů pro zvýšení přehlednosti v prostoru a s tím související mj. odpočty dveří. Původní parketové podlahy, které měly být opraveny, byly z důvodu špatného stavu parket vč. podkladových vrstev demontovány a nahrazeny PVC.

Bod 5 Smluvní cena

se mění bod 5.2

5.2 Účastníky dohodnutá cena díla (dle schválené cenové nabídky) činí:

Cena bez DPH	1 196 290,95 Kč
DPH (21%)	251 221,10 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 447 512,05 Kč.

Změny na základě soupisu víceprací a méněprací

Cena bez DPH.....	459 260,59 Kč
DPH.....	96 444,72 Kč
Cena celkem vč. DPH...	555 705,31 Kč.

Účastníky nově dohodnutá cena díla činí:

Cena bez DPH	1 655 551,54 Kč
DPH (21%)	347 665,82 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 003 217,36 Kč.

4. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1, že se seznámily a souhlasí s celým textem dodatku včetně jeho příloh. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha:

Soupis stavebních prací - Položkový rozpočet - výkaz výměr

V Rodinově 27.9.2024

.....
Bohuslav Jůn
starosta
objednatel

.....
Ing. Jan Hora
jednatel společnosti
zhotovitel