

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 24.1.2024 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: Obec Kámen
se sídlem: Kámen 2, 394 13 Kámen u Pacova
zastoupený: Josefem Dvořákem – starostou obce
Ing. Zlatou Vobinuškovou – místostarostkou obce
IČO: 00248371
Obec není plátcem DPH.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 4825261/0100
e-mail: info@obeckamen.cz
Zástupce ve věcech smluvních i technických: Josef Dvořák (tel. 725 102 469)

dále jen objednatel

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **STATUS stavební a.s.**
se sídlem: Nádražní 998, 396 24 Humpolec
spisová značka: B 487 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 466 79 120
DIČ: CZ46679120
Zastoupený:
Františkem Kubů – předsedou představenstva
Jiřím Kosem – členem představenstva
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
Zástupci zhotovitele:
Jiří Kos ve věcech smluvních (tel. [REDAKCE])
Jiří Kos (tel. [REDAKCE]) ve věcech technických

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku z výše uvedené smlouvy o dílo, která je realizována obdobně dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Jedná se o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pro provedení díla jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů v původním výběrovém řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

II.2V důsledku víceprací se znění článku IV. 1 mění z původního znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	1 516 432,00Kč
Sazba DPH	15 %
DPH	227 464,80 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 743 896,80 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Na nové znění:

Celková cena díla bez DPH	1 516 432,00 Kč
+ vícepráce	531 153,36 Kč
Celková cena díla bez DPH po změnách	2 047 585,36 Kč
Sazba DPH	12 %
DPH	245 710,24 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 293 295,60 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- III.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu.
- III.2 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po dvou vyhotoveních.
- III.3 Přílohu tohoto dodatku tvoří:
- 1 – položkový rozpočet víceprací

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Kámení dne <u>17. 12.</u> 2024	V <u>PACOVĚ</u> dne <u>16. 12.</u> 2024
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	396 24 HUMPOLEC Nádražní 998 DIČ: CZ46679120 tel.: 565 532 305 fax: 565 533 216
Josef Dvořák	František Kubů
starosta	předseda představenstva
	člen představenstva

