

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřeného dne 4.10.2024 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zakázku s názvem:

Rekonstrukce lesní cesty v lokalitě „Za Polským“ v k.ú. Těchobuz

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: **Obec Těchobuz**
Sídlo: Těchobuz 60, 395 01 Pacov
IČO: 00584061
DIČ: CZ00584061
Právní forma: 801 - obec
Jednající: Alešem Boháčkem - starostou
Bankovní spojení: České spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 622174339/0800
Telefon: 565 443 900
E-mail: obec@techobuz.cz

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.**
se sídlem: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
spisová značka: C/3873 vedená u KS v Českých Budějovicích
IČO: 608 38 531
DIČ: CZ60838531
Zastoupený: Ing. Lukášem Hrbkem – jednatelem společnosti
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
telefon: 565 432 243
e-mail: info@kamenicka.cz
Zástupci zhotovitele:
Miloslav Hrbek, ve věcech smluvních [REDAKCE]
[REDAKCE] ve věcech technických [REDAKCE]

dále jen **zhotovitel**

II PREAMBULE

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.



Spolufinancováno
Evropskou unií

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



III PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku ke smlouvě je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, a to změna parametrů lesní cesty, kdy se smluvní strany vzájemně dohodly na změně příčného sklonu cesty z původně navržených 3 % na příčný sklon 3,5 %, tak, aby lesní cesta svými parametry plně vyhověla požadavkům dle ČSN 73 6108:2018. Tato změna nemá vliv na soupis prací a rozpočet stavby.
2. Přílohu tohoto dodatku tvoří aktualizovaný výkres č. D6 – Komunikace – vzorové a příčné řezy.

IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po dvou vyhotoveních.

V PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Těchobuzi dne 4. 2. 2025	V Kamenici nad Lipou dne 4. 2. 2025
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Aleš Boháček	Ing. Lukáš Hrbek
starosta	jednatel společnosti
OBEC TĚCHOBUZ Těchobuz 61	
	

