

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Smluvní strany:

Objednatel: Obec Nová Ves u Mladé Vožice
Nová Ves u Mladé Vožice 2
391 43 Mladá Vožice
IČ: 00667072
DIČ: CZ00667072
zastoupený Josef Kříklán, starosta obce
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Josef Kříklán, starosta
- ve věcech technických: Josef Kříklán, starosta
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: voltix s.r.o.
IČ: 06227767
DIČ: CZ06227767
se sídlem: Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
zastoupena: Ing. Petr Troják
popř. korespondenční adresa:
telefon: 601370007
e-mail: info@voltix.cz
číslo bankovního účtu: 2501259001/2010
Oprávněný zástupce: Ing. Petr Troják
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Troják
- ve věcech technických: Ing. Petr Troják
- ve věcech stavby: Ing. Petr Troják

(dále jen „Zhotovitel“)

dále také obecně jako „smluvní strany“,

uzavírají spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“), a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) tento Dodatek č. 1.

Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o Dílo a ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.

Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.

Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací, víceprací a odsouhlasení změny technického řešení předmětu plnění dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb. Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením smlouvy o dílo dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je na základě dohody obou smluvních stran změna smlouvy o dílo ze dne 01. 10. 2024, a to změna předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky v rámci plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Fotovoltaické systémy na budově hasičské zbrojnice“ (dále jen „dílo“).
2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných prací, dodávek a služeb a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) a současně neprovedení některých prací, dodávek a služeb stanovených smlouvou o dílo (dále jen „méněpráce“).
3. Vícepráce a méněpráce souvisejí také se změnou technologického řešení předmětu plnění s ohledem na splnění podmínek dotačního programu, ze kterého se Objednatel rozhodl předmět plnění spolufinancovat.
4. Předmětem dodatku je dále změna termínu plnění s ohledem na skutečnost, že předmět plnění bude spolufinancován z dotačních programů a dosud nebyl vydán právní akt o poskytnutí dotace a dále s ohledem na skutečnost, že je nutné provést zpevnění krovu objektu, jehož potřeba vyplynula až po podpisu smlouvy o dílo.
5. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala až po zahájení realizace díla potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné práce, dodávky a služby jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací, dodávek a služeb a řádné provedení díla podle Smlouvy. Současně nebylo nutné provést některé práce, dodávky a služby, které byly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.
6. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo závažnou újmu Objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním Zhotovitelem dle smlouvy.
7. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. I tohoto Dodatku.

8. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému Zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
9. Výše uvedené změny předmětu plnění a dále neočekávané, nepředvídatelné a podstatné změny nemají vliv na časovou náročnost a dobu fyzické realizace projektu a nevedou ke změně realizaci termínu plnění.

Článek II.

Cena Díla a termín plnění

1. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy se Smluvní strany dohodly na úpravě ceny Díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
2. Nová celková cena Díla dle dohody smluvních stran činí:

Cena celkem bez DPH (v Kč)	729.654,00
DPH (v Kč)	153.227,00
Celkem cena včetně DPH	882.881,00

3. V souvislosti se změnou termínu plnění se Smluvní strany dohodly na úpravě čl. III. odst. 2, a to následovně:

Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději v termínech podle následujícího závazného harmonogramu s těmito milníky:

1. etapa dle čl. II odst. 3 do 30. 06. 2025,
2. etapa dle skutečné doby administrace - administrace žádostí o první paralelní připojení u distributora el. energie nejpozději do 31. 07. 2025.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 01. 10. 2024 zůstávají beze změny.
2. Právní poměry této smlouvy a případné spory se řídí českými právními předpisy a pravidly řízení. Nebude-li možné vzájemné eventuální spory urovnat dohodou smluvních stran, budou předloženy k projednání a rozhodnutí příslušnému soudu.
3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v tomto dodatku, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran a je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob oprávněných jednat ve věcech smluvních.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha – oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku na profilu zadavatele a dle legislativy ČR.
8. Dodatek byl schválen zastupitelstvem obce dne 11. 02. 2025 usnesením č. 8/2025.

České Budějovice

Nová Ves u Mladé Vožice

Dne dle elektronických podpisů

.....
Petr Troják

za Zhotovitele

.....
Obec Nová Ves u Mladé Vožice
Josef Kříklán, starosta
za Objednatele

Položkový rozpočet

Fotovoltaické systémy na budově hasičské zbrojnice

P.č.	Popis	Počet (ks, m, hod.)	Cena á bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
1	Panel solární (455 - 460 Wp)	43	1 800 Kč	77 400 Kč	93 654 Kč
2	Rozvaděč spojovací pro fotovoltaiku	1	600 Kč	600 Kč	726 Kč
3	Set pro přenos optimizérů	1	3 400 Kč	3 400 Kč	4 114 Kč
4	Optimizéry	43	840 Kč	36 120 Kč	43 705 Kč
5	Solární kabel H1Z2Z2-K	140	23 Kč	3 220 Kč	3 896 Kč
6	Konektor fotovoltaický (samice) PV-STICK WM4	16	42 Kč	672 Kč	813 Kč
7	Konektor fotovoltaický (samec) PV-STICK WM4	16	42 Kč	672 Kč	813 Kč
8	Měnič min. 20 kW hybridní, včetně programování	1	70 800 Kč	70 800 Kč	85 668 Kč
9	Bateriový systém	1	14 800 Kč	14 800 Kč	17 908 Kč
10	Bateriový modul (3,84 kW)	6	28 170 Kč	169 020 Kč	204 514 Kč
11	Rozvaděč FVE DC, včetně kabeláže a elektroinstalačního materiálu	2	13 800 Kč	27 600 Kč	33 396 Kč
12	Rozvaděč FVE AC, včetně kabeláže a elektroinstalačního materiálu	1	14 400 Kč	14 400 Kč	17 424 Kč
13	Elektroměrový rozvaděč s přípravou pro FVE, včetně kabeláže a elektroinstalačního materiálu	1	33 600 Kč	33 600 Kč	40 656 Kč
14	Konstrukce pro solární panely (K2 systémy) včetně montážního a spojovacího materiálu	43	850 Kč	36 550 Kč	44 226 Kč
15	Modernizace elektroinstalace - úprava elektroměrového rozvaděče, úprava hl. rozvaděče	1	32 000 Kč	32 000 Kč	38 720 Kč
16	Montáž, instalace, elektroinstalace	1	98 000 Kč	98 000 Kč	118 580 Kč
17	Nastavení, technická kontrola, funkční zkouška, regulace	1	8 000 Kč	8 000 Kč	9 680 Kč
18	Výchozí revize el. zařízení, připojení FVE do distr. sítě	1	10 800 Kč	10 800 Kč	13 068 Kč
19	Plošiny, výtah, manipulační technika, manipulace	1	12 000 Kč	12 000 Kč	14 520 Kč
20	Doprava materiálu, školení, náklady související s případnou renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE včetně souvisejících úprav na objektech, na kterých budou FVE instalovány	1	44 000 Kč	44 000 Kč	53 240 Kč
	Zavedení energetického managementu včetně řídicího softwaru a měřících a řídicích prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie	1	6 000 Kč	6 000 Kč	7 260 Kč
21	Projektová příprava a dokumentace	1	30 000 Kč	30 000 Kč	36 300 Kč
Cena celkem				729 654 Kč	882 881 Kč

Osoba oprávněná jednat za účastníka	Ing. Petr Troják
Dne	dle elektronického podpisu
Podpis	