

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 15.7.2025 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I SMLUVNÍ STRANY


1. Objednatel:

název: **Obec Velká Chyška**
se sídlem: Velká Chyška 69, Velká Chyška 394 28
Zastoupený: Martinem Drsem - starostou
právní forma: 801 - obec
IČO: 00249289
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 4729261/0100
Telefon: 565 442 825
E-mail: info@velkachyska.cz
web: www.velkachyska.cz

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Jméno, příjmení: **František Vesecký**
se sídlem: Křešín 11, Křešín 395 01
IČO: 09991689
DIČ: CZ7305031745
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 

zástupce zhotovitele ve věcech smluvních i technických: František Vesecký, tel. 

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy, která je realizována obdobně ve smyslu § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Jedná se o změny, které jsou nepodstatné a nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (hodnota změny činí 7,48 %) a jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla během provádění díla a objednatel jejich provedení požadoval. Jsou to dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, které vznikly tak, že po zahájení stavebních prací byl zjištěn jiný typ materiálu na stávajícím potrubí v místech napojení na stávající rad, než bylo původně předpokládáno a z toho důvodu bylo zapotřebí změnit typ napojovacích armatur. Původně projektem uvažované armatury elektro nebyly použity.
- V důsledku více a méněprací se znění článku VI. 1 se mění z původního znění:
Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH 955 172,40 Kč

Sazba DPH 21 %

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Na nové znění:

Celková cena díla bez DPH 955 172,40 Kč

+ vícepráce 63 053,00 Kč

- méněpráce - 8 364,00 Kč

Celková cena díla bez DPH po změnách 1 009 861,40 Kč

Sazba DPH 21 %

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.
3. Přílohy tohoto dodatku tvoří:
1 – položkový rozpočet více a méněprací

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Ve Velké Chyšce dne 23.12.2025		Ve Velké Chyšce dne 23.12.2025
Za objednatele:		Za zhotovitele
		
		František
		IČ: 09991689;
		Blažnov 11, Křešín, 395 01
		frantisek@velkychyska.cz
		Vesecký

Soupis provedených prací a dodávek, výstavba vodovodu a kanalizace Velká Chýška

Název stavby:	Výstavba vodovodu a kanalizace Velká Chýška		Za období	7.2025	Objednatel:	Obec Velká Chýška
Druh stavby:	LINIOVÁ VODOVOD		Začátek výstavby:	7.2025	Projektant:	
Lokalita:	Velká Chýška		Konec výstavby:	9.2025	Zhotovitel:	František Vesecký
JKSO:			Zpracováno dne:		Zpracoval:	František Vesecký

Č	Objekt	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem
19		měněpráce	kus	-1,00	1 566,00	-1 566,00
23		měněpráce	ks	-2,00	1 860,00	-3 720,00
24		měněpráce	ks	-1,00	1 190,00	-1 190,00
30		měněpráce	ks	-8,00	236,00	-1 888,00
Celkem:						-8 364,00
Skutečně zabudovaný materiál propoj u hříbitova						
45	vícepráce	WAGA M/J příruba jištěná DN 100	ks	1,00	6 796,00	6 796,00
46	vícepráce	T kus přírubový DN 100/80	ks	1,00	3 388,00	3 388,00
47	vícepráce	Šroub M16x70 pozink	ks	8,00	18,70	149,60
48	vícepráce	Matka M16 pozink	ks	8,00	6,90	55,20
49	vícepráce	Podložka M16 pozink	ks	16,00	2,50	40,00
50	vícepráce	Těsnění mezipřírubové s ocelovou výztuhou DN 110	ks	1,00	236,00	236,00
Skutečně zabudovaný materiál propoj u hlavní silnice						
51	vícepráce	WAGA M/J příruba jištěná DN 100	ks	2,00	6 796,00	13 592,00
52	vícepráce	T kus přírubový DN 100/80	ks	1,00	3 388,00	3 388,00
53	vícepráce	T kus přírubový DN 80/80	ks	1,00	2 884,00	2 884,00
54	vícepráce	N patkové koleno přírubové	ks	1,00	2 695,00	2 695,00
55	vícepráce	FF kus 80/200	ks	2,00	3 156,00	6 312,00
56	vícepráce	Podzemní hydrant HYDRUS G2 AD DN 80, 1250 mm, dvojitý uzávěr	ks	1,00	15 608,00	15 608,00
57	vícepráce	Podkladní deska hydrantová	ks	1,00	430,00	430,00
58	vícepráce	Poklop hydrantový celolitinový	ks	1,00	3 152,00	3 152,00
59	vícepráce	Šroub M16x70 pozink	ks	72,00	18,70	1 346,40
60	vícepráce	Matka M16 pozink	ks	72,00	6,90	496,80
61	vícepráce	Podložka M16 pozink	ks	144,00	2,50	360,00
62	vícepráce	Těsnění mezipřírubové s ocelovou výztuhou DN 110	ks	9,00	236,00	2 124,00
Celkem:						63 053,00
						54 689,00

OBEC

František Vesecký celkem



František Vesecký celkem
IČ: 09991689, DIČ: CZ730503115
Blažnov 11, M 605 200
frantisek813

