

Spilka a Říha, s.r.o., P. Bezruč 489/II, Soběslav							
Akce:	Rekonstrukce Sokolovna Pacov						
REKAPITULACE OCENĚNÍ VÍCEPRACÍ - MÉNĚPRACÍ							
		název položky	vícepráce	méněpráce	součet		fakturováno
1.		01 - Vyrovnání kamenného základového zdiva	42 683,60 Kč	0,00 Kč	42 683,60 Kč	Dodatek číslo 2.	
2.		02 - Kruhové okno	21 146,74 Kč	0,00 Kč	21 146,74 Kč		
3.		03 - Zvětšení plošiny, příčka u umyvadlového žlabu	14 782,35 Kč	0,00 Kč	14 782,35 Kč		
4.		04 - Ubourání komína, oprava krovu	16 184,24 Kč	0,00 Kč	16 184,24 Kč		
5.		05 - Ocelová zástěna	165 814,66 Kč	0,00 Kč	165 814,66 Kč		
6.		06a, 06b - Podlahy v m. č. 1.02 D a. č. 1.12	81 341,07 Kč	-49 987,85 Kč	31 353,22 Kč		
7.		07 - Nová konstrukce závěsů a opon	162 256,97 Kč	0,00 Kč	162 256,97 Kč		
8.		08 - Vzduchotechnika vícepráce, požární klapky - I. Část do 06.08.2025	259 157,82 Kč	0,00 Kč	259 157,82 Kč		
9.		09a, 09b - Dlažby a obklady	259 925,34 Kč	-208 431,64 Kč	51 493,70 Kč		
10.		10a, 10b - Konstrukce klempířské, krytiny tvrdé	161 968,45 Kč	-322 487,54 Kč	-160 519,09 Kč		
11.		11 - SDK	917 398,61 Kč	0,00 Kč	917 398,61 Kč		
12.		12a, 12b - Vytápění, kanalizace, vodovod	312 127,00 Kč	-83 418,00 Kč	228 709,00 Kč		
13.		13a, 13 b - Elektroinstalace	385 793,65 Kč	-164 696,00 Kč	221 097,65 Kč		
14.		14a, 14b - Lité teraco	1 048 126,02 Kč	-276 026,35 Kč	772 099,67 Kč		
15.		15a, 15b - Vzduchotechnika - rozdílová specifikace dle skutečnosti - II.	346 734,38 Kč	-52 742,25 Kč	293 992,13 Kč		
16.		16a, 16b - Truhlářské výrobky - dveře	129 697,83 Kč	-50 161,55 Kč	79 536,28 Kč		
17.		17. - Elektroinstalace - II. část	254 869,25 Kč	0,00 Kč	254 869,25 Kč		
		<b>Celkem bez DPH</b>			<b>3 372 056,80 Kč</b>		
		DPH 21%			708 131,93 Kč		
		<b>Celkem včetně DPH 21%</b>			<b>4 080 188,73 Kč</b>		