



**Dodatek č.2 – Smlouvy dílo**  
na stavební práce

**„Oprava MK Vlasenice – křižovatka II/639“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: S21-043-0017

**Smluvní strany:**

**1. Objednatel:**

název: **Obec Lhota-Vlasenice**  
sídlo: 394 70 Vlasenice 18  
zastupující osoba: **Mgr. Martin Lang, starosta**  
IČO: 00584088  
tel./e-mail: +420 774 941 917/[obec@lhota-vlasenice.cz](mailto:obec@lhota-vlasenice.cz)

**2. Zhotovitel:**

**SWIETELSKY stavební s.r.o. , odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**  
Se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov  
Zaregistrováno u kraj. soudu v Č. Budějovicích odd. C, vložka 8032  
**Zastoupený: Zdeněk Havel – vedoucí odštěpného závodu VÝCHOD**  
IČO: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

**Zástupce:**

**- ve věcech smluvních**

Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti  
Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení - zmocněnci  
tel.: 602 614 297 e-mail: [p.seknicka@swietelsky.cz](mailto:p.seknicka@swietelsky.cz)

**- ve věcech technických:**

Zdeněk Brom – stavbyvedoucí  
Tel.: 777 740 789 e-mail: [z.brom@swietelsky.cz](mailto:z.brom@swietelsky.cz)

uzavřely na ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto **smlouvu o dílo**.

**Vymezení pojmů:**

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.



Smluvní strany se vzájemně dohodli na znění tohoto dodatku takto:

### **S odvoláním na vyšší moc**

Vyšší mocí je mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli povinné strany. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za Vyšší moc pro účely této smlouvy považují i pandemickou nákazu SARS CoV-2 včetně s ní souvisejících legislativních opatření a jejich dopadů, neboť jejich důsledky na plnění smlouvy nelze jakkoliv předjímat.

#### **Dle vzájemné dohody se mění článek :**

##### **Článek II. Doba a místo plnění**

4. Dokončení stavebních prací nejpozději do **30. září 2020.**

**Na :**

##### **Článek II. Doba a místo plnění**

4. Dokončení stavebních prací nejpozději do **10. prosince 2020.**

Dále zhotovitel vyhovuje objednateli, vzhledem nejasnému získávání financí v době pandemie, s posunutím splatnosti faktur.

#### **Dle vzájemné dohody se mění článek :**

##### **Článek IV. Platební podmínky**

2. Úhrada ceny za bezvadné dílo bude provedena po předání a převzetí díla bez vad bránících užívání díla, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem, splatnost této faktury bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

**Na :**

##### **Článek IV. Platební podmínky**

2. Úhrada ceny za bezvadné dílo bude provedena po předání a převzetí díla bez vad bránících užívání díla, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem, splatnost této faktury bude stanovena na 90 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.



**Obě zúčastněné strany ještě upřesňují Dodatek č. 1 takto :**

Rozdíl ceny, který je důvodem tohoto dodatku, je způsoben snížením kubatury u položky :

|   |     |           |                                                                                |    |           |
|---|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 6 | 221 | 572141111 | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů<br>asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm | m2 | 3 930,500 |
|---|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|

Na kubaturu :

|   |     |           |                                                                                |    |           |
|---|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 6 | 221 | 572141111 | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů<br>asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm | m2 | 2 930,500 |
|---|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|

Tímto upřesňujeme cenové snížení zakázky.

**Smluvní strany souhlasí s tímto zněním dodatku bez výhrad.**

V Pelhřimově dne 29.9.2020

Lhota-Vlasenice, dne 29.9.2020

  
.....  
Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti

  
.....  
Mgr. Martin Lang, starosta



  
.....  
Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení

 **SWIETELSKY** ①  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD  
ČR - 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143  
IČ: 480 35 599. DIČ: CZ480 35 599