

Dodatek č. 1

Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.4.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na provedení díla s názvem

„Novostavba budovy ZŠ Obrataň“

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: **Obec Obrataň**
se sídlem: Obrataň 204, 394 12 Obrataň
IČO: 00248746
DIČ: CZ00248746
Zastoupený: Alešem Komárkem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3929261/0100
Telefon: 702 064 098
E-mail: podatelna@obecobratan.cz
Profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_380.html

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **T&Nstav stavební a obchodní s.r.o.**
se sídlem: Rubežova 1179, 393 01 Pelhřimov
spisová značka: C 17260 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČO: 28101171
DIČ: CZ28101171
Zastoupený: Karlem Tománkem
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 115-1808030207/0100
telefon: 777 209 696
e-mail: tomanek@tnstav.cz

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II PŘEDMĚT DODATKU

- II.1 Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o změny, které jsou nepodstatné a nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (hodnota změny činí 1,19 %) a jedná se o nutné změny, které vznikly během provádění díla – je nutné změnit výškovou úroveň usazení objektu s přihlédnutím na skutečnou terénní členitost okolí stavby. Tato úprava lépe zabezpečí objekt proti možnosti poškození větším množstvím povrchových vod a zajistí lepší vstup do objektu.

V důsledku těchto změn dochází ke změně čl. IV. odst. 1 smlouvy a to z původního znění:

Celková cena díla bez DPH	9 990 000,00 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	2 097 900,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	12 087 900,00 Kč

na nové znění:

Celková cena díla bez DPH	9 990 000,00 Kč
+ vícepráce	118 983,76 Kč
Celková cena díla po změnách bez DPH	10 108 983,76 Kč
DPH	2 122 886,59 Kč
Celková cena díla vč. DPH po změnách	12 231 870,35 Kč


Ke změně ceny díla dochází na základě dodatečných stavebních prací, které jsou podloženy oboustranně odsouhlaseným změnovým listem č. 1, a který tvoří přílohu tohoto dodatku.

II.2 Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- III.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu
- III.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
- III.3 Tento dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po dvou vyhotoveních.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Obratani dne 02.07. 2021	V Obratani dne 02.07. 2021
Za objednatele:	Za zhotovitele:
 Obec Obrataň 394 12 Obrataň	 T&Nstav stavební a obchodní s.r.o. Rubešova 1179, 393 01 Pelhřimov IČO: 28101171, DIČ: CZ28101171
Aleš Komárek	Karel Tománek
starosta	jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy ZŠ Obrataň

Objekt:

900-001 - Změnový list č.1 - Úprava základů - změna výšky usazení stavby

KSO:

Místo: Obrataň

CC-CZ:

Datum: 20.05.2021

Zadavatel:

Obec Obrataň

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

T&N stavební a obchodní s.r.o.

IČ:

28101171

DIČ:

CZ28101171

Projektant:

Ing. Patrik Příhoda

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

118 983,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 983,76	21,00%	24 986,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

143 970,35

Obec Obrataň

394 12 Obrataň



Aleš Komárek
starosta



T&Nstav
stavební a obchodní s.r.o.
Rubešova 1179/303 01 Pelhřimov
IČO: 28101171, DIČ: CZ28101171

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy ZŠ Obrataň

Objekt:

900-001 - Změnový list č.1 - Úprava základů - změna výšky usazení stavby

Místo: Obrataň

Datum: 20.05.2021

Zadavatel: Obec Obrataň

Projektant: Ing. Patrik Příhoda

Zhotovitel: T&N stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

118 983,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

118 218,76

D 2 Zakládání 104 910,01

13	K	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	12,346	2 460,00	30 371,16
	W		navýšení desky o 3cm				
	W		27,9*14,75*0,03		12,346		
	W		Součet		12,346		
14	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	12,795	300,00	3 838,50
	W		SOD = 21,325				
	W		(27,9+14,75)*2*0,15		12,795		
	W		Součet		12,795		
15	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	12,795	50,00	639,75
16	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,363	26 500,00	36 119,50
	W		(27,9+14,75)*2*3*0,00444*1,2		1,363		
	W		Součet		1,363		
17	K	274311511	Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15	m3	14,757	2 300,00	33 941,10
	W		navýšení základů o 15cm				
	W		(28,25*3+5,6*2+7,15*2)*0,8*0,15*1,035		13,693		
	W		(2,1+0,3+8,45)*0,3*0,15*1,035		0,505		
	W		(2,3+0,4+3,6+0,4+2,3)*0,4*0,15*1,035		0,559		
	W		Součet		14,757		

D 998

Přesun hmot

13 308,75

117	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	68,250	195,00	13 308,75
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

765,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

765,00

9	K	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	10,000	37,50	375,00
10	M	34571364	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm	m	10,000	39,00	390,00
	W		1*10		10,000		