



DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo

A. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: **Obec Košetice**
Sídlo: Košetice 146, 394 22 Košetice
IČ: 00248444
Zastoupený: Ing. Blankou Veletovou – starostkou
Bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Číslo účtu: 6300004297/7940
Web: www.kosetice.cz
Profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_9.html

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **CERGOMONT s.r.o.**
se sídlem: Horní Lhota 127, 678 01 Blansko
spisová značka: C 8683 vedená KS v Brně
IČ: 46993223
DIČ: CZ46993223
Zastoupený: Ing. Josefem Vrbou, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Brno – město
číslo účtu: 263314829/0300
telefon: 516 498 712, 702 195 345
e-mail: info@cergomont.cz

dále jen **zhotovitel**

B. ZMĚNY SMLOUVY

Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 19. 04. 2021 Smlouvu o dílo č. zhotovitele 214S039 (dále též jen „Smlouva“). Za účelem zohlednění okolností majících vliv na celkovou cenu díla (vícepráce, méněpráce – viz příloha č.2) se obě smluvní strany dohodly na změně Smlouvy prostřednictvím tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též jen „Dodatek č. 1“):

B1 – Dosavadní znění článku IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 1. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým zněním takto:

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Cena díla dle SoD bez DPH	 5.480.480,00 Kč
Dodatek č.1	 651.387,81 Kč
Celková cena díla dle SoD a Dodatku č.1	 6.131.867,81 Kč
Sazba DPH	 21 %
DPH	 1.287.692,24 Kč
Celková cena díla včetně DPH	 7.419.560,05 Kč


DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

B2 – Dosavadní znění článku XVI. Závěrečná ustanovení, odst. 1. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým zněním takto:

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 – položkový rozpočet zakázky
 - příloha č. 2 – položkový rozpočet víceprací a méněprací

C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- C1. Ostatní ujednání Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti.
- C2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- C3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů a všech osobních údajů, které jsou v ní obsaženy na profilu zadavatele.

V Košeticích dne 25. 08. 2021	V Blansku dne 25. 08. 2021
Za objednatele:	Za zhotovitele:
 OBEC KOŠETICE 390 22, Košetice 149 IČO: 00248444	 CERGOMONT CERGOMONT s.r.o. Horní Lhota 127, 678 01 Blansko IČO: 46993223 DIČ: CZ46993223
Ing. Blanka Veletová starostka	Ing. Josef Vrba jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **214Z025** **Výměna zdroje tepla v budově ZŠ Košetice**

Dodatek č.1 - položkové rozpočty

Objednatel:	Obec Košetice 146 39422 Košetice	IČO: 00248444 DIČ:
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o. Sukova 1052/6 67801 Blansko	IČO: 46993223 DIČ: CZ46993223

Vypracoval:

Rozpis ceny				Celkem
HSV				634 309,41
PSV				17 078,40
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				651 387,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	651 387,81 CZK
Základní DPH	21 %	136 791,00 CZK
Zaokrouhlení		0,19 CZK

Cena celkem s DPH **788 179,00 CZK**

v


CERGOMONT
CERGOMONT s.r.o.
 Homí Lhota 127, 678 01 Blansko
 IČO: 46993223 DIČ: CZ46993223

Za zhotovitele

dne


OBEC KOŠETICE
394 22 / Košetice 146
 IČO: 00248444

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 05	Dodatek č.1 - položkové rozpočty	0,00	651 387,81	136 791,43	788 179,24	100
ZL02	Doplnění 2 topných okruhů pro vytápění nástavby	0,00	74 275,43	15 597,84	89 873,27	11
ZL03	Nemrznoucí kapalina	0,00	163 602,00	34 356,42	197 958,42	25
ZL05	Zapojení solárního systému	0,00	28 270,23	5 936,75	34 206,98	4
ZL06	Upravení pozemku do původního stavu	0,00	257 798,49	54 137,68	311 936,17	40
ZL07	Dopojení topných větví do rozdělovače a sběrače	0,00	36 526,96	7 670,66	44 197,62	6
ZL08	Přeložka potrubí PPR ve strojovně	0,00	23 841,04	5 006,62	28 847,66	4
ZL09	Prostupy pro potrubí do strojovny vč. zapravení	0,00	6 146,07	1 290,67	7 436,74	1
ZL11	Ponorná kalová čerpadla do septiku a kanalizačních jímek	0,00	9 036,40	1 897,64	10 934,04	1
ZL12	Odpočet expanzní nádoby	0,00	-6 130,58	-1 287,42	-7 418,00	-1
ZL13	Rozvaděč MaR	0,00	44 993,42	9 448,62	54 442,04	7
ZL14	Nový rozvaděč ELE – RK	0,00	13 028,35	2 735,95	15 764,30	2
Celkem za stavbu		0,00	651 387,81	136 791,43	788 179,24	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_01	POTRUBÍ	HSV			72 935,34	11
_02	IZOLACE A POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HSV			10 808,14	2
_03	ARMATURY	HSV			21 027,46	3
_04	ČERPADLA	HSV			8 958,91	1
_05	ELEKTRO - ROZVÁDĚČE	HSV			58 021,77	9
_10	ZAŘÍZENÍ	HSV			33 304,03	5
_3	C) Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti	HSV			163 602,00	25
_5	E) POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE - STAVBA, ZEMNÍ PRÁCE	HSV			257 798,49	40
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 075,20	1

61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 196,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 248,00	0
724	Strojní vybavení	PSV			9 036,40	1
733	Rozvod potrubí	PSV			1 792,00	0
799	Ostatní	PSV			6 250,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 334,07	0
Cena celkem					651 387,81	100

Položkový rozpočet

S:	214Z025	Výměna zdroje tepla v budově ZŠ Košetice
O:	SO 05	Dodatek č.1 - položkové rozpočty
R:	ZL02	Doplnění 2 topných okruhů pro vytápění nástavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	01	POTRUBÍ				7 182,72
1	381329T10	DN32	m	16,00000	448,92	7 182,72
Díl:	02	IZOLACE A POVRCHOVÁ ÚPRAVA				3 108,16
2	Pol_0020	pro DN32	m	16,00000	111,07	1 777,12
3	Pol_0024	nátěry synt.potrubí do DN50	m	16,00000	83,19	1 331,04
Díl:	03	ARMATURY				16 985,18
4	VK	vypouštěcí kohout DN15	ks	4,00000	244,03	976,12
5	KK	kulový kohout DN32	ks	8,00000	565,26	4 522,08
6	ZK	zpětná klapka DN32	ks	2,00000	514,05	1 028,10
7	MV1.X.	směšovací třicestný ventil vč.pohonu DN20; Kvs=5; pohon 24V; 0..10V	ks	2,00000	4 659,14	9 318,28
8	Pol_0051	aut. odvzdušňovací ventil	ks	4,00000	285,15	1 140,60
Díl:	04	ČERPADLA				8 061,76
9	PC1.8	okruh nástavba1 1,6m3/h; 45kPa	ks	1,00000	4 030,88	4 030,88
10	PC1.9	okruh nástavba2 1,3m3/h; 45kPa	ks	1,00000	4 030,88	4 030,88
Díl:	10	ZAŘÍZENÍ				38 937,61
11	Pol_0086	regulace	ks	2,00000	11 704,58	23 409,16
12	Pol_0087	prokabelování regulace	kpl	1,00000	3 251,50	3 251,50
13	RS	rozdělovač/sběrač - navýšení o 2 topné větve	ks	1,00000	9 392,23	9 392,23
14	M	manometr 0-6 bar	ks	2,00000	327,86	655,72
15	T	těploměr 0-120°C	ks	4,00000	557,25	2 229,00

Položkový rozpočet

S:	214Z025	Výměna zdroje tepla v budově ZŠ Košetice
O:	SO 05	Dodatek č.1 - položkové rozpočty
R:	ZL03	Nemrznoucí kapalina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _3		C) Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti				163 602,00
1	Pol__0025	Nemrznoucí směs - KONCENTRÁT Stabil frost	I	-3 100,00000	68,58	-212 598,00
2	Pol__0025.1	Nemrznoucí směs - KONCENTRÁT EKOfrost	I	3 300,00000	114,00	376 200,00

Položkový rozpočet

S:	214Z025	Výměna zdroje tepla v budově ZŠ Košetice
O:	SO 05	Dodatek č.1 - položkové rozpočty
R:	ZL05	Zapojení solárního systému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	01	POTRUBÍ				18 240,00
1	733163105	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	30,00000	608,00	18 240,00
Díl:	02	IZOLACE A POVRCHOVÁ ÚPRAVA				2 593,80
2	Pol_0019	pro DN25	m	30,00000	86,46	2 593,80
Díl:	03	ARMATURY				4 042,28
3	VK	vypouštěcí kohout	ks	4,00000	244,03	976,12
4	KK	kulový kohout DN25	ks	8,00000	383,27	3 066,16
Díl:	04	ČERPADLA				897,15
5	732429111	Montáž čerpadlových jednotek	soubor	3,00000	299,05	897,15
Díl:	799	OSTATNÍ				2 000,00
6	1155	pomocný montážní materiál	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl:	10	ZAŘÍZENÍ				497,00
7	732339104	Montáž nádoby expanzní tlakové	soubor	1,00000	497,00	497,00

Položkový rozpočet

S:	214Z025	Výměna zdroje tepla v budově ZŠ Košetice
O:	SO 05	Dodatek č.1 - položkové rozpočty
R:	ZL06	Upravení pozemku do původního stavu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _5		E) POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE -				257 798,49
		STAVBA, ZEMNÍ PRÁCE				
1	Pol__0036	Zemní práce - strojní výkopy - rýhy š. cca 500 mm - 1200 mm, hl. cca 1,2 m pro horizontální potrubí , páteř a sběrnou jímku	m	-45,00000	527,52	-23 738,40
2	Pol__0037	Zemní práce - záhrny rýh vyříděným výkopkem do frakce 63, pro zásyp možno využít i vytěžený vývrtek , základní hutnění po vrstvách dle požadavku stavby	m	-45,00000	221,56	-9 970,20
3	Pol__0039	Oprava - uvedení zpevněných/šterkových ploch do původního stavu	m2	605,00000	158,88	96 122,40
4	Pol__0040	Oprava a uvedení zelených ploch do původního stavu - zatravnění	m2	2 320,00000	39,72	92 150,40
5	Pol__0041	Oprava a obnova obrubníků, celkem 330 metrů	soubor	1,00000	103 234,29	103 234,29

Položkový rozpočet

S:	214Z025	Výměna zdroje tepla v budově ZŠ Košetice
O:	SO 05	Dodatek č.1 - položkové rozpočty
R:	ZL07	Dopojení topných větví do rozdělovače a sběrače

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01		POTRUBÍ				29 713,58
1	733163102	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	10,00000	338,50	3 385,00
2	733163103	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	25,00000	392,00	9 800,00
3	733163106	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	19,00000	865,00	16 435,00
4	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,06684	1 400,00	93,58
Díl: 02		IZOLACE A POVRCHOVÁ ÚPRAVA				5 106,18
5	Pol_0017	pro DN15	m	10,00000	74,71	747,10
6	Pol_0018	pro DN20	m	25,00000	89,95	2 248,75
7	Pol_0020	pro DN32	m	19,00000	111,07	2 110,33
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				799,20
8	340235211	Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm	kus	8,00000	99,90	799,20
Díl: 96		Bourání konstrukci				908,00
9	971033251	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	4,00000	227,00	908,00

Položkový rozpočet

S:	214Z025	Výměna zdroje tepla v budově ZŠ Košetice
O:	SO 05	Dodatek č.1 - položkové rozpočty
R:	ZL08	Přeložka potrubí PPR ve strojovně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01		POTRUBÍ				17 799,04
1	Pol_0002	PPR 40x6,7 (DN25)	m	4,00000	377,62	1 510,48
2	Pol_0003	PPR 50x8,3 (DN32)	m	4,00000	446,97	1 787,88
3	Pol_0004	PPR 75x4,5 (DN65)	m	4,00000	883,63	3 534,52
4	Pol_0005	PPR 110x6,6 (DN80)	m	8,00000	1 370,77	10 966,16
Díl: 733		Rozvod potrubí				1 792,00
5	733113115	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25	kus	2,00000	207,50	415,00
6	733113116	Příplatek za zhotovení přípojky DN 32	kus	2,00000	319,00	638,00
7	733113117	Příplatek za zhotovení přípojky DN 40	kus	2,00000	369,50	739,00
Díl: 799		Ostatní				4 250,00
8	394283T10	HZS - topenářské práce spojené s přepoji UT	h	8,00000	350,00	2 800,00
9	394828T10	Drobný montážní materiál	kpl	1,00000	1 450,00	1 450,00

Položkový rozpočet

S:	214Z025	Výměna zdroje tepla v budově ZŠ Košetice
O:	SO 05	Dodatek č.1 - položkové rozpočty
R:	ZL09	Prostupy pro potrubí do strojovny vč. zapravení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 334,07
1	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,62500	164,50	102,81
2	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,62500	226,00	141,25
3	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,62500	15,60	9,75
4	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,62500	318,00	198,75
5	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,62500	35,40	22,13
6	979990107	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	0,62500	1 375,00	859,38
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 276,00
7	310237261	Zazdivka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm	kus	4,00000	819,00	3 276,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 196,00
8	611401211	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,25 m2	kus	4,00000	299,00	1 196,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				340,00
9	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	0,25000	1 360,00	340,00

Položkový rozpočet

S:	214Z025	Výměna zdroje tepla v budově ZŠ Košetice
O:	SO 05	Dodatek č.1 - položkové rozpočty
R:	ZL11	Ponorná kalová čerpadla do septiku a kanalizačních jímek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 724		Strojní vybavení				9 036,40
1	42610462	Čerpadlo kalové 50 GFLU, motor 400 V	kus	1,00000	7 800,00	7 800,00
2	724149101	Montáž čerpadel stroj.ponorných do 40 l, bez potr.	kus	1,00000	1 061,00	1 061,00
3	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	2,00000	87,70	175,40

Položkový rozpočet

S:	214Z025	Výměna zdroje tepla v budově ZŠ Košetice
O:	SO 05	Dodatek č.1 - položkové rozpočty
R:	ZL12	Odpočet expanzní nádoby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	10	ZARÍZENÍ				-6 130,58
1	ES	expanze sekundár	ks	-1,00000	6 130,58	-6 130,58

Položkový rozpočet

S:	214Z025	Výměna zdroje tepla v budově ZŠ Košetice
O:	SO 05	Dodatek č.1 - položkové rozpočty
R:	ZL13	Rozvaděč MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 05		ELEKTRO - ROZVADĚČE				44 993,42
1	Pol__0063	Rozváděč kotelny RK(viz.v.č.06)	ks	-1,00000	26 743,58	-26 743,58
2	Pol__1	Navýšení velikosti skříně rozvaděče kotelny	ks	1,00000	28 232,42	28 232,42
3	Pol__2	Doplnění jistění čerpadel a slaboproud MaR	ks	1,00000	43 504,58	43 504,58

Položkový rozpočet

S:	214Z025	Výměna zdroje tepla v budově ZŠ Košetice
O:	SO 05	Dodatek č.1 - položkové rozpočty
R:	ZL14	Nový rozvaděč ELE – RK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	05	ELEKTRO - ROZVADĚČE				13 028,35
1	Pol1	Rozvodnice 4x12M včetně výbavy a kompletace	ks	1,00000	8 485,85	8 485,85
2	Pol2	Montáž vč. zapojení	ks	1,00000	2 242,50	2 242,50
3	Pol3	Revize elektro	ks	1,00000	2 300,00	2 300,00