
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.8.2021

uzavřený mezi smluvními stranami :

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo firmy: Praha 5, Kačírkova 982/4, 198 00,
OZ Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744
Zastoupený: Jiřím Ambrožem, vedoucím PJ Jihlava a
Romanem Bednaříkem, vedoucím PJ Pelhřimov

Objednatel: **Obec Rodínov**
Rodínov 46, 394 70 Kamenice nad Lipou
IČ:00511200
Zastoupený: Bohuslavem Jünem, starostou

Smluvní strany se dohodly po předání staveniště a dohodě s TDI na změně rozsahu prací (méněpráce) na SO 01 dle soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celkem rozpočet	-403 830,50 Kč
Částka DPH 21 %	-84 804,41 Kč
Celkem včetně DPH	-488 634,91 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Přílohy:
Soupis prací (méněpráce)

V Rodínově dne 27.10.2021

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel

