

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 16.9.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### I SMLUVNÍ STRANY

#### I.1 Objednatel:

Název: **Obec Obrataň**  
Sídlo: Obrataň 204, 394 12 Obrataň  
IČ: 00248746  
DIČ: CZ00248746  
Zastoupený: Alešem Komárkem - starostou  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 3929261/0100  
Telefon: 702 064 098  
E-mail: [podatelna@obecobratan.cz](mailto:podatelna@obecobratan.cz)

Zástupce objednatele ve věcech smluvních i technických: Aleš Komárek (tel. [redacted])

dále jen **objednatel**

#### I.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: **STATUS stavební a.s.**  
se sídlem: Nádražní 998, 396 01 Humpolec  
spisová značka: oddíl B, vložka 487 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích  
IČ: 46679120  
DIČ: CZ46679120  
Zastoupený:  
Františkem Kubů – předsedou představenstva  
Ing. Karlem Hájkem – místopředsedou představenstva  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
telefon: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
Zástupci zhotovitele:

Ing. Karel Hájek – místopředseda představenstva ve věcech smluvních (tel. [redacted])

Ing. Miroslav Kříž ve věcech technických (tel. [redacted])

dále jen **zhotovitel**

I.3 Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

### II PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Předmětem dodatku č. 2 je nepodstatná změna závazku z výše uvedené smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a která je realizována obdobně dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem nepodstatné změny závazku ze smlouvy jsou dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jejichž potřeba vznikla proto, že objednatel po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem objednal u jiného dodavatele projekt na vybavení jídelny gastrotechnologií. Z projektu pro gastrotechnologii jídelny vyplynulo, že pro řádné provedení gastrotechnologie jiným dodavatelem je nezbytné provést práce a dodávky, které jsou uvedeny v položkovém

rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku, a zároveň neprovádět práce, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

II.2V souvislosti s nepodstatnou změnou závazku dochází ke změně článku IV.1. smlouvy o dílo, a to z původního znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Celková cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 1    | 3 750 350,72 Kč |
| Sazba DPH                                          | 21 %            |
| DPH                                                | 787 573,65 Kč   |
| Celková cena díla včetně DPH ve znění dodatku č. 1 | 4 537 924,37 Kč |

*DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.*

na nové znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Celková cena díla bez DPH                      | 3 750 350,72 Kč        |
| + vícepráce                                    | 107 903,00 Kč          |
| - méněpráce                                    | 108 088,00 Kč          |
| <b>Celková cena díla bez DPH po změnách</b>    | <b>3 750 165,72 Kč</b> |
| Sazba DPH                                      | 21 %                   |
| DPH                                            | 787 534,80 Kč          |
| <b>Celková cena díla po změnách včetně DPH</b> | <b>4 537 700,52 Kč</b> |

Ke změně ceny díla dochází na základě dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou řádně zdůvodněny a podloženy oboustranně odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.


### III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu.

III.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.

III.3 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po dvou vyhotoveních.

# IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

| V Obratani dne 10.6. 2022                                                                                                                       | V Pacově dne 10.6.2022                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Za objednatele:                                                                                                                                 | Za zhotovitele:                                                                                                                        |
|                                                                | <br>396 24 HUMPOLEC<br>stevební a.s. fax 565 533 216 |
| Aleš Komárek                                                                                                                                    | František Kubů                                                                                                                         |
| starosta                                                                                                                                        | Předseda představenstva                                                                                                                |
|  <b>OBEC OBRATAŇ</b><br>394 12 Obrataň 204<br>IČ: 00248746 -1- |                                                      |
|                                                                                                                                                 | Ing. Karel Hájek                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                 | Místopředseda představenstva                                                                                                           |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 301187  
Stavba: Rekonstrukce školní jídelny v Obratani

KSO:  
Místo: Obrataň

CC-CZ:  
Datum: 01.06.2022

Zadavatel:  
Obec Obrataň

IČ: 00248746  
DIČ: CZ00248746

Zhotovitel:  
STATUS stavební a.s.

IČ: 46679120  
DIČ: CZ46679120

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminkv.urs.cz](http://www.podminkv.urs.cz).

Cena bez DPH -185,00

|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00%     | -185,00     | -38,85    |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

Cena s DPH v CZK -223,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

10. 06. 2022

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Aleš Komárek  
starosta

STATUS stavební a.s. fax 565 533 216

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

10. 6. 2022



OBEC OBRATAŇ

394 12 Obrataň 204

IČ: 00248746 -1-

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 301187

Stavba: Rekonstrukce školní jídelny v Obratani

Místo: Obrataň

Datum: 01.06.2022

Zadavatel: Obec Obrataň

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                        | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                              | <b>-185,00</b>     | <b>-223,85</b>   |
| <b>D2</b>                 | <b>Dodatek č.2</b>           | -185,00            | -223,85          |
| 01                        | Vícepráce - elektroinstalace | 107 903,00         | 130 562,63       |
| 02                        | Méněpráce - elektroinstalace | -108 088,00        | -130 786,48      |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní jídelny v Obratani

Objekt: D2 - Dodatek č.2

Soupis: 01 - Vícepráce - elektroinstalace

Místo: Obrataň

Datum: 01.06.2022

Zadavatel: Obec Obrataň

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

107 903,00

D PSV Práce a dodávky PSV

107 903,00

D 741 Elektroinstalace - silnoprůd

107 903,00

|   |   |        |                                                    |      |       |            |            |  |
|---|---|--------|----------------------------------------------------|------|-------|------------|------------|--|
| 1 | K | 741-01 | Vícepráce elektroinstalace viz samostatný rozpočet | soub | 1,000 | 107 903,00 | 107 903,00 |  |
|---|---|--------|----------------------------------------------------|------|-------|------------|------------|--|

**Aleš Komárek**  
starosta



**OBEC OBRATAŇ**  
394 12 Obrataň 204  
IČ: 00248746  
-1-



396 24 HUMPOLEC

STATUS  
stavební a.s. fax: 565 533 216

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní jídelny v Obratani

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

**02 - Méněpráce - elektroinstalace**

Místo:

Obrataň

Datum:

01.06.2022

Zadavatel:

Obec Obrataň

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

**-108 088,00**

D PSV

Práce a dodávky PSV

-108 088,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

-108 088,00

|   |   |        |                                                    |      |       |             |             |  |
|---|---|--------|----------------------------------------------------|------|-------|-------------|-------------|--|
| 1 | K | 741-01 | Méněpráce elektroinstalace viz samostatný rozpočet | soub | 1,000 | -108 088,00 | -108 088,00 |  |
|---|---|--------|----------------------------------------------------|------|-------|-------------|-------------|--|