

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 30.6.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
na zakázku s názvem:

Vodovod Nový Dvůr, Kámen

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: **Obec Kámen**
se sídlem: Kámen 2, 394 13 Kámen u Pacova
zastoupený: Josefem Dvořákem – starostou obce
IČO: 00248371
Obec není plátcem DPH.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 4825261/0100
e-mail: info@obeckamen.cz
Zástupce ve věcech smluvních i technických: Josef Dvořák [redacted]

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **STATUS stavební a.s.**
se sídlem: Nádražní 998, 396 24 Humpolec
spisová značka: B oddíl 487 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120
Zastoupený: František Kubů – předseda představenstva
Ing. Karel Hájek – místopředseda představenstva
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
telefon: 565 532 305
e-mail: [redacted]
Zástupci zhotovitele:

František Kubů – předseda ve věcech smluvních [redacted]
Ing. Karel Hájek místopředseda představenstva [redacted]
[redacted] – ve věcech technických [redacted]

dále jen **zhotovitel**

I.1 Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II PŘEDMĚT DOTATKU

II.1 Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku z výše uvedené smlouvy o dílo, která je realizována obdobně dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem nepodstatné změny závazku ze smlouvy jsou dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Popis méněprací a důvod jejich vzniku:

Při provádění prací na díle bylo zjištěno, že práce a dodávky zahrnuté v rozpočtu „elektročást“ (poslední strana položkového rozpočtu u smlouvy o dílo zveřejněné na profilu zadavatele https://ezak.straziste.cz/document_download_3386.html) v celkové hodnotě 471 400,50 Kč bez DPH jsou do položkového rozpočtu zahrnuty celkem 2x, ačkoli dle projektové dokumentace mají být tyto práce provedeny pouze 1x. Z toho důvodu dochází k méněpracím, kdy je nezbytné odečíst celou částku 471 400,50 Kč bez DPH z uvedeného rozpočtu. Položkový rozpočet méněprací tvoří přílohu tohoto dodatku (objekt D-01-2 Elektroinstalace).

Popis víceprací a důvod jejich vzniku:

- V části výkopu pro vodovodní a elektro přípojku se vyskytlo velké množství podzemní vody. Podzemní vodu je nutné drénovat štěrkovou vrstvou pod stávající vodojem, kde dojde k vytvoření čerpací jímky a podzemní voda bude čerpána do potoka. Do předmětu díla tedy musejí být zahrnuty náklady na hloubení prostoru pro drenážní vrstvu, čerpací jímku, výplň štěrkdrtí a čerpání podzemních vod (položky č. 100, 101, 102, 103, 4, 3, 54 a 28 v položkovém rozpočtu víceprací – objekt DS-01-1 Stavební práce, v příloze tohoto dodatku).
- Výkop pro vodovodní potrubí měl v délce cca 50 m hloubku více než 2 m, dle platné legislativy je nutno výkop od hloubky 1,5 m pažit (položka č. 70, 71 v položkovém rozpočtu víceprací – objekt DS-01-1 Stavební práce, v příloze tohoto dodatku).
- Na několika úsecích vodovodní přípojky bylo dosaženo hornin třídy těžitelnosti 6 (skály), které bylo nutné odtěžit a dolámat bouracími kládívy (položka č. 105 a 106 v položkovém rozpočtu víceprací – objekt DS-01-1 Stavební práce, v příloze tohoto dodatku).
- Po zahájení prací bylo zjištěno, že na dně vrtu je velké množství sedimentu (vrt byl cca 7 let nepoužívaný). Bylo nutné provést monitoring a vyčerpat sediment (položka č. 56 v položkovém rozpočtu víceprací – objekt DS-01-1 Stavební práce, v příloze tohoto dodatku).
- Vzhledem k tomu, že vrt není přímo v obci, požadoval objednatel pro případné poruchy osadit zařízení pro dálkový přenos hlášení poruch (položka č. 55 v položkovém rozpočtu víceprací – objekt DS-01-1 Stavební práce, v příloze tohoto dodatku).

II.2V souvislosti s nepodstatnou změnou závazku dochází ke změně článku IV.1. smlouvy o dílo, a to z původního znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	1 574 551,00 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	330 655,71 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 905 206,71 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

na nové znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	1 574 551,00 Kč
+ vícepráce	247 941,64 Kč
- méněpráce	471 400,50 Kč
Celková cena díla bez DPH po změnách	1 351 092,14 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	283 729,35 Kč
Celková cena díla po změnách včetně DPH	1 634 821,49 Kč

Ke změně ceny díla dochází na základě dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou řádně zdůvodněny a podloženy oboustranně odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu.

III.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.

III.3 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po dvou vyhotoveních.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Kámeni dne 28.11.2022	V Kámeni dne 28.11.2022
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Josef Dvořák	František Kubů
starosta	předseda představenstva
	
	Ing. Karel Majek
	místopředseda představenstva



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Vodovod Nový Dvůr

KSO:

Místo: k.ú. Nizká Lhota

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2022

Zadavatel:

Obec Kámen, Kámen č.p.2, 394 13 Kámen

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS STAVEBNÍ a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-223 458.86
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21.00%	-223 458.86	-46 926.36
	15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			-270 385.22

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Vodovod Nový Dvůr

Místo: k.ú. Nizká Lhota

Datum: 31. 5. 2022

Zadavatel: Obec Kámen, Kámen č.p.2, 394 13 Kámen

Projektant:

Zhotovitel: STATUS STAVEBNÍ a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-223 458.86	-270 385.22
D - 01-1	Stavební práce	247 941.64	300 009.38
D - 01-2	Elektroinstalace (odpočet celé části)	-471 400.50	-570 394.61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod Nový Dvůr

Objekt:

D - 01-1 - Stavební práce

KSO:

Místo: k.ú. Nížká Lhota

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2022

Zadavatel:

Obec Kámen, Kámen č.p.2, 394 13 Kámen

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS STAVEBNÍ a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			247 941.64
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	247 941.64	21.00%	52 067.74
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH	v	CZK	300 009.38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod Nový Dvůr

Objekt:

D - 01-1 - Stavební práce

Místo:

k.ú. Nížká Lhota

Datum:

31. 5. 2022

Zadavatel:

Obec Kámen, Kámen č.p.2, 394 13 Kámen

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS STAVEBNÍ a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

247 941.64

HSV - Práce a dodávky HSV

247 941.64

1 - Zemní práce

171 624.98

2 - Zakládání

33 331.20

8 - Trubní vedení

38 600.00

998 - Přesun hmot

4 385.46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodovod Nový Dvůr

Objekt:

D - 01-1 - Stavební práce

Místo:

k.ú. Nížká Lhota

Datum:

31. 5. 2022

Zadavatel:

Obec Kámen, Kámen č.p 2, 394 13 Kámen

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS STAVEBNÍ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

247 941.64

D HSV

Práce a dodávky HSV

247 941.64

D 1

Zemní práce

171 624.98

100	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	420.000	84.70	35 574.00
	W		10*42		420.000		
	W		Součet		420.000		
101	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	42.000	46.70	1 961.40
102	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	20.000	354.00	7 080.00
103	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	36.000	551.00	19 836.00
	W		čerpací jímka				
	W		3*3*2*2		36.000		
	W		Součet		36.000		
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	36.000	79.80	2 872.80
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	7.104	145.20	1 031.50
	W		SOD = 637,52				
	W		drenáže				
	W		224*0,6*0,2		26.880		
	W		výkop v hor.6				
	W		-19,776		-19.776		
	W		Součet		7.104		
70	K	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	80.833	241.00	19 480.75
	W		(128,82-76,67)*(2,05-1+1,5-1)/2*2		80.833		
	W		Součet		80.833		
71	K	151101112	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	80.833	113.00	9 134.13
105	K	132551101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně	m3	19.776	2 130.00	42 122.88
	W		41,2*0,8*0,6		19.776		
	W		Součet		19.776		
106	K	138511201	Dolamování hloubených vykopávek rýh v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	9.888	3 290.00	32 531.52
	W		19,776*0,50		9.888		
	W		Součet		9.888		
D 2			Zakládání				33 331.20
54	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	26.880	1 240.00	33 331.20
	W		224*0,6*0,2		26.880		
	W		Součet		26.880		
D 8			Trubní vedení				38 600.00
55	K	80001	M+D zařízení pro dálkový přenos hlášení poruch	kpl	1.000	8 000.00	8 000.00
56	K	80002	Monitoring a čištění vrtu	kpl	1.000	30 600.00	30 600.00
D 998			Přesun hmot				4 385.46
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	45.921	95.50	4 385.46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod Nový Dvůr

Objekt:

D - 01-2 - Elektroinstalace (odpočet celé části)

KSO:

Místo: k.ú. Nížká Lhota

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2022

Zadavatel:

Obec Kámen, Kámen č.p.2, 394 13 Kámen

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS STAVEBNÍ a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-471 400.50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-471 400.50	21.00%	-98 994.11
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH	v CZK	-570 394.61	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod Nový Dvůr

Objekt:

D - 01-2 - Elektroinstalace (odpočet celé části)

Místo:

k.ú. Nížká Lhota

Datum:

31. 5. 2022

Zadavatel:

Obec Kámen, Kámen č.p.2, 394 13 Kámen

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS STAVEBNÍ a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-471 400.50

D1 - ZEMNÍ PRÁCE II

-78 210.00

D2 - METALIKA

-44 220.00

D3 - OCHRANNÉ TRUBKY

-27 050.00

D4 - GEO

-19 850.00

D5 - HZS

-7 000.00

D6 - OBJEDNÁVACÍ POLOŽKY

-10 000.00

D7 - MATERIÁL

-285 070.50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodovod Nový Dvůr

Objekt:

D - 01-2 - Elektroinstalace (odpočet celé části)

Místo:

k.ú. Nízká Lhota

Datum:

31. 5. 2022

Zadavatel:

Obec Kámen, Kámen č.p.2, 394 13 Kámen

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS STAVEBNÍ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-471 400.50

D		D1	ZEMNÍ PRÁCE II				-78 210.00
0	K	952355	85	m	-790.000	60.00	-47 400.00
0	K	954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	-790.000	21.00	-16 590.00
0	K	955550	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	m	-1 580.000	9.00	-14 220.00
D		D2	METALIKA				-44 220.00
0	K	954991	Montáž úložných kabelů	m	-790.000	50.00	-39 500.00
0	K	955279	Montáž spojky smršt..	ks	-3.000	1 000.00	-3 000.00
0	K	955299	Montáž objektu samost.	ks	-3.000	540.00	-1 620.00
0	K	955303	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	ks	-2.000	50.00	-100.00
D		D3	OCHRANNÉ TRUBKY				-27 050.00
0	K	952602	Montáž trubky úložné	m	-670.000	35.00	-23 450.00
0	K	955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	ks	-3.000	1 200.00	-3 600.00
D		D4	GEO				-19 850.00
0	K	956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	ks	-1.000	8 000.00	-8 000.00
0	K	956286	Zaměření trasy nad 100 m do 1km	m	-790.000	15.00	-11 850.00
D		D5	HZS				-7 000.00
0	K	HZS02	HZS kvalifikovaná práce	hodina	-20.000	350.00	-7 000.00
D		D6	OBJEDNÁVACÍ POLOŽKY				-10 000.00
0	K	953635	Převoz přeb. Zeminy		-1.000	10 000.00	-10 000.00
D		D7	MATERIÁL				-285 070.50
0	K	10	Prosívka		-220.000	200.00	-44 000.00
0	K	11	PE100RC 63/51,6		-670.000	117.15	-78 490.50
0	K	12	NAYY 4x50		-790.000	77.00	-60 830.00
0	K	13	PVC 110/96		-790.000	35.00	-27 650.00
0	K	14	Folie		-670.000	30.00	-20 100.00
0	K	15	Spojka		-3.000	1 500.00	-4 500.00
0	K	16	Sloupek DKC		-3.000	12 000.00	-36 000.00
0	K	17	Pásek zem.		-100.000	85.00	-8 500.00
0	K	18	Podr. Materiál		-1.000	5 000.00	-5 000.00