

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.: 208 / GAAA-034 / 2022

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Rodinov

se sídlem: Rodinov 46

zastoupený: 394 70 Kamenice nad Lipou

IČ: 00511200

Bankovní spojení: 32623261/0100

E-mailová adresa pro doručování elektronických faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy:

obec.rodinov@gmail.com

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. listinných faktur a jejich příloh podle této smlouvy: Obec Rodinov, Rodinov 46, 394 70 Kamenice nad Lipou

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bohuslav Jůn

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bohuslav Jůn

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno

zastoupený: Ing. Ondřejem Chrástem, ředitelem oblasti Jih

a Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti Jih

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., č.ú.: 5061885001/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Roman Bednařík, vedoucí PJ Pelhřimov, tel. 724 221 131

Hurda Jiří, stavbyvedoucí PJ Pelhřimov, tel. 737 214 768

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku č.1

- 2.1 Smluvní strany platně uzavřely dne 1.11.2022 smlouvu o dílo č.: 208 / GAAA-034 / 2022 (dále také jen „Smlouva“). Tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „Dodatek č. 1“ nebo „Dodatek“) smluvní strany upravují po předchozí vzájemné dohodě Smlouvu tak, jak je uvedeno níže.
- 2.2 Předmětem Dodatku je změna celkové ceny díla na základě rozsahu skutečně provedených prací.
- 2.3 Dílem se rozumí: **Výstavba MK - ZTV Rodinov**
- 2.4 Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je upravený položkový rozpočet, který v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 1 Smlouvy (původní položkový rozpočet).

3. Změna Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla a ceny tak, že čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: **1 891 090,45 Kč** (slovy: jeden milion osm set devadesát jedna tisíc devadesát korun českých čtyřicet pět haléřů) bez daně z přidané hodnoty. Cena je platná pro jeden nástup pokládkové čety. Za každý další nástup bude účtována sazba 40.000,- Kč bez DPH.“

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají i nadále beze změny v platnosti. Dodatek je součástí výše uvedené Smlouvy, tvoří část jejího obsahu a vztahují se na něj veškerá ustanovení této Smlouvy.
- 4.2 Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je uzavírán dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle.
- 4.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Dodatek č.1 přezkoumal: Bohuslav Jůn

Dodatek č.1 přezkoumal: Ing. Václav Opiol, OTÚ

V Rodinově dne 29.11.2022

V Brně dne 29.11.2022

Objednatel: Obec Rodinov

Zhotovitel: STRABAG a.s.



Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH

