

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo (č. zhotovitele 8/2022/1461) uzavřené dne 13.9.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zakázku s názvem:

Skládka odpadů Hrádek u Pacova – III. etapa skládky

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obchodní firma: **SOMPO, a.s.**
Sídlo: Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov
Spisová značka: B 895 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČO: 25172263
DIČ: CZ25172263
Zastoupený: Ing. Lukášem Vlčkem – předsedou představenstva
Mgr. Janem Brožkem – členem představenstva
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 224835285/0300
Telefon: 565 323 012
E-mail: sompo@sompo.cz
Kontaktní osoba: Ing. Radek Lapáček, ředitel společnosti, e-mail: lapacek@sompo.cz,
tel.: 724 859 767
Profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_266.html
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Vlček, Mgr. Jan Brožek
Zástupce ve věcech technických: technický dozor stavebníka Ing. Pavel Douša

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **DAICH spol. s r. o.**
se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor
spisová značka: u KS v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 429
IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559
Zastoupena: Josefem Kubíkem – jednatelem, Tomášem Křížkem – jednatelem
bankovní spojení: KB Tábor
číslo účtu: 240546301/0100
telefon: 381 252 463
e-mail: info@daich.cz
Zástupci zhotovitele:
Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatele společnosti ve věcech smluvních (tel. 381 252 463)
Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatele společnosti ve věcech technických (tel. 381 252 463)

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

II PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně čl. IV.1. smlouvy o dílo v důsledku nutnosti provedení následujících tzv. nepodstatných změn závazku ze smlouvy:

Změnový list č. 6 – vícepráce ve výši 988 780,00 Kč, méněpráce ve výši 260 000,00 Kč. Na základě posouzení těžitelnosti hornin autorizovaným geotechnikem firmy TPA s.r.o. došlo ke změně zařazení těžitelnosti hornin ve složišti z třídy 3 na třídu 4 a 5. Zhotovitel provede odtěžení hornin

v třídě těžitelnosti 4 bez dopadu na cenu díla, změnový list tedy řeší cenu za odtěžení pouze horniny třídy těžitelnosti 5. Změna je podložena položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Změna závazku ze smlouvy je realizována dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jako dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny se započtením změny dle dodatku č. 1 činí celkem 6,88 % původní hodnoty závazku.

Článek č. IV.1. smlouvy o dílo se v důsledku uvedených změn mění z původního znění:




| | |
|---|-------------------------|
| Celková cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 1 | 33 796 678,20 Kč |
| Sazba DPH | 21 % |
| DPH | 7 097 302,42 Kč |
| Celková cena díla vč. DPH | 40 893 980,62 Kč |
| <i>Na nové znění:</i> | |
| Celková cena díla bez DPH | 33 796 678,20 Kč |
| + vícepráce dle § 222 odst. 6 zákona | 988 780,00 Kč |
| - méněpráce dle § 222 odst. 6 zákona | - 260 000,00 Kč |
| Celková cena díla po změnách bez DPH | 34 525 458,20 Kč |
| DPH | 7 250 346,22 Kč |
| Celková cena díla vč. DPH po změnách | 41 775 804,42 Kč |

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabude dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po dvou vyhotoveních.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

| | |
|---|--|
| V Pelhřimově dne __. __. 2023 | V Táboře dne 16. 3. 2023 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
|  |  |
| Ing. Lukáš Viček | Tomáš Křížek |
| Předseda představenstva | jednatel společnosti |
|  | 17. JOSEF KUBIK |
| Mgr. Jan Brožek | JEDNATEL |
| Člen představenstva | |



Svatovítské náměstí 126
393 01 Pelhřimov
IČO: 251 72 263, DIČ: CZ25172263
Tel.: 565 323 455
e-mail: info@sompo.cz
www.sompo.cz



DAICH spol.s r.o.
Železná 386, 390 02 Tábor
tel.: 381 252 463
fax: 381 279 109
IČO: 42407559 DIČ: CZ42407559

PŘÍLOHA Č.1 - ROZPOČET KE ZL Č. 6

Stavba:

Skládka odpadů Hirádek u Pacova – Rozšíření skládky III. etapa

Objekt:

SO 01 - Terénní úpravy

Místo:

Datum: 2. 7. 2022

Zadavatel:

SOMPO a.s., Svatovítské nám. 126, 393 01 Pelhřimov

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Projektant:

Sweco
Hydroprojekt a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Změnový list č.5 celkem

Méněpráce celkem

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|--|----|------------|-------|-------------|----------------|
| 1 | K | 122251107 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně | m3 | -2 600,000 | 58,00 | -150 800,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351107 | | | | | |
| | VV | | 5200"m3" "odkopávka hor. 4 až 5 (50%-50%) | | 2 600,000 | | | |
| 2 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | -2 600,000 | 42,00 | -109 200,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103 | | | | | |
| | VV | | 5200"m3" "odkopávka hor. 4 až 5 (50%-50%) | | 2 600,000 | | | |

728 780,00

-260 000,00

Vícepráce celkem

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|--|----|-----------|--------|------------|----------------|
| 1 | K | 122451106 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 2 600,000 | 326,00 | 847 600,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251107 | | | | | |
| | VV | | 5200"m3" "odkopávka hor. 4 až 5 (50%-50%) | | 2 600,000 | | | |
| 2 | K | 162351123 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 2 600,000 | 54,30 | 141 180,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103 | | | | | |
| | VV | | 5200"m3" "odkopávka hor. 4 až 5 (50%-50%) | | 2 600,000 | | | |

988 780,00