

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28.4.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na provedení díla s názvem

„Stavební úpravy hřbitovní zdi - strana k obci“





I SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel:

Název: **Obec Obrataň**
se sídlem: Obrataň 204, 394 12 Obrataň
IČO: 00248746
DIČ: CZ00248746
Zastoupený: Alešem Komárkem, starostou obce
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3929261/0100
Telefon: 702 064 098
E-mail: podatelna@obecobratan.cz
Profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_380.html

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

Podnikatel: **Patrik Jačo**
se sídlem: Moraveč 12, 393 01 Pelhřimov
IČO: 65986342
DIČ: CZ7504053722
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 
e-mail: 

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně článku č. III. Termín zhotovení díla, smlouvy

z původního znění:

„Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno v termínu 1. 6. 2023 (převzetí staveniště) do 1. 9. 2023 (ukončení prací a vyklizení stavby).“

na nové znění:

„Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno v termínu 1. 6. 2023 (převzetí staveniště) do 30. 9. 2023 (ukončení prací a vyklizení stavby).“

K prodloužení termínu dochází v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, které by ohrožily bezpečnost práce a dodržení technologických norem. Na základě těchto skutečností byl zhotovitel nucen přerušit práce na díle „Stavební úpravy hřbitovní zdi - strana k obci“

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- III.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu.
- III.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
- III.3 Tento dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po dvou vyhotoveních.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Obratani dne 31.8. 2023	V Obratani dne 31.8. 2023
Za objednatele:	Za zhotovitele:
 OBEC OBRATAŇ 394 12 Obrataň 204 IČ: 00248746 -1-	Patrik Jačo provádění staveb, jejich změn a odstraňování Moravec 12, 393 01 Pelhřimov mobil: 602 143 035 IČ: 65986342, DIČ: CZ7504053722
	
Aleš Komárek	Patrik Jačo
starosta	podnikatel