

Dodatek č.1 - Změnový list stavby

Změna č.1

Oprava střechy radnice

Zhotovitel stavby:

Status stavební a.s.
Skrýšovská 628
393 01 Pelhřimov

Objednatel:

Město Horní Cerekev
Náměstí T.G.Masaryka 41
Horní Cerekev 394 03

zástupce zhotovitele:

Ing. Karel Hájek
místopředseda představenstva

zástupce objednatele:

Milan Kunst
tel.602 857 420

Stavbyvedoucí:

Tomáš Procházka

Technický dozor investora:

Milan Kunst

Zástupce projektanta:

1.Změna č.1

1.a Změna ceny díla :

Smluvní cena celkem:

1 864 771,76 Kč bez DPH 21%

2 256 373,83 Kč s DPH 21%

sleva z rozpočtu

-70 000,00 Kč bez DPH 21%

-84 700,00 Kč s DPH 21%

nová cena včetně dodatku:

1 794 771,76 Kč bez DPH 21%

2 171 673,83 Kč s DPH 21%

1.b Provedení změny :

práce byly provedeny dle zadání

zástupce zhotovitele:

Ing. Karel Hájek
místopředseda představenstva
STATUS stavební a.s. HUMPOLEC
IČ: 250 022 998
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 532 305
fax: 565 533 216

zástupce objednatele:

Milan Kunst

Město Horní Cerekev
Nám. T.G. Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev 38

Stavbyvedoucí:

Tomáš Procházka

Technický dozor investora:

Milan Kunst
starosta

V HORNÍ CEREKVI 28.11.2023