



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

obchodní podmínky ve smyslu § 37 odstavec 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Smlouva kupní uzavřená dne 1.7.2019 dle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

pro veřejnou zakázku na dodávku

Zkvalitnění podmínek pro výuku vybraných odborných předmětů na ZŠ Horní Cerekev – dodávka nábytku

1. Smluvní strany

Kupující

Sídlo: Město Horní Cerekev
Náměstí T.G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev
Zastoupený: Milan Kunst, starosta města
Tel.: +420 565396495
E-mail: starosta@hornicerekev.cz
IČ: 00248185
DIČ: CZ00248185
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Pelhřimov
Zastoupený: Milan Kunst - starosta města
Č. účtu: 3227120369/0800
(dále jen kupující)

Prodávající:

se sídlem: Artspect, a.s.
Marešova 643/6, 198 00 Praha
spisová značka: B 18335 vedená Městským soudem v Praze
IČ: 28123395
DIČ: CZ28123395
zastoupený: Jaroslavem Burianem, jednatelem / předsedou představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 7606312/0800
telefon: +420 565 391 983 fax:
e-mail: artspect@artspect.cz
(dále jen prodávající)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke shora uvedené kupní smlouvě.

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku z výše uvedené kupní smlouvy, která je realizována na základě ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem nepodstatné změny závazku ze smlouvy jsou dodatečné úpravy (vícepráce, méněpráce), které vznikly v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy.

Byl proveden úložný prostor pro mikroskopy, dvířka pro přístup k mikroskopům, korpus pro kabeláž a rozvaděč se skokovou regulací v katedře, korpusy v katedrách pro notebooky, prodloužení katedry fyziky, do lavic a katedry v učebně fyziky byly osazeny otočné panely s dálkovým ovládáním.

Ve sborovně nebyly provedeny otočné panely ve stolech a nebyla provedena kuchyňská sestava v ředitelně.

V souvislosti s nepodstatnou změnou závazku dochází ke změně článku III.1 kupní smlouvy, a to z původního znění:

Smluvní strany se dohodly na ceně za kompletní dodávku zboží ve výši:

Celková cena bez DPH	2 984 680 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	626 783 Kč
Celková cena včetně DPH	3 611 463 Kč
Položky uznatelné (bez DPH)	1 974 888 Kč
Položky neuznatelné (bez DPH)	1 009 792 Kč

na nové znění:

Smluvní strany se dohodly na ceně za kompletní dodávku zboží ve výši:

Celková cena bez DPH	2 984 680 Kč
+ vícepráce	144 208 Kč
- méněpráce	96 900 Kč
Celková cena díla bez DPH po změnách	3 031 988 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	636 718 Kč
Celková cena včetně DPH	3 668 706 Kč
Položky uznatelné (bez DPH)	2 119 096 Kč
Položky neuznatelné (bez DPH)	912 892 Kč

Ke změně ceny dodávky dochází na základě dodatečných úprav, které jsou podloženy oboustranně odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


3. Závěrečná ustanovení


- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu. Smluvní

strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.

- 2) Tento dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

4. Podpisy smluvních stran

V Horní Cerekvi dne 18.10.2019		V Humpolci dne 16.10.2019
Kupující:		Prodávající:
 Horní Cerekev Na J. G. Masaryka 41 394 03 Horní Cerekev ¹		 Artspect, a.s. Sídlo: Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 Provozovna: Kamarytova 180, 396 01 Humpolec IČO: 28123395, DIČ: CZ28123395
Milan Kunst		Jaroslav Burian
starosta		jednatel společnosti / předseda představenstva



Cenová nabídka - vícepráce + méněpráce

Jméno zákazníka:
Město Horní Cerekev

Datum: 2.10.2019

Název projektu:
ZŠ

Pol.	Popis	Počet	Cena za ks	Cena celkem
1	úložný prostor pro mikroskopy - polička v lab. Lavici	12	200 Kč	2 400 Kč
2	dvířka pro přístup k mikroskopům a kabelům v lab. Lavicích, vytvoření rámečku včetně otvíracích dvoukřídlých dvířek se zámkem	36	650 Kč	23 400 Kč
3	korpus s dvířky pro kabeláže a rozvaděč se skokovou regulací v katedře přírodopisu, korpus o stejné šířce jako skříňka, nebudou police ani dno	1	1 250 Kč	1 250 Kč
4	korpus včetně úložného prostoru pro notebook v katedrách, vytvoření samostatného korpusu s výklopnou deskou se zámkem a úchytkou, kastlík hl. 100 mm, do pracovní desky instalace ovladačů rolet + průchodky, pod deskou volný přístup k dopojení ovladačů a dok. stanice	8	2 250 Kč	18 000 Kč
5	prodloužení katedry fyzika SLDE 1	1	3 650 Kč	3 650 Kč
6	otočný panel pro koncové prvky do lavice, dálkové ovládání v konfiguraci 2x 230 V, 2x RJ45, 4x 2 zdířky bezpečnostní 4 mm	12	7 360 Kč	88 320 Kč
7	otočný panel pro koncové prvky do katedry, dálkové ovládání v konfiguraci 1x zásuvka 230 V + 1x RJ45+2x 2 zdířky pro střídavý a jednosměrný proud bezpečnostní 4 mm	1	7 188 Kč	7 188 Kč
8	otočný panel PM 1 kanceláře a sborovna - méněpráce	10	-5 097 Kč	-50 970 Kč
9	kuchyňská sestava ředitelna AP1 - méněpráce	1	-45 930 Kč	-45 930 Kč

Cena celkem za nábytek: 47 308 Kč

Doprava: v ceně

Montáž: týká se položek 1-5, položky 6-7 budou pouze dodány v ceně
položka 8 + 9 nebude dodána

Cena celkem bez DPH: 47 308 Kč

DPH 21%: 9 935 Kč

Cena celkem s DPH: 57 243 Kč

