Časový a finanční plán realizace díla

HORA s.r.o.

HARMONOGRAM za stavbu :

Modernizace sportovního areálu Za Branou

Stavební díl	celkem	celkem	zbývá	září (36–39)	říjen (40–44)	listopad (45–48)	prosinec (49–52)	leden (1–5)	únor (6–9)	březen (10–13)	duben (14–18)	květen (19–22)	červen (23–26)	červenec (27–31)	srpen (32–35)
				2019				2020							
001 - Demolice objektu šaten															
Demolice objektu šaten	696 766	696 766	0	696 766											
002 - Novostavba objektu šaten															
Zemní práce	143 352	143 352	0	100 000	43 352										
Zakládání	530 228	530 228	0		530 228										
Svislé a kompletní konstrukce	1 229 057	1 229 057	0		800 000	429 057									
Vodorovné konstrukce	114 748	114 748	0		64 748	50 000									
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 043 693	1 043 693	0					350 000	400 000		293 693				
Ostatní konstrukce a práce, bourání	161 465	161 465	0		61 465	100 000									
Přesun hmot	173 590	173 590	0	30 932	28 932	28 932		28 932	28 932		26 930				
Izolace proti vodě	128 523	128 523	0		128 523										
Povlakové krytiny	338 438	338 438	0			160 000	178 438								
Izolace tepelné	186 491	186 491	0					100 000			86 491				
Vzduchotechnika	93 429	93 429	0							93 429					
Konstrukce tesařské	598 322	598 322	0			598 322									
Konstrukce suché výstavby	331 904	331 904	0							230 000	101 904				
Konstrukce montované z dílů - střešní vazníky	289 958	289 958	0			289 958									
Konstrukce klempířské	45 397	45 397	0				45 397								
Konstrukce truhlářské	555 554	555 554	0				555 554								
Konstrukce zámečnické	74 576	74 576	0								74 576				
Podlahy z dlaždic	51 579	51 579	0										51 579		
Podlahy povlakové	48 128	48 128	0										48 128		
Podlahy lité	149 989	149 989	0											149 989	
Dokončovací práce - obklady	261 548	261 548	0											200 000	61 548
Dokončovací práce - nátěry	38 817	38 817	0												38 817
Dokončovací práce - malby a tapety	92 308	92 308	0									92 308			
201 - Zdravotní instalace															
Zdravotní instalace	415 075	415 075	0			380 000		20 000							15 075
202 - EI															
Elektroinstalace	405 101	405 101	0			350 000		30 000					20 000		5 101
203 - ÚT															
Vytápění	533 924	533 924	0			450 000		25 000		25 000				33 924	
003 - Rekonstrukce tribuny															
Zemní práce	142 059	142 059	0	142 059											
Zakládání	228 500	228 500	0	228 500											
Svislé a kompletní konstrukce	262 980	262 980	0		262 980										
Vodorovné konstrukce	665 006	665 006	0		125 006	540 000									
Komunikace pozemní	4 029	4 029	0											4 029	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	78 109	78 109	0							78 109					
Ostatní konstrukce a práce, bourání	321 169	321 169	0	280 000			41 169								
Přesun sutě	207 089	207 089	0	207 089											
Přesun hmot	148 476	148 476	0	37 000	37 000	37 000	18 500			18 976					
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 987	10 987	0	10 987											
Konstrukce truhlářské	9 949	9 949	0				9 949								
Konstrukce zámečnické	32 087	32 087	0				32 087								
Dokončovací práce - nátěry	162 391	162 391	0									162 391			
Sportovní vybavení hřiště	89 300	89 300	0												89 300
401 - Tenisové kurty															
Tenisové kurty	2 578 145	2 578 145	0		800 000	1 000 000	278 145							500 000	
402 - Rozvody vody, kanalizace a NN															
Rozvody vody, kanalizace a NN	299 141	299 141	0		299 141										
403 - Oplocení															
Oplocení	279 163	279 163	0										279 163		
501 - Oplocení, vstup a vrata															
Oplocení, vstup a vrata	104 217	104 217	0											104 217	
502 - Venkovní asfaltová plocha															
Venkovní asfaltová plocha	479 148	479 148	0												479 148
503 - Venkovní schodiště															
Venkovní schodiště	68 392	68 392	0				68 392								
504 - Venkovní kanalizace															
Venkovní kanalizace	321 016	321 016	0		321 016										
505 - Vodovodní přípojka															
Vodovodní přípojka	28 015	28 015	0		28 015										
006 - Přístupová rampa															
Přístupová rampa	560 343	560 343	0									200 000	200 000	160 343	
007 - Vedlejší náklady															
Vedlejší náklady	600 684	600 684	0	50 684	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Celkem za stavbu	**16 412 359**			1 784 017	3 580 406	4 463 269	1 277 631	603 932	478 932	495 514	633 594	504 699	648 870	1 202 502	738 989
				11 105 323				5 307 032							

1. září 2019 Zahájení stavebních prací.

31.srpna 2020 Dokončení stavebních prací.

do 15.12. prostavět 11 063 483,47 kč bez DPH

Ing. Jan Hora
Digitálně podepsal Ing. Jan Hora
Datum: 2019.08.14 09:58:23 +02'00'