
HARMONOGRAM PRACÍ 
ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově - II. etapa výstavby - Il. Pocletapa 
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Dřednokladaınˇ' termín zaháiení: 2.9.2019 

Dředlìoklad dokončení Výstavbv: 31.10.2020 

Iııžeııýrské ııbj ekty 

IO-O l Sadová úpravy 

IO-02 Komunikace, zpevněné plochy, kontejnerové stani 

IO-03 Kanalizace splašková 

IO-04 Kanalizace dešťová 

IO-05 Vodovod 

IO-06 STL plynovod 

IO-07 Veřejné osvětlení 
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P0ııı.: V případě získání ıakáıky bude harmonogram upraven dle požadavků investora.


