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DIC: C260838531

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 1
na stavební práce

,,Vestavba 2 BJ do podkroví, Vlasenice 38*'

uzavřená podle s 2586 a násl. zákona č' 89/2072 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: 2020-11-016

Smluvní strany:

1. Objednatel:
název:
sídlo:
zastupující osoba:
ICO:
tel./e-mail:

2. Zhotovite!:

Obec Lhota-Vlasenice
394 7O Vlasenice 1B
Mgr. Martin Lang, starosta
00584088
+42O 774 94I 917lobec@lhota-vlasenice.cz

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Se sídlem: U Kulturního domu 77o,394 70 Kamenice nad Lipou
Zaregistrováno u Krajského soudu v Č. auoějovicích odd.C, vložka 3873
Zastoupený: Ing' Pavlem Drba!em a Milos!avem Hrbkem,
jednateIi společnosti
ICO: 608 38 531

Zástupce:
- ve věcech smluvních:
Ing. Pave! Drba! a Miloslav Hrbek, jednateIé společnosti
tel.: 565 432 243 e-mail: info@kamenicka.cz

- ve věcech technických:
Pav!em Zahradníkem, vedoucím realizačního střediska
tel.: 565 432 243 e-mail: info@kamenicka.cz

uzavřely na Ve smyslu ustanovení 5 2586 a násl. zákona č. 89/2072 Sb., občanský zákoník,
tuto smlouvu o dí!o.

Vymezení pojmů:

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plněníveřejné zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plněníveřejné zakázky'
c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plněníveřejné zakázky'
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným
právním předpisem (vyhláškou č' 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů ) '
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem Vymezené množství v rozsahu
stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č' 169/2016 Sb', o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů'
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Smluvní strany se vzájemně dohodli na znění tohoto dodatku takto:

článek lt.
Doba a místo plnění

4. Dokončení stavebních prací nejpozději do 3o. června 2o2L.

Se mění na:

4' Dokončení stavebních prací nejpozději do 31. prosince 2o2o.

Důvodem je termín stanovený poskytovatelem dotace.

článek III.
Cena za dílo

2. Cena díla bez DPH 5.959'650,97 Kč
DPH 15 o/o 893'947,65 Kč
Cena díla, včetně DPH 6.853.598,62 Kč
(slovy: šestmilionůosmsetpadesáttřitisícpětsetdevadesátosm 62/Loo korun českých)

Se mění na:

2. Cena díla bez DPH 5.9BB '064,97 Kč
DPH 15 o/o 898.209,75 Kč
Cena díla, včetně DPH 6.886 '274,72 Kč
(slovy: šestmilionůdevětsetosmdesátosmtisícšedesátčtvři 97/I00 korun českých)

Důvodem jsou změny během rea!izace akce vzniklé v rekonstruované stavbě:
- Větší rozsah sanace stávajících prvků krovu.
- Nemožnost využití stávajících komínových průduchů vyvola!o potřebu

nových komínů, vč. souvisejících prací.
- Z Nařízení vlády č' 366/2oL3, které je podmínkou dotace muse|a být

upravena podlahová plocha bytů. Došlo k posunutí předstěny' vč.
souvisejících prací.

- Na doporučení Zhotovitele byla zaměněna keramická dlažba za vinylové
dílce. Z důvodu větší životnosti v řešené vestavbě.

článek IV.
Platební podmínky

S odvo!áním na vyšší moc' kterou je mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná
překážka vznik!á nezávisle na vůli povinné strany. Sm!uvní strany se výsIovně
dohodly, že za Vyšší moc pro účeIy této smlouvy považují i pandemickou nákazu
sARs CoV_2 včetně s ní souvisejících tegislativních opatřeních a jejich dopadů,
neboť jejich důsledky na plnění smlouvy nelze jakkoliv předjímat.

Zhotovltel vyhověl objednateli, vzhledem k nejasnému získávání financí v době
pandemie na posunutí splatnosti faktur:
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základě faktur
stanovena na

základě faktur
stanovena na

2. Úhrada ceny Za bezvadné dílo bude provedena postupně měsíčně, a to na
(daňového dokladu) vystavené zhotovitelem, splatnost těchto faktur bude
30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli'

Se mění na:

2. Úhrada ceny Za bezvadné dílo bude provedena postupně měsíčně, a to na
(daňového dokladu) vystavené zhotovitelem, splatnost těchto faktur bude
90 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

článet XIII.
Seznam příloh

. Příloha č' 1 _ Vyčíslení více a méně prací

Smluvní strany souhIasí s tímto zněním dodatku bez výhrad.

V Kamenici nad dne 19. IL.2O2O Lhota-Vlasenice, dne 19. IL 20

Hrbek Mgr. Martin
starosta
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Ing. Pavel Drbal arMiloslav
jed nateIé společntlsti


