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B     SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1     POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 
Areál školy se nachází na jižním okraji obce, při křížení silnic III. třídy č. 11232, přicházející 

z obce od severovýchodu, a č. 12920a, která přichází z jižního směru od Arneštovic a kolem areálu školy 
se stáčí k západu, směr Buřenice. 

Areál se nachází na okraji původního jádra sídla. Z východu a severu sousedí s původní 
dvorcovou venkovskou zástavbou, na severozápadě se rozprostírá čtvrť novodobé soliterní zástavby 

rodinných domů ze 2. pol. 20. stol. Na západě sousedí s plochou nerušící výroby a služeb, z jihu navazuje 

volná zemědělská krajina. 
Ucelený areál je tvořen několika sousedícími pozemky a zahrnuje kromě vlastního stavebního 

souboru budov školy (s provozem základní a mateřské školy, školní jídelny a tělocvičny, venkovními 
zpevněnými manipulačními a parkovacími plochami a plochami okrasných a hospodářských záhonů) na 

stavebním pozemku č. 220, též odpočinkové plochy zeleně (vč. altánu, jezírka sadu a zahrádky MŠ) na 

parc. č. 1391/4, zeleně na parc. č. 101 a plochy sportoviště na parc. č. 1390, 1391/1, 1391/4 (část), 
1391/5 a 1360/4. 

Terén je rovinatý, v severovýchodním cípu mírně svažitý k severovýchodu (do křižovatky).  
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Celý areál je oplocen, s vjezdy na severu a na východě. 

 
Rozsah řešeného území 

Řešením jsou dotčeny všechny pozemky areálu školy, tedy parc. č. st. 220, parc.č. 101, 1360/2, 

1360/4, 1390, 1391/1, 1391/4, 1391/5, všechny v k.ú. Košetice. 
 

Zhodnocení staveniště: 

Pro stavbu a zařízení staveniště se předpokládá využít pozemek vlastní stavby – parcelu č. 220 
KN, vč. přilehlých ploch zeleně na parc. č. 1391/4, a to pouze v nejnutnější míře a se zřetelem na 

ochranu vzrostlé zeleně. Charakter staveniště je jednoznačný, bez konfliktu s okolními stavebními 
objekty a bez vlivu na stávající dopravní řešení. 

Pro vjezd na staveniště bude využit stávající vjezd ze severu (ze silnice III/12920a). 

Staveniště ani stavba samotná nevyžadují trvalé ani dočasné zábory dalších pozemků. 
Staveniště vzhledem ke zvolené technologii stavby, k používaným materiálům a předpokládané 

době výstavby nevyžaduje žádné zvláštní členění. 
Pro potřeby stavby bude využita stávající vodovodní přípojka i el. napojení objektu. Staveniště 

bude po dobu výstavby odvodněno stávajícím odvodňovacím systémem do obecní jednotné kanalizace, 
resp. na nezpevněných plochách vsakováním. 

 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,  

- Dokumentace je zpracována v souladu s Úz. rozhodnutím o umístění stavby a stavebním 

povolením ze dne 16.2.2017, (Mě. Ú. Pelhřimov, odbor výstavby, Č.j. OV/73/2017-4). 
 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Obec má platný Územní plán obce z r. 2003. Území je součástí ploch občanské vybavenosti a 

ploch sportu, podmínky využití území jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce o závazných částech 

úz. plánu obce Košetice (nabytí účinnosti 13.2.2003). Záměr je v souladu s územně plánovací 
dokumentací. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
Žádná taková rozhodnutí nebyla vydána. 
 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
HZS ČR, Kraj Vysočina, Úz. odb. Pelhřimov: 

- požadované doklady o montáži, funkčních zkouškách a kontrole provozuschopnosti požárně 
bezpečnostních zařízení, dokumentaci o způsobilosti k bezpečnému provozu technických, popř. 

technologických zařízení (doklady o výchozích revizích, provozních zkouškách apod.) a doklady 
potvrzující použití výrobků a konstrukcí s požadovanými vlastnostmi z hlediska jejich pož. 

bezpečnosti nutno zajistit v rámci realizace stavby 

KHS Kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov: 
- požadavek na dosažitelnost ovládání ventilačních otvorů je zohledněn v návrhu okenních otvorů 

a jejich ovládání – výpis oken 
- požadavek na dodržení opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při práci s azbestem a 

oznamovací povinnost vůči orgánu ochrany veř. zdraví nejméně 30 dnů před zahájením prací 
musí být respektován stavbou! 

 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
- Stavebně technický průzkum vybraných konstrukcí stavby 

Na podzim 2019 byl proveden stavebně technický průzkum vybraných konstrukcí stavby. 
Průzkum provedla firma MO-VE-RE s.r.o, aut. osoba Ing. Jaroslav Hruška, ČKAIT 0100508. Dokument 

je přiložen jako příloha této zprávy. 

 
g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
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Není znám žádný způsob ochrany dle jiných právních předpisů. 

 
h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek stavby není součástí záplavového území, aktivní zóny záplavového území ani 

poddolovaného území. 
 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Stavba nemá žádný negativní vliv na kvalitu životního prostředí v okolí objektu ani na odtokové 

poměry. 

 
j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na demolice jsou níže popsány v kap. B.2.6.a). Kromě dílčích vybourávek v objektu 
půjde především o odstranění stávajícího krovu budovy „A“. 

V rozsahu dotčeném stavbou se na pozemku nenachází žádná vzrostlá zeleň. Výjimku tvoří cca 

2ks vzrostlých thují, jež jsou součástí živého plotu severní hranice areálu, které bude třeba odstranit 
v souvislosti se stavbou SO4 (stanoviště kontejnerů). 

 
k) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo PUPFL (dočasné/trvalé) 

Nejsou. 

 
l) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 
Pozemek stavby je přímo napojen na procházející silnici III/12920a. Návrhem se toto nemění, 

vjezdové brány budou i nadále na svých stávajících pozicích. 

Všechny přípojky inž. sítí a systém odvodnění jsou stávající. 

 
m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 
Předpokládané lhůty výstavby: 

zahájení stavby    07 2020 
dokončení stavby   07 2021 

předpokládaný termín kolaudace 09 2021 

předání díla k užívání   09 2021 
 

Žádné podmiňující, vyvolané či související investice nejsou známy ani předpokládány. 
 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Realizací stavby budou dotčeny všechny pozemky areálu školy: 
Parc. č. st. 220, 

parc.č. 101, 1360/2, 1360/4, 1390, 1391/1, 1391/4, 1391/5, 
všechny v k.ú. Košetice 

 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Realizací stavby nevznikne žádné nové ochranné ani bezpečnostní pásmo. 

 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejím současném 
stavu, závěry stavebně-technického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí 
Jde o změnu dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úpravy). 
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Jde o cihlovou stavbu s panelovými stropy z 80. let minulého století. Stav objektu odpovídá jeho 

stáří a době vzniku. V poslední době bylo provedeno kontaktní zateplení fasád společně s výměnou oken 

a zateplení stropu nad 2.NP. Dále byly provedeny dílčí modernizace v interiéru (nové dveřní výplně 
některých místností, zařízení kuchyněk atp.) 

Na podzim 2019 byl proveden stavebně technický průzkum vybraných konstrukcí stavby. 
Průzkum provedla firma MO-VE-RE s.r.o, aut. osoba Ing. Jaroslav Hruška, ČKAIT 0100508. Dokument 

je přiložen jako příloha této zprávy. 

V rámci stavebně-technického průzkumu byly konstrukce vyhodnoceny vizuálně zpracovatelem 
průzkumu, podle jeho zkušeností. O průzkumu zadaných konstrukcí byl sepsán elaborát s popisem sond 

a se zjištěnými konstrukcemi. 
Průzkum definoval pevnosti zděných konstrukcí (CP a malt). V podstatě veškeré zděné 

konstrukce byly zjištěny dutinové z tvarovek CD či CDm o předpokládané pevnosti 10 MPa. Malta byla 
specifikována jako MVC pevnosti min. 1,5-2,0 MPa – což je nižší jakosti než-li v původní PD (kde byla 

specifikována malta pevnosti 2,5MPa) …Lze tedy případně očekávat, že některé exponované zděné 

konstrukce významně přitížené, či se zásahy budou nutno zesilovat či lokálně přezdívat a to i nad rámec 
projektu.  

Dále průzkum ověřil stropní konstrukce nad 2.np dvěma sondami – se zjištěním panelů Spiroll 
tl. 250mm a PZD desek tl. 100mm nad chodbou – v souladu dle původní PD a v souladu s původními 

předpoklady z projektu k SP. 

Dále průzkum ověřil zájmový překlad v 1.pp z dvojice I 220 s obetonováním a pilíř pod tímto 
průvlakem. Pilíř je zde tvořen z CP P10/ M 1,5 MPa.  

Vně stavby na JZ nároží školy byla sondou ověřena skladba podloží. Pro založení stavby školy 
lze uvažovat parametry předpokládané dle původního PD v souladu s projektem k SP. Pro založení 

nového schodiště je nutno před zahájením stavby ověřit zeminy v podloží v místě budoucího schodiště. 
 

Výsledkem statického posouzení nosných konstrukcí je konstatování, že navržené a posuzované 

nosné konstrukce splňují všechny požadavky a spolehlivě přenesou všechno zatížení do stávajících 
nosných konstrukcí a jejich prostřednictvím pak do základových konstrukcí a do základové půdy, aniž 

by způsobily nadměrné deformace a tím poruchy stavby, nebo zřícení stavby či její části. Některé 
stávající zdivo je potřeba zesílit - jde o fasádní meziokenní pilíře 450/600mm v 1.np a průvlak+ pilíř v 

1.PP (podle zjištění z STP po vydání DSP), případně i základ pod pilířem po průzkumu.  

Veškeré stávající konstrukce a materiály je nutné před realizací vždy na stavbě ověřit. Do návrhu 
a posudku pro projekt byly vzaty hodnoty podle základního STP a podle původního projektu.  

Výsledky z posouzení jsou zakresleny do statické části DPS. 
 

b) Účel užívání stavby 

Účel užívání stavby je a zůstává základní občanská vybavenost – mateřská a základní škola. 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jde o stavbu trvalou. 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Žádná taková rozhodnutí nebyla vydána. 
 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
HZS ČR, Kraj Vysočina, Úz. odb. Pelhřimov: 

- požadované doklady o montáži, funkčních zkouškách a kontrole provozuschopnosti požárně 
bezpečnostních zařízení, dokumentaci o způsobilosti k bezpečnému provozu technických, popř. 

technologických zařízení (doklady o výchozích revizích, provozních zkouškách apod.) a doklady 
potvrzující použití výrobků a konstrukcí s požadovanými vlastnostmi z hlediska jejich pož. 

bezpečnosti nutno zajistit v rámci realizace stavby 

KHS Kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov: 
- požadavek na dosažitelnost ovládání ventilačních otvorů je zohledněn v návrhu okenních otvorů 

a jejich ovládání – výpis oken 
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- požadavek na dodržení opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při práci s azbestem a 

oznamovací povinnost vůči orgánu ochrany veř. zdraví nejméně 30 dnů před zahájením prací 

musí být respektován stavbou! 
 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Není znám žádný způsob ochrany dle jiných právních předpisů. 
 

g) Navrhované parametry stavby 
 
Zastavěná plocha 

Zastavěná plocha pozemku celkem (č. parc. 220) - stav . . . . . . . . . . . . . . . . .  cca 1.946 m2 
Zastavěná plocha budovy „A“ (č. parc. 220) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 m2 

Navýšení v důsledku návrhu SO 1 (pož. schodiště) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 m2 

Navýšení v důsledku návrhu SO 4 (stanoviště kontejnerů - částečně č.parc. 1391/4) . . 25 m2 
 

Po navýšení v důsledku návrhu SO 1 a SO 4 se celková zastavěná plocha zvýší o 44 m2 
na celkových cca 1990 m2. 

 

Obestavěný prostor 
Obestavěný prostor budovy „A“ (č. parc. 220) . . . . . . . . . . . 6.279 m3 

- Po navýšení v důsledku návrhu SO 1 (683 m3) . . . . . . . . . . . 6.962 m3 
- Pož. schodiště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 m3 

- Rampa před vstupem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 m3 
 

Užitná plocha 

Užitná plocha budovy „A“ - stav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927 m2 
- Po navýšení v důsledku návrhu SO 1 (433 m2) . . . . . . . . . .  1.360 m2 

 
Návrhem se nepatrně zvyšuje celková zastavěná plocha pozemku školy (SO1 - pož. schodiště, 

SO4 – stanoviště kontejnerů) a obestavěný prostor budovy „A“ a výrazně se zvyšuje užitná plocha 

budovy „A“ (SO1 – nástavba 3.NP). 
 

Počty dětí a zaměstnanců 
Počet žáků ZŠ (maximální/současný). . . . . .200/154 

Počet dětí v MŠ (max./současný). . . . . . . . . 60/60 

Počet zaměstnanců . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 
 

Kapacity naplnění školy a počtu zaměstnanců se návrhem nemění. 
 

Návrh SO 1 řeší vybudování odborných učeben (bez dopadu na celk. kapacitu školy) 
s následujícími kapacitami: 

místn. 3.08 – odb. učebna přírodopisu . . . . . . . 28 žáků 

místn. 3.11 – odb. učebna fyziky a chemie . . . . 28 žáků 
místn. 3.13 – počítačová učebna . . . . . . . . . . . 28 žáků 

místn. 3.14 – jazyková učebna . . . . . . . . . . . .  22 žáků 
místn. 1.09 – reedukační místnost . . . . . . . . . . 18 žáků 

 

h) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída en. náročnosti 
budov apod.) 

- Potřeba a spotřeba médií a hmot 

Velikost vytápěného prostoru se zvětšuje o nové 3.NP. Způsob ani zdroj vytápění se nemění. 

Podrobněji v části D.1.4. 
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- Hospodaření s dešťovou vodou 

Hospodaření s dešťovou vodou se navrhovanými stavebními úpravami nemění a zůstává 

stávající (likvidace svodem do jednotné kanalizace, popř. vsakováním). Realizací venkovních přístaveb 
nedochází k navýšení zastavěné plochy způsobem, který by zvětšoval rozsah zpevněných ploch 

s nutností řešení koncepce odvodu povrchových vod. (SO1 – venk. schodiště). Drtivá většina 
stavebních úprav je situována uvnitř stávajícího objektu. 

- Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Při provozu stavby vznikne směsný komunální odpad, jehož likvidace je řešena centrálním 
svozem odpadků smluvní organizací obce. 

Stávající způsob vytápění zůstává beze změny. Zdroj vytápění se nemění. 

- Třída energetické náročnosti budov 

Dle zpracovaného PENB (Martin Latislav, dipl. tech., osvědčení č. 1087, 26.10.2016) má třída 
en. náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii hodnotu D – méně úsporná. 

 

i) Základní předpoklady výstavby 
Stavba bude realizována v 1 etapě o několika fázích a bude časově koordinována s organizací 

školního roku. Stavba bude muset probíhat po určité období souběžně s běžným provozem školy. 
Stavební práce lze rozdělit do 3 kategorií s ohledem na fakt, do jaké míry jsou realizovatelné za 

současného průběhu výuky. 

 
I. práce, které jsou za souběžného provozu školy jen velmi obtížně realizovatelné 

II. práce, které jsou za určitých podmínek a při provedení příslušných věcných a organizačních 
opatření s provozem školy slučitelné 

III. práce v zásadě nezávislé na provozu školy 
 

Zde již vstupuje do hry význam členění stavby na jednotlivé objekty: 

SO1 – hlavní, finančně, stavebně i časově nejnáročnější objekt, jehož realizace se neobejde bez 
významného omezení provozu školy 

SO2 – drobná stavební úprava, věcně i časově nezávislá na ostatních SO, vyžadující omezení provozu 
SO3 – samostatná stavba, nezávislá na ostatních SO, realizovatelná i za provozu školy 

SO4 – samostatná stavba, nezávislá na ostatních SO, realizovatelná i za provozu školy 

SO5 – realizace výsadeb po provedení SO4 (bez omezení provozu).  
 

Práce budou v zásadě realizovány průběžně v jedné etapě, kdy jednotlivé její fáze budou 
předpokládat precizní plánování a přípravu a bezchybný sled prací, s minimálními časovými rezervami. 

Plán předpokládá užití institutu „dílčí kolaudace“, tedy možnosti postupné realizace a postupného 
zprovozňování funkčně autonomních a samostatného provozu schopných částí stavby a následně 

možnosti jejich předběžného užívání. 

 
I. fáze výstavby 

Pozornost by se měla zaměřit na zařízení staveniště pro hlavní stavební fázi SO1 - na její 1. 
etapu (práce v kategorii II.). V této fázi výstavby budou provedeny práce, které musí předcházet 

výstavbě 3.NP, a dále mohou být realizovány (započaty) veškeré ostatní činnosti ve stávajících podlažích, 

ještě při zachování stáv. střešní konstrukce. Hned od počátku bude také stěžejní role mimostaveništní 
výroby – přípravy ocelových nosných rámů, vč. plánování jejich dopravy a osazení na místo určení. 

 
- vybudování (rozšíření) zařízení staveniště (provedení dočasných stavebních a dopravních 

opatření, důsledné oddělení provozu ZŠ od staveniště (zejména ext.), stanovení dopravních 

tras a časového režimu stavby (materiál, pracovníci), vytýčení stávajících inženýrských sítí v 
prostoru stavby, oplocení staveniště, stavební výtah (ze severní či západní strany)) 

- vyklizení půdy 
- lešení 

- provedení předepsaných sond a průzkumů, nutných před započetím demoličních prací 
- realizace statických opatření v 1.PP (rozšíření zdiva pilíře) 
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- postupná realizace statických opatření v 1.NP (bandáž meziokenních pilířů) – realizovaná po 

místnostech (s důslednou ochranou a minimalizací dopadu na stávající vnitřní povrchy!), 

znovuosazení výplní otvorů 
- postupná realizace statických opatření ve 2.NP (výměna nadokenních překladů) - realizovaná 

po místnostech, (s důslednou ochranou a minimalizací dopadu na stávající vnitřní povrchy!), 
znovuosazení výplní otvorů 

- odpojení a demontáž stáv. expanzní nádrže (po skončení topné sezóny) 

- demolice stáv. obvodových konstrukcí prostoru schodiště na úrovni podkroví 
- demolice vodorovných konstrukcí v prostoru schodiště (demolice stáv. schodiště na půdu, 

vč. stáv. panelů). 
- částečné vyzdění bočních stěn schodiště na úrovni 3.NP 

- realizace okenního otvoru ve východním štítu 
- vyzdění nových štítových zdí na severu a jihu (nutné rozkrytí části střechy) 

- demolice stáv. kcí příček 1. a 2.NP, vč. rozvodů 

- rozvržení dispozice a výstavba příček hyg. zázemí 1. a 2.NP, vč. zárubní (nutné důsledné 
zaměření s ohledem na minimální rozměry prostor a vedení stoupaček!) 

 
II. fáze výstavby 

S ohledem na minimalizaci nebezpečí možných škod vlivem povětrnostních podmínek je 

možné níže uvedený sled činností (tedy zjednodušeně demolici stáv. střechy a tvorbu nové) rozložit do 
2-3 postupných etap (např. západ-střed-východ): 

- postupná demontáž střeš. krytiny a stáv. krovu 
- realizace středních nosných zdí vč. oc. zárubní a betonáž věnce a stropu (příprava pro uložení 

oc. rámů) 
- odstranění stáv. nadezdívky, příprava uložení pro oc. rámy 

- osazení ocelové konstrukce a její zavětrování – nadezdívky středních nosných zdí; vyzdění 

obvodové nadezdívky a betonáž věnce 
- vyzdění štítů (pokud nevznikly v předchozí fázi) a bočních stěn schodiště na úrovni 3.NP, 

bočních stěn mansard, postupná betonáž stropních konstrukcí 
- skladba střechy S1 až do vrstvy pojistné hydroizolace  

- konstrukce krovu 

- skladba S2 – bednění a pojist. hydroizolace 
- konstrukce LOP a bednění W4, pojist. hydroizolace 

- osazení výplní otvorů 
 

Druhou oblastí bude nutně dobudování nového schodiště do 3.NP. 

- demolice části stáv. obvodové stěny na schodiště, zbudování nových otvorů (věnců a 
překladů) betonáž podestových desek schodiště a desek ramen hlavního schodiště 

- vynesení střední zdi, vyzdění prostoru schodiště do půdy 
- betonáž schodišťových desek schodiště do půdy 

- nabetonávka stupňů 
- osazení výplní otvorů 

  

Třetí linie budování bude zaměřena na rekonstrukci hygienických bloků 1. a 2.NP a výměnu 
stoupacího vedení vody, vč. souvisejících stav. úprav na těchto podlažích. Cílem je zprovoznit záchody 

a zrealizovat všechny ostatní stavební úpravy na těchto dvou podlažích tak, aby bylo co nejdříve možné 
(po skončení hrubé stavby 3.NP) obnovit jejich využívání, byť v nějakém omezeném režimu. 

- hrubé rozvody nových instalací 

- nové podlahy, izolace 
- nové povrchy, izolace, obklady, dlažby 

- kompletace vnitřních instalací 
- dokončovací práce 

- kompletace vnitř. vybavení 
 

Dále budou provedeny základy požárního schodiště. 

 
V rámci mimostaveništní výroby je od fáze II možné zaměřit se na přípravu ocelových konstrukcí 

pož. schodiště a ostatních SO. 



Vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice 
Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Atelier KA 21                                                 04/2020 
8 

III. fáze výstavby  

Do konce roku budou probíhat práce na dokončení obálky budovy (kat. II.). 

- finální střešní krytina, klempířské a pokrývačské práce 
- dokončení skladby W4 

- zateplení stěn, obnova povrchu fasád 
 

Zároveň budou probíhat práce na dokončení vnitřních prostorů 3.NP (kat. II.-III.), které by měly 

být hotové nejpozději do poloviny roku 2021. 
- dobudování zděných příček, nové SDK příčky 

- hrubé rozvody vnitř. instalací 
- povrchy stěn, izolace, obklady 

- podlahy (izolace), podhledy 
- kompletace vnitřních instalací 

- kompletace výplní otvorů 

- dokončovací práce 
- kompletace vybavení 

 
V tomto období již může být stavba přístupná přes stávající komunikační prostory školy. 

Vhodnými opatřeními je ale nutné zajistit bezproblémový chod školy – vhodným a funkčním utěsněním 

či různými filtry eliminovat prašnost a minimalizovat i ostatní negativní dopady stavební činnosti na 
probíhající provoz ZŠ. 

 
IV. fáze výstavby  

Je plovoucí a může být chápána jako výplňová, např. při nucených (technologických) 
přestávkách hlavních konstrukcí SO1. V tomto období je možné osazení oc. požárního schodiště SO1 

(pokud by nebylo osazeno v předchozí fázi). Spadá sem i realizace SO2, což jsou ovšem činnosti v 

kategorii I., měly by tedy proběhnout ideálně v čase mimo provoz školy (alespoň její podstatná část). 
Nabízí se období prázdnin. 

 Zejména se však bude jednat o realizaci SO3, SO4 a SO5. Realizace těchto stavebních objektů 
je nezávislá jak na hlavním objektu SO1, tak na provozu školy (kat. III.). Není však zcela nezávislá na 

ročním období. Základové konstrukce plotu a zídky kontejnerového stanoviště by měly být provedeny 

mimo mrazivé období. Z tohoto pohledu by bylo vhodné alespoň betonové kce SO3 a SO4 zrealizovat 
ještě v podzimních měsících roku 2020. Zbývající části těchto objektů lze již dokončovat později, jde o 

montované, zpravidla zámečnické konstrukce. 
Realizace výsadeb SO5 je vázána na dokončení SO4 a je prakticky možná v kteroukoli roční 

dobu, mimo teplotní extrémy… 

 
Rekapitulace rámcového harmonogramu: 

Zahájení stavby:      06-07/2020 
Uzavření fáze 1 (začátek SO1):    09-10/2020 

Uzavření fáze 2 (hrubá stavba SO1):   12/2020 
Uzavření fáze 3 (dokonč. 1.a2.NP):   01-02/2021 

Uzavření fáze 4 (dokonč. 3.NP, SO3, SO4, SO5): 06-07/2021 

Kolaudace:      09/2021 
 

Pozn.: 
Výše uvedené harmonogramy s uvedeným postupem a rámcovými lhůtami realizačních prací jsou 
orientační. Přesné zahájení stavební činnosti bude stanoveno na základě výběru zhotovitele investorem.  
Rozhodující dílčí termíny budou před zahájením výstavby stanoveny v dohodě mezi zhotovitelem stavby 
a investorem tak, aby byl dodržen logický sled jednotlivých procesů, stavba probíhala racionálně, 
bezpečně a rychle a byly dodrženy všechny nutné technologické přestávky mezi jednotlivými na sebe 
navazujícími procesy výstavby. 
Rozhodující vždy bude termín dokončení a předání díla. 
 

j) Orientační náklady stavby: 
 
Soupis prací a rozpočet s uvedením předpokl. ceny díla tvoří samostatnou přílohu dokumentace. 


