
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. S22-043-0032 

uzavřené dne 17.5.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník") 

k zakázce S názvem 

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů „U Uníka” 
v Pacově - III. etapa 

ı SMLuvNí STRANY 

1 Objednatel: 

Mesto Pacov 
se Sıdlem: náměstí Svobody 320, 395 O1 Pacov 
Zastoupenýx Tomášem Kocourem - starostou 
pravnı forma: 801 - obec 

00248789 

Cıslo uctu: 
Telefon: 565 455 111 
ax 565 455 155 

E-maıl: podatelna@meStOpacov.cz 
Web WWW.mEStOQaCOV.CZ 

dale jen objednatel 

2 Zhotovitel: 

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 
se Sıdlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov 
spısová značka: oddíl C, vložka 8032 vedená Kr. soudem V Č.B. 
IC 480 35 599 
DIC CZ 
Zastoupenýz odštěpného závodu 
bankovní 
cıslo učtu: 
telefon: 

dale jen Zhotovitel 

ıı PŘEDMĚT DODATKU 
Smluvní Strany se dohodly na uzavření dodatku č.2 ke shora uvedené smlouvě O dílo. 

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku Zvýše uvedené smlouvy o dílo, která je 
realizována na základě ustanovení § 222 odst. 6 zákona. Důvodem nepodstatné změny závazku ze 
smlouvy jsou dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jejichž potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které objednatel, i když jednal S náležitou péčí, nemohl předvídat, nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku. 
Hodnota změny dle dodatku č. 2 činí celkem 27,25 % původní hodnoty závazku. Položkový



rozpočet tvoří přílohu tohoto dodatku. 

Důvod vzniku víceprací a méněprací: narovnání na skutečnost v souladu se smlouvou o dílo, rozšířenı 
předmětu díla - SO 401 - veřejné osvětlení, rozšíření plynovodu, vodovodu a dešťové a splaškové 
kanalizace Z důvodu koordinace se stavbou třetí osoby, a to společnosti E.GD a.s. Objekt SO 106 
financovala jiná osoba, a to SBD Pelhřimov. 

vv 
l|.3 V souvislosti S nepodstatnou změnou závazku dochází ke změne clánku |V.1. smlouvy o dílo ve 1, a 

to Z původního znění: 

Za Zhotovení díla vrozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona 
č.526/1990 Sb., O cenách, vplatném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše 
přípustná, ve výši: 

Celková cena díla bez DPH 10 197 888,66 Kč 

Sazba DPH 21 % 
DPH 2 141 556,62 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 12 339 445,28 Kč

ı 

DPH bude přepočtena V případě změny sazby podle platných předpisů. 

na nové znění: 

Za zhotovení díla vrozsahu podle této Smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona 
č. 526/1990 Sb., O cenách, vplatném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše 
přípustná, ve výši: 

Celková cena díla bez DPH 10 197 888,66 Kč 

+ vícepráce dle § 222 odst. 6 zákona 2 409 504,19 Kč 
- méněpráce dle § 222 odst. 6 zákona 368 927,35 Kč 

Celková cena díla bez DPH po změnách 12 238 465,50 Kč 

Sazba DPH 21 % 
DPH 2 570 077,76 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 14 808 543,26 Kč 

Ke změně ceny díla dochází na základě dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou podloženy 
oboustranně odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku. 

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

I|.4 Vsouvislosti S nově vzniklými vícepracemi se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění 
smlouvy. 

Znění článku III. odst. 2 smlouvy ve znění dodatku č. 1 se mění Z původního znění: 
„Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději 
15.11.2021. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dı'lo i před sjednaným termínem". 

na nové znění: 

„Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle na objektech dle soupisu víceprací č. 1 a soupisu vícepracı 
č. 2 a tyto předat řádně dokončené objednatel/ nejpozději 20.05.2022. " 

ııı ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

l|l.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabývá dnem 
Strana 2 (celkem 3)

ı



uveřejnění V registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv vtísni Za nápadně nevýhodných podmínek a dále 
prohlasujı, ze S jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy. 

|||.2 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž každý účastník obdrží po jednom 
vyhotovení. 

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

V Pacově dne 15.11. 2021 V Pelhřimově dne 15.11.2021 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

T°máŠ '<°°°“f 
starosta ředitel oblasti 

vedoucí obchodního oddělení 

Strana 3 (celkem 3)



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: ZTV PACOV

VRN- Vedlejší a

Položka Text Množství m.j. Cena

Za období
Množství Částka

Od počátku
Množství Částka

Zbývá
Množství Částka

1 0100 Zařízení staveniště 1,000 kpl 17 350,91 1,00 17 350,91 1,00 17 350,9 0,00 0,00

2 0101 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 1,000 kpl 17 350,91 1,00 17 350,91 1,00 17 350,9 0,00 0,00

3 0102 Dočasné dopravní opatření 1,000 kpl 9 947,86 1,00 9 947,86 1,00 9 947,9 0,00 0,00

4 0104 Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, / 1,000 kpl 578,37 1,00 578,37 1,00 578,4 0,00 0,00

5 0105 Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí. 1,000 kpl 1 156,73 1,00 1 156,73 1,00 1 156,7 0,00 0,00

6 0301 Vytýčení stávajících inženýrských sítí 1,000 kpl 6 419,84 1,00 6 419,84 1,00 6 419,8 0,00 0,00

7 0302 Geodetické vytýčení a činnost geodeta během výstavby 1,000 kpl 31 231,65 1,00 31 231,65 1,00 31 231,7 0,00 0,00

8 0303 Geodetické zaměření řešených objektů po dokončení stavby 1,000 kpl 12 724,01 1,00 12 724,01 1,00 12 724,0 0,00 0,00

9 0305 Geometrický plán 1,000 kpl 34 701,84 0,00 0,00 0,00 0,0 1,00 34 701,84

10 0401 Projektová dokumentace skutečného provedení 1,000 kpl 8 675,46 1,00 8 675,46 1,00 8 675,5 0,00 0,00

11 0505 Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla 1,000 kpl 1 735,10 1,00 1 735,10 1,00 1 735,1 0,00 0,00

12 0601 Zpracování a předložení harmonogramů 1,000 kpl 1 735,10 1,00 1 735,10 1,00 1 735,1 0,00 0,00

13 0602 Náklady spojené prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů 1,000 kpl 2 313,45 1,00 2 313,45 1,00 2 313,5 0,00 0,00

14 0604 Náklady spojené s prováděním záchranného archeologického výzkumu 1,000 kpl 115,67 0,00 0,00 0,00 0,0 1,00 115,67

15 0606 Výkon geotechnika při provádění sanace podloží 1,000 kpl 1 156,73 1,00 1 156,73 1,00 1 156,7 0,00 0,00

16 0607 Výkon geotechnika při provádění zemních prací 1,000 kpl 1 156,73 1,00 1156,73 1,00 1 156,7 0,00 0,00

17 0608 Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhe 1,000 soubo 1 156,73 1,00 1 156,73 1,00 1 156,7 0,00 0,00

18 0610 Posouzení světelně - technickcý parametrů prostoru pro přecházení na 1,000 kpl 2 891,82 0,00 0,00 0,00 0,0 1,00 2 891,82

19 1601 Krácený rozbor pitné vody provedený v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 1,000 kpl 5 783,63 1,00 5 783,63 1,00 5 783,6 0,00 0,00

Celkem Odbytová cena bez DPH: 120 473,21 37 709,33



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: ZTV PACOV

SO-101a- Místní

Položka Text Množství m.j. Cena

Za období
Množství Částka

Od počátku
Množství Částka

Zbývá

Množství Částka

5 113107183 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 59,000 m2 80,97 0,00 0,00 59,00 4 777,2 0,00 0,00

6 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 59,000 m2 48,58 0,00 0,00 59,00 2 866,2 0,00 0,00

7 113107343 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 9,000 m2 80,97 0,00 0,00 9,00 728,7 0,00 0,00

8 113107323 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 n 4,000 m2 48,58 0,00 0,00 4,00 194,3 0,00 0,00

9 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 obje 289,000 m3 385,57 0,00 0,00 289,00 111 429,7 0,00 0,00

10 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 54,720 m3 269,90 0,00 0,00 54,72 14 768,9 0,00 0,00

11 162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžit 343,720 m3 266,05 0,00 0,00 343,72 91 446,7 0,00 0,00

12 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odp< 721,812 t 28,92 721,81 20 874,80 721,81 20 874,8 0,00 0,00

13 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 163,000 m3 21,69 25,00 542,25 163,00 3 535,5 0,00 0,00

14 162751117 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těž 163,000 m3 99,15 25,00 2 478,75 163,00 16161,5 0,00 0,00

15 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy tr 1 630,000 m3 1,16 250,00 290,00 1 630,00 1 890,8 0,00 0,00

16 171151131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násy 138,000 m3 87,91 0,00 0,00 138,00 12131,6 0,00 0,00

17 175151201 Obsypáni objektu původním terénem sypaninou bez prohození, uložení 25,000 m3 208,21 25,00 5 205,25 25,00 5 205,3 0,00 0,00

18 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 1 067,000 m2 15,04 0,00 0,00 1 067,00 16 047,7 0,00 0,00

19 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná 342,300 t 57,84 52,30 3 025,03 342,30 19 798,6 0,00 0,00

20 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu ski 547,200 m2 11,57 0,00 0,00 547,20 6 331,1 0,00 0,00

21 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 656,640 m2 41,93 0,00 0,00 656,64 27 532,9 0,00 0,00

22 212752101 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360 342,000 m 88,37 0,00 0,00 342,00 30 222,5 0,00 0,00

23 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 1 067,000 m2 117,25 1 067,00 125 105,75 1 067,00 125 105,8 0,00 0,00

24 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 970,000 m2 209,97 0,00 0,00 970,00 203 670,9 0,00 0,00

25 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 970,000 m2 1,16 0,00 0,00 0,00 0,0 970,00 1 125,20

26 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 970,000 m2 284,69 970,00 276 149,30 970,00 276 149,3 0,00 0,00

27 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 970,000 m2 11,57 970,00 11 222,90 970,00 11 222,9 0,00 0,00

28 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m 970,000 m2 194,21 970,00 188 383,70 970,00 188 383,7 0,00 0,00

29 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 4,000 m2 1,16 0,00 0,00 0,00 0,0 4,00 4,64

30 566901161 Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kame 4,000 m2 907,62 0,00 0,00 0,00 0,0 4,00 3 630,48

31 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 4,000 m2 11,57 0,00 0,00 0,00 0,0 4,00 46,28

32 572340111 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým 4,000 m2 490,46 0,00 0,00 0,00 0,0 4,00 1 961,84

33 5991409R Zkouška míry zhutnění (hutnící zkouška) - statické zatěžovací zkoušky 11,000 sada 1 503,75 5,00 7 518,75 11,00 16 541,3 0,00 0,00



34 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti - poklopu 10,000 kus 2 602,64 10,00 26 026,40 10,00 26 026,4 0,00 0,00

35 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti - krycího hrnce, šoupěte ne 22,000 kus 636,20 22,00 13 996,40 22,00 13 996,4 0,00 0,00

36 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek i 2,000 kus 144,59 2,00 289,18 2,00 289,2 0,00 0,00

37 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm 1,000 kus 771,54 1,00 771,54 1,00 771,5 0,00 0,00

38 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm 1,000 kus 927,69 1,00 927,69 1,00 927,7 0,00 0,00

39 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základ' 2,000 kus 994,79 2,00 1 989,58 2,00 1 989,6 0,00 0,00

40 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m 2,000 kus 404,85 2,00 809,70 2,00 809,7 0,00 0,00

41 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm 4,000 kus 57,84 4,00 231,36 4,00 231,4 0,00 0,00

42 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm 2,000 kus 17,35 2,00 34,70 2,00 34,7 0,00 0,00

43 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroref 9,000 m 190,86 0,00 0,00 0,00 0,0 9,00 1 717,74

44 915321115 Vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké 25,000 m 347,02 0,00 0,00 0,00 0,0 25,00 8 675,50

45 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do h 368,000 m 268,13 168,00 45 045,84 368,00 98 671,8 0,00 0,00

46 59217023 obrubník betonový 1000x150x250mm 363,120 m 114,50 163,12 18 677,24 363,12 41 577,2 0,00 0,00

47 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm 8,160 m 101,33 8,16 826,85 8,16 826,9 0,00 0,00

48 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm 4,080 m 271,12 4,08 1 106,17 4,08 1 106,2 0,00 0,00

49 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 36,800 m3 372,72 16,80 6 261,70 36,80 13 716,1 0,00 0,00

50 919121223 Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez t 4,500 m 104,11 4,50 468,50 4,50 468,5 0,00 0,00

51 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm 4,500 m 58,23 4,50 262,04 4,50 262,0 0,00 0,00

52 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 49,208 t 75,19 49,21 3 699,95 49,21 3 699,9 0,00 0,00

53 997221559 Příplatek ZKD1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 196,832 t 0,10 196,83 19,68 196,83 19,7 0,00 0,00

54 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez d< 21,488 t 28,92 21,49 621,43 21,49 621,4 0,00 0,00

55 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 27,720 t 28,92 27,72 801,66 27,72 801,7 0,00 0,00

56 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickýr 1 354,745 t 1,16 1 354,75 1 571,50 1 354,75 1 571,5 0,00 0,00

Celkem Odbytová cena bez DPH: 765 235,59 17161,68



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: ZTV PACOV

SO-101b - Sanace

Položka Text Množství m.j. Cena

Za období
Množství Částka

Od počátku
Množství Částka

Zbývá
Množství Částka

4 131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 obje 389,500 m3 121,46 0,00 0,00 389,50 47 308,7 0,00 0,00

5 162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžit 389,500 m3 266,05 0,00 0,00 389,50 103 626,5 0,00 0,00

6 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odp; 817,950 t 28,92 817,95 23 655,11 817,95 23 655,1 0,00 0,00

8 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 779,000 m2 10,03 0,00 0,00 779,00 7 813,4 0,00 0,00

9 561041111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými p 384,000 m2 1,16 0,00 0,00 0,00 0,0 384,00 445,44

9 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní 23,040 t 1,16 0,00 0,00 0,00 0,0 23,04 26,73

10 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl 200 mm 779,000 m2 146,35 0,00 0,00 779,00 114 006,7 0,00 0,00

11 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl. 300 mm 779,000 m2 206,28 0,00 0,00 779,00 160 692,1 0,00 0,00

12 5991409R Zkouška míry zhutnění (hutnící zkouška) - statické zatěžovaci zkoušky 11,000 sada 1 503,75 6,00 9 022,50 11,00 16 541,3 0,00 0,00

13 919726202 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost 779,000 m2 17,35 0,00 0,00 0,00 0,0 779,00 13 515,65

14 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickýr 907,650 t 1,16 907,65 1 052,87 907,65 1 052,9 0,00 0,00

Celkem Odbytová cena bez DPH: 33 730,48 13 987,82



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: ZTV PACOV

SO-102a ■ SO-102

Položka Text Množství m.j. Cena

Za období
Množství Částka

Od počátku
Množství Částka

Zbývá

Množství Částka

4 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 obje 699,000 m3 385,57 0,00 0,00 699,00 269 513,4 0,00 0,00

5 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 47,040 m3 269,90 0,00 0,00 47,04 12 696,1 0,00 0,00

6 162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžit 746,040 m3 266,05 0,00 0,00 746,04 198 483,9 0,00 0,00

7 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpt 1 566,684 t 28,92 1 566,68 45 308,50 1 566,68 45 308,5 0,00 0,00

8 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 17,000 m3 21,69 15,00 325,35 17,00 368,7 0,00 0,00

9 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těž 17,000 m3 99,15 15,00 1 487,25 17,00 1 685,6 0,00 0,00

10 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy tr 170,000 m3 1,16 150,00 174,00 170,00 197,2 0,00 0,00

11 171151131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násy 2,000 m3 87,91 0,00 0,00 2,00 175,8 0,00 0,00

12 175151201 Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez prohození, uložent 15,000 m3 208,21 15,00 3123,15 15,00 3123,2 0,00 0,00

13 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 1 024,100 m2 15,04 0,00 0,00 1 024,10 15 402,5 0,00 0,00

14 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná 35,700 t 57,84 31,50 1 821,96 35,70 2 064,9 0,00 0,00

15 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu ski 470,400 m2 11,57 0,00 0,00 470,40 5 442,5 0,00 0,00

16 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 564,480 m2 41,93 0,00 0,00 564,48 23 668,6 0,00 0,00

17 212752101 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360 294,000 m 88,37 0,00 0,00 294,00 25 980,8 0,00 0,00

18 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 1 024,100 m2 117,25 1 024,10 120 075,73 1 024,10 120 075,7 0,00 0,00

19 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 931,000 m2 209,97 931,00 195 482,07 931,00 195 482,1 0,00 0,00

20 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 931,000 m2 1,16 0,00 0,00 0,00 0,0 931,00 1 079,96

21 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16 (obalované kamenivo OKS) tl 931,000 m2 284,69 931,00 265 046,39 931,00 265 046,4 0,00 0,00

22 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 931,000 m2 11,57 931,00 10 771,67 931,00 10 771,7 0,00 0,00

23 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m 931,000 m2 194,21 931,00 180 809,51 931,00 180 809,5 0,00 0,00

24 5991409R Zkouška míry zhutnění (hutnící zkouška) - statické zatěžovací zkoušky 10,000 sada 1 503,75 7,00 10 526,25 10,00 15 037,5 0,00 0,00

25 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroref 6,000 m 190,86 0,00 0,00 0,00 0,0 6,00 1 145,16

26 915321115 Vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké 20,000 m 347,02 0,00 0,00 0,00 0,0 20,00 6 940,40

27 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do I 303,000 m 268,13 303,00 81 243,39 303,00 81 243,4 0,00 0,00

28 59217023 obrubník betonový 1000x150x250mm 222,360 m 114,50 222,36 25 460,22 222,36 25 460,2 0,00 0,00

29 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm 36,720 m 101,33 36,72 3 720,84 36,72 3 720,8 0,00 0,00

30 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm 20,400 m 271,13 20,40 5 531,05 20,40 5 531,1 0,00 0,00

31 59217017 obrubník betonový 1000x100x250mm 29,580 m 100,61 29,58 2 976,04 29,58 2 976,0 0,00 0,00

32 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betoni 29,430 m3 372,72 29,43 10 969,15 29,43 10 969,1 0,00 0,00



33 998225111

Celkem

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickýr 1 253,168 t 1,16

Odbytová cena bez DPH:

1 253,17 1 453,67

966 306,19

1 253,17 1 453,7 0,00 0,00

9165,52



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: ZTV PACOV

SO-102b ■ Sanace

Položka Text Množství m.y. Cena

Za období
Množství Částka

Od počátku
Množství Částka

Zbývá

Množství Částka

4 131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 obje 307,500 m3 121,46 0,00 0,00 307,50 37 349,0 0,00 0,00

5 162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžit 307,500 m3 266,05 0,00 0,00 307,50 81 810,4 0,00 0,00

6 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odp; 645,750 t 28,92 645,75 18 675,09 645,75 18 675,1 0,00 0,00

7 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 615,000 m2 10,03 0,00 0,00 615,00 6168,5 0,00 0,00

8 561041111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými p 490,000 m2 1,16 0,00 0,00 0,00 0,0 490,00 568,40

9 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní 29,400 t 1,16 0,00 0,00 0,00 0,0 29,40 34,10

10 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl 200 mm 615,000 m2 146,35 0,00 0,00 615,00 90 005,3 0,00 0,00

11 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl. 300 mm 615,000 m2 206,28 0,00 0,00 615,00 126 862,2 0,00 0,00

12 5991409R Zkouška míry zhutnění (hutnící zkouška) - statické zatěžovací zkoušky 10,000 sada 1 503,75 7,00 10 526,25 10,00 15 037,5 0,00 0,00

13 919726202 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost 615,000 m2 41,93 0,00 0,00 0,00 0,0 615,00 25 786,95

14 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickýr 722,171 t 1,16 722,17 837,72 722,17 837,7 0,00 0,00

Celkem Odbytová cena bez DPH: 30 039,06 26 389,45



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: ZTV PACOV

SO-103 - Chodník

Položka Text Množství m.j. Cena

Za období
Množství Částka

Od počátku
Množství Částka

Zbývá

Množství Částka

1 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 obje 13,000 m3 385,57 13,00 5 012,41 13,00 5 012,4 0,00 0,00

2 162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžit 13,000 m3 266,05 13,00 3 458,65 13,00 3 458,7 0,00 0,00

3 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odp; 27,300 t 28,92 27,30 789,52 27,30 789,5 0,00 0,00

4 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m, 67,000 m3 21,69 67,00 1 453,23 67,00 1 453,2 0,00 0,00

5 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těž 67,000 m3 99,15 67,00 6 643,05 67,00 6 643,1 0,00 0,00

6 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy tř 670,000 m3 1,16 670,00 777,20 670,00 777,2 0,00 0,00

7 171151131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násy 59,000 m3 87,91 59,00 5 186,69 59,00 5 186,7 0,00 0,00

8 175151201 Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez prohození, uložent 8,000 m3 208,21 8,00 1 665,68 8,00 1 665,7 0,00 0,00

9 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 309,700 m2 15,04 309,70 4 657,89 309,70 4 657,9 0,00 0,00

10 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná 140,700 t 57,84 140,70 8138,09 140,70 8138,1 0,00 0,00

11 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 227,000 m2 117,25 227,00 26 615,75 227,00 26 615,8 0,00 0,00

12 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 227,000 m2 234,65 227,00 53 265,55 227,00 53 265,6 0,00 0,00

13 59245015 dlažba zámková tl.60mm přírodní 223,380 m2 189,60 223,38 42 352,85 223,38 42 352,8 0,00 0,00

14 59245222 dlažba zámková pro nevidomé tl.60mm barevná 8,160 m2 360,71 8,16 2 943,39 8,16 2 943,4 0,00 0,00

15 5991409R Zkouška míry zhutnění (hutnící zkouška) - statické zatěžovací zkoušky 3,000 sada 1 503,74 3,00 4 511,22 3,00 4 511,2 0,00 0,00

16 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 150,000 m 235,30 150,00 35 295,00 150,00 35 295,0 0,00 0,00

17 59217002 obrubník betonový zahradní 1000x50x200mm 153,000 m 57,71 153,00 8 829,63 153,00 8 829,6 0,00 0,00

18 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betoni 7,500 m3 372,72 7,50 2 795,40 7,50 2 795,4 0,00 0,00

19 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 163,762 t 57,84 163,76 9 471,99 163,76 9 472,0 0,00 0,00

Celkem Odbytová cena bez DPH: 223 863,19 0,00



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: ZTV PACOV

SO-104- Chodník

Položka Text Množství m.j. Cena

Za období
Množství Částka

Od počátku
Množství Částka

Zbývá

Množství Částka

1 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 obje 12,000 m3 269,90 12,00 3 238,80 12,00 3 238,8 0,00 0,00

2 162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžit 12,000 m3 266,05 12,00 3 192,60 12,00 3192,6 0,00 0,00

3 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odp< 25,200 t 28,92 25,20 728,78 25,20 728,8 0,00 0,00

4 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 13,000 m3 21,69 13,00 281,97 13,00 282,0 0,00 0,00

5 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těž 13,000 m3 99,16 13,00 1 289,08 13,00 1 289,1 0,00 0,00

6 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy tr 130,000 m3 1,16 130,00 150,80 130,00 150,8 0,00 0,00

7 171151131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násy 9,000 m3 87,91 9,00 791,19 9,00 791,2 0,00 0,00

8 175151201 Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez prohození, uložení 4,000 m3 208,21 4,00 832,84 4,00 832,8 0,00 0,00

9 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 126,500 m2 15,04 126,50 1 902,56 126,50 1 902,6 0,00 0,00

10 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná 27,300 t 57,84 27,30 1 579,03 27,30 1 579,0 0,00 0,00

11 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 115,000 m2 117,25 115,00 13 483,75 115,00 13 483,8 0,00 0,00

12 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 115,000 m2 234,65 115,00 26 984,75 115,00 26 984,8 0,00 0,00

13 59245015 dlažba zámková tl.60mm přírodní 117,300 m2 189,60 117,30 22 240,08 117,30 22 240,1 0,00 0,00

14 59245222 dlažba zámková pro nevidomé tl.60mm barevná 10,200 m2 360,71 10,20 3 679,24 10,20 3 679,2 0,00 0,00

15 5991409R Zkouška míry zhutnění (hutnící zkouška) - statické zatěžovací zkoušky 2,000 sada 1 503,75 2,00 3 007,50 2,00 3 007,5 0,00 0,00

16 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 67,000 m 235,30 67,00 15 765,10 67,00 15 765,1 0,00 0,00

17 59217002 obrubník betonový zahradní 1000x50x200mm 68,340 m 57,71 68,34 3 943,90 68,34 3 943,9 0,00 0,00

18 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 3,350 m3 372,72 3,35 1 248,61 3,35 1 248,6 0,00 0,00

19 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 81,820 t 57,84 81,82 4 732,47 81,82 4 732,5 0,00 0,00

Celkem Odbytová cena bez DPH: 109 073,05 0,00



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka čislo:

Stavba: ZTV PACOV

SO-105- Chodník

Za období Od počátku Zbývá

Položka Text Množství m.j. Cena Množství Částka Množství Částka Množství Částka

1 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 obje 7,000 m3 269,90 7,00 1 889,30 7,00 1 889,3 0,00 0,00

2 162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžit 7,000 m3 266,05 7,00 1 862,35 7,00 1 862,4 0,00 0,00

3 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odp; 14,700 t 28,92 14,70 425,12 14,70 425,1 0,00 0,00

4 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 r 27,000 m3 21,69 27,00 585,63 27,00 585,6 0,00 0,00

5 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těž 27,000 m3 99,15 27,00 2 677,05 27,00 2 677,1 0,00 0,00

6 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy tě 270,000 m3 1,16 270,00 313,20 270,00 313,2 0,00 0,00

7 171151131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násy 23,000 m3 87,91 23,00 2 021,93 23,00 2 021,9 0,00 0,00

8 175151201 Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez prohození, uloženc 4,000 m3 208,21 4,00 832,84 4,00 832,8 0,00 0,00

9 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 105,600 m2 15,04 105,60 1 588,22 105,60 1 588,2 0,00 0,00

10 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná 56,700 t 57,84 56,70 3 279,53 56,70 3 279,5 0,00 0,00

11 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 96,000 m2 117,25 96,00 11 256,00 96,00 11 256,0 0,00 0,00

12 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 96,000 m2 234,65 96,00 22 526,40 96,00 22 526,4 0,00 0,00

13 59245015 dlažba zámková tl.60mm přírodní 92,820 m2 189,60 92,82 17 598,67 92,82 17 598,7 0,00 0,00

14 59245222 dlažba zámková pro nevidomé tl.60mm barevná 5,100 m2 360,71 5,10 1 839,62 5,10 1 839,6 0,00 0,00

15 5991409R Zkouška míry zhutnění (hutnící zkouška) - statické zatěžovací zkoušky 1,000 sada 1 503,75 1,00 1 503,75 1,00 1 503,8 0,00 0,00

16 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 63,000 m 235,30 63,00 14 823,90 63,00 14 823,9 0,00 0,00

17 59217002 obrubník betonový zahradní 1000x50x200mm 64,260 m 57,71 64,26 3 708,44 64,26 3 708,4 0,00 0,00

18 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 3,150 m3 372,72 3,15 1 174,07 3,15 1 174,1 0,00 0,00

19 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 69,168 t 57,84 69,17 4 000,68 69,17 4 000,7 0,00 0,00

Celkem Odbytová cena bez DPH: 93 906,70 0,00



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: ZTV PACOV

SO-106 ■ Veřejné

Položka Text Množství m.j. Cena

Za období
Množství Částka

Od počátku
Množství Částka

Zbývá
Množství Částka

1 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 obje 85,000 m3 385,57 0,00 0,00 0,00 0,0 85,00 32 773,45

2 162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžit 85,000 m3 266,05 0,00 0,00 0,00 0,0 85,00 22 614,25

3 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odp; 178,500 t 28,92 0,00 0,00 0,00 0,0 178,50 5162,22

4 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 189,200 m2 15,04 0,00 0,00 0,00 0,0 189,20 2 845,57

5 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 172,000 m2 176,89 0,00 0,00 0,00 0,0 172,00 30 425,08

6 596211210A Kladení dlažby vegetační komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 21,000 m2 234,65 0,00 0,00 0,00 0,0 21,00 4 927,65

7 59245013 dlažba zámková tl.80mm přírodní 21,420 m2 301,26 0,00 0,00 0,00 0,0 21,42 6 452,99

8 596211212A Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do í 151,000 m2 234,65 0,00 0,00 0,00 0,0 151,00 35 432,15

9 59245013A dlažba zámková vegetační tl.80mm přírodní (ref.BEST - AKVALINES) 154,020 m2 301,26 0,00 0,00 0,00 0,0 154,02 46 400,07

10 5991409R Zkouška míry zhutnění (hutnící zkouška) - statické zatěžovací zkoušky 2,000 sada 1 503,75 0,00 0,00 0,00 0,0 2,00 3 007,50

11 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní 50,000 m 41,28 0,00 0,00 0,00 0,0 50,00 2 064,00

12 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retrc 7,000 m2 359,33 0,00 0,00 0,00 0,0 7,00 2 515,31

13 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do h 46,000 m 268,13 0,00 0,00 0,00 0,0 46,00 12 333,98

14 59217023 obrubník betonový 1000x150x250mm 41,820 m 114,50 0,00 0,00 0,00 0,0 41,82 4 788,39

15 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm 3,060 m 101,33 0,00 0,00 0,00 0,0 3,06 310,07

16 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm 2,040 m 271,13 0,00 0,00 0,00 0,0 2,04 553,11

17 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 4,600 m3 372,72 0,00 0,00 0,00 0,0 4,60 1 714,51

18 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 161,698 t 57,84 0,00 0,00 0,00 0,0 161,70 9 352,61

Celkem Odbytová cena bez DPH: 0,00 223 672,90



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: ZTV PACOV

SO-301 ■ Stoky s

Položka Text Množství m.j. Cena

Za období
Množství Částka

Od počátku
Množství Částka

Zbývá

Množství Částka

2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min 50,000 hod 23,13 0,00 0,00 50,00 1 156,5 0,00 0,00

3 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 5,000 den 32,55 0,00 0,00 5,00 162,8 0,00 0,00

4 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm 2,000 m 216,89 0,00 0,00 2,00 433,8 0,00 0,00

7 132154201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, sk 14,743 m3 220,83 0,00 0,00 14,74 3 255,7 0,00 0,00

8 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 8,568 m3 809,71 0,00 0,00 8,57 6 937,6 0,00 0,00

8 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, sk 105,658 m3 269,90 0,00 0,00 105,66 28 517,1 0,00 0,00

9 132354202 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, st 41,772 m3 319,63 0,00 0,00 41,77 13 351,6 0,00 0,00

10 132454203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, sl 83,544 m3 485,83 0,00 0,00 83,54 40 588,2 0,00 0,00

10 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 423,808 m2 57,84 0,00 0,00 423,81 24 513,1 0,00 0,00

11 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 423,808 m2 23,13 0,00 0,00 423,81 9 802,7 0,00 0,00

12 162751133 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžit 125,316 m3 150,37 0,00 0,00 125,32 18 843,8 0,00 0,00

13 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 n 125,316 m3 24,79 0,00 0,00 125,32 3 106,6 0,00 0,00

14 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpr 263,164 t 28,92 263,16 7 610,70 263,16 7 610,7 0,00 0,00

15 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 194,014 m3 203,58 0,00 0,00 194,01 39 497,4 0,00 0,00

16 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 37,142 m3 294,97 0,00 0,00 37,14 10 955,8 0,00 0,00

17 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 70,198 t 208,20 0,00 0,00 70,20 14 615,2 0,00 0,00

18 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 60,100 m 80,97 60,10 4 866,30 60,10 4 866,3 0,00 0,00

19 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 7,212 m3 610,95 0,00 0,00 7,21 4 406,2 0,00 0,00

20 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 13,631 t 208,20 0,00 0,00 13,63 2 838,0 0,00 0,00

21 871004VD Zkoušky hutnění lože, obsypů a násypu 3,000 sada 1 503,74 3,00 4 511,22 3,00 4511,2 0,00 0,00

22 871370320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polyprop 60,100 m 138,81 0,00 0,00 60,10 8 342,5 0,00 0,00

23 ELM.315123SM Trubka kanalizační SN 12 315x3000mm PVC-U 3,000 kus 3 237,68 0,00 0,00 3,00 9 713,0 0,00 0,00

24 ELM.315126SM Trubka kanalizační SN 12 315x6000mm PVC-U 10,000 kus 6 475,36 0,00 0,00 10,00 64 753,6 0,00 0,00

25 877370330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnnýc 4,000 kus 520,53 0,00 0,00 4,00 2 082,1 0,00 0,00

26 ELM.HSSU300f Přesuvná objímka PVC-U De 315mm 4,000 kus 1 304,79 0,00 0,00 4,00 5 219,2 0,00 0,00

27 88901R 2x Propojení kanalizace u šachty ŠS - S1 2,000 kpl 3 470,19 0,00 0,00 2,00 6 940,4 0,00 0,00

28 890431811 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru 1,520 m3 1 927,89 0,00 0,00 0,00 0,0 1,52 2 930,39

29 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkový 4,000 úsek 2 891,82 4,00 11 567,28 4,00 11 567,3 0,00 0,00

30 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 4,000 kus 5 754,72 0,00 0,00 4,00 23 018,9 0,00 0,00
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894411141 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno 1,000 kus 6 882,53 0,00 0,00 0,00 0,0 1,00 6 882,53

894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí 5,000 kus 289,18 0,00 0,00 5,00 1 445,9 0,00 0,00

PFB. 112010101 Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 2,000 kus 185,08 0,00 0,00 2,00 370,2 0,00 0,00

PFB.11201020; Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 2,000 kus 203,59 0,00 0,00 2,00 407,2 0,00 0,00

PFB. 11201030; Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 3,000 kus 227,87 0,00 0,00 3,00 683,6 0,00 0,00

PFB.11201040; Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 1,000 kus 249,85 0,00 0,00 1,00 249,9 0,00 0,00

PFB.1121104 Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 5,000 kus 1451,69 0,00 0,00 4,00 5 806,8 1,00 1 451,69

PFB.1122103 Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS 2,000 kus 759,97 0,00 0,00 2,00 1 519,9 0,00 0,00

PFB.1122113 Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS 2,000 kus 1 140,53 0,00 0,00 2,00 2 281,1 0,00 0,00

PFB.1122123 Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS 8,000 kus 1 981,47 1,00 1 981,47 7,00 13 870,3 1,00 1 981,47

PFB.1135104 Dno jednolité šachtové TBZ-Q.1 100/645 KOM tl.15 cm 1,000 kus 5 205,28 0,00 0,00 0,00 0,0 1,00 5 205,28

PFB.1135105 Dno jednolité šachtové TBZ-Q.1 100/542 KOM tl.15 cm 4,000 kus 5 205,28 0,00 0,00 4,00 20 821,1 0,00 0,00

PFB.00060020; Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000 17,000 kus 179,29 0,00 0,00 14,00 2 510,1 3,00 537,87

899101211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 1,000 kus 150,18 1,00 150,18 1,00 150,2 0,00 0,00

899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg 5,000 kus 196,64 5,00 983,20 5,00 983,2 0,00 0,00

55241014 poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventil; 5,000 kus 2 429,13 1,00 2 429,13 5,00 12145,7 0,00 0,00

997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se slož 0,962 t 72,17 0,96 69,43 0,96 69,4 0,00 0,00

997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot 3,848 t 8,57 3,85 32,98 3,85 33,0 0,00 0,00

997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot 0,962 t 17,35 0,96 16,69 0,96 16,7 0,00 0,00

997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železo 0,962 t 28,92 0,96 27,82 0,96 27,8 0,00 0,00

998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 116,769 t 173,51 0,00 0,00 116,77 20 260,6 0,00 0,00

998276124

Celkem

Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za 116,769 1 173,51

Odbytová cena bez DPH:
0,00 0,00

34246,40

116,77 20 260,6 0,00 0,00

18 989,23



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: ZTV PACOV

SO-302 - Stoky s

Položka Text Množství m.j. Cena

Za období
Množství Částka

Od počátku
Množství Částka

Zbývá

Množství Částka

1 132154201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, sk 34,611 m3 220,83 0,00 0,00 34,61 7 643,1 0,00 0,00

2 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, sk 266,998 m3 269,90 0,00 0,00 267,00 72 062,8 0,00 0,00

3 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, s 123,610 m3 319,63 0,00 0,00 123,61 39 509,5 0,00 0,00

5 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 824,074 m2 57,84 0,00 0,00 824,07 47 664,4 0,00 0,00

6 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 824,074 m2 23,13 0,00 0,00 824,07 19 060,8 0,00 0,00

7 162751133 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžit 192,832 m3 150,37 0,00 0,00 192,83 28 996,1 0,00 0,00

8 132454203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, s 69,222 m3 485,83 0,00 0,00 69,22 33 630,1 0,00 0,00

8 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 n 192,832 m3 24,79 0,00 0,00 192,83 4 780,3 0,00 0,00

9 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odp< 404,947 t 28,92 404,95 11 711,07 404,95 11 711,1 0,00 0,00

10 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 365,929 m3 203,58 0,00 0,00 365,93 74 495,8 0,00 0,00

11 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 97,057 m3 294,97 0,00 0,00 97,06 28 628,9 0,00 0,00

12 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 183,438 t 208,20 0,00 0,00 183,44 38191,8 0,00 0,00

13 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 158,000 m 80,97 158,00 12 793,26 158,00 12 793,3 0,00 0,00

14 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 18,846 m3 610,95 0,00 0,00 18,85 11 514,0 0,00 0,00

15 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 35,619 t 208,20 0,00 0,00 35,62 7 415,9 0,00 0,00

16 871004VD Zkoušky hutnění lože, obsypů a násypu 7,000 sada 1 503,75 7,00 10 526,25 7,00 10 526,3 0,00 0,00

17 871370320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polyprop 157,050 m 138,81 0,00 0,00 157,05 21 800,1 0,00 0,00

18 ELM.315123SM Trubka kanalizační SN 12 315x3000mm PVC-U 3,000 kus 3 237,68 0,00 0,00 3,00 9 713,0 0,00 0,00

19 ELM.315126SM Trubka kanalizační SN 12 315x6000mm PVC-U 26,000 kus 6 475,36 0,00 0,00 26,00 168 359,4 0,00 0,00

20 877370320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnn 6,000 kus 694,04 0,00 0,00 6,00 4 164,2 0,00 0,00

21 ELM.HSSA3015 Odbočka kanalizační PVC-U De 315/160/45° 6,000 kus 2 412,93 0,00 0,00 6,00 14 477,6 0,00 0,00

22 877370330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnnýc 5,000 kus 520,53 0,00 0,00 5,00 2 602,7 0,00 0,00

23 ELM.HSSU3001 Přesuvná objímka PVC-U De 315mm 4,000 kus 1 304,79 0,00 0,00 4,00 5 219,2 0,00 0,00

24 ELM.HSSM315I Záslepka hrdlová kanalizační PVC-U De 315mm 1,000 kus 545,98 0,00 0,00 1,00 546,0 0,00 0,00

25 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkový 5,000 úsek 2 891,82 5,00 14 459,10 5,00 14 459,1 0,00 0,00

26 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 4,000 kus 5 754,72 0,00 0,00 4,00 23 018,9 0,00 0,00

27 PFB.112010101 Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 1,000 kus 185,07 0,00 0,00 1,00 185,1 0,00 0,00

28 PFB.11201020Í Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 1,000 kus 203,59 0,00 0,00 1,00 203,6 0,00 0,00

29 PFB.11201030; Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 4,000 kus 227,88 0,00 0,00 4,00 911,5 0,00 0,00



30 PFB.1121104

31 PFB.1121811

32 PFB.1122113

33 PFB.1122123

34 PFB.1135105

35 PFB.1135106

36 PFB.00060020;

37 899311112

38 55241014

39 998276101

40 998276124 

Celkem

Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS

Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17

Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS

Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS

Dno jednolité šachtové TBZ-Q.1 100/542 KOM tl.15 cm

Dno jednolité šachtové TBZ-Q.1 100/543 KOM tl.15 cm

Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dilů EMT DN 1000

Osazeni poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg

poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventil;

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za

1,000 kus 1 451,69 0,00 0,00 1,00 1 451,7 0,00 0,00

3,000 kus 3123,17 0,00 0,00 3,00 9 369,5 0,00 0,00

4,000 kus 1 140,53 0,00 0,00 4,00 4 562,1 0,00 0,00

4,000 kus 1 981,48 0,00 0,00 4,00 7 925,9 0,00 0,00

4,000 kus 5 205,28 0,00 0,00 4,00 20 821,1 0,00 0,00

1,000 kus 5 205,28 1,00 5 205,28 1,00 5 205,3 0,00 0,00

12,000 kus 179,29 0,00 0,00 12,00 2151,5 0,00 0,00

4,000 kus 196,64 4,00 786,56 4,00 786,6 0,00 0,00

4,000 kus 2 429,13 0,00 0,00 4,00 9 716,5 0,00 0,00

249,290 t 173,51 0,00 0,00 249,29 43 254,3 0,00 0,00

249,290 t 173,51 0,00 0,00 249,29 43 254,3 0,00 0,00

Odbytová cena bez DPH: 55 481,52 0,00



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: ZTV PACOV

SO-303 - Stoky d

Položka Text Množství m.j. Cena

Za období
Množství Částka

Od počátku 

Množství Částka
Zbývá

Množství Částka

1 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm 7,000 m 216,89 0,00 0,00 7,00 1 518,2 0,00 0,00

2 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 17,500 m3 809,71 0,00 0,00 17,50 14169,9 0,00 0,00

3 132254202 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, sk 40,000 m3 319,63 0,00 0,00 40,00 12 785,2 0,00 0,00

4 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 100,000 m2 57,84 0,00 0,00 100,00 5 784,0 0,00 0,00

5 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 100,000 m2 23,13 0,00 0,00 100,00 2 313,0 0,00 0,00

6 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 50,140 m3 203,58 0,00 0,00 50,14 10 207,5 0,00 0,00

7 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 5,760 m3 294,97 0,00 0,00 5,76 1 699,0 0,00 0,00

8 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 10,886 t 208,20 0,00 0,00 10,89 2 266,5 0,00 0,00

9 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 20,000 m 80,97 0,00 0,00 0,00 0,0 20,00 1 619,40

10 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 1,600 m3 610,95 0,00 0,00 1,60 977,5 0,00 0,00

11 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 3,024 t 208,20 0,00 0,00 3,02 629,6 0,00 0,00

12 871004VD Zkoušky hutnění lože, obsypů a násypu 3,000 sada 1 503,74 3,00 4 511,22 3,00 4511,2 0,00 0,00

13 871310320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polyprop 20,000 m 115,67 0,00 0,00 20,00 2 313,4 0,00 0,00

14 ELM.160123S Trubka kanalizační SN 12 160x3000mm PVC-U 10,000 kus 936,95 0,00 0,00 10,00 9 369,5 0,00 0,00

15 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných 10,000 kus 173,51 0,00 0,00 10,00 1 735,1 0,00 0,00

16 ELM.HSSKB451 Koleno kanalizační PVC-U De 160/45° 7,000 kus 299,59 0,00 0,00 7,00 2 097,1 0,00 0,00

17 ELM.HSSKB30' Koleno kanalizační PVC-U De 160/30° 3,000 kus 261,42 0,00 0,00 3,00 784,3 0,00 0,00

18 877310330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnnýc 14,000 kus 173,51 0,00 0,00 14,00 2 429,1 0,00 0,00

19 ELM.C0403380 Navrtávací odbočka De 160/90 st 5,000 kus 2 748,39 0,00 0,00 5,00 13 742,0 0,00 0,00

20 ELM.HSSU1501 Přesuvná objímka PVC-U De 160mm 7,000 kus 222,09 0,00 0,00 7,00 1 554,6 0,00 0,00

21 ELM.HSSSM80I šachtová vložka PVC-U De 160mm 2,000 kus 705,60 0,00 0,00 2,00 1 411,2 0,00 0,00

22 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkový 7,000 úsek 2 313,46 7,00 16 194,22 7,00 16194,2 0,00 0,00

23 895941111 Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální 7,000 kus 1 644,75 0,00 0,00 7,00 11 513,3 0,00 0,00

24 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm 7,000 kus 238,29 0,00 0,00 7,00 1 668,0 0,00 0,00

25 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm 5,000 kus 159,63 0,00 0,00 5,00 798,2 0,00 0,00

26 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50 7,000 kus 301,91 0,00 0,00 7,00 2113,4 0,00 0,00

27 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm 7,000 kus 331,98 0,00 0,00 7,00 2 323,9 0,00 0,00

28 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm 7,000 kus 214,00 0,00 0,00 7,00 1 498,0 0,00 0,00

29 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla 7,000 kus 463,85 0,00 0,00 7,00 3 247,0 0,00 0,00



30 899211112

31 KSI.KM05

32 0101R

33 977151124

34 977151911

35 998276101

36 998276124 

Celkem

Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg 

Vtoková mříž Standard, 500x500, rám litinový v.160mm, D 400 

Obrubníková (chodníková) kanálová vpust 585/680/160 mm (B125) k ot 

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních máti 

Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru 

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 

Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za

5,000 kus 347,02 5,00 1 735,10 5,00 1 735,1 0,00 0,00

5,000 kus 2 186,21 0,00 0,00 5,00 10931,1 0,00 0,00

2,000 kus 8 624,56 0,00 0,00 2,00 17 249,1 0,00 0,00

0,240 m 4 865,72 0,00 0,00 0,24 1 167,8 0,00 0,00

0,240 m 296,95 0,00 0,00 0,24 71,3 0,00 0,00

19,834 t 173,51 0,00 0,00 19,83 3 441,4 0,00 0,00

19,834 t 173,51 0,00 0,00 19,83 3 441,4 0,00 0,00

Odbytová cena bez DPH: 22 440,54 1 619,40



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: ZTV PACOV

SO-304-Stoky d

Položka Text Množství m.j. Cena

Za období
Množství Částka

Od počátku
Množství Částka

Zbývá

Množství Částka

1 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm 2,000 m 216,89 0,00 0,00 2,00 433,8 0,00 0,00

2 132154201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, sk 33,700 m3 220,83 0,00 0,00 33,70 7 442,0 0,00 0,00

3 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 9,696 m3 809,71 0,00 0,00 9,70 7 850,9 0,00 0,00

4 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, sk 288,856 m3 269,90 0,00 0,00 288,86 77 962,2 0,00 0,00

5 132354204 Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, sl 134,800 m3 319,63 0,00 0,00 134,80 43 086,1 0,00 0,00

6 132454203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, sl 19,257 m3 485,83 0,00 0,00 19,26 9 355,6 0,00 0,00

7 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 808,541 m2 57,84 0,00 0,00 808,54 46 766,0 0,00 0,00

8 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 808,541 m2 23,13 0,00 0,00 808,54 18 701,6 0,00 0,00

9 162751133 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžit 154,057 m3 150,37 0,00 0,00 154,06 23 165,6 0,00 0,00

10 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 n 154,057 m3 24,79 0,00 0,00 154,06 3 819,1 0,00 0,00

11 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpr 323,520 t 28,92 323,52 9 356,20 323,52 9 356,2 0,00 0,00

12 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 350,354 m3 203,58 0,00 0,00 350,35 71 325,1 0,00 0,00

13 175151101 Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 104,371 m3 294,97 0,00 0,00 104,37 30 786,3 0,00 0,00

14 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 197,261 t 208,20 0,00 0,00 197,26 41 069,7 0,00 0,00

15 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 181,700 m 80,97 181,70 14 712,25 181,70 14 712,2 0,00 0,00

16 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 20,844 m3 610,95 0,00 0,00 20,84 12 734,6 0,00 0,00

17 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 39,395 t 208,20 0,00 0,00 39,40 8 202,0 0,00 0,00

18 871004VD Zkoušky hutnění lože, obsypu a násypu 7,000 sada 1 503,75 7,00 10 526,25 7,00 10 526,3 0,00 0,00

19 871310320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polyprop 24,000 m 115,67 0,00 0,00 24,00 2 776,1 0,00 0,00

20 ELM.160123S Trubka kanalizační SN 12 160x3000mm PVC-U 5,000 kus 936,95 0,00 0,00 5,00 4 684,8 0,00 0,00

21 ELM.160126SM Trubka kanalizační SN12 160x6000mm PVC-U 2,000 kus 1 873,90 0,00 0,00 2,00 3 747,8 0,00 0,00

22 871370320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polyprop 157,700 m 138,81 0,00 0,00 157,70 21 890,3 0,00 0,00

23 ELM.315123SM Trubka kanalizační SN 12 315x3000mm PVC-U 3,000 kus 3 237,68 0,00 0,00 3,00 9 713,0 0,00 0,00

24 ELM.315126SM Trubka kanalizační SN 12 315x6000mm PVC-U 27,000 kus 6 475,36 0,00 0,00 27,00 174 834,7 0,00 0,00

25 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných 6,000 kus 173,51 0,00 0,00 6,00 1 041,1 0,00 0,00

26 ELM.HSSKB451 Koleno kanalizační PVC-U De 160/45° 5,000 kus 299,59 0,00 0,00 5,00 1 498,0 0,00 0,00

27 ELM.HSSKB301 Koleno kanalizační PVC-U De 160/30° 1,000 kus 261,42 0,00 0,00 1,00 261,4 0,00 0,00

28 877310330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnnýc 5,000 kus 173,51 0,00 0,00 5,00 867,6 0,00 0,00

29 ELM.HSSU150Í Přesuvná objímka PVC-U De 160mm 5,000 kus 222,09 0,00 0,00 5,00 1 110,5 0,00 0,00



30 877370320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnn; 11,000 kus

31 ELM.HSSA301E Odbočka kanalizační PVC-U De 315/160/45° 11,000 kus

32 877370330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnnýcl 5,000 kus

33 ELM.HSSU3001 Přesuvná objímka PVC-U De 315mm 4,000 kus

34 ELM.HSSM315I Záslepka hrdlová kanalizační PVC-U De 315mm 1,000 kus

35 88902R 2x Propojení kanalizace u šachty ŠS - D1 2,000 kpl

36 890431811 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru 1,689 m3

37 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkový 5,000 úsek

38 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkový 5,000 úsek

39 894411141 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno 1,000 kus

40 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 4,000 kus

41 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí 3,000 kus

42 PFB.1120101O;i Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 2,000 kus

43 PFB.112010201i Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 1,000 kus

44 PFB.112010301i Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 3,000 kus

45 PFB.112010401i Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 3,000 kus

46 PFB.1121104 Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 1,000 kus

47 PFB.1121811 Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 4,000 kus

48 PFB.1122103 Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS 2,000 kus

49 PFB.1122113 Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS 1,000 kus

50 PFB.1122123 Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS 6,000 kus

51 PFB.1135106 Dno jednolité šachtové TBZ-Q.1 100/543 KOM tl.15 cm 4,000 kus

52 PFB.1135107 Dno jednolité šachtové TBZ-Q.1 100/795 KOM tl.25 cm 1,000 kus

53 PFB.00060020;i Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000 14,000 kus

54 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální 5,000 kus

55 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm 5,000 kus

56 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm 5,000 kus

57 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50 5,000 kus

58 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm 5,000 kus

59 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm 5,000 kus

60 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla 5,000 kus

61 899101211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 1,000 kus

62 899211112 Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg 5,000 kus

63 KSI.KM05 Vtoková mříž Standard, 500x500, rám litinový v.160mm, D 400 5,000 kus

64 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg 5,000 kus

65 55241015 poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací 5,000 kus

66 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se slož 1,063 t

315,47 0,00 0,00 11,00 3 470,2 0,00 0,00

412,93 0,00 0,00 11,00 26 542,2 0,00 0,00

520,53 0,00 0,00 5,00 2 602,7 0,00 0,00

304,79 0,00 0,00 4,00 5 219,2 0,00 0,00

545,98 0,00 0,00 1,00 546,0 0,00 0,00

313,45 0,00 0,00 2,00 4 626,9 0,00 0,00

927,88 0,00 0,00 0,00 0,0 1,69 3 256,19

313,46 5,00 11 567,30 5,00 11 567,3 0,00 0,00

891,82 5,00 14 459,10 5,00 14 459,1 0,00 0,00

882,53 1,00 6 882,53 1,00 6 882,5 0,00 0,00

754,72 0,00 0,00 4,00 23 018,9 0,00 0,00

289,18 0,00 0,00 3,00 867,5 0,00 0,00

185,08 0,00 0,00 2,00 370,2 0,00 0,00

203,59 0,00 0,00 1,00 203,6 0,00 0,00

227,87 0,00 0,00 3,00 683,6 0,00 0,00

249,85 0,00 0,00 3,00 749,6 0,00 0,00

451,69 1,00 1 451,69 1,00 1 451,7 0,00 0,00

123,16 0,00 0,00 4,00 12 492,6 0,00 0,00

759,97 1,00 759,97 2,00 1 519,9 0,00 0,00

140,54 0,00 0,00 1,00 1 140,5 0,00 0,00

981,47 2,00 3 962,94 6,00 11 888,8 0,00 0,00

205,28 0,00 0,00 4,00 20 821,1 0,00 0,00

205,28 1,00 5 205,28 1,00 5 205,3 0,00 0,00

179,29 4,00 717,16 14,00 2 510,1 0,00 0,00

644,75 0,00 0,00 5,00 8 223,8 0,00 0,00

238,29 0,00 0,00 5,00 1 191,5 0,00 0,00

159,63 0,00 0,00 5,00 798,2 0,00 0,00

301,91 0,00 0,00 5,00 1 509,6 0,00 0,00

331,98 0,00 0,00 5,00 1 659,9 0,00 0,00

214,00 0,00 0,00 5,00 1 070,0 0,00 0,00

463,85 0,00 0,00 5,00 2 319,3 0,00 0,00

150,18 0,00 0,00 1,00 150,2 0,00 0,00

347,02 5,00 1 735,10 5,00 1 735,1 0,00 0,00

186,21 0,00 0,00 5,00 10 931,1 0,00 0,00

196,64 5,00 983,20 5,00 983,2 0,00 0,00

891,82 1,00 2 891,82 5,00 14 459,1 0,00 0,00

72,17 0,00 0,00 1,06 76,7 0,00 0,00



67 997002519 Příplatek ZKD1 km přemístění suti a vybouraných hmot 4,252 t 8,57 0,00 0,00 4,25 36,4 0,00 0,00

68 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot 1,063 t 17,36 0,00 0,00 1,06 18,5 0,00 0,00

69 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železo 1,063 t 28,92 1,06 30,74 1,06 30,7 0,00 0,00

70 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 276,328 t 173,51 0,00 0,00 276,33 47 945,7 0,00 0,00

71 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za 276,328 t 173,51 0,00 0,00 276,33 47 945,7 0,00 0,00

Celkem Odbytová cena bez DPH: 85 241,53 3 256,19



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: ZTV PACOV

SO-305 ■ Přípojk

Položka Text Množství m.j. Cena

Za období
Množství Částka

Od počátku
Množství Částka

Zbývá
Množství Částka

1 132154201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, sk 3,305 m3 220,83 0,00 0,00 3,31 729,8 0,00 0,00

2 132254202 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, sk 27,173 m3 319,63 0,00 0,00 27,17 8 685,3 0,00 0,00

3 132354201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, sí 6,242 m3 506,07 0,00 0,00 6,24 3158,9 0,00 0,00

4 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 91,800 m2 57,84 0,00 0,00 91,80 5 309,7 0,00 0,00

5 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 91,800 m2 23,13 0,00 0,00 91,80 2123,3 0,00 0,00

6 162751133 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžit 6,242 m3 150,37 0,00 0,00 6,24 938,6 0,00 0,00

7 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 n 6,242 m3 24,79 0,00 0,00 6,24 154,7 0,00 0,00

8 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odp; 13,108 t 28,92 13,11 379,08 13,11 379,1 0,00 0,00

9 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 29,920 m3 203,58 0,00 0,00 29,92 6 091,1 0,00 0,00

10 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 5,440 m3 294,97 0,00 0,00 5,44 1 604,6 0,00 0,00

11 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 10,282 t 208,20 0,00 0,00 10,28 2140,7 0,00 0,00

12 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 17,000 m 80,97 0,00 0,00 0,00 0,0 17,00 1 376,49

13 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 1,360 m3 610,95 0,00 0,00 1,36 830,9 0,00 0,00

14 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 2,570 t 208,20 0,00 0,00 2,57 535,1 0,00 0,00

15 871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polyprop 17,000 m 231,35 0,00 0,00 17,00 3 933,0 0,00 0,00

16 OSM.770660 PPKGEM trouba DN200x6,2/2000 SN10 9,000 kus 992,47 0,00 0,00 9,00 8 932,2 0,00 0,00

17 OSM.770680 PPKGEM trouba DN200x6,2/5000 SN10 1,000 kus 2 319,23 0,00 0,00 1,00 2 319,2 0,00 0,00

18 877350310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných 8,000 kus 173,51 0,00 0,00 8,00 1 388,1 0,00 0,00

19 OSM.771600 PPKGB koleno DN 200/15 st SN10 2,000 kus 286,87 0,00 0,00 2,00 573,7 0,00 0,00

20 OSM.771620 PPKGB koleno DN 200/45 st SN10 6,000 kus 319,26 0,00 0,00 6,00 1 915,6 0,00 0,00

21 877350330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnnýcl 6,000 kus 231,35 0,00 0,00 6,00 1 388,1 0,00 0,00

22 OSM.777620 PPKGM hrdlová zátka DN 200 SN10 3,000 kus 123,77 0,00 0,00 3,00 371,3 0,00 0,00

23 OSM.777600 PPKGMM spojka dvouhrdlá DN 200 SN10 3,000 kus 310,00 0,00 0,00 3,00 930,0 0,00 0,00

24 892352121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkový 3,000 úsek 770,43 3,00 2 311,29 3,00 2311,3 0,00 0,00

25 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 13,073 t 173,51 0,00 0,00 13,07 2 268,3 0,00 0,00

26 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za 13,073 t 173,51 0,00 0,00 13,07 2 268,3 0,00 0,00

Celkem Odbytová cena bez DPH: 2 690,37 1 376,49



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: ZTV PACOV

SO-306 - Přípojk

Položka Text Množství m.j. Cena

Za období
Množství Částka

Od počátku
Množství Částka

Zbývá
Množství Částka

1 132154201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, sk 4,511 m3 220,83 0,00 0,00 4,51 996,2 0,00 0,00

2 132254202 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, sk 35,522 m3 319,63 0,00 0,00 35,52 11 353,9 0,00 0,00

3 132354201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, sí 16,351 m3 506,07 0,00 0,00 16,35 8 274,8 0,00 0,00

4 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 140,960 m2 57,84 0,00 0,00 140,96 8153,1 0,00 0,00

5 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 140,960 m2 23,13 0,00 0,00 140,96 3 260,4 0,00 0,00

6 162751133 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžit 16,351 m3 150,37 0,00 0,00 16,35 2 458,7 0,00 0,00

7 167151112 Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 n 16,351 m3 24,79 0,00 0,00 16,35 405,3 0,00 0,00

8 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpr 34,337 t 28,92 34,34 993,03 34,34 993,0 0,00 0,00

9 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 46,080 m3 203,58 0,00 0,00 46,08 9 381,0 0,00 0,00

10 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 8,064 m3 294,97 0,00 0,00 8,06 2 378,6 0,00 0,00

11 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 15,241 t 208,20 0,00 0,00 15,24 3173,2 0,00 0,00

12 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 28,000 m 80,97 0,00 0,00 0,00 0,0 28,00 2 267,16

13 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 2,240 m3 610,95 0,00 0,00 2,24 1 368,5 0,00 0,00

14 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 4,234 t 208,20 0,00 0,00 4,23 881,5 0,00 0,00

15 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polyprop 28,000 m 138,81 0,00 0,00 28,00 3 886,7 0,00 0,00

16 OSM.770540 PPKGEM trouba DN 160x4,9/1000 SN10 2,000 kus 345,86 0,00 0,00 2,00 691,7 0,00 0,00

17 OSM.770560 PPKGEM trouba DN 160x4,9/2000 SN10 9,000 kus 621,16 0,00 0,00 9,00 5 590,4 0,00 0,00

18 OSM.770580 PPKGEM trouba DN160x4,9/5000 SN10 2,000 kus 1 459,79 0,00 0,00 2,00 2 919,6 0,00 0,00

19 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných 6,000 kus 173,51 0,00 0,00 6,00 1 041,1 0,00 0,00

20 OSM.771520 PPKGB koleno DN 160/45 stSN 10 6,000 kus 158,47 0,00 0,00 6,00 950,8 0,00 0,00

21 877310330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnnýcl 12,000 kus 173,51 0,00 0,00 12,00 2 082,1 0,00 0,00

22 OSM.777520 PPKGM hrdlová zátka DN 160 SN10 6,000 kus 555,23 0,00 0,00 6,00 3 331,4 0,00 0,00

23 OSM.777500 PPKGMM spojka dvouhrdlá DN 160 SN10 6,000 kus 143,44 0,00 0,00 6,00 860,6 0,00 0,00

24 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkový 6,000 úsek 2 313,46 6,00 13 880,76 6,00 13 880,8 0,00 0,00

25 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 19,709 t 173,51 0,00 0,00 19,71 3 419,7 0,00 0,00

26 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za 19,709 t 173,51 0,00 0,00 19,71 3 419,7 0,00 0,00

Celkem Odbytová cena bez DPH: 14 873,79 2 267,16



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: ZTV PACOV

SO-307 - Přípojk

Položka Text Množství m.j. Cena

Za období
Množství Částka

Od počátku
Množství Částka

Zbývá
Množství Částka

1 132154201 Hloubení zapařených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, sk 3,305 m3 220,83 3,31 729,84 0,00 0,0 0,00 0,00

2 132254202 Hloubení zapařených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těřitelnosti I, sk 27,173 m3 319,63 27,17 8 685,31 0,00 0,0 0,00 0,00

3 132354201 Hloubení zapařených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těřitelnosti II, sí 6,242 m3 506,07 6,24 3158,89 0,00 0,0 0,00 0,00

4 151101102 Zřízení přílořného paření a rozepření stěn rýh hl do 4 m 91,800 m2 57,84 91,80 5 309,71 0,00 0,0 0,00 0,00

5 151101112 Odstranění přílořného paření a rozepření stěn rýh hl do 4 m 91,800 m2 23,13 91,80 2 123,33 0,00 0,0 0,00 0,00

6 162751133 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžit 6,242 m3 150,37 6,24 938,61 0,00 0,0 0,00 0,00

7 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 n 6,242 m3 24,79 6,24 154,74 0,00 0,0 0,00 0,00

8 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odp: 13,108 t 28,92 13,11 379,08 0,00 0,0 0,00 0,00

9 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 29,920 m3 203,58 29,92 6 091,11 0,00 0,0 0,00 0,00

10 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 5,440 m3 294,97 5,44 1 604,64 0,00 0,0 0,00 0,00

11 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 10,282 t 208,20 10,28 2 140,71 0,00 0,0 0,00 0,00

12 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 17,000 m 80,97 17,00 1 376,49 0,00 0,0 0,00 0,00

13 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 1,360 m3 610,95 1,36 830,89 0,00 0,0 0,00 0,00

14 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 2,570 t 208,20 2,57 535,07 0,00 0,0 0,00 0,00

15 80121R Napojení portubí PP d200 mm na potrubí UR2 DN400 mm sedlovou od 3,000 kpl 1 735,09 3,00 5 205,27 0,00 0,0 0,00 0,00

16 871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polyprop 17,000 m 231,35 17,00 3 932,95 0,00 0,0 0,00 0,00

17 OSM.770660 PPKGEM trouba DN200x6,2/2000 SN10 3,000 kus 992,47 3,00 2 977,41 0,00 0,0 0,00 0,00

18 OSM.770680 PPKGEM trouba DN200x6,2/5000 SN10 3,000 kus 2 319,24 3,00 6 957,72 0,00 0,0 0,00 0,00

19 877350310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných 6,000 kus 173,51 6,00 1 041,06 0,00 0,0 0,00 0,00

20 OSM.771620 PPKGB koleno DN 200/45 st SN10 6,000 kus 319,26 6,00 1 915,56 0,00 0,0 0,00 0,00

21 877350330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnnýcl 6,000 kus 173,51 6,00 1 041,06 0,00 0,0 0,00 0,00

22 OSM.777620 PPKGM hrdlová zátka DN 200 SN10 3,000 kus 123,77 3,00 371,31 0,00 0,0 0,00 0,00

23 OSM.777600 PPKGMM spojka dvouhrdlá DN 200 SN10 3,000 kus 310,00 3,00 930,00 0,00 0,0 0,00 0,00

24 892352121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkový 3,000 úsek 770,43 3,00 2 311,29 0,00 0,0 0,00 0,00

25 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 13,053 t 173,51 13,05 2 264,83 0,00 0,0 0,00 0,00

26 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za 13,053 t 173,51 13,05 2 264,83 0,00 0,0 0,00 0,00

Celkem Odbytová cena bez DPH: 65 271,71 0,00



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: ZTV PACOV

SO-308 - Přípojk

Položka Text Množství m.j. Cena

Za období
Množství Částka

Od počátku
Množství Částka

Zbývá
Množství Částka

1 132154201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, sk 4,170 m3 220,83 0,00 0,00 4,17 920,9 0,00 0,00

3 132254202 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, sk 32,836 m3 319,63 0,00 0,00 32,84 10 495,4 0,00 0,00

4 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 130,300 m2 57,84 0,00 0,00 130,30 7 536,6 0,00 0,00

5 151101112 Odstranění příložného paženi a rozepření stěn rýh hl do 4 m 130,300 m2 23,13 0,00 0,00 130,30 3 013,8 0,00 0,00

6 132354201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, sí 15,115 m3 506,07 0,00 0,00 15,12 7 649,2 0,00 0,00

6 162751133 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžit 15,115 m3 150,37 0,00 0,00 15,12 2 272,8 0,00 0,00

7 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 n 15,115 m3 24,79 0,00 0,00 15,12 374,7 0,00 0,00

8 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odp; 31,742 t 28,92 31,74 917,98 31,74 918,0 0,00 0,00

9 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 41,080 m3 203,58 0,00 0,00 41,08 8 363,1 0,00 0,00

10 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 8,640 m3 294,97 0,00 0,00 8,64 2 548,5 0,00 0,00

11 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 16,330 t 208,20 0,00 0,00 16,33 3 399,9 0,00 0,00

12 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 30,000 m 80,97 0,00 0,00 0,00 0,0 30,00 2 429,10

13 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 2,400 m3 610,95 0,00 0,00 2,40 1 466,3 0,00 0,00

14 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 4,536 t 208,20 0,00 0,00 4,54 944,4 0,00 0,00

15 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polyprop 30,000 m 138,81 0,00 0,00 30,00 4164,3 0,00 0,00

16 OSM.770580 PPKGEM trouba DN 160x4,9/5000 SN10 6,000 kus 1 459,79 0,00 0,00 6,00 8 758,7 0,00 0,00

17 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných 6,000 kus 173,51 0,00 0,00 6,00 1 041,1 0,00 0,00

18 OSM.771520 PPKGB koleno DN 160/45 st SN10 6,000 kus 158,47 0,00 0,00 6,00 950,8 0,00 0,00

19 877310330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnnýcl 12,000 kus 173,51 0,00 0,00 12,00 2 082,1 0,00 0,00

20 OSM.777520 PPKGM hrdlová zátka DN 160 SN10 6,000 kus 555,23 0,00 0,00 6,00 3 331,4 0,00 0,00

21 OSM.777500 PPKGMM spojka dvouhrdlá DN 160 SN10 6,000 kus 143,44 0,00 0,00 6,00 860,6 0,00 0,00

22 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkový 6,000 úsek 2 313,46 6,00 13 880,76 6,00 13 880,8 0,00 0,00

23 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 21,088 t 173,51 0,00 0,00 21,09 3 659,0 0,00 0,00

24 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za 21,088 t 173,51 0,00 0,00 21,09 3 659,0 0,00 0,00

Celkem Odbytová cena bez DPH: 14 798,74 2 429,10



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: ZTV PACOV

SO-309 ■ Vodovod

Položka Text Množství m.j. Cena

Za období 

Množství Částka
Od počátku 

Množství Částka
Zbývá

Množství Částka

1 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm 1,000 m 173,51 0,00 0,00 1,00 173,5 0,00 0,00

2 132151101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 7,649 m3 242,91 0,00 0,00 7,65 1 858,0 0,00 0,00

3 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, sl 1,480 m3 728,74 0,00 0,00 1,48 1 078,5 0,00 0,00

4 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 56,322 m3 269,90 0,00 0,00 56,32 15 201,3 0,00 0,00

5 132351102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 5,563 m3 485,83 0,00 0,00 5,56 2 702,7 0,00 0,00

6 162751133 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těží 5,563 m3 150,38 0,00 0,00 5,56 836,6 0,00 0,00

7 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 n 5,563 m3 24,79 0,00 0,00 5,56 137,9 0,00 0,00

8 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odp; 11,682 t 28,92 11,68 337,84 11,68 337,8 0,00 0,00

9 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 49,677 m3 203,58 0,00 0,00 49,68 10113,2 0,00 0,00

10 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 17,526 m3 294,97 0,00 0,00 17,53 5169,6 0,00 0,00

11 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 33,124 t 208,20 0,00 0,00 33,12 6 896,4 0,00 0,00

12 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 3,810 m3 610,95 0,00 0,00 3,81 2 327,7 0,00 0,00

13 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 7,201 t 208,20 0,00 0,00 7,20 1 499,2 0,00 0,00

14 871004VD Zkoušky hutnění lože, obsypů a násypu 3,000 sada 1 503,74 3,00 4 511,22 3,00 4511,2 0,00 0,00

15 871251101 Montáž potrubí z PVC SDR11 těsněných gumovým kroužkem otevřený 3,500 m 828,22 0,00 0,00 3,50 2 898,8 0,00 0,00

16 ELM.012605 Trubka vodovodní PVC-0 PN 16 110x3,1mm; 6m 3,553 m 683,62 0,00 0,00 3,55 2 428,9 0,00 0,00

17 871311101 Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený 63,500 m 319,26 0,00 0,00 63,50 20 273,0 0,00 0,00

18 ELM.012615 Trubka vodovodní PVC-0 PN 16 160x4,0mm; 6m 66,675 m 838,63 0,00 0,00 66,68 55 915,7 0,00 0,00

19 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 1,000 kus 967,03 0,00 0,00 1,00 967,0 0,00 0,00

20 HWL.40411001 ŠOUPĚ E2 PŘÍR/SYS 2000 1,000 kus 12 534,82 0,00 0,00 1,00 12 534,8 0,00 0,00

21 HWL.950112511 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m) 1,000 kus 2 475,57 0,00 0,00 1,00 2 475,6 0,00 0,00

22 891267211 Montáž hydrantů nadzemních DN 100 1,000 kus 1 406,58 0,00 0,00 1,00 1 406,6 0,00 0,00

23 HWL.K2301001 HYDRANT DUO NADZ.OBJEZD. A2B 100/1,25 m 1,000 kus 64 286,36 0,00 0,00 1,00 64 286,4 0,00 0,00

24 891311811 Demontáž vodovodních armatur do DN150 mm v otevřeném výkopu 2,000 kus 1 314,04 0,00 0,00 2,00 2 628,1 0,00 0,00

25 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových 1,000 kus 485,83 1,00 485,83 1,00 485,8 0,00 0,00

26 HWL.1750KASH POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VOD4 1,000 kus 1 128,62 1,00 1128,62 1,00 1 128,6 0,00 0,00

27 857312122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 5,000 kus 1 068,82 0,00 0,00 5,00 5 344,1 0,00 0,00

28 HWL.85301500I LITINOVÁ PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA OBLOUK 90° 150 2,000 kus 5 747,78 0,00 0,00 2,00 11 495,6 0,00 0,00

29 HWL85401500I LITINOVÁ PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA OBLOUK 45° 150 2,000 kus 6156,10 0,00 0,00 2,00 12 312,2 0,00 0,00



30 HWL.50492000I KOLENO PATNÍ LITINOVÉ PŘÍRUBOVÉ PN16 100 PN16 1,000 kus 4 835,12 0,00 0,00 1,00 4 835,1 0,00 0,00

31 857314122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 1 1,000 kus 1 429,71 0,00 0,00 1,00 1 429,7 0,00 0,00

32 HWL.85101501I LITINOVÁ PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA T KUS 150-100 1,000 kus 7 737,35 0,00 0,00 1,00 7 737,4 0,00 0,00

33 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí 73,700 m 34,70 0,00 0,00 73,70 2 557,4 0,00 0,00

34 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm 73,700 m 17,35 0,00 0,00 73,70 1 278,7 0,00 0,00

35 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 63,500 m 86,75 0,00 0,00 63,50 5 508,6 0,00 0,00

36 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 3,500 m 86,76 0,00 0,00 3,50 303,7 0,00 0,00

37 871003VD Zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče 1,000 kpl 2 660,47 1,00 2 660,47 1,00 2 660,5 0,00 0,00

38 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 63,500 m 27,76 0,00 0,00 63,50 1 762,8 0,00 0,00

39 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 3,500 m 27,76 0,00 0,00 3,50 97,2 0,00 0,00

40 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 42,733 t 173,51 0,00 0,00 42,73 7 414,6 0,00 0,00

41 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za 42,733 t 173,51 0,00 0,00 42,73 7 414,6 0,00 0,00

42 230032030 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100 1,000 kus 1 016,77 0,00 0,00 1,00 1 016,8 0,00 0,00

43 HWL40010012í PŘÍRUBOVÝ SPOJ PRO POTRUBÍ Z PVC DN100/d110 PN16 1,000 kus 3 847,28 0,00 0,00 1,00 3 847,3 0,00 0,00

44 230032032 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150 11,000 kus 1 300,16 0,00 0,00 11,00 14 301,8 0,00 0,00

45 HWL.400150161 PŘÍRUBOVÝ SPOJ PRO POTRUBÍ Z PVC DN150/d160 PN16 11,000 kus 6 197,57 0,00 0,00 11,00 68 173,3 0,00 0,00

Celkem Odbytová cena bez DPH: 9 123,98 0,00



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: ZTV PACOV

SO-310- Vodovod

Položka Text Množství m.j. Cena

Za období
Množství Částka

Od počátku
Množství Částka

Zbývá

Množství Částka

1 132151101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 18,854 m3 242,91 0,00 0,00 18,85 4 579,8 0,00 0,00

2 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 143,973 m3 269,90 0,00 0,00 143,97 38 858,3 0,00 0,00

3 132351102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 8,570 m3 485,83 0,00 0,00 8,57 4 163,6 0,00 0,00

4 162751133 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžit 8,570 m3 150,37 0,00 0,00 8,57 1 288,7 0,00 0,00

5 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 n 8,570 m3 24,79 0,00 0,00 8,57 212,5 0,00 0,00

6 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odp: 17,997 t 28,92 18,00 520,47 18,00 520,5 0,00 0,00

7 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 119,417 m3 203,58 0,00 0,00 119,42 24 310,9 0,00 0,00

8 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 42,697 m3 294,97 0,00 0,00 42,70 12 594,3 0,00 0,00

9 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 80,697 t 208,20 0,00 0,00 80,70 16 801,1 0,00 0,00

10 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 9,282 m3 610,95 0,00 0,00 9,28 5 670,8 0,00 0,00

11 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 17,543 t 208,20 0,00 0,00 17,54 3 652,5 0,00 0,00

12 871004VD Zkoušky hutnění lože, obsypů a násypu 8,000 sada 1 503,75 8,00 12 030,00 8,00 12 030,0 0,00 0,00

13 871241101 Montáž potrubí z PVC SDR11 těsněných gumovým kroužkem otevřený 4,000 m 823,59 0,00 0,00 4,00 3 294,4 0,00 0,00

14 ELM.012600 Trubka vodovodní PVC-0 PN 16 90x2,8mm; 6m 4,060 m 290,34 0,00 0,00 4,06 1 178,8 0,00 0,00

15 871311101 Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřeny 154,700 m 319,26 0,00 0,00 154,70 49 389,5 0,00 0,00

16 ELM.012615 Trubka vodovodní PVC-0 PN 16160x4,0mm; 6m 162,435 m 783,10 0,00 0,00 162,44 127 202,8 0,00 0,00

17 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 2,000 kus 906,88 0,00 0,00 2,00 1 813,8 0,00 0,00

18 HWL50490800I KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 1,000 kus 2 545,73 0,00 0,00 1,00 2 545,7 0,00 0,00

19 HWL.505008021 KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80 1,000 kus 3 868,56 0,00 0,00 1,00 3 868,6 0,00 0,00

20 857312122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 2,000 kus 1 141,69 0,00 0,00 2,00 2 283,4 0,00 0,00

21 HWL85301500I LITINOVÁ PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA OBLOUK 90° 150 1,000 kus 5 747,78 0,00 0,00 1,00 5 747,8 0,00 0,00

22 HWL.85501500I TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 150-80 1,000 kus 3 030,16 0,00 0,00 1,00 3 030,2 0,00 0,00

23 857314122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 1,000 kus 1 429,71 0,00 0,00 1,00 1 429,7 0,00 0,00

24 HWL.851015001 LITINOVÁ PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA T KUS 150-80 1,000 kus 7 340,14 0,00 0,00 1,00 7 340,1 0,00 0,00

25 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 1,000 kus 967,03 0,00 0,00 1,00 967,0 0,00 0,00

26 HWL.40410800! ŠOUPĚ E2 PŘÍR/SYS 2000 80/90 1,000 kus 13 244,54 0,00 0,00 1,00 13 244,5 0,00 0,00

27 891247211 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 2,000 kus 1 408,89 0,00 0,00 2,00 2 817,8 0,00 0,00

28 HWLK2300801 HYDRANT DUO NADZEMNÍ OBJEZDOVÝ 1A/2B 80/1,25 m 2,000 kus 54 495,64 0,00 0,00 2,00 108 991,3 0,00 0,00

29 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 1,000 kus 1 702,71 0,00 0,00 1,00 1 702,7 0,00 0,00



30 H WL.404115011 ŠOUPĚ E2 PŘÍR/SYS 2000 DN150 1,000 kus 26 149,11 0,00 0,00 1,00 26149,1 0,00 0,00

31 H WL.95011251 í SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m) 2,000 kus 2 475,57 0,00 0,00 2,00 4951,1 0,00 0,00

32 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových 2,000 kus 485,83 2,00 971,66 2,00 971,7 0,00 0,00

33 HWL1750KASH POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VOD4 2,000 kus 1 128,62 2,00 2 257,24 2,00 2 257,2 0,00 0,00

34 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 154,700 m 86,75 0,00 0,00 154,70 13 420,2 0,00 0,00

35 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 4,000 m 86,76 0,00 0,00 4,00 347,0 0,00 0,00

36 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí 174,570 m 34,70 0,00 0,00 174,57 6 057,6 0,00 0,00

37 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm 174,570 m 17,35 0,00 0,00 174,57 3 028,8 0,00 0,00

38 871003VD Zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče 1,000 kpl 2 660,47 1,00 2 660,47 1,00 2 660,5 0,00 0,00

39 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 154,700 m 27,76 0,00 0,00 154,70 4 294,5 0,00 0,00

40 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 4,000 m 27,76 0,00 0,00 4,00 111,0 0,00 0,00

41 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 103,456 t 173,51 0,00 0,00 103,46 17 950,7 0,00 0,00

42 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za 103,456 t 173,51 0,00 0,00 103,46 17 950,7 0,00 0,00

43 230032029 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 1,000 kus 1 016,77 0,00 0,00 1,00 1 016,8 0,00 0,00

44 HWL40008009I PŘÍRUBOVÝ SPOJ PRO POTRUBÍ Z PVC DN80/d90 PN16 1,000 kus 3 090,78 0,00 0,00 1,00 3 090,8 0,00 0,00

45 230032032 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150 4,000 kus 1 415,84 0,00 0,00 4,00 5 663,4 0,00 0,00

46 HWL.400150161 PŘÍRUBOVÝ SPOJ PRO POTRUBÍ Z PVC DN150/d160 PN16 4,000 kus 6 197,57 0,00 0,00 4,00 24 790,3 0,00 0,00

Celkem Odbytová cena bez DPH: 18 439,84 0,00



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: ZTV PACOV

SO-311 - Vodovod

Položka Text Množství m.j. Cena

Za období 

Množství Částka
Od počátku

Množství Částka
Zbývá

Množství Částka

1 132151101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 2,020 m3 242,92 0,00 0,00 2,02 490,7 0,00 0,00

2 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 15,422 m3 742,17 0,00 0,00 15,42 11 445,7 0,00 0,00

3 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 0,918 m3 1 013,69 0,00 0,00 0,92 930,6 0,00 0,00

4 162751133 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžit 0,918 m3 150,38 0,00 0,00 0,92 138,0 0,00 0,00

5 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 n 0,918 m3 24,78 0,00 0,00 0,92 22,7 0,00 0,00

6 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odp< 1,928 t 28,92 1,93 55,76 1,93 55,8 0,00 0,00

7 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 13,637 m3 203,58 0,00 0,00 13,64 2 776,2 0,00 0,00

8 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 3,703 m3 294,97 0,00 0,00 3,70 1 092,3 0,00 0,00

9 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 6,999 t 208,20 0,00 0,00 7,00 1 457,2 0,00 0,00

10 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 1,020 m3 610,95 0,00 0,00 1,02 623,2 0,00 0,00

11 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 1,928 t 208,20 0,00 0,00 1,93 401,4 0,00 0,00

12 871003VD Zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče 1,000 kpl 2 660,47 1,00 2 660,47 1,00 2 660,5 0,00 0,00

13 871211141 Montáž potrubí z PE100 SDR11 otevřený výkop svařovaných na tupo 17,000 m 100,64 0,00 0,00 17,00 1 710,9 0,00 0,00

14 28613173 potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 63x5,8n 17,255 m 87,91 0,00 0,00 17,26 1 516,9 0,00 0,00

15 877211101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63 3,000 kus 173,51 0,00 0,00 3,00 520,5 0,00 0,00

16 28615023 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm 3,000 kus 341,70 0,00 0,00 3,00 1 025,1 0,00 0,00

17 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 3,000 kus 912,66 0,00 0,00 3,00 2 738,0 0,00 0,00

18 HWL.28000020 ŠOUPÁTKO ISO/VNĚJ. Z.- d63/2" PN 16 3,000 kus 6 836,26 0,00 0,00 3,00 20 508,8 0,00 0,00

19 HWL.960113011 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4’-2 3,000 kus 1 292,30 0,00 0,00 3,00 3 876,9 0,00 0,00

20 891319111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150 3,000 kus 967,02 0,00 0,00 3,00 2 901,1 0,00 0,00

21 HWL.527016001 PAS NAVRŤ. PRO PVC POTRUBÍ d160 mm - připojení přípojky 2" 3,000 kus 1 326,25 0,00 0,00 3,00 3 978,8 0,00 0,00

22 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 17,000 m 27,76 0,00 0,00 17,00 471,9 0,00 0,00

23 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 17,000 m 86,75 0,00 0,00 17,00 1 474,8 0,00 0,00

24 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových 3,000 kus 485,82 3,00 1 457,46 3,00 1 457,5 0,00 0,00

25 HWL.1650KASU POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ 3,000 kus 1 484,08 3,00 4 452,24 3,00 4 452,2 0,00 0,00

26 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí 25,300 m 34,70 0,00 0,00 25,30 877,9 0,00 0,00

27 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm 18,700 m 17,35 0,00 0,00 18,70 324,4 0,00 0,00

28 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 9,389 t 173,51 0,00 0,00 9,39 1 629,1 0,00 0,00

29 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za 9,389 t 173,51 0,00 0,00 9,39 1 629,1 0,00 0,00



Celkem Odbytová cena bez DPH: 8 625,93 0,00



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: ZTV PACOV

SO-312 - Vodovod

Položka Text Množství m.j. Cena

Za období 

Množství Částka
Od počátku

Množství Částka
Zbývá

Množství Částka

1 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm 2,000 m 173,51 0,00 0,00 2,00 347,0 0,00 0,00

2 132151101 Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 5,940 m3 242,91 0,00 0,00 5,94 1 442,9 0,00 0,00

3 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, st 3,240 m3 728,74 0,00 0,00 3,24 2 361,1 0,00 0,00

4 132251102 Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 45,360 m3 441,66 0,00 0,00 45,36 20 033,7 0,00 0,00

5 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 2,700 m3 1 013,69 0,00 0,00 2,70 2 737,0 0,00 0,00

6 162751133 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžit 2,700 m3 150,37 0,00 0,00 2,70 406,0 0,00 0,00

7 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 n 2,700 m3 24,79 0,00 0,00 2,70 66,9 0,00 0,00

8 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odp( 5,670 t 28,92 5,67 163,98 5,67 164,0 0,00 0,00

9 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 43,316 m3 203,58 0,00 0,00 43,32 8 818,3 0,00 0,00

10 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 10,744 m3 294,97 0,00 0,00 10,74 3169,2 0,00 0,00

11 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 20,306 t 208,20 0,00 0,00 20,31 4 227,7 0,00 0,00

12 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 3,180 m3 610,95 0,00 0,00 3,18 1 942,8 0,00 0,00

13 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 6,010 t 208,20 0,00 0,00 6,01 1 251,3 0,00 0,00

14 871003VD Zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče 1,000 kpl 2 660,47 1,00 2 660,47 1,00 2 660,5 0,00 0,00

15 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo 43,000 m 100,64 0,00 0,00 43,00 4 327,5 0,00 0,00

16 28613170 potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,On 43,645 m 23,13 0,00 0,00 43,65 1 009,5 0,00 0,00

17 871211141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo 10,000 m 100,63 0,00 0,00 10,00 1 006,3 0,00 0,00

18 28613173 potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 63x5,8n 10,150 m 87,91 0,00 0,00 10,15 892,3 0,00 0,00

19 877161101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 7,000 kus 173,51 0,00 0,00 7,00 1 214,6 0,00 0,00

20 28615020 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm 7,000 kus 128,40 0,00 0,00 7,00 898,8 0,00 0,00

21 877211101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63 2,000 kus 107,57 0,00 0,00 2,00 215,1 0,00 0,00

22 28615023 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm 2,000 kus 341,70 0,00 0,00 2,00 683,4 0,00 0,00

23 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 7,000 kus 912,66 0,00 0,00 7,00 6 388,6 0,00 0,00

24 HWL.28000010 ŠOUPÁTKO ISO/VNĚJ. Z.- d32/1” PN 16 7,000 kus 3 283,95 0,00 0,00 7,00 22 987,7 0,00 0,00

25 HWL.96011301! SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2 7,000 kus 1 292,30 0,00 0,00 7,00 9 046,1 0,00 0,00

26 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 2,000 kus 912,66 0,00 0,00 2,00 1 825,3 0,00 0,00

27 HWL.28000020I ŠOUPÁTKO ISO/VNĚJ. Z.- d63/2" PN 16 2,000 kus 6 836,26 0,00 0,00 2,00 13 672,5 0,00 0,00

28 HWL.96011301! SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2 2,000 kus 1 292,29 0,00 0,00 2,00 2 584,6 0,00 0,00

29 891319111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150 9,000 kus 967,02 0,00 0,00 9,00 8 703,2 0,00 0,00



30 HWL52701600I PAS NAVRŤ. PRO PVC POTRUBÍ d160 mm - připojení přípojky 2" 3,000 kus 1 326,25 0,00 0,00 3,00 3 978,8 0,00 0,00

31 HWL52701600I PAS NAVRŤ. PRO PVC POTRUBÍ d160 mm - připojení přípojky 1' 7,000 kus 1 153,26 0,00 0,00 7,00 8 072,8 0,00 0,00

32 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 53,000 m 27,76 0,00 0,00 53,00 1 471,3 0,00 0,00

33 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 53,000 m 86,75 0,00 0,00 53,00 4 597,8 0,00 0,00

34 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových 9,000 kus 485,83 9,00 4 372,47 9,00 4 372,5 0,00 0,00

35 HWL.1650KASI i POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ 9,000 kus 1 484,08 9,00 13 356,72 9,00 13 356,7 0,00 0,00

36 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí 78,100 m 34,70 0,00 0,00 78,10 2 710,1 0,00 0,00

37 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm 58,300 m 17,35 0,00 0,00 58,30 1 011,5 0,00 0,00

38 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 27,722 t 173,51 0,00 0,00 27,72 4 810,0 0,00 0,00

39 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za 27,722 t 173,51 0,00 0,00 27,72 4 810,0 0,00 0,00

Celkem Odbytová cena bez DPH: 20 553,64 0,00



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: ZTV PACOV

SO-401 - Veřejné

Položka Text Množství m.j. Cena

Za období
Množství Částka

Od počátku 

Množství Částka
Zbývá

Množství Částka

1 741110312 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm u 109,000 m 28,92 0,00 0,00 109,00 3152,3 0,00 0,00

2 34571361 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50rr 109,000 m 20,01 0,00 0,00 109,00 2181,1 0,00 0,00

3 741110512 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem 20,000 m 63,62 0,00 0,00 20,00 1 272,4 0,00 0,00

4 59213009 žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x1 20,000 m 173,51 0,00 0,00 20,00 3 470,2 0,00 0,00

5 741122134 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách 109,000 m 28,92 0,00 0,00 109,00 3152,3 0,00 0,00

6 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY) 109,000 m 184,38 0,00 0,00 109,00 20 097,4 0,00 0,00

7 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. 50,000 m 23,13 0,00 0,00 50,00 1 156,5 0,00 0,00

8 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 (CYKY) 50,000 m 15,85 0,00 0,00 50,00 792,5 0,00 0,00

9 741132103 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem 10,000 kus 28,92 10,00 289,20 10,00 289,2 0,00 0,00

10 741132133 Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez le 10,000 kus 57,84 10,00 578,40 10,00 578,4 0,00 0,00

11 741136001 Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x1 2,000 kus 555,23 2,00 1110,46 2,00 1 110,5 0,00 0,00

12 35436023 spojka kabelová smršťovaná přímé do 1 kV 91 ah-22s 4x16-50mm 2,000 kus 888,37 2,00 1 776,74 2,00 1 776,7 0,00 0,00

13 741320041 Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem 5,000 kus 40,48 5,00 202,40 5,00 202,4 0,00 0,00

14 34513104R Pojistka D01 6A gG 5,000 kus 9,25 5,00 46,25 5,00 46,3 0,00 0,00

15 741322141 Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových na DIN lištu 5,000 kus 289,18 5,00 1 445,90 5,00 1 445,9 0,00 0,00

16 35889540 svodič přepětí - ochrana 2.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signa 5,000 kus 1 041,06 5,00 5 205,30 5,00 5 205,3 0,00 0,00

17 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zásta 103,950 m 52,05 103,95 5 410,60 103,95 5 410,6 0,00 0,00

18 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn 103,950 kg 56,10 103,95 5 831,60 103,95 5 831,6 0,00 0,00

19 741410041 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zásta 15,000 m 52,05 15,00 780,75 15,00 780,8 0,00 0,00

20 354410730 drát D 10mm FeZn 3,100 kg 56,10 3,10 173,91 3,10 173,9 0,00 0,00

21 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby 17,000 kus 33,54 17,00 570,18 17,00 570,2 0,00 0,00

22 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí 5,000 kus 15,04 5,00 75,20 5,00 75,2 0,00 0,00

23 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn 12,000 kus 24,75 12,00 297,00 12,00 297,0 0,00 0,00

24 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby 10,000 kus 33,55 10,00 335,50 10,00 335,5 0,00 0,00

25 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových v< 10,000 kus 21,40 10,00 214,00 10,00 214,0 0,00 0,00

26 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč 1,000 kus 2139,94 1,00 2 139,94 1,00 2 139,9 0,00 0,00

27 0155 Uvedení do provozu, oživení, seřízení, zaškolení obsluhy 8,000 hod 404,85 8,00 3 238,80 8,00 3 238,8 0,00 0,00

28 210202013 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník 5,000 kus 404,85 5,00 2 024,25 5,00 2 024,3 0,00 0,00

29 3481211R Venkovní LED pouliční svítidlo 27W, 3660lm 3000 K, IK09, IP 67 5,000 kus 5 436,62 5,00 27 183,10 5,00 27 183,1 0,00 0,00



30 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m 5,000 kus 578,36 5,00 2 891,80 5,00 2 891,8 0,00 0,00

31 74872100R Stožár zapuštěný dvoustupňový, žárově zinkovaný, 6,0m nad terénem 5,000 kus 4 742,58 5,00 23 712,90 5,00 23 712,9 0,00 0,00

32 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh 5,000 kus 404,85 5,00 2 024,25 5,00 2 024,3 0,00 0,00

33 VD5 svorkovnice stožárová do 35mm2 krytá vč. poj.spodku a hlavice 5,000 kus 651,24 5,00 3 256,20 5,00 3 256,2 0,00 0,00

34 PKR3 Pomocný a spojovací materiál 1,000 kpl 289,18 1,00 289,18 1,00 289,2 0,00 0,00

35 4600100.2 Pouzdrový základ pro stožár 5,000 kpl 578,36 0,00 0,00 5,00 2 891,8 0,00 0,00

36 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,099 km 578,39 0,00 0,00 0,10 57,3 0,00 0,00

37 460050813 Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v hornině tř 3 2,746 m3 1 665,69 0,00 0,00 2,75 4 574,0 0,00 0,00

38 460201603 Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v ho 33,080 m3 441,66 0,00 0,00 33,08 14 610,1 0,00 0,00

39 460421101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, š 198,000 m 45,11 0,00 0,00 198,00 8 931,8 0,00 0,00

40 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm 99,000 m 11,57 0,00 0,00 99,00 1 145,4 0,00 0,00

41 283234210 fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem 108,900 m 4,63 0,00 0,00 108,90 504,2 0,00 0,00

42 460561811 Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - ve volném terér 25,160 m3 226,72 0,00 0,00 25,16 5 704,3 0,00 0,00

43 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním v hornině tř I skupiny 3 39,600 m2 33,55 0,00 0,00 39,60 1 328,6 0,00 0,00

Celkem Odbytová cena bez DPH: 91 103,81 0,00



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: ZTV PACOV

SO-402 ■ Veřejné

Položka Text Množství m.j. Cena

Za období
Množství Částka

Od počátku 

Množství Částka
Zbývá

Množství Částka

1 741110312 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm u 193,000 m 28,92 193,00 5 581,56 193,00 5 581,6 0,00 0,00

2 34571361 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50n 193,000 m 20,01 193,00 3 861,93 193,00 3 861,9 0,00 0,00

3 741110512 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem 20,500 m 63,62 20,50 1 304,21 20,50 1 304,2 0,00 0,00

4 59213009 žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x1 20,500 m 173,51 20,50 3 556,96 20,50 3 557,0 0,00 0,00

5 741122134 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách 193,000 m 28,92 193,00 5 581,56 193,00 5 581,6 0,00 0,00

6 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 (CYKY) 193,000 m 184,38 193,00 35 585,34 193,00 35 585,3 0,00 0,00

7 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. 50,000 m 23,13 50,00 1156,50 50,00 1 156,5 0,00 0,00

8 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 (CYKY) 50,000 m 15,85 50,00 792,50 50,00 792,5 0,00 0,00

9 741132103 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem 12,000 kus 28,92 12,00 347,04 12,00 347,0 0,00 0,00

10 741132133 Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez le 10,000 kus 57,84 10,00 578,40 10,00 578,4 0,00 0,00

11 741320041 Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem 5,000 kus 40,48 5,00 202,40 5,00 202,4 0,00 0,00

12 34513104R Pojistka D01 6A gG 5,000 kus 9,25 5,00 46,25 5,00 46,3 0,00 0,00

13 741322141 Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových na DIN lištu 5,000 kus 289,18 5,00 1 445,90 5,00 1 445,9 0,00 0,00

14 35889540 svodič přepětí - ochrana 2.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signa 5,000 kus 1 041,06 5,00 5 205,30 5,00 5 205,3 0,00 0,00

15 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zásta 192,150 m 52,05 192,15 10 001,41 192,15 10 001,4 0,00 0,00

16 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn 192,150 kg 56,10 192,15 10 779,62 192,15 10 779,6 0,00 0,00

17 741410041 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zásta 15,000 m 52,05 15,00 780,75 15,00 780,8 0,00 0,00

18 354410730 drát D 10mm FeZn 3,100 kg 56,10 3,10 173,91 3,10 173,9 0,00 0,00

19 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby 23,000 kus 33,55 23,00 771,65 23,00 771,7 0,00 0,00

20 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí 5,000 kus 15,04 5,00 75,20 5,00 75,2 0,00 0,00

21 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn 18,000 kus 24,75 18,00 445,50 18,00 445,5 0,00 0,00

22 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby 10,000 kus 33,55 10,00 335,50 10,00 335,5 0,00 0,00

23 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových v í 10,000 kus 21,40 10,00 214,00 10,00 214,0 0,00 0,00

24 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč 1,000 kus 2139,94 1,00 2 139,94 1,00 2139,9 0,00 0,00

25 0155 Uvedení do provozu, oživení, seřízení, zaškolení obsluhy 8,000 hod 404,85 8,00 3 238,80 8,00 3 238,8 0,00 0,00

26 210202013 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník 6,000 kus 404,85 6,00 2 429,10 6,00 2 429,1 0,00 0,00

27 3481211R Venkovní LED pouliční svítidlo 27W, 3660lm 3000 K, IK09, IP 67 6,000 kus 5 436,62 6,00 32 619,72 6,00 32 619,7 0,00 0,00

28 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 rr 5,000 kus 578,36 5,00 2 891,80 5,00 2 891,8 0,00 0,00

29 74872100R Stožár zapuštěný dvoustupňový, žárově zinkovaný, 6,0m nad terénem 5,000 kus 4 742,58 5,00 23 712,90 5,00 23 712,9 0,00 0,00



30 210204105 Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 7( 1,000 kus 219,78 1,00 219,78 1,00 219,8 0,00 0,00

31 31630459R Dvojvýložnik - UD 2/O60mm - L=500mm/90° 1,000 kus 832,85 1,00 832,85 1,00 832,9 0,00 0,00

32 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh 5,000 kus 404,85 5,00 2 024,25 5,00 2 024,3 0,00 0,00

33 VD5 svorkovnice stožárová do 35mm2 krytá vč. poj.spodku a hlavice 5,000 kus 651,24 5,00 3 256,20 5,00 3 256,2 0,00 0,00

34 PKR3 Pomocný a spojovací materiál 1,000 kpl 347,02 1,00 347,02 1,00 347,0 0,00 0,00

35 4600100.2 Pouzdrový základ pro stožár 5,000 kpl 578,36 5,00 2 891,80 5,00 2 891,8 0,00 0,00

36 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,183 km 1041,03 0,18 190,51 0,18 190,5 0,00 0,00

37 460050813 Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v hornině tř 3 2,746 m3 1 665,69 2,75 4 573,98 2,75 4 574,0 0,00 0,00

38 460201603 Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v ho 60,160 m3 441,66 60,16 26 570,27 60,16 26 570,3 0,00 0,00

39 460421101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, š 366,000 m 45,11 366,00 16 510,26 366,00 16 510,3 0,00 0,00

40 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm 183,000 m 11,57 183,00 2117,31 183,00 2117,3 0,00 0,00

41 283234210 fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem 201,300 m 4,63 201,30 932,02 201,30 932,0 0,00 0,00

42 460561811 Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - ve volném terér 45,520 m3 226,72 45,52 10 320,29 45,52 10 320,3 0,00 0,00

43 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním v hornině tř I skupiny 3 73,200 m2 33,55 73,20 2 455,86 73,20 2 455,9 0,00 0,00

Celkem Odbytová cena bez DPH: 229 098,05 0,00



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: ZTV PACOV

SO-501 ■ Plynovo

Položka Text Množství m.j. Cena

Za období 

Množství Částka
Od počátku

Množství Částka
Zbývá

Množství Částka

1 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm 1,000 m 173,51 0,00 0,00 1,00 173,5 0,00 0,00

2 132151101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 7,244 m3 728,74 0,00 0,00 7,24 5 279,0 0,00 0,00

4 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, st 9,534 m3 728,74 0,00 0,00 9,53 6 947,8 0,00 0,00

5 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 38,030 m3 441,66 0,00 0,00 38,03 16 796,3 0,00 0,00

5 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 25,821 m3 203,58 0,00 0,00 25,82 5 256,6 0,00 0,00

6 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 24,847 m3 294,97 0,00 0,00 24,85 7 329,1 0,00 0,00

7 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 46,961 t 248,69 0,00 0,00 46,96 11 678,7 0,00 0,00

8 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 4,140 m3 610,95 0,00 0,00 4,14 2 529,3 0,00 0,00

9 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 7,825 t 248,69 0,00 0,00 7,83 1 946,0 0,00 0,00

10 891261112R Montáž plynovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 na stávající pot 3,000 kus 1 341,81 0,00 0,00 3,00 4 025,4 0,00 0,00

11 230310R Měkce těsnící klínové šoupátko s PE přivařovacími konci 100/110 mm ( 3,000 kus 28 478,64 0,00 0,00 3,00 85 435,9 0,00 0,00

12 HWL.950110001 Zemní teleskopická spuprava (příslušenství šoupáka) 3,000 kus 2 847,86 0,00 0,00 3,00 8 543,6 0,00 0,00

13 230220006 Montáž litinového poklopu 3,000 kus 777,32 3,00 2 331,96 3,00 2 332,0 0,00 0,00

14 VAG.W8705033 poklop litinový typ 522 (velikost hydrantového) + podkladní deska - pro 3,000 kus 1 684,19 3,00 5 052,57 3,00 5 052,6 0,00 0,00

15 899911101 Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm 8,000 kus 197,35 0,00 0,00 8,00 1 578,8 0,00 0,00

16 899913141 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 150 6,000 kus 858,03 0,00 0,00 6,00 5 148,2 0,00 0,00

17 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 54,852 t 173,51 0,00 0,00 54,85 9 517,4 0,00 0,00

18 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za 54,852 t 173,51 0,00 0,00 54,85 9 517,4 0,00 0,00

19 230200118 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 100 9,200 m 851,35 0,00 0,00 9,20 7 832,4 0,00 0,00

20 230200221 Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými ručně v plast 1,000 kus 65 702,14 0,00 0,00 1,00 65 702,1 0,00 0,00

21 230205055 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 69,000 m 148,06 0,00 0,00 69,00 10216,1 0,00 0,00

22 28613902 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 110x6,3 69,000 m 170,04 0,00 0,00 69,00 11 732,8 0,00 0,00

23 230205125 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou d 9,200 m 279,93 0,00 0,00 9,20 2 575,4 0,00 0,00

24 28613904 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,1 9,200 m 385,19 0,00 0,00 9,20 3 543,7 0,00 0,00

25 230205255 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 9,000 kus 735,68 0,00 0,00 9,00 6 621,1 0,00 0,00

26 28614923R elektrospojka SDR17 PE100 d/DN 110/100 mm 7,000 kus 569,11 0,00 0,00 7,00 3 983,8 0,00 0,00

27 WVN.FF485621 Elektrokoleno 45° 110 2,000 kus 1 235,39 0,00 0,00 2,00 2 470,8 0,00 0,00

28 230208513 Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm 160,000 m 57,84 0,00 0,00 160,00 9 254,4 0,00 0,00

29 230230018 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100 69,000 m 63,62 0,00 0,00 69,00 4 389,8 0,00 0,00



30 871004VD Zkoušky hutnění podsypů, obsypu a násypů 3,000 sada 1 503,74 3,00 4 511,22 3,00 4511,2 0,00 0,00

31 87100991R Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče 1,000 kpl 1 735,10 1,00 1 735,10 1,00 1 735,1 0,00 0,00

32 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí 75,900 m 34,70 0,00 0,00 75,90 2 633,7 0,00 0,00

33 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm 75,900 m 17,35 0,00 0,00 75,90 1 316,9 0,00 0,00

Celkem Odbytová cena bez DPH: 13 630,85 0,00



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: ZTV PACOV

SO-502 ■ Plynovo

Položka Text Množství m.j. Cena

Za období 

Množství Částka
Od počátku 

Množství Částka
Zbývá

Množství Částka

1 132151101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 18,317 m3 728,74 0,00 0,00 18,32 13 348,3 0,00 0,00

2 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 96,163 m3 485,83 0,00 0,00 96,16 46 718,9 0,00 0,00

3 162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžit 51,642 m3 266,05 0,00 0,00 51,64 13 739,4 0,00 0,00

4 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 51,642 m3 21,69 0,00 0,00 51,64 1 120,1 0,00 0,00

5 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odp< 108,448 t 28,92 108,45 3 136,32 108,45 3136,3 0,00 0,00

6 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 59,812 m3 203,58 0,00 0,00 59,81 12176,5 0,00 0,00

7 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 45,068 m3 294,97 0,00 0,00 45,07 13 293,7 0,00 0,00

8 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 85,179 t 248,68 0,00 0,00 85,18 21 182,3 0,00 0,00

9 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 9,600 m3 610,95 0,00 0,00 9,60 5 865,1 0,00 0,00

10 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 18,144 t 248,69 0,00 0,00 18,14 4 512,2 0,00 0,00

11 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rov 2,000 kus 785,94 2,00 1 571,88 2,00 1 571,9 0,00 0,00

12 59224161 skruž kanalizační 100x50x12cm 2,000 kus 1 214,56 2,00 2 429,12 2,00 2 429,1 0,00 0,00

13 899911101 Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm 6,000 kus 574,89 0,00 0,00 6,00 3 449,3 0,00 0,00

14 899913141 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 150 4,000 kus 1 429,72 0,00 0,00 4,00 5 718,9 0,00 0,00

15 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 103,395 t 173,51 0,00 0,00 103,40 17 940,1 0,00 0,00

16 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za 103,395 t 173,51 0,00 0,00 103,40 17 940,1 0,00 0,00

17 230200116 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 50 5,000 m 851,35 0,00 0,00 5,00 4 256,8 0,00 0,00

18 230205042 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 6 138,000 m 102,95 0,00 0,00 138,00 14 207,1 0,00 0,00

19 28613914 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm - návin 138,000 m 112,20 0,00 0,00 138,00 15 483,6 0,00 0,00

20 230205055 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 1 27,000 m 148,06 0,00 0,00 27,00 3 997,6 0,00 0,00

21 28613902 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 110x6,3 22,000 m 170,04 0,00 0,00 22,00 3 740,9 0,00 0,00

22 28613902 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1 MPa tyče 12m 110x6,3 5,000 m 170,04 0,00 0,00 5,00 850,2 0,00 0,00

23 230205242 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 1,000 kus 650,08 0,00 0,00 1,00 650,1 0,00 0,00

24 28615023 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm 1,000 kus 341,70 0,00 0,00 1,00 341,7 0,00 0,00

25 230205255 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 6,000 kus 735,68 0,00 0,00 6,00 4 414,1 0,00 0,00

26 28614961 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 110mm 1,000 kus 1 615,95 0,00 0,00 1,00 1 616,0 0,00 0,00

27 28614978 elektroredukce PE 100 PN16 D 110-63mm 1,000 kus 912,66 0,00 0,00 1,00 912,7 0,00 0,00

28 28614588 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm KIT 1,000 kus 1 002,88 0,00 0,00 1,00 1 002,9 0,00 0,00

29 28614923R elektrospojka SDR17 PE100 d/DN 110/100 mm 3,000 kus 569,11 0,00 0,00 3,00 1 707,3 0,00 0,00



30 2302052VD Odvzdušňovací uzávěr Wormet DN25ID+MI 2,000 kpl 10 840,85 0,00 0,00 2,00 21 681,7 0,00 0,00

31 230220006 Montáž litinového poklopu 2,000 kus 777,32 2,00 1 554,64 2,00 1 554,6 0,00 0,00

32 VAG.W8705033 poklop litinový typ 522 (velikost hydrantového) + podkladní deska - pro | 2,000 kus 1 684,20 2,00 3 368,40 2,00 3 368,4 0,00 0,00

33 230220011 Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 2,000 kus 823,59 2,00 1 647,18 2,00 1 647,2 0,00 0,00

34 32023001R orientační sloupek kovový v betonovém bloku vč. ochranného nátěru če 2,000 kus 1 730,47 2,00 3 460,94 2,00 3460,9 0,00 0,00

35 230230016 Hlavni tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 138,000 m 63,62 0,00 0,00 138,00 8 779,6 0,00 0,00

36 230230018 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100 22,000 m 63,62 0,00 0,00 22,00 1 399,6 0,00 0,00

37 871004VD Zkoušky hutnění podsypů, obsypu a násypů 6,000 sada 1 503,75 6,00 9 022,50 0,00 0,0 0,00 0,00

38 87100991R Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče 1,000 kpl 1 735,10 1,00 1 735,10 1,00 1 735,1 0,00 0,00

39 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí 176,000 m 34,70 176,00 6 107,20 176,00 6107,2 0,00 0,00

40 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm 176,000 m 17,35 0,00 0,00 176,00 3 053,6 0,00 0,00

Celkem Odbytová cena bez DPH: 34033,28 0,00



Siavba:

Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

ZTV PACOV

SO-503 - Plynovo

Položka Text Množství m.j. Cena

Za období 

Množství Částka
Od počátku 

Množství Částka
Zbývá

Množství Částka

3 132151101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 5,760 m3 728,74 0,00 0,00 5,76 4 197,5 0,00 0,00

4 132251103 Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 30,240 m3 485,83 0,00 0,00 30,24 14 691,5 0,00 0,00

5 162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těž 17,875 m3 266,05 0,00 0,00 17,88 4 755,6 0,00 0,00

6 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 17,875 m3 21,69 0,00 0,00 17,88 387,7 0,00 0,00

7 171201221 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odp 37,538 t 28,92 37,54 1 085,60 37,54 1 085,6 0,00 0,00

8 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 18,125 m3 203,58 0,00 0,00 18,13 3 689,9 0,00 0,00

9 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 14,515 m3 294,97 0,00 0,00 14,52 4 281,5 0,00 0,00

10 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 27,433 t 248,68 0,00 0,00 27,43 6 822,0 0,00 0,00

11 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 3,360 m3 610,95 0,00 0,00 3,36 2 052,8 0,00 0,00

12 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 6,350 t 248,68 0,00 0,00 6,35 1 579,1 0,00 0,00

13 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výko 33,800 t 173,51 0,00 0,00 33,80 5 864,6 0,00 0,00

14 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za 33,800 t 173,51 0,00 0,00 33,80 5 864,6 0,00 0,00

15 72323116R HUP - Kohout kulový - Vodka ISIFLO DN25(1") - ID+MI 3,000 kus 869,86 0,00 0,00 3,00 2 609,6 0,00 0,00

16 998723101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m 0,002 t 404,25 0,00 0,00 0,00 0,8 0,00 0,00

17 230205042 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 9,000 m 102,95 0,00 0,00 9,00 926,6 0,00 0,00

18 28613962 trubka ochranná pro plyn PEHD 63x3,0mm 9,000 m 112,20 0,00 0,00 9,00 1 009,8 0,00 0,00

19 230205025 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 56,000 m 78,66 0,00 0,00 56,00 4 405,0 0,00 0,00

20 28613911 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,Omm 56,000 m 53,21 0,00 0,00 56,00 2 979,8 0,00 0,00

21 230205225 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 9,000 kus 378,25 0,00 0,00 9,00 3 404,3 0,00 0,00

22 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm 3,000 kus 360,90 0,00 0,00 3,00 1 082,7 0,00 0,00

23 28653052 elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm 3,000 kus 459,22 0,00 0,00 3,00 1 377,7 0,00 0,00

24 286530VD6 Přechodový kus PE-HD / ocel s vnějším závitem PE100 SDR11 D32/1 3,000 kus 1 636,77 0,00 0,00 3,00 4 910,3 0,00 0,00

25 230205255 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 3,000 kus 735,68 0,00 0,00 3,00 2 207,0 0,00 0,00

26 2865301R1 Navrtávací odbočkový T-kus DM (KIT)s prodlouženým hrdlem d110/3 3,000 kus 2 688,24 0,00 0,00 3,00 8 064,7 0,00 0,00

27 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 56,000 m 63,62 0,00 0,00 56,00 3 562,7 0,00 0,00

28 871004VD.1 Zkoušky hutnění podsypů, obsypů a násypů 3,000 sada 1 503,74 3,00 4 511,22 3,00 4511,2 0,00 0,00

29 87100991R Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče 1,000 kpl 1 735,10 1,00 1 735,10 1,00 1 735,1 0,00 0,00

30 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí 61,600 m 34,70 0,00 0,00 61,60 2 137,5 0,00 0,00

31 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm 61,600 m 17,35 0,00 0,00 61,60 1 068,8 0,00 0,00



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: ZTV PACOV

SO-504 ■ Plynovo

Položka Text Množství m.j. Cena
Za období 

Množství Částka
Od počátku 

Množství Částka
Zbývá

Množství Částka

3 132151101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 4,545 m3 728,74 0,00 0,00 4,55 3 312,1 0,00 0,00

4 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 1,440 m3 809,71 0,00 0,00 1,44 1 166,0 0,00 0,00

5 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 23,862 m3 441,66 0,00 0,00 23,86 10 538,9 0,00 0,00

6 162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžit 19,836 m3 266,05 0,00 0,00 19,84 5 277,4 0,00 0,00

7 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m 19,836 m3 43,38 0,00 0,00 19,84 860,5 0,00 0,00

8 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odp( 41,656 t 28,92 41,66 1 204,69 41,66 1 204,7 0,00 0,00

9 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 10,011 m3 203,58 0,00 0,00 10,01 2 038,0 0,00 0,00

10 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 16,836 m3 294,97 0,00 0,00 16,84 4 966,1 0,00 0,00

11 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 31,820 t 248,68 0,00 0,00 31,82 7 913,0 0,00 0,00

12 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 3,000 m3 610,95 0,00 0,00 3,00 1 832,9 0,00 0,00

13 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 5,670 t 248,68 0,00 0,00 5,67 1 410,0 0,00 0,00

14 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 31,840 t 173,51 0,00 0,00 31,84 5 524,6 0,00 0,00

15 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za 31,840 t 173,51 0,00 0,00 31,84 5 524,6 0,00 0,00

16 72323116R HUP - Kohout kulový - Vodka ISIFLO DN25(1") - /D+M/ 8,000 kus 869,86 0,00 0,00 8,00 6 958,9 0,00 0,00

17 998723101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m 0,005 t 402,22 0,00 0,00 0,01 2,0 0,00 0,00

18 230205025 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn C 50,000 m 78,66 0,00 0,00 50,00 3 933,0 0,00 0,00

19 28613911 potrubí plynovodní PE 100RC SDR11 PN 0,4MPa D 32x3,Omm 50,000 m 53,21 0,00 0,00 50,00 2 660,5 0,00 0,00

20 230205042 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 6 24,000 m 102,95 0,00 0,00 24,00 2 470,8 0,00 0,00

21 28613962 trubka ochranná pro plyn PEHD 63x3,Omm 24,000 m 112,20 0,00 0,00 24,00 2 692,8 0,00 0,00

22 230205225 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 9,000 kus 378,25 0,00 0,00 9,00 3 404,3 0,00 0,00

23 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm 8,000 kus 360,90 0,00 0,00 8,00 2 887,2 0,00 0,00

24 28653052 elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm 8,000 kus 459,22 0,00 0,00 8,00 3 673,8 0,00 0,00

25 286530VD6 Přechodový kus PE-HD / ocel s vnějším závitem PE100 SDR11 D32/1 8,000 kus 1 636,77 0,00 0,00 8,00 13 094,2 0,00 0,00

26 230205242 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 6,000 kus 650,08 0,00 0,00 6,00 3 900,5 0,00 0,00

27 2865301R2 Navrtávací odbočkový T-kus DM (KIT)s prodlouženým hrdlem d63/32 6,000 kus 2 688,23 0,00 0,00 6,00 16 129,4 0,00 0,00

28 230205255 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 2,000 kus 735,68 0,00 0,00 2,00 1 471,4 0,00 0,00

29 2865301R1 Navrtávací odbočkový T-kus DM (KIT)s prodlouženým hrdlem d 110/32 2,000 kus 2 688,24 0,00 0,00 2,00 5 376,5 0,00 0,00

30 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 50,000 m 63,62 0,00 0,00 50,00 3181,0 0,00 0,00

31 2302300R1 Betonová stavebnicová skříň pro 2x HUP, pojistkovou skříň NN, 2x elek 3,000 kpl 31 810,01 0,00 0,00 3,00 95 430,0 0,00 0,00



32 2302300R2 Betonová stavebnicová skříň pro HUP, pojistkovou skříň NN, elektroměi 2,000 kpl 31 810,01 0,00 0,00 2,00 63 620,0 0,00 0,00

33 87100991R Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče 1,000 kpl 1 735,10 1,00 1 735,10 1,00 1 735,1 0,00 0,00

34 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí 72,600 m 34,70 72,60 2 519,22 72,60 2 519,2 0,00 0,00

35 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm 72,600 m 17,35 0,00 0,00 72,60 1 259,6 0,00 0,00

Celkem Odbytová cena bez DPH: 5 459,01 0,00



Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

K faktuře č.

Nabídka číslo:

Stavba: ZTV PACOV

SO-801 - Sadové

Položka Text Množství m.j. Cena

Za období
Množství Částka

Od počátku
Množství Částka

Zbývá
Množství Částka

1 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 260,000 m3 43,38 0,00 0,00 260,00 11 278,8 0,00 0,00

2 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těž 250,000 m3 37,59 0,00 0,00 250,00 9 397,5 0,00 0,00

3 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 mí 250,000 m3 21,69 0,00 0,00 250,00 5 422,5 0,00 0,00

4 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně 250,000 m3 11,57 0,00 0,00 250,00 2 892,5 0,00 0,00

5 181151311 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 r 100,000 m2 11,57 100,00 1 157,00 100,00 1 157,0 0,00 0,00

6 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 100,000 m2 36,44 100,00 3 644,00 100,00 3 644,0 0,00 0,00

7 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 100,000 m2 3,47 0,00 0,00 0,00 0,0 100,00 347,00

8 00572410 osivo směs travní parková 3,000 kg 115,67 0,00 0,00 0,00 0,0 3,00 347,01

9 182303111 Doplněni zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovin: 100,000 m2 10,41 0,00 0,00 0,00 0,0 100,00 1 041,00

10 10371500 substrát pro trávníky VL 5,000 m3 347,02 0,00 0,00 0,00 0,0 5,00 1 735,10

11 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 100,000 m2 1,74 100,00 174,00 100,00 174,0 0,00 0,00

12 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 100,000 m2 0,35 100,00 35,00 100,00 35,0 0,00 0,00

13 183403353R Vysbírání odpadu a kamenů z povrchu půdy ručně nebo pomocí rotační 100,000 m2 6,94 100,00 694,00 100,00 694,0 0,00 0,00

14 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na i 100,000 m2 0,58 0,00 0,00 0,00 0,0 100,00 58,00

15 184851111 Hnojení roztokem hnojivá v rovině a svahu do 1:2 0,100 m3 1 739,35 0,00 0,00 0,00 0,0 0,10 173,94

16 25191155 hnojivo průmyslové 3,000 kg 115,67 0,00 0,00 0,00 0,0 3,00 347,01

17 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 100,000 m2 1,16 0,00 0,00 0,00 0,0 100,00 116,00

18 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 0,800 m3 46,27 0,00 0,00 0,00 0,0 0,80 37,02

19 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 0,800 m3 46,27 0,00 0,00 0,00 0,0 0,80 37,02

20 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 rr 1,056 t 115,67 0,00 0,00 0,00 0,0 1,06 122,15

Celkem Odbytová cena bez DPH: 5 704,00 4 361,23



Stavba: ZTV PACOV

K faktuře č.

Nabídka číslo:

SO-802 - Sadové

Položka Text Množství m.j. Cena

Za období
Množství Částka

Od počátku
Množství Částka

Zbývá
Množství Částka

1 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 294,000 m3 43,38 0,00 0,00 294,00 12 753,7 0,00 0,00

2 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těž 279,000 m3 37,59 0,00 0,00 279,00 10 487,6 0,00 0,00

3 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m 279,000 m3 21,69 0,00 0,00 279,00 6 051,5 0,00 0,00

4 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně 279,000 m3 11,57 0,00 0,00 279,00 3 228,0 0,00 0,00

5 181151311 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 n 150,000 m2 11,57 150,00 1 735,50 150,00 1 735,5 0,00 0,00

6 181311103 Rozprostření ornice ti vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 150,000 m2 36,44 150,00 5 466,00 150,00 5 466,0 0,00 0,00

7 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 150,000 m2 3,47 0,00 0,00 0,00 0,0 150,00 520,50

8 00572410 osivo směs travní parková 4,500 kg 115,67 0,00 0,00 0,00 0,0 4,50 520,52

9 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovin 150,000 m2 10,41 0,00 0,00 0,00 0,0 150,00 1 561,50

10 10371500 substrát pro trávníky VL 7,500 m3 347,02 0,00 0,00 0,00 0,0 7,50 2 602,65

11 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 150,000 m2 1,74 150,00 261,00 150,00 261,0 0,00 0,00

12 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 150,000 m2 0,35 150,00 52,50 150,00 52,5 0,00 0,00

13 183403353R Vysbírání odpadu a kamenů z povrchu půdy ručně nebo pomocí rotačn 150,000 m2 6,94 150,00 1 041,00 150,00 1 041,0 0,00 0,00

14 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na 150,000 m2 0,58 0,00 0,00 0,00 0,0 150,00 87,00

15 184851111 Hnojení roztokem hnojivá v rovině a svahu do 1:2 0,150 m3 1 739,32 0,00 0,00 0,00 0,0 0,15 260,90

16 25191155 hnojivo průmyslové 4,500 kg 115,67 0,00 0,00 0,00 0,0 4,50 520,52

17 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 150,000 m2 1,16 0,00 0,00 0,00 0,0 150,00 174,00

18 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 1,200 m3 46,27 0,00 0,00 0,00 0,0 1,20 55,52

19 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 1,200 m3 46,27 0,00 0,00 0,00 0,0 1,20 55,52

20 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 rr 1,584 t 115,67 0,00 0,00 0,00 0,0 1,58 183,22

Celkem Odbytová cena bez DPH: 8 556,00 6 541,85

Tištěno dne:
SOUPIS PRACÍ Za období 2021/11

Nabídku zpracoval: 

Předáno dne:



Tištěno dne: 16.11.2021

Nabídkový rozpočet 

(položkový rozpis)

Vícepráce mimo položky rozpočtu 

Databáze: 

Nabidka číslo:

Stavba: ÚPRAVA ŠACHET + vodoměrná šachta

Investor:

SO 01 Šachty
Položka | Text r Množství | m.j. \ Cena \ Celkem

STAVBA CELKEM
Sazba DPH

21,00
DPH celkem 

15 227,10
Odbytová cena bez DPH: 

Odbytová cena s DPH:

72 510,00 

87 737,10

Dle smlouvy

1 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových 9,00 kus 1 020,00 9 180,00 ÚRS 2021/2 0,5665 577,83 5 200,47

2 890411851 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 9,00 m3 2 770,00 24 930,00 ÚRS 2021/2 0,5665 1 569,21 14 122,85

3 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu 9,00 kus 2 150,00 19 350,00 ÚRS 2021/2 0,5665 1 217,98 10 961,78

4 899302811 Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg 9,00 kus 416,00 3 744,00 ÚRS 2021/2 0,5665 235,66 2 120,98

5 IR Šachta modulo vč. dopravy 1,00 kus 14 256,00 14 256,00 Nabídka 1 14 256,00 14 256,00

6 893811111 Osazení vodomčmé šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení pl do 1,1 m2 hl dt 1,00 kus 1 050,00 1 050,00 ÚRS 2021/2 0,5665 594,83 594,83

Celkem Odbytová cena bez DPH: 72 510,00

9 923,95

47 256,89 

57 180,84

SWIETELSKYSWIETHSKY

1---------- 1 stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

’elhřinWv, K Silu 1143 
 599
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E t Komplet

• skryté sloupce

REKAPITULACE STAVBY - vícepráce dle skutečnosti
Kód: 20-030
Stavba: ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

KSO: CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 21. 12. 2020

Zadavatel: IC:

město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: 48035599
Swietelsky stavební s.r.o. DIČ: CZ 48035599

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést 
kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISU ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie prováděni stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasnosti u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastni položky, komplety, soubory a položky s vyšši cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušenosti projektanta z období 3 let 
a odpovídají' situaci na trhu.
- Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

Cena bez DPH 10 197 888,66

Sazba daně Základ daně Výše dané

DPH základní 21,00% 10 197 888,66 2 141 556,62

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 12 339 445,28

Projektant Zpracovatel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

‘fUpSWIETELSKY
1---------- stavební s.r.o.,

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

u 1143 

35 599

□

□

□

□

□

□

□
□

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

20-030

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

město Pacov Datum:

město Pacov Projektant:

Swietelsky stavební s.r.o. Zpracovatel:

21. 12. 2020

PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 10 197 888,66 12 339 445,28 10 990 976,74 plus/mínus

VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 158 182,54 191 400,87

VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 158 182,54 191 400,87 158 182,54 0,00

SO-100 Objekty komunikaci 4 506 788,74 5 453 214,38

SO-101 Místní komunikace - část A 1 921 283,42 2 324 752,94

SO-101a Místní komunikace - část A 1 432 599,08 1 733 444,89 1 432 599,08 0,00
SO-101b Sanace 488 684,34 591 308,05 796 889,28 308 677,11

SO-102 Místní komunikace - část B 1 934 989,47 2 341 337,26
SO-102a SO-102 Místni komunikace - část B 1 531 854,48 1 853 543,92 1 565 899,27 34 044,79
SO-102b Sanace 403 134,99 487 793,34 787 902,86 384 767,87

SO-103 Chodník pro pěší - část A 223 863,19 270 874,46 223 863,19 0,00
SO-104 Chodník pro pěší - část B 109 073,05 131 978,39 109 073,05 0,00
SO-105 Chodník pro pěší - část C 93 906,76 113627,11 93 906,70 0,00
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Kód Popis

SO-106

S 0-300
SO-301

SO-302

SO-303

SO-304

SO-305

SO-306

SO-307

SO-308

SO-309

SO-310

SO-311

SO-312

SO-400
SO-401

SO-402

SO-500

SO-501

SO-502

SO-503

SO-504

SO-800
SO-801

SO-802

Veřejné parkoviště - část B 

Vodohospodářské objekty
Stoky splašková kanalizace - část A 

Stoky splašková kanalizace - část C 

Stoky dešťové kanalizace - část A 

Stoky dešťové kanalizace - část B 

Přípojky splaškové kanalizace - část B 

Přípojky splaškové kanalizace - část C 

Přípojky dešťové kanalizace - část B 

Přípojky dešťové kanalizace - část C 

Vodovod - část A

Vodovod - část C

Vodovodní přípojky - B

Vodovodní přípojky - C

Elektro a sdělovací objekty
Veřejné osvětlení - část A

Veřejné osvětleni - část C

Objekty trubních vedení

Plynovod - část A

Plynovod - část C

Plynovodní přípojky - část B 

Plynovodní přípojky - část C

Objekty úpravy území
Sadové úpravy - část A

Sadové úpravy - část C

Cena bez DPH [CZK]

223 672,91 

4 035 042,86 

494 509,22 

862 783,26 

171 310,35 

962 900,52 

62 657,51 

97 420,03 

65 271,71 

94 720,47 

379 764,17 

596 242,27 

73 188,09 

174 275,26 

395 223,96 

166 125,91 

229 098,05 

1 015 975,29 

327 606,98 

299 133,53 

101 266,06 

287 968,72 

86 675,27 

39 056,55 

47 618,72

Cena s DPH [CZK]

270 644,22 0,00 0,00

4 882 401,86

598 356,16 494 509,22 0,00

1 043 967,74 862 783,26 0,00

207 285,52 171 310,35 0,00

1 165 109,63 962 900,52 0,00

75 815,59 104 859,62 42 202,10

117 878,24 117 304,25 19 884,24

78 978,77 65 271,71 0,00

114611,77 148 291,04 53 570,58

459 514,65 379 764,17 0,00

721 453,15 644 326,70 48 084,43

88 557,59 116 033,67 42 845,60

210 873,06 192 263,35 17 988,10

478 220,99

201 012,35 166 125,91 0,00

277 208,64 229 098,05 0,00

1 229 330,10

396 404,45 327 606,98 0,00

361 951,57 299 133,53 0,00

122 531,93 101 266,06 0,00

348 442,15 305 880,23 17 911,51

104 877,08

47 258,43 39 056,55 0,00

57 618,65 47 618,72 0,00

Položky mimo ro; 47 256,89

1 017 233,22

S-SWIETELSKY
•—— ctbl/aKnf o r nstavební s.r.o,

by VÝCHOD

K Silu 1143 
480 35 599
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa 

Obiekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

Soupis:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:
Místo: město Pacov

CC-CZ:
Datum: 21. 12.2020

Zadavatel: IC:

město Pacov DIČ:

Uchazeč. IC: 48035599

Swietelsky stavební s.r.o. DIČ: CZ 48035599

Projektant: IC: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 

potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 

soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 

barevného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 

a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 

vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy, - Kde není výslovně uvedeno, bude 

pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V 
případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč 

zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku 

jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na 
trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součásti komplexního celkového soupisu na 

předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 

169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné 

stavební, provozní a inženýrské objekty v zakázce, rovněž i pro všechny etapy výstavby.
- Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit jednotné JKSO pro tento objekt, zakázka 

obsahuje tyto objekty dle JKSO : 823 2111,827 5211,828 7511,827 1311,827 2111, 

822 5591,822 5931,822 2771

Cena bez DPH

d ph  základní 

snížená

Cena s DPH

Základ dané 

158 182,54 

0,00

v CZK

Sazba daně 

21,00% 

15,00%

158 182,54

Výše dané 

33 218,33 

0,00

191 400,87

Projektant Zpracovatel

skryté sloupce



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa

Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

So u d íš :

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21.12.2020 

PROJEKT 

CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 158 182,54

OST- Ostatní 158 182,54

002 - Vedlejší a ostatní náklady 158 182,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa

Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: město Pacov

Zadavatel:

Uchazeč:

město Pacov 

Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21.12.2020 

PROJEKT 

CENTRUM NOVA

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

d OST Ostatní

Popis

D 002 
K |0100

Vedlejší a ostatní náklady

Zařízení staveniště

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

158 182,54

158 182,54

158 182,54

kpl 17 350.91
ZBV Plus J.cena Celkem ZBV Minus J.cena Celkem SKUTEČNOST J.cena Celkem

I 17 350,911 0,001 17 350,911 0.001 1.00| 17 350,911 17 350,91
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Veškeré náklady a činnosti souvise|icl s vybudováním, provozem a
ikvidacl staveniště v rozsahu vyžadujícím řádné provedení dila
Stavební zařízeni pro sklad, hygienické zázemí a administrativní činnost 
stavby (stavební buňky dle potřeby stavby)
Zajištěni připojeni staveniště na elektrickou energii, vodu. odpad a 
odvodněni staveniště
Provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace 
vznikajících odpadů oprávněnou osobou.
Pravidelné čištěni a úklid příjezdových a přístupových komunikaci. 
Oploceni staveniště (trvalé a dočasné). Ostraha staveniště
Uvedeni ploch dotčených stavbou do původního stavu před realizaci 
záměru

c* K 0101 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) kpl | 1,000 17 350,91 17 350.911

PP

Veškeré prvky zajištující bezpečnost a ochranu zdrav! pň práci - 
dodávka, montáž, údržba, obnova a demontáž.
(trvalé oploceni, mobilní oploceni, výstražné značení, přechody výkopů.

Povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. pňpominek pňslušných úřadů

1 sTiT 0102 Dočasné dopravní opatření kpl 1,000 9 947,86 9 947,86j

PP

Náklady na vyhotoveni návrhu dočasného dopravního značení a
zvláštního užíváni komunikace, vč. projednáni, odsouhlaseni s 
dotčenými orgány a organizacemi a zajištěni správních rozhodnuti
Dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístěni a 
přemisťováni a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného 
odstraněni, poplatky za správní řízeni, splněni podmínek správních 
rozhodnuti a orgánu DOSS.
Zároveň budou projednány a odsouhlaseny s PČR a odborem dopravy

L4
K 0104

Poskytnuti zařízeni staveniště (jeho části) pro 
umožněni činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu kpl 1.000 578,37 578,37

PP
Poskytnuti krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 
6 židlemi s volným pňpojenim na El a internet (např stavební buňka - 
kancelář stavby, místnost v obiektu I

L5 K 0105
Náklady vyplývající z požadavků DOŠS a správců
inženýrských sítí.

kpl 1,000 1 156,73 1 156,73

PP

Veškeré náklady vyplývajíc! se zajištěni plněni požadavků DOSS a 
správců inženýrských síti (objednání vytýčení inženýrských síti, 
komunikace se správci in. šiti a DOSS dle jejich vyjádřeni a rozhodnutí - 
viz. dokladová část......) vč. příslušných administratovních úkonů

O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců 
inženýrských sítí, bude zhotovitelem Informován TDI, TDS a investor.

i6 K 0301 Vytýčení stávajících inženýrských sítí kpi 1,000 6 419.84 6 419,841

PP
Vytýčeni stávajících inženýrských šiti i jejich správci Bude provedeno 
vč stabilizace bodů pro potřeby stavby po celou dobu výstavby

í7
* 0302 Geodetické vytýčení a činnost geodeta během výstavby kpl 1,000 31 231,65 31 231,65

PP

Vytýčení nově budovaných inženýrských šití a stavebních objektů, 
kontrolní měření během výstavby
Vytýčeni hranic sousedních objektů vč. stabilizace vytýčených bodů po

8 K 0303
Geodetické zaměřeni řešených objektů po dokončení 
stavby

kpl 1,000 12 724,01 12 724,01

pp
Geodetické zaměření řešených objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x 
elektronickv CD)

C9 X 0305 Geometrický plán kpi 1,000 34 701.84 34 701,84

pp
Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí 
(budovy, inženýrské šitě, věcná břemena k částem pozemků) v 6ti 
tištěných vyhotoveních + 1x elektronickv CD

i10 K 0401 Projektová dokumentace skutečného provedení kpi 1,000 8 675,46 8 675.46

PP
Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěné a 1x 
elektronickv na CD

11 K 0505
Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí 
a kolaudaci díla

kpl 1,000 1 735,10 1 735,10

pp

Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měřeni, o 
výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškoleni obsluhy, revizní 
zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k prováděni prací, doklady o 
likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a

i12 K o C
D O Zpracování a předložení harmonogramů kpl 1.000 1 735,10 1 735,10

PP
Náklady na vyhotoveni a předloženi finančního a časového 
harmonogramu prací a plněni před podpisem smlouvy vč. průběžné

['»
K 0602

Náklady spojené prováděním stavby v blízkosti 
stávajících objektů

kpl 1,000 2 313,45 2 313,45

PP

Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů 
(provozů). Omezeni vlivu stavby na sousední objekty a stávajíc! 
technologie - zakrytí konstrukci a technologií (prach, hluk), zajištěni 
přístupu do sousedních objektů, zajištěni konstrukci a technologií proti 
poškozeni. Ochrana stávající vzrostlé zeleně po dobu výstavby.

14 K 0604
Náklady spojené s prováděním záchranného 
archeoloqického výzkumu

kpl 1,000 115,67 115,67
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp

Náklady spojené s prováděním záchranného archeologického výzkumu 
podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb, o státní památkové péči, 
v platném znění, zajistí realizační firma prostřednictvím oprávněné 
organizace - dohled archeologa při prováděni zemních prací.

Obsahuje terénní výkon, zpracování a vyhodnocení vč. výstupního 
protokolu

15 JL 0606 Výkon geotechnika při provádění sanace podloží kpl 1.000 1 156,73 1 156,73

pp

Zhotovitel na své náklady zajistí dohled geotechnika. Geotechnik před
(během a po) provádění sanace podloží odborně zajisti, příp. provede 
optimalizaci rozsahu potřebných sanačních prací pod plání zpevněných 
ploch dle skutečného stavu únosnosti zeminy v místě stavby. Zhotovitel 
následně odpovídá za zajištění min. předepsaných únosností jednotlivých

16 K 0607 Výkon geotechnika pň provádění zemních prací kpl 1.000 1 156,73 1 156.73)

pp

Zhotovitel na své náklady zajistí dohled geotechnika při provádění
zemních prací.
Geotechnik provede roztřídění vytěžených zemin dle vlastností - vhodný 
materiál bude použit zpět na provádění zásypů a násypů SO. 
nevyhovující zemina bude odvezena na skládku.
O objemech takto roztříděných zemin bude veden samostatný protokol

17 K 0608
Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých 
na stavbě - výluhem soubor 1,000 1 156,73 1 156,73

pp Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu dle přílohy
č 10 whl 294/2005 Sb. dle tabulky 10.1. a 10,2..

18 K 0610
Posouzení světelně - technickcý parametrů prostoru pro
přecházení na MK dle TKP 15

kpl 1,000 2 891,82 2 891,82

Posouzení světelně - technickcý parametrů prostoru pro přecházeni na 
MK dle TKP 15
1) Provedení světelně - technické měření prostoru a přisvětlení přechodu 
pro chodce dle TKP 15. Měření bude provedeno osvitovou kamerou.
2) Vyhodnoceni měření s porovnáním paramterů uvedených v TKP 15 
pro daný typ komunikace, příp. parametrů uvedených v PD
* TKP 15 - Osvětlení pozemních komunikací).

PP

(V této souvislosti nadále zdůrazňujeme skutečnost, že obsah z TKP 15, 
kde v příloze č. 1
"Pňsvětlováni přechodů”, části ll-Obecné požadavky, je včl. 1.2. 
uvedeno, že pozemní
komunikace musí být osvětlena před i za přechodem v úrovni 
předepsané ČSN 13201-2 v délce
závislé na dovolené rychlosti. Tato délka, měřená v ose pozemní 
komunikace od osy přechodu, je
v každém směru nejméně 100 m pro dovolenou rychlost vyšší než 30 
km/h, ale nepřevyšující 50 km/hod)

Požadavek PČR

19 K 1601 Krácený rozbor pitné vody provedený v rozsahu přílohy 
č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb. kpl 1,000 5 783,63 5 783,63

PP

Před započetím užívání stavby budou Krajské hygienické stanici kraje 
Vysočina se sídlem v Jihlavě, LEemnímu pracovišti Třebíč, předloženy 
rozbory vody v rozsahu kráceném ve smyslu vyhlášky č. 252/2004 Sb., 
ve zněni pozdějších předpisů Vzorky pitné vody budou odebrány na 
konci nových vodovodních řadů „V2* a „V3"

Rozbory vody budou rovněž předány firmě VAS - provozovatel vodovodu.

| 1 156,7311 156.73 0,00 1,00 1 156,73 1 156,73

| 1 156,73| 0,00| | 1 156,731 0,00| 1,Qo| 1 156,73| 1 156,73

1 156,73 0,00 1 156,73 0,00 1,00 1 156,73 1 156,73

2 891,82 0,00 2 891,82 0,00 1,00 2 891,82 2 891,82

0,00 5 783,63 0,00 1,00 5 783,63 5 783,63
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa 

Objekt:

SO-100 - Objekty komunikací 

Soupis:
SO-101 - Mlstnf komunikace - část A 

Úroveň 3:

SO-101a - Místní komunikace - část A

KSO: 8222771
Místo: město Pacov

CC-CZ:
Datum: 21.12.2020

Zadavatel: IC:

město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: 48035599

Swietelsky stavební s.r.o. DIČ: CZ 48035599

Projektant: IC: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:

DIČ:

IldllllkCl.
- ucnazec o veřejnou zaKazKU je povinen pn oceňovaní souteznmo ;>uuris>u i^k mo i 

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 

krycí listy. - Kde není výslovné uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 

kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 

cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 

odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 

celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na
sklárlrp nlatnvm váŤnvmi lístkv

Cena bez DPH 1 432 599,08

d ph  základní 

snížená

Základ dané Sazba dané Výše daně

1 432 599,08 21,00% 300 845,81

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 733 444,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

skryté sloupce



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-100 - Objekty komunikací

Soupis:
SO-101 - Místní komunikace - část A

Úroveň 3:

SO-101a - Místní komunikace - část A

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 21.12.2020

0 . .. . PROJEKT
Projektant: CENTRUM NOVA

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1 432 599,08

1 432 599,08

1 - Zemní práce 321 857,53

2 - Zakládání 64 086,56

5 - Komunikace pozemní 827 842,24

8 - Trubní vedení 40 022,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 172 075,73

997 - Přesun suté 5142,72

998 - Přesun hmot 1 571,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-100 - Objekty komunikací

Soupis:
SO-101 - Místní komunikace - část A 

Úroveň 3:

SO-101 a - Místní komunikace - část A

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 432 599,08

1 432 599,08

321 857,53

1 K 113107183
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2

m2 59,000 80,97 4 777,23 CS ÚRS 2020 02

Projektant:

Zpracovatel:

PROJEKT 

CENTRUM NOVA
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ZBV Plus J.cena Celkem ZBV Mínus J.cena Celkem SKUTEČNOST J.cena Celkem

80,97 0,00 80,97 0,00 59,00 80,97 4 777,23



PČ Typ Kód Popis MJ Množství j. cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
pp 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150

2 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm

m2 59,000 48,58 2 866,22 CS ÚRS 2020 02 48,58 0,00 48,58 0,00 59,00 48,58 2 866,22

pp

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl.

3 K 113107343
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 
50 m2

m2 9,000 80,97 728,73 CS ÚRS 2020 02 80,97 0,00 80,97 0,00 9,00 80,97 728,73

PP

w

w

w

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

5 5,000

4 4,000

4 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm m2 4,000 48,58 194,32 CS ÚRS 2020 02 48,58 0,00 48,58 0,00 4,00 48,58 194,32

pp

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes

5 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy téžitelnosti
I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 289,000 385,57 111 429,73 CS ÚRS 2020 02 385,57 0,00 385,57 0,00 289,00 385,57 111 429,73

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třidy téžitelnosti I skupiny 3 přes

6 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy téžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 54,720 269,90 14 768,93 CS ÚRS 2020 02 269,90 0,00 269,90 0,00 54,72 269,90 14 768,93

PP

w

w

w

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třidy téžitelnosti I skupiny 3 přes
50 do 100 m3
drenáž
342*0,4*0,4 54,720

7 K 162751113
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
hominy třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 343,720 266,05 91 446,71 CS ÚRS 2020 02 266,05 0,00 266,05 0,00 343,72 266,05 91 446,71

pp

w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5
000 do 6 000 m
289+54,72 343,720

8 K 171201221
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a

t 721,812 28,92 20 874,80 CS ÚRS 2020 02 28,92 0,00 28,92 0,00 721,81 28,92 20 874,80

pp

w
w

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

343,72*2,1 721,812

Součet 721,812

9 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy téžitelnosti I, skupiny

m3 163,000 21,69 3 535,47 CS ÚRS 2020 02 21,69 0,00 21,69 0,00 163,00 21,69 3 535,47

pp

w
w

w
w

w
w

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třidy téžitelnosti I, 
skuoinv 1 až 3 
scházející zemina 

násyp pod komunikaci
138 138,000

obsyp obrubníků
25 25,000

Součet 163,000

10 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
hominy třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 163,000 99,15 16 161,45 CS ÚRS 2020 02 99,15 0,00 99,15 0,00 163,00 99,15 16 161,45

pp

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9

11 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 630,000 1,16 1 890,80 CS ÚRS 2020 02 1.16 0,00 1,16 0,00 1 630,00 1,16 1 890,80

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
pp dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třidy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

W 163*10 1 630,000

W Součet 1 630,000

12 K 171151131
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných 
střídavě do násypů zhutněných strojně

m3 138,000 87,91 12 131,58 CS ÚRS 2020 02 87,91 0,00 87,91 0,00 138,00 87,91 12 131,58

pp

w

w

w

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných 
střídavé ukládaných 
komunikace
138 138,000

Součet 138,000

13 K 175151201
Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m strojně

m3 25,000 208,21 5 205,25 CS ÚRS 2020 02 208,21 0,00 208,21 0,00 25,00 208,21 5 205,25
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PČ Typ Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Obsypání objektů původním terénem strojně sypaninou z vhodných 
hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým 
ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 
zhutnění bez orohození svDaninv 
obrubníky 

25

Součet

25,000

25,000

14 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až
3 se zhutněním strojně

m2 1 067,000 15,04 16 047,68 CS ÚRS 2020 02

PP
Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skuoinv 1 až 3 se zhutněním

w 970*1,1 1 067,000
w Součet 1 067,000

15 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná ' 342,300 57,8 4 19 798,63 CS ÚRS 2020 02
zemina pro terénní úpravy - tříděná

163*2,1

Součet

342,300

342,300

64 086,56

16 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze

547,200 11,57 6 331,10nebo zářezu sklonu do 1:2
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů 
v rvze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 
(0,4+0,4)*2*342 
Součet

547,200

547,200

17 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500q/m2

m2 656,640 41,93 27 532,92

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 

547,2*1,2 656,640

656,640

18 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN
4 perforace 360° včetně lože frakce 16/32, 0,4x0,4m m 342,000 88,37 30 222,54 CS ÚRS 2020 02
otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 
360° DN 100

Komunikace pozemní
19 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.

970*1,1

Součet

125 105,75 CS ÚRS 2020 02

1 067,000 

1 067,000

20 K 564861111 i Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.

203 670,90 CS ÚRS 2020 02

21 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
0,60 kq/m2

m2 970,000 1,16 1 125,20

Postňk infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v
množství 0,60 kg/m2

22 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované

970,000 284,69 276 149,30kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 
i, po zhutněni tl. 70 mm

231 K 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20
ka/m2

11 222,90 CS ÚRS 2020 02

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v
množství 0,20 ko/m2

24 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40

970,000
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po

25 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství
0,60 kg/m2

m2 4,000 1,16 4,644,64 CS URS 2020 02

množství 0,60 kq/m2

26 K 566901161
Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15 m2 
obalovaným kamenivem ACP (OK) do tl. 100 mm

m2 4,000 907,62 3 630,48

Vyspraveni podkladu po překopech plochy do 15 m2 s rozprostřením a 
zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

27 K 1573211106
i Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20
I ko/m2 46,28 i CS URS 2020 02

Postňk spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v
množství 0,20 ko/m2

28 K 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do
15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) do tl 50 mm m2 4,000 490,46 1 961,84

pp Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým
betonem ACO (ABi. d o  zhutnění tl. přes 30 do 50 mm

29 K 5991409R
Zkouška míry zhutnění (hutnící zkouška) - statické 
zatěžovací zkoušky

sada 11,000 1 503,75 16 541,25
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PČ Typ Popis Množství j.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Četnost zkoušek kontroly míry zhutněni - 1 sada zkoušek na 100 m2.

5,5*2 ’Přepočtené koeficientem množství

Trubní vedení

30 : K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti - poklopu kus 10,000 2 602,64

40 022,80

26 026,40 CS URS 2020 02

Výšková úprava uličního vstupu neboivpusti - poklopu

31 K
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti - krycího 22,000 636,20 13 996.40 CS ÚRS 2020 02
hrnce, šoupěte nebo hydrantu
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti - krycího hrnce, šoupěte 
nebo hydrantu bez UDravv armatur

Ostatní konstrukce a práce, bourání 172 075,73

32 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 2,000 144,59 289,18 CS URS 2020 02

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami n,

33 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 1,000 771,54 771,54 CS ÚRS 2020 02

34 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
700mm

kus 1,000 927,69 927,69 CS ÚRS 2020 02

zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s
CS ÚRS 2020 0235 K 914511112 betonovým základem a patkou (vč.dodávky betonu a 

patky)
kus 2,000 994,79 1 989,58

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

36 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 404,85 809,70 CS ÚRS 2020 02

sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

37 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm 231,36 CS URS 2020 02

a upínací na sloupek dopravní značky D 60mm

38 M I víčko plastové na sloupek D 60mm 34.70 CS URS 2020 02

39 K 915211122
Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 
125 mm retroreflexni bílý plast

m 9,000 190,86 1 717,74 CS ÚRS 2020 02

Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem dělící čára šířky 125 
mm přerušovaná bílá retroreflexni

40 K 915321115 Vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké m 8 675,50 CS ÚRS 2020 01

Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro

41 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 368,000 268,13 98 671,84 CS ÚRS 2020 02

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
Drostého. do lože z betonu prostého 
356

Součet

356,000

8,000

4,000

368,000

42 M |59217023 obrubník betonový 1000x150x250mm 363,120 114,50 41 577,24 \CS URS 2020 02

obrubník betonový 1000x150x250mm 

356*1,02 

Součet

363,120

363,120

43 M 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 500x 150x 150mm m j 8,160 101,33 826,85 CS ÚRS 2020 02

obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm 

8*1,02 

Součet

8,160

8,160

44 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150- 
250mm

m 4,080 271,12 1 106,17 CS ÚRS 2020 02

obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm 

4*1,02 

Součet

45 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 36,800 372,72 13 716,10 CS ÚRS 2020 02

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 
Drostého
368*0,4*0,25 

Součet

36,800

36,800

46 K
Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 15 mm

4,500 104,11 468,50 CS ÚRS 2020 02
hl 30 mm bez těsnicího profilu

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studená v cementobetonovém 
nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm. hloubky 30 mm

47 K i 919735113 (Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm 262,04 CS URS 2020 02

Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 
150 mm

Přesun suté 5 142,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 49,208 75,19 3 699,95 CS ÚRS 2020 02

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

49 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze

196,832 0,10 19,68
sypkých materiálů

19,68 CS URS2020 02

Vodorovná doprava sud bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

49,208*4 'Přepočtené koeficientem množství

50 K 997221645
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu

t 21,488 28,92 621,43

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02 
18,644 

2,844 

Součet

18,644

2,844

21,488

51 K 997221655
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameni

t 27,720 28,92 801,66 CS ÚRS 2020 02

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy
a kamení
49,208

-21,488

Součet

49,208

-21,488

27,720

D 998 Přesun hmot 1 571,50

52 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 1 354,745 1,16 1 571,50

pp
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

CS ÚRS 2020 02

objektu
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75,19 0,00 75,19 0,00 49,21 75,19 3 699,95

0,10 0,00 0,10 0,00 196,83 0,10 19,68

28,92 0,00 28,92 0,00 21,49 28,92 621,43

28,92 0,00 28,92 0,00 27,72 28,92 801,66

1,16 0,00 1,16 0,00 1 354,75 1,16 1 571,50

Celkem 0,00 0,00 1 432 599,08



k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa 

Objekt:

SO-100 - Objekty komunikací 

Soupis:
SO-101 - Místní komunikace - část A

Úroveň 3:

SO-101 b - Sanace

KSO: 8222771
Místo: město Pacov

CC-CZ:
Datum: 21. 12. 2020

Zadavatel: IC:

město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: 48035599

Swietelsky stavební s.r.o. DIČ: CZ 48035599

Projektant: IC: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:

DIČ:

iiamrva.
- ucnazec o veřejnou zaKazKU je povinen pn ocenovam souteznmo 5>u u k ic >u  h k mo i 

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 

krycí listy. - Kde není výslovné uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 

kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 

cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 

odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 

celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na
Rkládrp nlatnvm vážnými Itetkv

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Cena s DPH

488 684,34

Základ dané Sazba daně Výše daně

488 684,34 21,00% 102 623,71

0,00 15,00% 0,00

v CZK 591 308,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

skryté sloupce



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:

SO-100 - Objekty komunikací

Soupis:
SO-101 - Místní komunikace - část A

Úroveň 3:

SO-101b - Sanace

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21. 12. 2020

PROJEKT

CENTRUM NOVA

Cena celkem [CZK]

488 684,34

488 684,34

1 - Zemní práce 182 403,63

5 - Komunikace pozemní 291 712,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 515,65

998 - Přesun hmot 1 052,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:

SO-100 - Objekty komunikací

Soupis:
SO-101 - Místní komunikace - část A

Úroveň 3:

SO-101 b - Sanace

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21. 12. 2020

PROJEKT 

CENTRUM NOVA

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

488 684,34

488 684,34

389,500

182 403,63

47 308,67 CS ÚRS 2020 02
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SO -101b- Sanace

ZBV Plus J.cena Celkem ZBV Mínus J.cena Celkem SKUTEČNOST J.cena Celkem

257,00 121,46 31 215,22 0,00 121,46 0,00 646,50 121,46 78 523,89
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s 
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PČ Typ Popis Množst\ J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
ořeš 100 do 500 m3
779*0,50

Součet

389,500

389,500

2 K
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z

389,500 266,05 103 626,48
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes

3 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 817,950 28,92 23 655,11

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

389,5*2,1 

Součet

817,950

817,950

4 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až
3 se zhutněním strojně

m2 779,000 10,03 7 813,37

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 se zhutněním

Komunikace pozemní

5 K 561041111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivý tl 300 mm plochy do 1000 m2 384,000 1,16 445,44

m2

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivý vápnem, 
cementem nebo směsnými pojivý (materiál ve specifikaci) s 
rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou 
plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutněni přes 250 do 300 mm

M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 23,040 1,16 26,73 CS URS2020 02

vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní

60kg/1 m2

384*0,060

Součet

23,040

23,040

7 K i 564861111 Podklad ze štěrkodrté ŠD 0-32 tl 200 mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl.

114 006,65 CS ÚRS 2020 02

8 K 1564871116 Podklad ze štěrkodrté ŠD 0/63 tl. 300 mm 160 692,12 CS ÚRS 2020 02
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.

9 K 5991409R
Zkouška míry zhutnění (hutnící zkouška) - statické

11,000 1 503,75 16 541,25
zatěžovací zkoušky

četnost zkoušek kontroly míry zhutnění - 1 sada zkoušek na 100 m2.

5,5*2 ‘Přepočtené koeficientem množství

13 515,65

10 K 919726202
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP 
podélná pevnost v tahu do 50 kN/m

m2 779,000 17,35 13 515,65 CS ÚRS 2020 02

Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, 
podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m

1 052,87

11 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 907,650 1,16 1 052,87 CS ÚRS 2020 02

pp
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu
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257,00 266,05 68 374,85 0,00 266,05 0,00 646,50 266,05 172 001,33

539,40 28,92 15 599,45 0,00 28,92 0,00 1 357,35 28,92 39 254,56

384,00 10,03 3 851,52 0,00 10,03 0,00 1 163,00 10,03 11 664,89

0,00 1,16 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 1,16 0,00

0,00 1,16 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 1,16 0,00

709,00 146,35 103 762,15 146,35 0,00 1 488.00 146,35 217 768,80

384,00 206,28 79 211,52 206,28 0,00 1 163,00 206,28 239 903,64

1 503,75 0,00 1 503,75 0,00 11,00 1 503,75 16 541,25

17,35 6 662,40 17,35 0,00 1 163,00 17,35 20 178,05

1,16 0,00 0,00 -1,16 0,00 907,65 1,16 1 052,87

308 677,11 0,00 796 889,28Celkem



k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa 

Objekt:

SO-100 - Objekty komunikací 
So u d íš :

SO-102 - Místní komunikace - část B 

Úroveň 3:
SO-102a - SO-102 Místní komunikace - část B

KSO: 8222771 CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 21.12.2020

Zadavatel: IC:

město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: 48035599

Swietelsky stavební s.r.o. DIČ: CZ 48035599

Projektant: IC: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:

DIČ:

i icii i ir\a.
- ucnazec o veřejnou zakazKU je povinen pn oceňovaní souteznmo auunau k k au i 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 

krycí listy. - Kde není výslovné uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 

kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 

cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 

celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na
sklédrp nlatnvm vážnými lístkv

Cena bez DPH 1 531 854,48

Základ dané Sazba dané Výše dané

d ph  základní 1 531 854,48 21,00% 321 689,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 853 543,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

skryté sloupce



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-100 - Objekty komunikací

So u d íš :

SO-102 - Místní komunikace - část B

Úroveň 3:

SO-102a - SO-102 Místní komunikace - část B

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 21.12.2020

0 . .. . PROJEKT
Projektant: CENTRUM N0VA

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1 531 854,48

1 531 854,48

1 - Zemní práce 549 019,77

2 - Zakládání 55 091,96

5 - Komunikace pozemní 788 302,83

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 137 986,25

998 - Přesun hmot 1 453,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-100 - Objekty komunikací

Soupis:
SO-102 - Místní komunikace - část B 

Úroveň 3:

SO-102a - SO-102 Místní komunikace - část B

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21.12.2020 

PROJEKT 

CENTRUM NOVA

Pfi Typ Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Zemní práce

1 531 854,48

1 531 854,48

549 019,77

1 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině tňdy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 269 513,43 CS ÚRS 2020 02

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
50 do 100 m3
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ZBV Plus J.cena Celkem ZBV Minus J.cena Celkem SKUTEČNOST J.cena Celkem

385,57 0,00 385,57 0,00 699,00 385,57 269 513,43



PČ Typ Kód Popis MJ Množství .i.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 K 132251103
Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 47,040 269,90 12 696,10 CS ÚRS 2020 02 38,40 269,90 10 364.16 269,90 0,00 85,44 269,90 23 060,26

PP

W
W
w

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes
50 do 100 m3 
drenáž
294*0,4*0,4 47,040

3 K 162751113
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 746,040 266,05 198 483,94 CS ÚRS 2020 02 38,40 266,05 10 216,32 266,05 0,00 784,44 266,05 208 700,26

PP

w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5
000 do 6 000 m
699+47,04 746,040

4 K 171201221
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a t 1 566,684 28,92 45 308,50 CS ÚRS 2020 02 76,80 28,92 2 221,06 28,92 0,00 1 643,48 28,92 47 529,56

pp

w
w

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

746,04*2,1 1 566,684
Součet 1 566,684

5 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 přes 100 m3

m3 17,000 21,69 368,73 CS ÚRS 2020 02 21,69 0,00 21,69 0,00 17,00 21,69 368,73

PP

w
w
w
w
w
w

Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládáni, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I. 
skuoinv 1 až 3 
scházejíc! zemina 

násyp pod komunikaci

2 2.000

obsyp obrubníků
15 15,000
Součet 17,000

6 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 17,000 99,15 1 685,55 CS ÚRS 2020 02 99,15 0,00 99,15 0,00 17,00 99,15 1 685,55

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
pp dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m m3 170,000 1,16 197,20 CS ÚRS 2020 02 1.16 0,00 1,16 0,00 170,00 1,16 197,20

pp

w
w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

17*10 170,000
Součet 170,000

8 K 171151131
Uloženi sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných 
střídavé do násypů zhutněných strojně

m3 2,000 87,91 175,82 CS ÚRS 2020 02 87,91 0,00 87,91 0,00 2,00 87,91 175,82

Uloženi sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách
PP as hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných

střídavě ukládaných
W komunikace
W 2 2.000
W Součet 2,000

9 K 175151201
Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m strojně

m3 15,000 208,21 3123,15 CS ÚRS 2020 02 208,21 0,00 208,21 0,00 15,00 208,21 3 123,15

Obsypání objektů původním terénem strojně sypaninou z vhodných 
pp hornin třídy těžitelnosti I a II. skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým

ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 
zhutnění bez orohozeni svDaninv 

w obrubníky

W 15 15,000
w Součet 15,000

10 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až
3 se zhutněním strojně

m2 1 024,100 15,04 15 402,46 CS ÚRS 2020 02 15,04 0,00 15,04 0,00 1 024,10 15,04 15 402,46

pp Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy

těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 se zhutněním
W 931*1,1 1 024,100
W Součet 1 024,100

11 | M 110364100 \zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 35,700 1 57,84 | 2 064.89 \cS ÚRS 2020 02 57,841 0,001 | 57,841 0,00| 35.701 57,84| 2 064,89

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

W 17*2,1 35,700
W Součet 35,700

D 2 Zakládání 55 091,96

12 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 470,400 11,57 5 442,53 CS ÚRS 2020 02 96,00 11,57 1 110,72 11,57 0,00 566,40 11,57 6 553,25

pp Zřízení opláštění výplně z geotextiiie odvodňovacich žeber nebo trativodů
v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

W (0,4+0,4)*2*294 470,400
W Součet 470,400

13 M 69311082
geotextiiie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500p/m2

m2 564,480 41.93 23 668,65 CS ÚRS 2020 02 115,20 41,93 4 830,34 41,93 0,00 679,68 41,93 28 498,98

PP geotextiiie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2
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PČ Typ Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

470.4*1,2

Součet

564,480

564,480

14 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN
4 perforace 360° včetně lože frakce 16/32, 0,4x0,4m m 294,000 88,37 25 980,78
otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace s* 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 
360° DN 100

Komunikace pozemní
15 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.

931*1,1

Součet

120 075,73 CS URS 2020 02

1 024,100 

1 024,100

16 K 1564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.

195 482,07 i CS URS 2020 02

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství
0,60 kg/m2

1 079,96 CS ÚRS 2020 02

Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v
množství 0.60 kg/m2

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m 284,69 265 046,39 CS ÚRS 2020 02

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 
m, po zhutnění tl. 70 m

19 K 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20
I ka/m2 10 771,67 CS ÚRS 2020 02

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,20 kg/m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

180 809,51 CS URS 2020 02

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl.40m

Zkouška míry zhutnění (hutnící zkouška) - statické 
zatěžovacizkoušky

10,000

Četnost zkoušek kontroly míry zhutnění - 1 sada zkoušek na 100 m2.

5*2 'Přepočtené koeficientem množství

K 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 
125 mm retroreflexní bílý plast

m 6,000 190,86 1 145,16

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125
n přerušovaná bílá retroreflexní

K |915321115 Vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké
m 20,000 347,02 6 940,40 CS ÚRS 2020 01

Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro
slabozraké

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 303,000 268,13 81 243,39 CS ÚRS 2020 02

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu
prostého. do lože z betonu prostého
218

36

20

218,000

36,000

20,000

29,000

303,000

25 M \ 59217023 obrubník betonový 1000x150x250mm 222,360 25 460,22 CS URS 2020 02
obrubník betonový 1000x150x250mm 

218*1,02 

Součet
222,360

222,360

26 ' M 59217028 I obrubník betonový silniční nájezdový 500x 150x 150mm m 3 720,84 CS ÚRS 2020 02

obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm

36*1,02

Součet
36,720

36,720

27 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

5 531,05 CS ÚRS 2020 02

obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

20*1,02
Součet

20,400

20,400

28 M \ 59217017 | obrubník betonový 1000x100x250mm 2 976,04 ICSÚRS 2020 02
obrubník betonový chodníkový 10OOx100x250mm 

29*1,02 

Součet

29,580

29,580

29 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních
kostek z betonu prostého

m3 29,430 372,72 10 969,15
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88,37 5 302,20 88,37 0,00 354,00 88,37

117,25 0,00 117,25 0,00 1 024,10 117,25

| 209,971 0,001 | 209,971 0,001 931,001 209,971

1,16 0,00 1,16 0,00 931,00 1,16

284,69 0,00 284,69 0,00 931,00 284,69

11,57 0,00 11,57 0,00 931,00 11,57

194,21 0,00 194,21 0,00 931,00 194,21

1 503,75 0,00 1 503,75 0,00 10,00 1 503,75

120 075,73

195 482,07

1 079,96

265 046,39

10 771,67

180 809,51

15 037,50

190,86 0,00 190,86 0,00 6,00 190,86 1 145,16

347,02 0,00 347,02 0,00 20,00 347,02 6 940,40

268,13 0,00 268,13 0,00 303,00 268,13 81 243,39

114,50| 0,00| | 114,501 0,00| 222,361 114,501 25 460,22

101,33 0,00 101,33 0,00 36,72 101,33 3 720,84

271,13 0,00 271,13 0,00 20,40 271,13 5 531,05

100.611 0,00| | 100,611 0,00| 29,58| 100,611 2 976,04

372,72 0,00 372,72 0,00 29,43 372,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

w
w
w

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 
prostého
(218+20+36)*0,4*0,25

29*0,35*0.20

Součet

27,400

2,030

29,430

D 998 Přesun hmot 1 453,67

30 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 253,168 1,16 1 453,67 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
obiektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa 

Objekt:
SO-100 - Objekty komunikací 

Soupis:
SO-102 - Mfstnl komunikace - část B

Úroveň 3:
SO-102b - Sanace

KSO: 822 27 71
Místo: město Pacov

CC-CZ:
Datum: 21.12.2020

Zadavatel: IC:

město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: 48035599

Swietelsky stavební s.r.o. DIČ: CZ 48035599

Projektant: IC: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:

DIČ:

i iai i irvca.
- ucnazec o veřejnou zaKazKu je povinen pn ocenovam souieznmo suunsu k k mi^i 

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 

krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 

kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 
cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušenosti projektanta z období 3 let a 

odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 

celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na
skláflrp nlatnvm vářnvmi lístkv

Cena bez DPH

d ph  základní 

snížená

cCena s DPH

Základ daně 

403134,99 

0,00

v CZK

403 134,99

Sazba dané Výše dané

21,00% 84 658,35

15,00% 0,00

487 793,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

» skryté sloupce «



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III etapa

Obiekt:

SO-100 - Objekty komunikací

Soupis:
SO-102 - Místní komunikace - část B

Úroveň 3:

SO-102b - Sanace

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21.12.2020

PROJEKT

CENTRUM NOVA

Cena celkem [CZK]

403 134,99

403 134,99

1 - Zemní práce 144 002,87

5 - Komunikace pozemní 232 507,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 786,95

998 - Přesun hmot 837,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa

Obiekt:
SO-100 - Objekty komunikací

Soupis:
SO-102 - Místní komunikace - část B

Úroveň 3:

SO-102b - Sanace

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21.12.2020 

PROJEKT 

CENTRUM NOVA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

403 134,99

403 134,99

Zemní práce

1 K 1131251104
I

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 307,500 121,46 37 348,95 CS ÚRS 2020 02

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes
100 do 500 m3
615*0,50

Součet
307,500
307,50
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SO-102b- Sanace

ZBV Plus J.cena Celkem ZBV Mínus J.cena Celkem SKUTEČNOST J.cena Celkem

310,00 121,46 37 652,60 121,46 0,00 617,50 121,46 75 001,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 K 162751113
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 307,500 266,05 81 810,38 CS ÚRS 2020 02

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 
000 do 6 000 m

3 K 171201221
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 645,750 28,92 18 675,09 CS ÚRS 2020 02

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

W 307,5*2.1 645,750

W Součet 645,750

4 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až

615,000 10,03 6 168,45 CS ÚRS 2020 02
3 se zhutněním strojně
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy

těžitelnosti I. skuDinv 1 až 3 se zhutněním

D 5 Komumkace pozemní 232 507,45

5 K 561041111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivý tl 300 mm plochy do 1000 m2 490,000 1,16 568,40
m2

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivý vápnem, 
pp cementem nebo směsnými pojivý (materiál ve specifikaci) s

rozprostřením, promlsenim, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou 
plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm

6 j M j 58530170 j vápno nehašené CL 90-0 pro úpravu zemin standardní \ t | 29,400 \ 1,16 j 34,10\ CS ÚRS 2020 02

PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní

60kg/1 m2

490*0,060

Součet

29,400

29,400

7 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl 200 mm 90 005,25 CSURS 2020 02
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.

8 K 1564871116 ' Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl. 300 mm 126 862,20 CS ÚRS 2020 02
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.

9 K 5991409R
Zkouška míry zhutnění (hutnící zkouška) - statické 
zatěžovací zkoušky

sada 10,000 1 503,75 15 037,50

Četnost zkoušek kontroly míry zhutněni -1 sada zkoušek na 100 m2.

PP

W 5*2 'Přepočtené koeficientem množství 10,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 786,95

10 K 919726202
Geotextilie pro vyztuženi, separaci a filtraci tkaná z PP 
podélná pevnost v tahu do 50 kN/m

m2 615,000 41,93 25 786,95

pp
Geotextilie tkaná pro vyztuženi, separaci nebo filtraci z polypropylenu, 
podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m

CS ÚRS 2020 02

11 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 722,171 1,16 837,72 CS ÚRS 2020 02

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
PP betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

objektu
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266,05 82 475,50 617,50 266,05 164 285,1

28,92 18 826,92 1 296,75 28,92 37 502,01

10,03 4 914,70 1 105,00 10,03 11 083,15

0,00 1.16 490,00 1,16

0,00 1,16 29,40 1,16

p| 146,35| 119 275,25| | 146,351 0,001 1 430,001 146,351 209 280,50

490,001 206,28 [ 101 077,201 | 206,281 0,001 1 105,001 206,281 227 939,40

10,00 1 503,75 15 037,50

490,00 41,93 20 545,70 41,93 0,00 1 105,00 41,93 46 332,65

1,16 0,00 1.16 0,00 722,17 1,16 837,72

Celkem 384 767,87 0,00 787 902,86



k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa 

Objekt:
SO-100 - Objekty komunikací 

Soupis:
SO-103 - Chodník pro pěší - část A

KSO: 8225931 CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 21. 12. 2020

Zadavatel: IC:

město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: 48035599

Swietelsky stavební s.r.o. DIČ: CZ 48035599

Projektant: IC: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:

DIČ:

iicJinrvci.
- ucnazec o veřejnou zaKazKU je povinen pn ocenovam souieznmo suurisu k k mu  
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 

krycí listy. - Kde není výslovné uvedeno, bude pracovní postup a technologie prováděni 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 

kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastni položky, komplety, soubory a položky s vyšší 

cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 

celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na
sklérlrfi nlatnvm vážnvmi lístkv

Cena bez DPH

Základ dané Sazba dané

d ph  základní 223 863,19 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

223 863,19

Výše dané 

47 011,27 

0,00

270 874,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

skryté sloupce



Datum a podpis: Razítko Daturr^a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-100 - Objekty komunikací

Soupis:

SO-103 - Chodník pro pěší - část A

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 21.12.2020

_ . ., . PROJEKT
Projektant: CENTRUM N0VA

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

223 863,19

223 863,19

1 - Zemní práce 37 782,41

5 - Komunikace pozemní 129 688,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 920,03

998 - Přesun hmot 9 471,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:

SO-100 - Objekty komunikací

Soupis:

SO-103 - Chodník pro pěší - část A

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21.12. 2020 

PROJEKT 

CENTRUM NOVA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 223 863,19

D HSV Práce a dodávky HSV 223 863,19

D 1 Zemní práce 37 782,41

1 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 13,000 385,57 5 012,41 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezu strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
50 do 100 m3

2 K 162751113
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 13,000 266,05 3 458,65 CS ÚRS 2020 02

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 
000 do 6 000 m
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ZBV Plus J.cena Celkem ZBV Minus J.cena Celkem SKUTEČNOST J.cena Celkem

385,57 0,00 385,57 0,00 13,00 385,57 5 012,41

266,05 0,00 266,05 0,00 13,00 266,05 3 458,65



MnožstvíPČ Typ Kód Popis MJ j.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 171201221
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a

t 27,300 28,92 789.52 CS ÚRS 2020 02 28,92 0,00 28,92 0,00 27,30 28,92 789,52

PP

w

w

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

13*2,1 27,300
Součet 27,300

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny

1 až 3 do 100 m3
m3 67,000 21,69 1 453,23 CS ÚRS 2020 02 21,69 0,00 21,69 0,00 67,00 21,69 1 453,23

Nakládání, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
PP strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I.

skupiny 1 až 3
W scházejíc! zemina

W násyp pod komunikaci
W 59 59,000

W obsyp obrubníků
w 8 8,000

W Součet 67,000

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 67,000 99,15 6 643,05 CS ÚRS 2020 02 99,15 0,00 99,15 0,00 67,00 99,15 6 643,05

pp

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9

6 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny 

z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m m3 670,000 1,16 777,20 CS ÚRS 2020 02 1.16 0,00 1.16 0,00 670,00 1,16 777,20

PP

w

w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

67*10 670,000

Součet 670,000

7 K 171151131
Uloženi sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných 

střídavě do násypů zhutněných strojně
m3 59,000 87,91 5 186,69 CS ÚRS 2020 02 87,91 0,00 87,91 0,00 59,00 87,91 5 186,69

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách
PP as hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných

střídavě ukládaných
W komunikace
W 59 59,000

W Součet 59,000

8 K 175151201
Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m strojně
m3 8,000 208,21 1 665,68 CS ÚRS 2020 02 208,21 0,00 208,21 0,00 8,00 208,21 1 665,68

Obsypání objektů původním terénem strojně sypaninou z vhodných 
pp hornin třídy těžitelnosti 1 a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým

ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 
zhutnění bez prohozeni svDaninv

W obrubníky
W 8 8,000

W Součet 8,000

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až

3 se zhutněním strojně
m2 309,700 15,04 4 657,89 CS ÚRS 2020 02 15,04 0,00 15,04 0,00 309,70 15,04 4 657,89

pp Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skuDinv 1 až 3 se zhutněním

W 150*0.4 60,000

W 219*1,1 240,900

W 8*1,1 8,800

W Součet 309,700

10 ' M j 10364100 | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t 140,700 | 57,84 8 138,09 | CS ÚRS 2020 02
57,841 0.00| | 57,841 0,00| 140,701 57,84| 8 138,09

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

W 67*2,1 140,700

W Součet 140,700

D 5 Komunikace pozemní 129 688,76

11 J K 1564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm I m2 J 227,0001 117,251 26 615,75jcS ÚRS 2020 02
117,251 0,00| | 117,25| 0,001 227,001 117,251 26 615,75

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.

150 mm
W 219 219,000

W 8 8,000

W Součet 227,000

12 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 300 m2
m2 227,000 234,65 53 265,55 CS ÚRS 2020 02 234.65 0,00 234,65 0,00 227,00 234,65 53 265,55

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší 
pp s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl do 40 mm, s vyplněním

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

13 | M 59245015 dlažba zámková tl.60mm přírodní \ m2 223,380 189,60 42 352,85 \CS ÚRS 2020 02 189,6o| 0,00| | 189,6o| 0,00| 223,38| 189,601 42 352,85

W 219*1,02 223,380

W Součet 223,380

14, M \ 59245222 \dlažba zámková pro nevidomé tl.60mm barevná \ m2 8,760 j 360,71 2 943,39 \CS ÚRS 2020 02
360,711 0,00| | 360,711 0,001 8,16| 360,711 2 943,39

W 8*1,02 8,160

W Součet 8,160

15 K 5991409R
Zkouška míry zhutnění (hutnící zkouška) - statické 

zatěžovací zkoušky
sada 3,000 1 503.74 4 511,22 1 503,74 0,00 1 503,74 0,00 3,00 1 503,74 4 511,22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Četnost zkoušek kontroly míry zhutnéní - 1 sada zkoušek na 100 m2.

D 9

1,5*2 'Přepočtené koeficientem množství

Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 920,03

16 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

150,000 35 295,00 CS URS 2020 02

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s bodní opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

17 i M 59217002 ^obrubník betonový zahradní 1000x50x200mm 8 829,63 CS URS 2020 02
obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm 

150*1,02
Součet 

153,000
153,000

18 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého 2 795,40 CS URS 2020 02

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu
Drostého

150*0,25*0.2
Součet

7.500
7.500

D 998 Přesun hmot 9 471,99

19 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným

t 163,762 57,84 9 471,99

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délkv obiektu

CS ÚRS 2020 02
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235,30 0,00 235,30 0,00 150,00 235,30 35 295,00

57,71 0,00 57,71 0,00 153,00 57,71 8 829,63

372,72 0,00 372,72 0,00 7,50 372,72 2 795,40

57,84 0,00 57,84 0,00 163,76 57,84 9 471,99

Celkem 0,00 0,00 223 863,19



k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa 

Objekt:
SO-100 - Objekty komunikací 

Soupis:
SO-104 - Chodník pro pěší - část B

KSO: 8225931 CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 21.12.2020

Zadavatel: IC:

město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: 48035599
Swietelsky stavební s.r.o. DIČ: CZ 48035599

Projektant: IC: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:
DIČ:

- ucnázec o veřejnou zaKazKU je povinen pn oceňovaní souiezmno ouuriau k k mo i 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 
krycí listy. - Kde není výslovné uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestaveni SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 
kontaktuje uchazeč zadavatele - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 
cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušenosti projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součásti komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na 
skládce nlatnvm vářnvmi lístkv

Cena bez DPH

Základ dané Sazba dané
d ph  základní 109 073,05 21,00%

snížená 0,00 15,00%

v CZK

109 073,05

Výše dané 
22 905,34 

0,00

131 978,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

skryté sloupce



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-100 - Objekty komunikací

Soupis:
SO-104 - Chodník pro pěší - část B

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 21.12.2020

Projektant: CENTRUM NOVA

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

109 073,05

109 073,05

1 - Zemní práce 13 987,65

5 - Komunikace pozemní 69 395,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 957,61

998 - Přesun hmot 4 732,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa

Objekt:
SO-100 - Objekty komunikací

Soupis:
SO-104 - Chodník pro pěší - část B

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21.12.2020 

PROJEKT 
CENTRUM NOVA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
109 073,05

D HSV Práce a dodávky HSV 109 073,05

D 1 Zemní práce 13 987,65

1 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I. skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 12,000 269,90 3 238,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubeni nezapažených jam a zářezu strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do
20 m3

2 K 162751113
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 12.000 266,05 3 192,60 CS ÚRS 2020 02

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 
000 do 6 000 m
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ZBV Plus J.cena Celkem ZBV Minus J.cena Celkem SKUTEČNOST J.cena Celkem

269,90 0,00 269,90 0,00 12,00 269,90 3 238,80

266,05 0,00 266,05 0,00 12,00 266,05 3 192,60



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 171201221
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameni kód odpadu 17 05 04

t 25,200 28,92 728,78 CS ÚRS 2020 02 28,92 0,00 28,92 0,00 25,20 28,92 728,78

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

W 12*2,1 25,200

W Součet 25,200

4 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 přes 100 m3

m3 13,000 21,69 281,97 CS ÚRS 2020 02 21,69 0,00 21,69 0,00 13,00 21,69 281,97

PP

w
w
w
w
w
w

Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládáni, množství přes 100 m3, z hornin třidy těžitelnosti I, 

skuDinv 1 až 3 
scházející zemina 

násyp pod komunikaci
9 9,000

obsyp obrubníků
4 4,000

Součet 13,000

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 13,000 99,16 1 289,08 CS ÚRS 2020 02 99,16 0,00 99,16 0,00 13,00 99,16 1 289,08

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 130,000 1.16 150,80 CS ÚRS 2020 02 1,16 0,00 1,16 0,00 130,00 1.16 150,80

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
pp dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalšich i započatých 1 000 m

W 13*10 130,000

W Součet 130,000

7 K 171151131
Uloženi sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných 
střídavě do násvpů zhutněných strojně

m3 9,000 87,91 791,19 CS ÚRS 2020 02 87,91 0,00 87,91 0,00 9,00 87,91 791,19

PP

w
w
w

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných 
střídavě ukládaných

komunikace
9 9,000

Součet 9,000

8 K 175151201
Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m strojně

m3 4,000 208,21 832,84 CS ÚRS 2020 02 208,21 0,00 208,21 0,00 4,00 208,21 832,84

Obsypáni objektů původnim terénem strojně sypaninou z vhodných 
pp hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým

ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv miru 
zhutněni bez Drohozeni svoaninv

W obrubníky
W 4 4,000

W Součet 4,000

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až
3 se zhutněním strojně

m2 126,500 15,04 1 902,56 CS ÚRS 2020 02 15,04 0,00 15,04 0,00 126,50 15,04 1 902,56

pp Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třidy
těžitelnosti I. skupin v 1 až 3 se zhutněním

W 105*1,1 115,500

W 10*1,1 11,000

W Součet 126,500
10 M \ 10364100 j zemina pro terénní úpravy - tříděná t 27,300 1 57,84 1 579,031CS ÚRS 2020 02 57.841 0,00| | 57,841 0,00 j 27,3o| 57,84| 1 579,03

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

W 13*2,1 27,300
W Součet 27,300

D 5 Komunikace pozemní 69 395,32
11 | K 564851111 Podklad ze štérkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 115,000 117,251 13 483.75 CS ÚRS 2020 02 117,25| 0,00[ | 117,25j 0,001 115,001 117.25| 13 483,75

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl.
150 mm

W 105 105,000

W 10 10,000

w Součet 115,000

12 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 300 m2

m2 115,000 234,65 26 984,75 CS ÚRS 2020 02 234,65 0,00 234,65 0,00 115,00 234,65 26 984,75

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší 
pp s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnicí tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

13 ( M \59245015 dlažba zámková tl. 60mm přírodní m2 \ 117,300\ 189,60 22 240,08 \ CS ÚRS 2020 02 189,601 0,001 | 189,601 0,001 117,301 189,601 22 240,08

W 115*1,02 117,300

w Součet 117,300

14 \ M f 59245222 dlažba zámková pro nevidomé I160mm barevná m2 1 10,200 J 360,71 3 679,24 |CS ÚRS 2020 02 360,711 0,00| | 360,711 0.00| 10.20| 360.711 3 679,24

W 10*1,02 10,200

W Součet 10,200

15 K 5991409R
Zkouška míry zhutnění (hutníci zkouška) - statické 
zatěžovací zkoušky

sada 2,000 1 503,75 3 007,50 1 503,75 0,00 1 503,75 0,00 2,00 1 503,75 3 007,50
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PČ Typ Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Četnost zkoušek kontroly míry zhutnění - 1 sada zkoušek na 100 m2.

1*2 'Přepočtené koeficientem množství

Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 15 765,10 CS URS2020 02

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

17 M 59217002 I obrubník betonový zahradní 1000x50x200mm 3 943,90 CS URS 2020 02
obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm

67*1,02
Součet

68,340

68,340

18 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních
kostek z betonu prostého

1 248,61 CS ÚRS 2020 02

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu
prostého
67*0,25*0,2

Součet

Přesun hmot

3,350

3,350

4 732,47

19 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným 4 732,47 CS URS 2020 02

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní
vzdálenost do 200 m iakékoliv délkv obiektu
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235,30 0,00 235,30 0,00 67,00 235,30

57,71 0,00 57,71 0,00 68,34 57,71 3 943,90

372,72 0,00 372,72 0,00 3,35 372,72

57,84 0,00 57,84 0,00 81,82 57,84

109 073,06



k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa 

Objekt:
SO-100 - Objekty komunikací 

Soupis:
SO-105 - Chodník pro pěší - část C

KSO: 822 59 31
Místo: město Pacov

CC-CZ:
Datum: 21. 12.2020

Zadavatel: IC:

město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: 48035599

Swietelsky stavební s.r.o. DIČ: CZ 48035599

Projektant: IC: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:
DIČ:

iieiiiiivei.
- ucnazec o veřejnou zaKazKU je povinen pn ocenovam souieznmo auun&u k k /m^i 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 
krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestaveni SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 
kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 
cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součásti komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na
sklédrft nlatnvm véínvmi lístkv

Cena bez DPH 93 906,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

d ph  základní 93 906,70 21.00% 19 720,41
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 113 627,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

skryté sloupce



Datum a podpis: RazítkoRazítko__________________ Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-100 - Objekty komunikací

Soupis:
SO-105 - Chodník pro pěší - část C

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 21.12.2020

n . .. , PROJEKT
Projektant CENTr u m N0VA

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

93 906,70

93 906,70

1 - Zemní práce 15 475,17

5 - Komunikace pozemní 54 724,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 706,41

998 - Přesun hmot 4 000,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa

Objekt:
SO-100 - Objekty komunikací

Soupis:
SO-105 - Chodník pro pěší - část C

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21.12.2020 

PROJEKT 
CENTRUM NOVA

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

93 906,70

d HSV Práce a dodávky HSV 93 906,70

D 1 Zemní práce 15475,17

1 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 7,000 269,90 1 889,30

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
PP předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do

20 m3

2 K 162751113
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 7,000 266,05 1 862,35

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, aviak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 
000 do 6 000 m

CS ÚRS 2020 02

CS ÚRS 2020 02
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ZBV Plus J.cena Celkem ZBV Minus J.cena Celkem SKUTEČNOST J.cena Celkem

269,90 0,00 269,90 0,00 7,00 269,90 1 889,30

266,05 0,00 266,05 0,00 7,00 266,05 1 862,35



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 171201221
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameni kód odpadu 17 05 04

t 14,700 28,92 425,12 CS ÚRS 2020 02

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

7*2,1

Součet
14,700

14,700

4 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 přes 100 m3

m3 27,000 21,69 585,63

ni. skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládáni, množství přes 100 m3, z hornin třidy těžitelnosti I, 
skuoinv 1 až 3 
scházející zemina 

násyp pod komunikaci 

23

obsyp obrubníků
4

Součet
4,000

27,000

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 27,000 99,15 2 677,05

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m m3 270,000 1,16 313.20
přes 10000 m

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 

27*10 

Součet
270,000

270,000

Uloženi sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných 23,000 87,91 2 021,93 CS ÚRS 2020 02
střídavé do násypů zhutněných strojně
Uloženi sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných 
střídavě ukládaných 

komunikace 

23

Součet
23,000

23,000

K
Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez 4,000 208,21 832,84
prohození, uloženou do 3 m strojně
Obsypáni objektů původním terénem strojně sypaninou z vhodných 
hornin třidy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým 
ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 
zhutnění bez Drohození svoaninv 
obrubníky 
4
Součet

4,000

4,000

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třidy těžitelnosti 1, skupiny 1 až
3 se zhutněním strojně

m2 105,600 15,04 1 588,22 CS ÚRS 2020 02

PP

w

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I. skut>inv 1 až 3 se zhutněním
91*1,1 100,100

w 5*1,1 5,500
w Součet 105,600

10 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná ' 56,700 57,84 3 279,53 ] CS ÚRS 2020 02

zemina pro terénní úpravy - tříděná

27*2,1

Součet

Komunikace pozemní

56,700

56,700

117,25111 ! K 564851111 Podklad ze štérkodrtě ŠD tl 150 mm 11 256,00 CS URS 2020 02
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl.

91,000

5,000

96,000

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm ^ 
skupiny A pl do 100 m2

234,65 22 526,40 CS URS 2020 02

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

13 \ M j 59245015 dlažba zámková tl.60mm přírodní 17 598,67 | CS ÚRS 2020 02

91*1,02

Součet
92,820

92,820

14 \ M |59245222 dlažba zámková pro nevidomé tl. 60mm barevná 1 839,62 CS ÚRS 2020 02

5*1,02
Součet

5,100

5,100

Zkouška míry zhutnění (hutnící zkouška) - statické 
zatěžovací zkoušky
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| 57,841 0,001 | 57,84]~

99,15 0,00 99,15 0,00 27,00 99,15 2 677,05

1,16 0,00 1,16 0,00 270,00 1,16 313,20

28.92 0,00 28,92 0,00 14,70 28,92

21,69 0,00 21,69 0,00 27,00 21,69

87,91 0,00 87,91 0,00 23,00 87,91

208,21 0,00 208,21 0,00 4,00 208,21

15,04 0,00 15,04 0,00 105,60 15,04

56.70 57,
,841

| 117,25| 0,00| | 117,25| O.Opj 96,Qo| 117,251 11 256,00

234,65 0,00 234,65 0,00 96,00 234,65

189,60 0,00 189,60 0,00 92,82 189,60 17 598,67

360,71 0,00 360,71 0,00 5.10 360,71 1 839,62

1 503,75 0,00 1 503,75 0,00 1,00 1 503,75 1 503,75



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Četnost zkoušek kontroly míry zhutněni - 1 sada zkoušek na 100 m2.

W 0,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

D

16

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 706,41

K 916231213
Osazeni chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 63,000 235,30 14 823,90 CS ÚRS 2020 02

Osazeni chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s
PP vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

M 59217002 obrubník betonový zahradní 1000x50x200mm  m 64,260 57,71
pp obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm
w 63*1,02 64,260
w Součet 64,260

18 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 3,150 372,72

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 
prostého

3 708,44 ICS ÚRS 2020 02

1 174,07 CS ÚRS 2020 02

W 63*0,25*0,2 3,150
W Součet 3,150

D 998 Přesun hmot 4 000,68

19 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným

t 69,168 57,84 4 000,68

PP Přesun hmot pro pozemni komunikace s krytem dlážděným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délkv objektu

CS ÚRS 2020 02
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235,30 0,00 63,00 235,30 14 823,90

{ 57,711 0,001 | 57,711 0,001 64,261 57,711 3 708,44

372,72 0,00 3,15 372,72 1 174,07

57,84 0,00 69,17 57,84 4 000,68

93 906,71



k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa 

Obiekt:
SO-100 - Objekty komunikací 

Soupis:
SO-106 - Veřejné parkoviště - část B

KSO: 822 55 91
Místo: město Pacov

CC-CZ:
Datum: 21.12.2020

Zadavatel: IC:

město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: 48035599
Swietelsky stavební s.r.o. DIČ: CZ 48035599

Projektant: IC: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:
DIČ:

MCI'IIP.<3.
- ucnazec o veřejnou zaKazKu je povinen pn ocenovam souieznmo suurisu 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 
krycí listy. - Kde není výslovné uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 
kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 
cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na 
Rkláricp nlatnvm váínvmi lístkv

Cena bez DPH 223 672,91

Základ dané Sazba dané Výše dané
d ph  základní 223 672,91 21,00% 46 971,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 270 644,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

skryté sloupce



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa

Objekt:
SO-100 - Objekty komunikací

Soupis:
SO-106 - Veřejné parkoviště - část B

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 21.12.2020

D . .. . PROJEKT
Projektant: CENTRUM NOVA

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

223 672,91

223 672,91

1 - Zemní práce 63 395,49

5 - Komunikace pozemní 126 645,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 279,37

998 - Přesun hmot 9 352,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-100 - Objekty komunikací

Soupis:
SO-106 - Veřejné parkoviště - část B

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

21.12.2020 

PROJEKT 
CENTRUM NOVA

PČ Typ Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

223 672,91

223 672,91

1 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 85,000 385,57 32 773,45 CS ÚRS 2020 02

Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do
PP předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes

50 do 100 m3

2 K 162751113
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
hominy třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 m3 85,000 266,05 22 614,25 CS ÚRS 2020 02

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třidy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 
000 do 6 000 m
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ZBV Plus J.cena Celkem ZBV Mínus J.cena Celkem SKUTEČNOST J.cena Celkem

385,57 0,00 385,57 0,00 85,00 385,57 32 773,45

266,05 0,00 266,05 0,00 85,00 266,05 22 614,25



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 171201221
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a

t 178,500 28,92 5 162,22 CS ÚRS 2020 02 28,92 0,00 28,92 0,00 178,50 28,92 5 162,22

PP

w
w

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

85*2,1 178,500

Součet 178,500

4 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až

m2 189,200 15,04 2 845,57 CS ÚRS 2020 02 15,04 0,00 15,04 0,00 189,20 15,04 2 845,57

pp

w
w
w

D

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 se zhutněním
21*1,1 23,100

151*1,1 166,100

Součet 189,200

5 Komunikace pozemní 126 645,44
5 I K 564871111 Podklad ze štérkodrtě ŠDII250 mm m2 172.000] 176,89 30 425,08|CS ÚRS 2020 02 176,891 0,001 | 176,891 0,001 172,001 176,891 30 425,08

Podklad ze étěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.

250 mm
W 21 21,000

W 151 151,000

W Součet 172,000

6 K 596211210A
Kladení dlažby vegetační komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2 vč.kladecí vrsty z drtě a m2 21,000 234,65 4 927,65 234,65 0,00 234,65 0,00 21,00 234,65 4 927,65

7 M 59245013 dlažba zámková tl.80mm přírodní m2 21,420 301,26 6 452,99 CS ÚRS 2020 02 301,26 0,00 301,26 0,00 21,42 301,26 6 452,99

w
w

21*1,02 21,420

Součet 21,420

8 K 596211212A
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 300 m2

m2 151,000 234,65 35 432,15 234,65 0,00 234,65 0,00 151,00 234,65 35 432,15

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší 
pp s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

9 M 59245013A
dlažba zámková vegetační tl.80mm přírodní (ref.BEST - 
AKVALINES)

m2 154,020 301.26 46 400,07 301,26 0,00 301,26 0,00 154,02 301,26 46 400,07

W

W

151*1,02 154,020

Součet 154,020

10 K 5991409R
Zkouška míry zhutnění (hutnící zkouška) - statické 
zatěžovací zkoušky

sada 2,000 1 503,75 3 007.50 1 503,75 0,00 1 503,75 0,00 2,00 1 503,75 3 007,50

Četnost zkoušek kontroly míry zhutnění - 1 sada zkoušek na 100 m2.

PP

W 1 *2'Přepočtené koeficientem množství 2,000

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 279,37

11 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 
mm retroreflexnl bily plast

m 50,000 41,28 2 064,00 CS ÚRS 2020 02 41,28 0,00 41,28 0,00 50,00 41,28 2 064,00

pp Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem děliči čára šířky 125

12 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexnl bílý plast

m2 7,000 359,33 2 515,31 CS ÚRS 2020 02 359,33 0,00 359,33 0,00 7,00 359,33 2 515,31

pp Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem přechody pro chodce.
šipkv. svmbotv nápisv bílé retroreflexnl 

w V1 OF (znak vozíčkáře)

W 2*3,5 7,000

W Součet 7,000

13 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 46,000 268,13 12 333,98 CS ÚRS 2020 02 268,13 0,00 268,13 0,00 46,00 268,13 12 333,98

Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním
PP a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu

prostého, do lože z betonu prostého
W 41+3+2 46,000

W Součet 46,000
14 | M \59217023 \obrubnlk betonový 1000x150x250mm | m 41,82o\ 114,50 \ 4 788,39\CS ÚRS 2020 02 114,50| 0,00| | 114,501 0,00| 41,821 114,501 4 788,39

PP obrubník betonový 1000x150x250mm

W 41*1,02 41,820

W Součet 41,820

15 M 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm m 3,060 101,33 310,07 CS ÚRS 2020 02 101,33 0,00 101,33 0,00 3,06 101,33 310,07

PP obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm

W 3*1,02 3.060

W Součet 3,060

16 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

m 2,040 271,13 553,11 CS ÚRS 2020 02 271,13 0,00 271,13 0,00 2,04 271,13 553,11

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

W 2*1,02 2,040

W Součet 2,040

17 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 4,600 372,72 1 714,51 CS ÚRS 2020 02 372,72 0,00 372,72 0,00 4,60 372,72 1 714,51

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 2 dlažebních kostek z betonu 
orostého

W 46*0,4*0,25 4,600

W Součet 4,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

d 998 Přesun hmot 9 352,61

18 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 161,698 57,84 9 352,61 CS ÚRS 2020 02

pp Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

57,84 0,00 57,84 0,00 161,70 57,84 9 352,61

Celkem 0,00 0,00 223 672,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa 

Objekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty 

Soupis:
SO-301 - Stoky splašková kanalizace - část A

KSO: 8272111
Místo: město Pacov

CC-CZ:
Datum: 21.12.2020

Zadavatel: IC:

město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: 48035599

Swietelsky stavební s.r.o. DIČ: CZ 48035599

Projektant: IC: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:
DIČ:

iiamr\a.
- ucnazec o veřejnou zaKazKU je povinen pn ocenovam souieznmo c j u ums u  k k ao i 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 
krycí listy. - Kde není výslovné uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 
kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 
cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na 
skládce nlatnvm vážnými lístkv

Cena bez DPH 494 509,22

d ph  základní
snížená

Základ dané 
494 509,22 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše dané
103 846,94

0,00

Cena s DPH v CZK 598 356,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: ___________Razítko___ Datum a podpis: _______ Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO-301 - Stoky splašková kanalizace - část A

Místo: město Pacov Datum: 21.12.2020

Zadavatel: město Pacov Projektant:
PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 494 509,22

HSV - Práce a dodávky HSV 494 509,22

1 - Zemní práce 223 348,33

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 866,30

4 - Vodorovné konstrukce 7 244,14

8 - Trubní vedení 218 382,35

997 - Přesun sutě 146,92

998 - Přesun hmot 40 521,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

So u d íš :

Místo:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

SO-300 - Vodohospodářské objekty

SO-301 - Stoky splašková kanalizace - část A

město Pacov Datum: 21. 12.2020

Zadavatel:

Uchazeč:

město Pacov

Swietelsky stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PROJEKT

CENTRUM NOVA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 494 509,22

D HSV Práce a dodávky HSV 494 509,22

D 1 Zemní práce 223 348,33

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
přítok do 500 l/min

hod 50,000 23,13 1 156,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným
přítokem do 500 l/min

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10
m přítok do 500 l/min

den 5,000 32,55 162,75 CS ÚRS 2020 02

pp Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

■< 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 2,009 216,89 433,78 CS ÚRS 2020 02
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ZBV Plus J.cena Celkem ZBV Minus J.cena Celkem SKUTEČNOST J.cena Celkem

23,13 0,00 23,13 0,00 50,00 23,13 1 156,50

32,55 0,00 32,55 0,00 5,00 32,55 162,75

216,89 0,00 216,89 0,00 2,00 216,89 433,78



PČ Typ Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu 
i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, pňp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm

4 K 132154201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině tňdy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3

m3 14,743 220,83 3 255,70

pp

w

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skuoinv 1 a 2 do 20 m3
7.23*((3.67+3.53)/2)*1.2 31,234

w (19.86-7.23)*((3.45+3.53)/2)*1.2 52,894

w (39.12-19.86)*((3.35+3.45)/2)*1.2 78,581

w (60.05-39.12)*((3.26+3.35)/2)*1.2 83,008

w Součet 245,717

w 245,717*0,06 'Přepočtené koeficientem množství 14,743

5 K 132212211
Hloubeni rýh š do 2000 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti l, skupiny 3 ručně

m3 8,568 809,71 6 937,60

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2000 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třidv těžitelnosti I skuoinv 3 soudržných 

2*1.2*3.57

6 K 132254204
Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3

m3 105,658 269,90 28 517,09

Hloubeni zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

7 K 132354202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II. skupiny 4 objem do 50 m3

m3 41,772 319,63 13 351,58

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skuoinv 4 přes 20 do 50 m3 
245,717*0,17 'Přepočtené koeficientem množství

8 K 132454203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 83,544 485,83 40 588,18 CS ÚRS 2020 02
těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 100 m3

Hloubeni zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti il skupiny 5 přes 50 do 100 m3

9 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 423,808 57,84 24 513,05

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost. hloubky do 4 m 
7.23*((3.67+3.53)/2)*2 

(19.86-7.23)*((3.45+3.53)/2)*2 

(39.12-19.86)*((3.35+3.45)/2)*2 

(60.05-39.12)*((3.26+3.35)/2)*2 

2*3.57*2 

Součet

52,056

88,157

130.968

138.347

14,280

423,808

10 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 423,808 23,13 9 802,68

Odstranění paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 
do 4 m

11 K 162751133
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z

125,316 150,37 18 843,77 CS ÚRS 2020 02
horniny tňdy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na

12 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin tňdy těžitelnosti II, skupiny 125,316 24,79 3 106,58 CS ÚRS 2020 02
4 a 5 přes 100 m3
Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 
41.772-t-83.544

13 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 263,164 28,92 7 610,70

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

125,316*2,1 'Přepočtené koeficientem množství

14 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 194,014 203,58 39 497,37 CS ÚRS 2020 02

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku v< 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
wkooávkách 
245.717+8.568 

-7.212-37.142

-(Pl*0.62*0.62’(3.43+3.35+3.24+3.16))
Pro zásyp výkopů bude použita přebytečná zemina z objektů 
vodovodu a plynovodu v množství 65,045 m3.
Součet

254,285

-44.354

-15,917

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 37,142 294,97 10 955,78 CS ÚRS 2020 02
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220,83 0,00 220,83 0,00 14,74 220,83 3 255,70

809,71 0,00 809,71 0,00 8,57 809,71 6 937,60

269,90 0,00 269,90 0,00 105,66 269,90 28 517,09

319.63 0,00 319,63 0.00 41,77 319,63 13 351,58

485,83 0,00 485,83 0,00 83.54 485,83 40 588,18

57,84 0,00 57,84 0,00 423.81 57,84 24 513,05

23,13 0,00 23,13 0.00 423,81 23,13 9 802,68

150,37 0.00 150,37 0,00 125,32 150,37 18 843,77

24,79 0,00 24,79 0.00 125,32 24,79 3 106,58

28,92 0,00 28,92 0,00 263,16 28,92 7 610,70

203,58 0,00 203,58 0,00 194,01 203,58 39 497,37

294,97 0,00 294,97 0.00 37,14 294.97 10 955,78



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžítelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez Drohození svDaninv

w 60.1*(0.2+0.315)*1.2 37,142

16 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 < 70,198 208,20 14 615,22 CS ÚRS 2020 02
PP štěrkopísek frakce 0/16
w 37,142*1.89 'Přepočtené koeficientem množství 70,198

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 866,30

17 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 60,100 80,97 4 866,30 CS ÚRS 2020 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

D 4 Vodorovné konstrukce 7 244,14

18 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného
těženého m3 7,212 610,95 4 406,17 CS ÚRS 2020 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva
drobného těženého 0 až 4 mm

w 60.1*0.1*1.2 7,212

19 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 r < 13.631 20820 2 837,97 CS ÚRS 2020 02
PP štěrkopísek frakce 0/16
w 7,212*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 13,631

D 8 Trubní vedení 218 382,35
20 K 871004VD Zkoušky hutnění lože, obsypů a násypu sada 3,000 1 503,74 4 511,22

21 K 871370320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
SN 12 z polypropylenu DN 300

m 60,100 138,81 8 342,48 CS ÚRS 2020 02

pp Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého
Dlnosténného SN 12 DN 300

22 M ELM.315123SM Trubka kanalizační SN 12 315x3000mm PVC-U kus 3.000 3 237,68 9 713,04
PP

w 1+1+1 3,000

23 M ELM.315126SM Trubka kanalizační SN 12 315x6000mm PVC-U kus 10,000 6 475,36 64 753,60
PP

w 1+2+3+4 10,000

24 K 877370330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub
hladkých plnosténných DN 300

kus 4,000 520,53 2 082,12 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP
hladkého Dlnosténného sooiek nebo redukcí DN 300

25 M ELM.HSSU300K Přesuvná objímka PVC-U De 315mm kus 4,000 1 304,79 5 219,16
PP

26 K 88901R 2x Propojení kanalizace u šachty ŠS - S1 M 2,000 3 470,19 6 940.38

PP Propojení kanalizace UR2 DN300 A DN400 mm u předělávané šachty
ŠS-S1

27 K 890431811 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně
obestavěného prostoru do 3 m3 m3 1,520 1 927,89 2 930,39 CS ÚRS 2020 02

PP Bouráni šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5
do 3 m3 z prefabrikovaných skruží

w (Pl*3.6*(0.62*0.62-0.5*0.5)) 1,520

28 892372121 4,000 2 891.82
vakem ucpávkovým

úsek 11 567,28 CS ÚRS 2020 02

pp Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

29 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 4,000 5 754,72 23 018,88 CS ÚRS 2020 02

pp
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 
s obložením dna betonem tř C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

30 K 894411141
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na
potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30 kus 1,000 6 882,53 6 882,53 CS ÚRS 2020 02

pp Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1.50 m
s obložením dna betonem tř. C 25/30. na potrubí DN 500

31 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 5,000 289,18 1 445,90 CS ÚRS 2020 02

PP
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m
výškv vstupu

w 1+1+1+1+1 5,000

32 M PFB.11201010Z Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q. 1 63/6 kus 2,000 185.08 370,16
PP Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q. 1 63/6

33 M PFB. 11201020Z Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q. 1 63/8 kus 2,000 203,59 407,18
PP Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q. 1 63/8

34 M PFB. 11201030Z Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q. 1 63/10 kus 3,000 227,87 683,61
PP Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10

35 M PFB.11201040Z Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q. 1 63/12 kus 1,000 249,85 249,85
PP Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12

36 M PFB.1121104 Kónus TBR-Q. 1 100-63/58/12 KPS kus 5,000 1 451.69 7 258,45
pp Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS

37 M PFB. 1122103 Skruž výšky 250 mm TBS-Q. 1 100/25/12 PS kus 2,000 759,97 1 519,94
PP Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS

38 M PFB. 1122113 Skruž výšky 500 mm TBS-Q. 1 100/50/12 PS kus 2.000 1 140,53 2 281,06
PP Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS

39 M PFB. 1122123 Skruž výšky 1000 mm TBS-Q. 1 100/100/12 PS kus 8.000 1 981,47 15 851,76
PP Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS

208,20 0,00 208,20 0,00 70,20 208,20 14 615,22

80,97 0,00 80,97 0,00 60,10 80,97 4 866,30

610,95 0,00 610,95 0,00 7,21 610,95 4 406,17

208,20 0,00 208,20 0,00 13,63 208,20 2 837,97

1 503,74 0,00 1 503,74 0,00 3,00 1 503,74 4 511,22

138,81 0,00 138,81 0,00 60,10 138,81 8 342,48

3 237,68 0,00 3 237,68 ____ 3,00 3 237,68 9 713,04

6 475,36 0,00 6 475,36 0,00 10,00 6 475,36 64 753,60

520.53 0.00 520,53 0,00 4,00 520,53 2 082,12

1 304,79 0,00 ... 1 304,79 ____ 4,00 1 304,79 5 219,16

3 470,19 0,00 3 470,19 0,00 2,00 3 470,19 6 940,38

1 927,89 0,00 1 927,89 0,00 1,52 1 927,89 2 930,39

2 891,82 0,00 2 891,82 0,00 4,00 2 891,82 11 567,28

5 754,72 0,00 5 754,72 0,00 4,00 5 754,72 23 018,88

6 882,53 0,00 6 882,53 0,00 1,00 6 882,53 6 882,53

289,18 0,00 289,18 0,00 5,00 289,18 1 445,90

185,08 0,00 185,08 0,00 2,00 185,08 370,16

203,59 0,00 203,59 0,00 2,00 203,59 407,18

227,87 0,00 227,87 0,00 3,00 227,87 683,61

249,85 0,00 249,85 0,00 1,00 249,85 249,85

1 451,69 0,00 1 451,69 0,00 5,00 1 451,69 7 258,45

759,97 0,00 759,97 0,00 2,00 759,97 1 519,94

1 140,53 0,00 1 140,53 0,00 2,00 1 140,53 2 281,06

1 981,47 0,00 1 981,47 0,00 8,00 1 981,47 15 851,76
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Pí Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 M PFB1135104 Dno jednolité šachtové TBZ-Q. 1 100/645 KOM ti 15 cm kus 1.000 5 205,28 5 205,28

41 M PFB.1135105 Dno jednolité šachtové TBZ-Q. 1 100/542 KOM ti 15 cm kus 4,000 5 205.28 20 821,12

42 M PFB.00060020Z
Těsnění elastomerové pro spojeni šachtových dílů 
EMTDN 1000

kus 17,000 179,29 3 047,93

PP Těsněni elastomerové pro spojeni Šachtových dílů EMT DN 1000

43 K 899101211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti do 50 kq

kus 1.000 150,18 150,18 CS ÚRS 2020 02

PP
Demontáž poklopu litinových a ocelových včetně rámů. hmotnosti 
lednotlrvě do 50 ko

44 K 899311112 Osazeni poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 5,000 196,64 983,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na Šachtách 
tunelové stokv hmotnosti lednotlivě Dřeš 50 do 100 ko

45 M 55241014
poklop šachtový třída D400. kruhový rám 785. vstup 
600mm. bez ventilace

kus 5,000 2 429.13 12 145,65 CS ÚRS 2020 02

pp
poklop Šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm. bez 
ventilace

D 997 Přesun sutě 146,92

46 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naloženi ale se složením a urovnáním do 1 km

t 0,962 72,17 69,43 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístěni suti a vybouraných hmot bez naložení, se

47 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 3,848 8,57 32,98 CS ÚRS 2020 02

pp

w

Vodorovné přemístěni suti a vybouraných hmot bez naloženi, se 
složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý
1 km přes 1 km
0,962*4 'Přepočtené koeficientem množství 3,848

[48 K 997002611 Nakládáni suti a vybouraných hmot « 0,962 17,35 16,69 CS ÚRS 2020 02

pp
Nakládáni suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístěni

49 K 997013602
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17
01 01

t 0,962 28,92 27,82 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01
01

D 998 Přesun hmot 40 521,18

50 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 116,769 173,51 20 260,59 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

51 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

t 116,769 173,51 20 260,59 CS ÚRS 2020 02

pp
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
neivětši dopravní vzdálenost do 500 m

5 205,28 0,00 5 205,28 0,00 1,00 5 205,28 5 205,28

5 205,28 0,00 5 205,28 0,00 4,00 5 205,28 20 821,12

179,29 0,00 179,29 0,00 17,00 179,29 3 047.93

150,18 0,00 150,18 0,00 1,00 150,18 150,18

196,64 0,00 196,64 0,00 5,00 196,64 983,20

2 429,13 0,00 2 429,13 0,00 5,00 2 429.13 12 145,65

72,17 0,00 72,17 0,00 0,96 72,17 69,43

8,57 0,00 8,57 0,00 3,85 8,57 32,98

17,35 0,00 17,35 0,00 0,96 17,35 16,69

28,92 0,00 28,92 0,00 0,96 28,92 27,82

173,51 0,00 173,51 0,00 116,77 173,51 20 260,59

173,51 0,00 173,51 0,00 116,77 173,51 20 260,59

Celkem 494 509,23
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa 

Objekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty 

So u d íš :

SO-302 - Stoky splašková kanalizace - část C

KSO: 8272111 CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 21.12.2020

Zadavatel: IC:

město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: 48035599
Swietelsky stavební s.r.o. DIČ: CZ 48035599

Projektant: IC: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:
DIČ:

- ucnazec o veřejnou zaKazKU je povinen pn oceňovaní souieznmo ísuuriau k k ml ^i 

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 
krycí listy. - Kde není výslovné uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 
kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 
cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součásti komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na
sklárirp nlatnvm vážnvmi lístkv

Cena bez DPH 862 783,26

Základ dané Sazba daně Výše dané
DPH základní 862 783,26 21,00% 181184,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 043 967,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

skryté sloupce



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:
SO-302 - Stoky splašková kanalizace - část C

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 21.12.2020

„ . .. . PROJEKT
Projektant: CENTRUM N0VA

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

862 783,26

862 783,26

1 - Zemní práce 406 374,81

3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 793,26

4 - Vodorovné konstrukce 18 929,84

8 - Trubní vedení 338 176,73

998 - Přesun hmot 86 508,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:
SO-302 - Stoky splašková kanalizace - část C

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21.12.2020 

PROJEKT 
CENTRUM NOVA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 862 783,26

D HSV Práce a dodávky HSV 862 783,26

D 1 Zemní práce 406 374,81

1 K 132154201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 m3 34,611 220,83 7 643,15 CS ÚRS 2020 02

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
PP urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
W (75.57-60.05)*((3.26+3.1 )/2)*1.2 59,224

W (103.67-75.57)*((2.19+3.1 )/2)*1.2 89,189

W (122.64-103.67)*((2.55+2.19)/2)*1.2 53,951

W (167.11-122.64)*((2.54+2.55)/2)*1.2 135,811

W (217.1-167.11)*((2.67+2.54)/2)*1.2 156,269

W Součet 494,á
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PČ Typ Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18,846*1,89 'Přepočtené koeficientem množstvi

Trubní vedení

35,619

16 K 871004VD Zkoušky hutnění lože, obsypů a násypu sada 7,000 1 503,75 10 526,25

17 K 871370320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
SN 12 z polypropylenu DN 300

m 157,050 138,81 21 800,11 CS ÚRS 2020 02

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
olnostěnného SN 12 DN 300 
217.1-60.05

18 M ELM.315123SM Trubka kanalizační SN 12 315x3000mm PVC-U

19 M \ELM.315126SM Trubka kanalizační SN 12 315x6000mm PVC-U

20 K 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub

6,000 694,04
hladkých plnostěnných DN 300
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP
hladkého olnostěnného odboček DN 300

21 M ELM. HSSA 3015 Odbočka kanalizační PVC-U De 315/160/45°

22 K 877370330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300 kus 5,000 520,53 2 602,65

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP
hladkého olnostěnného sooiek nebo redukcí DN 300 
4+1

23 | M \ELM.HSSU300K Přesuvná objímka PVC-U De 315mm

24 M J ELM.HSSM315K Záslepka hrdlová kanalizační PVC-U De 315mm

25 K 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím
vakem ucpávkovým

úsek 5,000 2 891,82 14 459,10

26 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 4,000 5 754,72 23 018,88

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 rr 
s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

27 | M [ PFB. 1120101OZ \ Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q. 1 63/6

Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6

28 i M \PFB.11201020Z \Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q. 1 63/8

Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8

29 | M \PFB.1120103QZ | Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10

Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10

30 I M PFB. 1121104 Kónus TBR-Q. 1 100-63/58/12 KPS 1 451,69
Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS

31 M PFB. 1121811 Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus 3,000 3 123,17 9 369,51

32 M PFB. 1122113 Skruž výšky 500 mm TBS-Q. 1 100/50/12 PS kus 4,000 1 140,53 4 562,12
Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS

33 M PFB. 1122123 Skruž výšky 1000 mm TBS-Q. 1 100/100/12 PS

Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS

34 M PFB.1135105 Dno jednolité šachtové TBZ-Q. 1 100/542 KOM tl. 15 cm kus 4,000 5 205,28 20 821,12

35 M PFB. 1135106 Dno jednolité šachtové TBZ-Q. 1 100/543 KOM tí.15 cm kus 1,000 5 205,28 5 205,28

36 M PFB. 0006002QZ
Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů
EMTDN 1000

kus 12,000 179,29 2 151,48

Těsněni elastomerové pro spojeni šachtových dílů EMT DN 1000

37 K 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 4,000 196,64 786,56 CS ÚRS 2020 02

Osazeni ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách

38 M 55241014
poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup
600mm, bez ventilace

kus 4,000 2 429,13 9 716,52 CS ÚRS 2020 02

poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez
ventilace

39 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot
otevřený výkop

t 249,290 173,51 43 254,31

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

40 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

t 249,290 173,51 43 254,31 CS ÚRS 2020 02

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m
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o| 3,001 3 237,681 9 713,04

p| 26,001 6 475,361 168 359,36

694,04 0,00 694,04 0,00 6,00 694,04

0| 6,001 2 412,931 14 477,58

520,53 0,00 520,53 0,00 5,00 520,53

4,00 1 304,79

p| 1,00| 545,981 545,Š

5,00 2 891,82 14 459,10

4,00 5 754,72 23 018,1

1,00 185,07

4,00 227,88

1,00 1 451,69

3,00 3 123,17

4,00 1 140,53

4,00 1 981,48

2 429,13 0,00 2 429,13 0,00 4,00 2 429,13

173,51 0,00 173,51 0,00 249,29 173,51

173,51 0,00 173,51 0,00 249,29 173,51

862 783,25
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa 

Objekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty 

So u d íš :

SO-303 - Stoky dešťové kanalizace - část A

KSO: 8272111 CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 21. 12.2020

Zadavatel: IC:

město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: 48035599
Swietelsky stavební s.r.o. DIČ: CZ 48035599

Projektant: IC: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:
DIČ:

l idi l irva.
- ucnazec o veřejnou zaKazKu je povinen pn ocenovam souieznmo s u u k iíj u  k k au i 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 
krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 
kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 
cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušenosti projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na
skládPA nlatnvm vážnvmi lístkv

Cena bez DPH 171 310,35

Základ dané Sazba dané Výše daně
d ph  základní 171 310.35 21,00% 35 975,17

snížená 0.00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 207 285,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:
SO-303 - Stoky dešťové kanalizace - část A

Místo: město Pacov Datum: 21.12.2020

Zadavatel: město Pacov Projektant:
PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 171 310,35

HSV - Práce a dodávky HSV 171 310,35

1 - Zemní práce 50 743,36

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 619,40

4 - Vodorovné konstrukce 1 607,12

8 - Trubní vedení 109218,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 239,04

998 - Přesun hmot 6 882,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty

So u d íš :

SO-303 - Stoky dešťové kanalizace - část A

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21.12.2020

PROJEKT 
CENTRUM NOVA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 171 310,35

D HSV Práce a dodávky HSV 171 310,35

D 1 Zemní práce 50 743,36

i K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 7,000 216,89 1 518,23 CSÚRS 2020 02

pp

Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu 
i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišfovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm

2 K 132212211 Hloubeni rýh š do 2000 mm v soudržných horninách
třídy těžitelnosti I. skupiny 3 ručně m3 17,500 809,71 14 169,93 CS ÚRS 2020 02
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ZBV Plus J.cena Celkem ZBV Mínus J.cena Celkem SKUTEČNOST J.cena Celkem

216,89 0,00 216,89 0,00 7,00 216,89 1 518,23

809,71 0,00 809,71 0,00 17,50 809,71 14 169,93



PČ Typ Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapařených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídv těžitelnosti I skupiny 3 soudržných 

7*2.5*1

3 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3

12 785.20 CS URS 2020 02

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skuDÍnv 3 Dřeš 20 do 50 m3 
20*2.5*0.8

K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 5 784.00 CS ÚRS 2020 02

Zřízení paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
iakoukoliv mezerovitost, hloubkv do 4 m
20*2.5*2____________________________________________
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

100,000

100,000 2 313,00 CS URS 2020 02

Odstranění paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

10 207,50 CS URS 2020 02

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
wkoDávkách
17.5+40
-1.6-5.76
Přebytečná zemina skupiny 1 - 3 v množství 7,360 m3 bude 
použita k zásypu výkopů ostatních objektů kanalizace. 
Součet

57,500
-7,360

7 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 5,760 294,97 1 699,03 CS ÚRS 2020 02

8 | M 59337302 ' štěrkopísek frakce 0/16

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mim 
zhutnění bez Drohození svoaninv
20*(0.2+0.ie)*0.8

2 266,47 CS ÚRS 2020 02

štěrkopísek frakce 0/16 
5,76*1,89 'Přepočtené koeficientem množství

Svislé a kompletní konstrukce

9 K 1359901211 1 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 80,971 1 619,40 |CS URS 2020 02

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Vodorovné konstrukce

10 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 1,600 610,95 977,52 CS ÚRS 2020 02

11 I M 58337302 -štěrkopísek frakce 0/16

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 
drobného těženého 0 až 4 mm 
20*0.1*0.8

629,60 \CS URS 2020 02

štěrkopísek frakce 0/16

1,6*1,89 'Přepočtené koeficientem množství

Trubní vedení 109 218,63

12 K 871004VD Zkoušky hutnění lože, obsypů a násypu sada 3,000 1 503,74 4 511,22

13 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnosténného
SN 12 z polypropylenu DN 150

m 20,000 115,67 2 313,40 CS URS 2020 02

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého
Dlnostěnného SN 12 DN 150
5+1+4+2+2+6

14 M | ELM.160123S Trubka kanalizační SN 12 160x3000mm PVC-U 9 369,50

15 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150

kus 10,000 173,51 1 735,10 CS ÚRS 2020 02

ÍELM. fK>SK&4ól

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
hladkého plnosténného kolen DN 150

Koleno kanalizační PVC-U De 160/45°

iĚCivrm>SKtijoi
Koleno kanalizační PVC-U De 160/30°

18 K 877310330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub

14,000 173,51 2 429,14 CS ÚRS 2020 02
hladkých plnostěnných DN 150
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
hladkého plnosténného spojek nebo redukcí DN 150

19 M ELM. C0403380 Navrlávacl odbočka De 160/90 st 13 741,951

4,92610837438424*1,015 'Přepočtené koeficientem 
množství

20 M ELM.HSSU150K Přesuvná objímka PVC-U De 160mm

21 M ELM.HSSSM800 šachtová vložka PVC-U De 160mm 1 411,20
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319,63 0,00 319,63 0,00 40,00 319,63 12 785,20

57,84 0,00 57,84 0,00 100,00 57,84 5 784,00

23,13 0,00 23,13 0,00 100,00 23,13 2 313,00

203,58 0,00 203,58 0,00 50,14 203,58 10 207,50

294,97 0,00 5,76 294,97 1 699,03

| 208,201 0,00| | 208,20 [ 0,00| 10,89| 208,2p| 2 266,47

20,00 80,97 1 619,40

1,60 610,95 977,52

oj 0,001 3,021 208,201 629,60

10,00 936,95 9 369,50

10,00 173,51

299,59 0,00 7,00 299,59 2 097,13

| 261,42| O.OOj | 261,421 Q,Qo| 3,00| 261,421

14,00 173,51

9| 0,00| | 2 748,391 0,00| 5,0p| 2 748,391

| 222,091 0,00| | 222,091 Q,Qo| 7,Qo| 222,0q | 1 554,63

| 705,60| 0,00| | 705,60| Q,Qo| 2,00| 7Q5,6o| 1411,20



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp

22 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 7,000 2 313,46 16 194,22 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150

23 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 7,000 1 644,75 11 513,25 CS ÚRS 2020 02

pp Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

24 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 7,000 238,29 1 668,03 CS ÚRS 2020 02

PP dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm

25 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 5,000 159,63 798,15 CS ÚRS 2020 02

pp prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

26 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 
betonová 450x350x50mm

kus 7,000 301,91 2 113,37 CS ÚRS 2020 02

PP
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová
450x350x50mm

27 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 7,000 331,98 2 323,86 CS ÚRS 2020 02

PP skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm

28 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 7,000 214,00 1 498,00 CS ÚRS 2020 02

pp skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm

29 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 7,000 463,85 3 246,95 CS ÚRS 2020 02

PP koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla

30 K 899211112 Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 5,000 347,02 1 735,10 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti 
lednotlivě Dřeš 50 do 100 ka

31 M KSI.KM05
Vtoková mříž Standard. 500x500, rám litinový 
v.160mm, D 400

kus 5,000 2 186,21 10 931,05

pp Vtoková mříž Standard, 500x500, rám litinový v.160mm, D 400

32 M 0101R
Obrubníková (chodníková) kanálová vpust 585/680/160 
mm (B125) k obrubníku ABO 2 -15

kus 2,000 8 624,56 17 249,12

PP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 239,04

33 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do 
stavebních materiálů

m 0,240 4 865,72 1 167,77 CS ÚRS 2020 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 
do 180 mm

34 K 977151911
Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném 
prostoru

m 0,240 296,95 71,27 CS ÚRS 2020 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k 
cenám za oráči ve stísněném prostoru

D 998 Přesun hmot 6 882,80

35 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 19,834 173,51 3 441,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
skldaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

36 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

t 19,834 173,51 3 441,40 CS ÚRS 2020 02

pp
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklotaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

2 313,46 0,00 2 313,46 0,00 7,00 2 313,46 16 194,22

1 644,75 0,00 1 644,75 0,00 7,00 1 644,75 11 513,25

238,29 0,00 238,29 0,00 7,00 238,29 1 668,03

159,63 0,00 159,63 0,00 5,00 159,63 798,15

301,91 0,00 301,91 0,00 7,00 301,91 2 113,37

331,98 0,00 331,98 0,00 7,00 331,98 2 323,86

214,00 0,00 214,00 0,00 7,00 214,00 1 498,00

463,85 0,00 463,85 0,001 7,00 j 463,85 3 246,95

347,02 0,00
347,02! 0,00

5,00 347,02 1 735,10

2 186,21 0,00 2 186,21 0,00 5,00 2 186,21 10 931,05

8 624,56 0,00 8 624,56 0,00 2,00 8 624,56 17 249,12

4 865,72 0,00 4 865,72 0,00 0,24 4 865,72 1 167,77

296,95 0,00 296,95 0,00 0,24 296,95 71,27

173,51 0,00 173,51 0,00 19,83 173,51 3 441,40

173,51 0,00 173,51 0,00 19,83 173,51 3 441,40
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa 

Objekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty 

So u d íš :

SO-304 - Stoky dešťové kanalizace - část B

KSO: 8272111
Místo: město Pacov

CC-CZ:
Datum: 21.12.2020

Zadavatel: IC:
město Pacov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
Swietelsky stavební s.r.o. DIČ: CZ 48035599

Projektant: IC: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:
- ucnazec o veřejnou zaKazKU je povinen pn ocenovam souieznmo auun&u k k mu i 

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 
krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 
kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 
cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na
skládr.fi nlatnvm vážnými lístkv

Cena bez DPH 962 900,52

Základ daně Sazba dané Výše dané
d ph  základní 962 900,52 21,00% 202 209,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 165109,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

skryté sloupce



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty

So u d íš :

SO-304 - Stoky dešťové kanalizace - část B

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21.12.2020 

PROJEKT 
CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 962 900,52

HSV - Práce a dodávky HSV 962 900,52

1 - Zemní práce 391 120,18

3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 712,25

4 - Vodorovné konstrukce 20 936,68

8 - Trubní vedení 440 077,72

997 - Přesun sutě 162,35

998 - Přesun hmot 95 891,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:
SO-304 - Stoky dešťové kanalizace - část B

21.12.2020 

PROJEKT 
CENTRUM NOVA

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

město Pacov 

město Pacov 

Swietelsky stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Zemní práce

962 900,52

962 900,52 

391 120,18

1 K 119001406 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm m 2,000 216.89 433,78 CS ÚRS 2020 02

pp

Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu 
i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm

2 K 132154201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3

m3 33,700 220,83 7 441,97

Strana 2 z 6

ZBV Plus J.cena Celkem ZBV Minus J.cena Celkem SKUTEČNOST J.cena Celkem

216,89 0,00 216,89 0,00 2,00 216,89 433,78

220,83 0,00 220,83 0,00 33,70 220,83 7 441,97



Pfi Typ Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Hloubeni zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 

STOKA
15.73*((2.78+4.04)/2)*1.2

(45.29-15.73)*((1.84+2.78)/2)*1.2
(63.26-45.29)*((2.2+1 84)/2)*1.2

(107.72-63.26)*((2.20+2.2)/2)*1.2

(157.7-107.72)*((2.2+2.2)/2)*1.2

UV
24*2.2*0.8

Součet

64,367

81,940

43,559

117,374

131,947

42.240

481,427

J33.700

3 K
Hloubeni rýh š do 2000 mm v soudržných horninách 9,696 809,71 7 850,95 CS ÚRS 2020 02
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třidv těžitelnosti I skuoinv 3 soudržných 
2*1.2*4.04

4 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3

m3 288,856 269,90 77 962,23

Hloubeni zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skuoinv 3 přes 100 do 500 m3

5 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3

m3 134,800 319,63 43 086,12

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti li skuoinv 4 ořeš 100 do 500 m3

6 K 132454203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 100 m3

m3 19,257 485,83 9 355,63

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3

7 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 808,541 57,84 46 766,01

Zřízeni pažení a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro
iakoukoliv mezerovitost. hloubky do 4 m

STOKA
15.73*((2.78+4.04)/2)*2 

(45.29-15.73)*((1.84+2.78)/2)*2 

(63.26-45.29)*((2.2+1.84)/2)*1.2 

(107.72-63.26)*((2.20+2.2)/2)*2 

(157.7-107.72)*((2.2+2.2)/2)*2 

UV
24*2.2*2 

Součet

107,279

136,567

43,559

195,624

219,912

105,600

808,541

8 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 808,541 23,13 18 701,55

Odstranění paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přiložné, hloubky přes 2

9 K 162751133
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
hominy třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 154,057 150,37 23 165,55

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

10 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny
4 a 5 přes 100 m3

m3 154,057 24,79 3 819,07

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 

134,8+19,257

11 K 171201221
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameni kód odpadu 17 05 04

t 323,520 28,92 9 356,20 CS ÚRS 2020 02

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 

154,057*2,1 'Přepočtené koeficientem množství

12 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 350,354 203,58 71 325,07 CS ÚRS 2020 02

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
wkopávkéch
481,427+9,696
-20,844-104,371
-(PI*0.62*0.62*(3,93+2,68+2,09+2,09+2,09))
Pro zásyp výkopů bude použita přebytečná zemina z objektů 
vodovodu a plynovodu v množství 18,102 m3.
Součet

491,123

-125,215

-15,554

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 104,371 294,97 30 786,31 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození svpaninv

w 157.7*(0.2+0.315)*1.2 97,459

w 24*(0.2+0.16)*0.8 6,912
w Součet 104,371

14 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 < 197,261 208,20 41 069,74 CS ÚRS 2020 02

pp štěrkopísek frakce 0/16

w 104,371*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 197,261

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 712,25

15 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 181,700 80,97 14 712,25 CS ÚRS 2020 02

pp Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
w 157.7+24 181,700

D 4 Vodorovné konstrukce 20 936,68

16 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 20,844 610,95 12 734,64 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 
drobného těženého 0 až 4 mm

w 157.70*0.1*1.2 18,924
w 24*0.1*0.8 1,920
w Součet 20,844

M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 39,395 208,20 8 202,04 CS ÚRS 2020 02
pp štěrkopísek frakce 0/16

w 20,844*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 39,395

D 8 Trubní vedení 440 077,72
18 K 871004VD Zkoušky hutnění lože, obsypů a násypu sada 7,000 1 503,75 10 526,25

19 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
SN 12 z polypropylenu DN 150

m 24,000 115,67 2 776,08 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
Dlnostěnného SN 12 DN 150

w 12+3+3+3+3 24,000

20 M ELM.160123S Trubka kanalizační SN 12 160x3000mm PVC-U kus 5,000 936,95 4 684,75

pp

w 1+1+1+2 5,000

21 M ELM.160126SM Trubka kanalizační SN12 160x6000mm PVC-U kus 2,000 1 873,90 3 747,80
pp

22 K 871370320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
SN 12 z polypropylenu DN 300

m 157,700 138,81 21 890,34 CS ÚRS 2020 02

pp Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého
Dlnostěnného SN 12 DN 300

23 M ELM.315123SM Trubka kanalizační SN 12 315x3000mm PVC-U kus 3.000 3 237.68 9 713,04
pp

w 0+0+1+1+1 3,000

23 M ELM.315126SM Trubka kanalizační SN 12 315x6000mm PVC-U kus 27,000 6 475,36 (74 834,72
PP

w 4+8+7+8 27,000

25 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150

kus 6,000 173,51 1 041,06 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP
hladkého Dlnostěnného kolen DN 150

26 M Koleno kanalizační PVC-U De 160/45' kus 5,000 299,59 1 497,95
pp

27 M Koleno kanalizační PVC-U De 160/30° kus 1,000 261,42 261,42
PP

28 K 877310330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150 kus 5,000 173,51 867,55 CS ÚRS 2020 02

pp
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
hladkého Dlnostěnného sooiek nebo redukcí DN 150

29 M ELM.HSSU150K Přesuvná objímka PVC-U De 160mm kus 5,000 222,09 1 110,45
PP

30 K 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300 kus 11,000 315,47 3 470,17 CS ÚRS 2020 02

pp
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
hladkého Dlnostěnného odboček DN 300

31 M ELM.HSSA3015 Odbočka kanalizační PVC-U De 315/160/45° kus 11,000 2 412,93 26 542,23
PP

32 K 877370330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300

kus 5,000 520,53 2 602,65 CS ÚRS 2020 02

pp Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP
hladkého Dlnostěnného sooiek nebo redukcí DN 300

w 4+1 5,000

33 M ELM HSSU300K Přesuvná objímka PVC-U De 315mm kus 4,000 1 304,79 5 219,16
PP

34 M ELM.HSSM315K Záslepka hrdlová kanalizační PVC-U De 315mm kus 1,000 545,98 545,98
PP

35 K 88902R 2x Propojení kanalizace u šachty ŠS - D1 kpi 2.000 2 313,45 4 626,90
Propojení kanalizace UR2 DN400 A DN500 mm u předělávané šachty
ŠS-S1

197,26 208,20 41 069,74

181,70 80.97 14 712,25

20,84 610,95 12 734,64

39,401 208,201 8 202,04

5,00 936,95

2,00 1 873,90

157,70 138,81 21 890,34

8| 0,00| | 3 237,681 0,00| 3,Qo| 3 237,68| 9 713,0

’5,361 27,00 6 475,36 174 834,72

,00 173,51

9| 0,001 | 299,591 0,001 5,001 299,591 1 497,9

1,00 261,42

5,00 173,51

| 222,091 0,001 | 222,091 0,001 5,001 222,091 1 110,4

11,00 315,47

11,00 2 412.93 26 542,23

5,00 520,53 2 602,65

| 1 304,791 0,00| | 1 304,791 Q,Qo| 4,00| 1 304,791 5 219,1

p| 1,00| 545,981 545^9

| 2 313,451 0,001 | 2 313,451 0,001 2,001 2 313,451 4 626,9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 890431811
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně 
obestavěného prostoru do 3 m3

m3 1,689 1 927,88 3 256,19 CS ÚRS 2020 02

PP
Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 
do 3 m3 z prefabrikovaných skruží

W (PI*4.0*(0.62*0.62-0.5*0.5)) 1,689

37 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 5,000 2 313,46 11 567,30 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150

38 K 892372121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 5,000 2 891,82 14 459,10 CS ÚRS 2020 02

pp Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

39 K 894411141
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30

kus 1,000 6 882,53 6 882,53 CS ÚRS 2020 02

pp
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m

40 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 4,000 5 754,72 23 018,88 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 
s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

L41 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 3,000 289,18 867,54 CS ÚRS 2020 02

Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m

w
vvškv vstupu
2+1 3,000

42 M PFB.11201010Z Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q. 1 63/6 kus 2,000 (85.08 370,(6

pp Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q. 1 63/6

43 M PFB. 11201020Z Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q. 1 63/8 kus 1,000 203,59 203,59

PP Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q. 1 63/8

| 44 M PFB 11201030Z Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q. 1 63/10 kus 3.000 227,87 683,61

PP Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q. 1 63/10

45 M PFB 112010401 Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q. 1 63/12 kus 3.000 249.85 749,55

PP Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12

46 M PFB.1121104 Kónus TBR-0.1 100-63/58/12 KPS kus 1.000 1 451.69 1 451,69
pp Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS

47 M PFB. 1121811 Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus 4,000 3 123,16 12 492,64

48 M PFB. 1122103 Skruž výšky 250 mm TBS-Q. 1 100/25/12 PS kus 2,000 759,97 1 519,94

PP Skruž výšky 250 mm TBS-Q. 1 100/25/12 PS

|49 M PFB. 1122113 Skruž výšky 500 mm TBS-Q. 1 100/50/12 PS kus 1.000 1 140,54 1 140,54

PP Skruž výšky 500 mm TBS-Q. 1 100/50/12 PS

I 50 M PFB. 1122123 Skruž výšky 1000 mm TBS-Q. 1 100/100/12 PS kus 6.000 1 981.47 11 888,82

PP Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS

51 M PFB. 1135106 Dno jednolité šachtové TBZ-Q. 1 100/543 KOM tl. 15 cm kus 4,000 5 205,28 20 821,12

52 M PFB. 1135107 Dno jednolité šachtové TBZ-Q. 1 100/795 KOM tl.25 cm kus 1,000 5 205,28 5 205,28

53 M PFB.00060020Z
Těsněni elastomerové pro spojeni šachtových dílů 
EMTDN 1000

kus 14,000 179,29 2 510,06

pp Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000

54 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 5,000 1 644,75 8 223,75 CS ÚRS 2020 02

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

55 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 5,000 238,29 1 191,45 CS ÚRS 2020 02

pp dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm

56 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 5,000 159,63 798,15 CS ÚRS 2020 02

PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

57 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 
betonová 450x350x50mm

kus 5,000 301,91 1 509,55 CS ÚRS 2020 02

PP
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 
450x350x50mm

58 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 5,000 331,98 1 659,90 CS ÚRS 2020 02

PP skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm

59 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 5,000 214,00 1 070,00 CS ÚRS 2020 02

PP skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm

60 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 5,000 463,85 2 319,25 CS ÚRS 2020 02

pp koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč madla

61 K 899101211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti do 50 kq

kus 1,000 150,18 150,18 CS ÚRS 2020 02

pp
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 
jednotlivě do 50 ka

62 K 899211112 Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 5,000 347,02 1 735,10 CS ÚRS 2020 02

Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti
jednotlivě ořeš 50 do 100 ka

63 M KSI.KM05
Vtoková mřiž Standard, 500x500, rám litinový 
v. 160mm. D 400

kus 5,000 2 186,21 10 931,05

pp Vtoková mřiž Standard, 500x500, rám litinový v.160mm, D 400

64 K 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 5,000 196,64 983,20 CS ÚRS 2020 02

1 927,88 0,00 1 927,88 0,00 1,69 1 927,88 3 256,19

2 313,46 0,00 2 313,46 0,00 5,00 2 313,46 11 567,30

2 891,82 0,00 2 891,82 0,00 5,00 2 891,82 14 459,10

6 882,53 0,00 6 882,53 0,00 1,00 6 882,53 6 882,53

5 754,72 0,00 5 754,72 0,00 4,00 5 754,72 23 018,88

289,18 0,00 289,18 0,00 3,00 289,18 867,54

185,08 0,00 185,08 0,00 2,00 185,08 370,16

203,59 0,00 203,59 0,00 1.00 203,59 203,59

227,87 0,00 227,87 0,00 3,00 227,87 683,61

249,85 0,00 249,85 0,00 3,00 249,85 749,55

1 451,69 0,00 1 451,69 0,00 1.00 1 451,69 1 451,69

3 123,16 0,00 3 123,16 0,00 4,00 3 123,16 12 492,64

759,97 0,00 759,97 0,00 2,00 759,97 1 519,94

1 140,54 0,00 1 140,54 0,00 1,00 1 140,54 1 140,54

1 981,47 0,00 1 981,47 0,00 6,00 1 981,47 11 888,82

5 205,28 0,00 5 205,28 0,00 4,00 5 205,28 20 821,12

5 205,28 0,00 5 205,28 0,00 1,00 5 205,28 5 205,28

179,29 0,00 179,29 0,00 14,00 179,29 2 510,06

1 644,75 0,00 1 644,75 0,00 5,00 1 644,75 8 223,75

238,29 0,00 238,29 0,00 5,00 238,29 1 191,45

159,63 0,00 159,63 0,00 5,00 159,63 798,15

301,91 0,00 301,91 0,00 5,00 301,91 1 509,55

331,98 0,00 331,98 0,00 5,00 331,98 1 659,90

214,00 0,00 214,00 0,00 5,00 214,00 1 070,00

463,85 0,00 463,85 0,00 5,00 463,85 2 319,25

150,18 0,00 150,18 0,00 1,00 150,18 150,18

347,02 0,00 347,02 0,00 5,00 347,02 1 735,10

2 186,21 0,00 2 186,21 0,00 5,00 2 186,21 10 931,05

196,64 0,00 196,64 0,00 5,00 196,64 983,20

Strana 5 z 6



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp
Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách 
tunelové stokv hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 ka

65 M 55241015
poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 
600mm, s ventilaci

kus 5,000 2 891,82 14 459,10 CS ÚRS 2020 02

poklop šachtový třída D400, knihový rám 785, vstup 600mm, s ventilací

Přesun suté 162,35

66 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

t 1,063 72,17 76,72

Vodorovné přemístěni suti a vybouraných hmot bez naložení, s< 
složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

67 I K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 8,57 i 36,44 CS URS 2020 02

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se 
složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 
1 km přes 1 km
1,063*4 'Přepočtené koeficientem množství 

68! K 997002611 I Nakládání suti a vybouraných hmot 18,45 CS URS 2020 02
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístěni

69 K 997013602
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 t 1,063 28,92 30,74 CS ÚRS 2020 02
01 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01

70 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot

t 276,328 173,51 47 945,67
otevřený výkop

CS URS 2020 02

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

71 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z

276,328 173,51 47 945,67
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
neivětší dopravní vzdálenost do 500 m
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa 

Objekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty 

So u d íš :

SO-305 - Přípojky splaškové kanalizace - část B

KSO: 8272111 CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 21.12.2020

Zadavatel: IC:

město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: 48035599
Swietelsky stavební s.r.o. DIČ: CZ 48035599

Projektant: IC: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:
DIČ:

h c iiiiis  a.

- ucnazec o veřejnou zaKazKU je povinen pn ocenovam souxeznino auuriau k k mu  
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 
krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestaveni SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 
kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 
cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součásti komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na
sklárlrp nlatnvm vářnvmi lístkv

Cena bez DPH 62 657,51

d ph  základní 

snížená

Základ dané Sazba daně Výše dané
62 657,51 21,00% 13158,08

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 75 815,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

skryté sloupce



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Obiekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:
SO-305 - Přípojky splaškové kanalizace - část B

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 21.12.2020

„ . .. . PROJEKT
Pr0)ek,ant CENTRUM NOVA

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

62 657,51

62 657,51

1 - Zemní práce 31 315,97

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 376,49

4 - Vodorovné konstrukce 1 365,96

8 - Trubní vedení 24 062,49

998 - Přesun hmot 4 536,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa

Obiekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:
SO-305 - Přípojky splaškové kanalizace - část B

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21.12.2020 

PROJEKT 
CENTRUM NOVA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 62 657,51

D HSV Práce a dodávky HSV 62 657,51

D 1 Zemní práce 31 315,97

1 K 132154201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 m3 3,305 220,83 729,84 CS ÚRS 2020 02

PP

w
w

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
17*((3.5+1 9)/2)*0.8

36,72*0,09 'Přepočtené koeficientem množství

36,720

3,305

2 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 m3 27,173 319,63 8 685,31 CS ÚRS 2020 02
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SO-305 - Přípojky splaškové kanalizace - část B
ZBV Plus J.cena Celkem ZBV Mínus J.cena Celkem SKUTEČNOST J.cena Celkem

2,33 220,83 514,53 220,83 0,00 5,64 220,83 1 244,38

19,18 319,63 6 130,50 319,63 0,00 46,35 319,63 14 815,81



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp

w

Hloubeni zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
36,72*0,74 'Přepočtené koeficientem množství 27,173

3 K 132354201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3

m3 6,242 506,07 3 158,89 CS ÚRS 2020 02

Hloubeni zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skuDinv 4 do 20 m3 
36,72*0,17 'Přepočtené koeficientem množství

4 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 91,800 57,84 5 309,71

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
iakoukoliv mezerovltost. hloubkv do 4 
17*((3.5+1,9)/2)*2

5 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 91,800 23,13 2 123,33

Odstranění paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 
do 4 m

6 K 162751133
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 6,242 150,37 938,61

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

7 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny
4 a 5 přes 100 m3

m3 6,242 24,79 154,74

Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II,

8 K 171201221
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 13,108 28,92 379,08

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (sklédkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

6,242*2,1 'Přepočtené koeficientem množství

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 29,920 203,58 6 091,11

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
wkooávkách 
36,72-1,36-5,44
Přebytečná zemina skupiny 1 - 3 v množství 0,558 m3 bude 
použita k zásypu výkopů ostatních objektů kanalizace 
Součet 

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

1 604,64 CS ÚRS 2020 02

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez orohození svDaninv 
17*(0.2+0.20)*0.8

11 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 2 140,71 \CS URS2020 02

štěrkopísek frakce 0/16

5,44*1,89 'Přepočtené koeficientem množství

Svislé a kompletní konstrukce 1 376,49

12 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 1 376,49 !CS ÚRS 2020 02

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m 1,360 610,95 830,89 CS URS 2020 02

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 
drobného těženého 0 až 4 mm 

17*0.1*0.8 

14 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 2,570 535,07 \CS URS 2020 02

štěrkopísek frakce 0/16

1,36*1,89 'Přepočtené koeficientem množství

Trubní vedení 24 062,49
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 200

17,000 231,35 3 932,95 CS ÚRS 2020 02

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého
plnostěnného SN 10 DN 200
5+6+6

j/6 | M | PPKGEM trouba DN200x6,2/2000 SN10 I kus

PPKGEM trouba DN200x6,2/2000 SN10 

3+3+3

17 M OSM. 770680 \ PPKGEM trouba DN200x6,2/5000 SN10
PPKGEM trouba DN200x6,2/5000 SN10 

0,985221674876847*1,015 'Přepočtené koeficientem 
množství

Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnnych DN 200

1 388,08 CS URS 2020 02

Strana 3 z 4

4,41 506,07 2 231,77 506,07 0,00 10,65 506,07 5 390,66

64,80 57,84 3 748,03 57,84 0,00 156,60 57,84 9 057,74

64,80 23,13 1 498,82 23,13 0,00 156,60 23,13 3 622,16

4,41 150,37 663,13 150,37 0,00 10,65 150,37 1 601,74

4,41 24,79 109,32 24,79 0,00 10,65 24,79 264,06

9,25 28,92 267,51 28,92 0,00 22,36 28,92 646,59

21,12 203,58 4 299,61 203,58 0,00 51,04 203,58 10 390,72

3,84 294,97 1 132,68 294,97 0,00 9,28 294,97 2 737,32

7,261 208,201 1 511,531 j 208,201 0,001 17,54| 208,201 3 6

12,00 80,97 971,64 80,97 0,00 29,00 80,97 2 348,13

0,96 610,95 586,51 610,95 0,00 2,32 610,95 1 417,40

1,811 208,20| 376,841 \ 208,2p| 0,00| 4,38| 208,201 911,92

12,00 231,35 2 776,20 231,35 0,00 29,00 231,35 6 709,15

6,001 992,47| 5 954,82| | 992,47| 0,00| 15,00| 992,47| 14 887^05

0,00| 2 319,23| 0,00| | 2 319,23| 0,00| 1,Qo| 2 319,23| 2 319^2

6,00 173,51 1 041,06 0,00 14,00 173,51 2 429,14



PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného kolen DN 200

19 M OSM. 771600 PPKGB koleno DN 200/15 st SN10

PPKGB koleno DN 200/15 st SN10

20 i M OSM. 771620 PPKGB koleno DN 200/45 st SN10
PPKGB koleno DN 200/45 st SN10

21 K 877350330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 200

kus 6,000 231,35 1 388,10

22 M I OSM. 777620 PPKGM hrdlová zátka DN 200 SN10

PPKGM hrdlová zátka DN 200 SN10

23 M OSM. 777600 PPKGMM spojka dvouhrdlá DN 200 SN10
PPKGMM spojka dvouhrdlá DN 200 SN10

24 K 892352121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 3,000 770,43 2 311,29

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200

Přesun hmot 4 536,60

25 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřeny vykop

173,51 CS URS 2020 02

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

26 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

t 13,073 173,51 2 268,30

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m
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o| 4,001 286,871 1 147,48

oj 319,26| 1 277,041 | 319,261 0.00| 1Q,Qo| 319,261

10,00 231,35

!3,771 247,541 [ 123,77 [ 0,001 5,00| 123,77|

oj 310,00| 620,00| j 310,00 j 5,00 310,00

770,43 1 540,86 5,00 770,43

173,51 0,00 22,30 173,51

173,51 1 601,50

42 202,10

173,51 0,00 22,30 173,51 3 869,79

0,00 104 859,62Celkem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa 

Objekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty 

So u d íš :

SO-306 - Přípojky splaškové kanalizace - část C

KSO: 8272111 CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 21. 12.2020

Zadavatel: IC:
město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: 48035599
Swietelsky stavební s.r.o. DIČ: CZ 48035599

Projektant: IC: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:
- ucnazec o veřejnou zaKazKu je povinen pn oceňovaní souieznmo &uun&u k k mu i 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 
krycí listy. - Kde není výslovné uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasnosti u některé z položek uváděných v soupisu prací, 
kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 
cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na
skládrA nlfltnvm vážnvmi lístkv

Cena bez DPH 97 420,03

Základ dané Sazba dané Výše daně
d ph  základní 97 420,03 21,00% 20 458,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 878,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko___________ _____ Datum a podpis: ____  ______ Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa

Obiekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:
SO-306 - Přípojky splaškové kanalizace - část C

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 21.12.2020

0 . .. . PROJEKT
Projektant: CENTRUM N0VA

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

97 420,03

97 420,03

1 - Zemní práce 50 828,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 267,16

4 - Vodorovné konstrukce 2 250,05

8 - Trubní vedení 35 235,20

998 - Přesun hmot 6 839,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa

Obiekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:
SO-306 - Přípojky splaškové kanalizace - část C

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

město Pacov

Swietelsky stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PROJEKT

CENTRUM NOVA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 97 420,03

D HSV Práce a dodávky HSV 97 420,03

D 1 Zemní práce 50 828,20

1 K 132154201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3

m3 4,511 220,83 996,16 CS ÚRS 2020 02

Hloubení zapařených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
4’((2.61+2.53)/2)*0.8

4*((2.55+2.47)/2)*0.8

6*((2.55+2.43)/2)*0.8
4*((2.55+2.47)/2)*0.8

6*((2.57+2.45)/2)*0.8

4*((2.57+2.49)/2)*0.8

8,224

8,032

11,952

8,032

12,048

8,0
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SO-306 - Přípojky splaškové kanalizace - část C

ZBV Plus J.cena Celkem ZBV Mínus J.cena Celkem SKUTEČNOST J.cena Celkem

0,97 220,83 214,21 220,83 0,00 5,48 220,83 1 210,37
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PČ Typ Popis Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Součet
56.384*0.08 'Přepočtené koeficientem množství

56,384

4,511

2 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 35,522 319,63 11 353,90 CS URS2020 02

Hloubeni zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 
56.384*0,63 'Přepočtené koeficientem množství

3 K 132354201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 274.75 CS URS 2020 02

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s
urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti II skuoinv 4 do 20 m3
56,384*0,29 'Přepočtené koeficientem množství

4 ! K 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 8 153,13[CS URS 2020 02
Zřízeni pažení a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedeni přlložné pro
iakoukoliv mezerovttost. hloubkv do 4 m
4*((2.61+2.53)/2)*2 20.560
4*((2.55+2.47)/2)*2 20,080

6*((2.55+2.43)/2)*2 29,880

4*((2.55+2.47)/2)*2 20,080
6*((2.57+2.45)/2)*2 30,120

4*((2.57+2.49)/2)*2 20,240

Součet 140,960

5 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 140,960 23,13 3 260,40

Odstranění paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedeni s uloženim
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přlložné, hloubky přes 2 
dg 4 m

6 K 162751133
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
hominy třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 16,351 150,37 2 458,70

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na

7 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny
4 a 5 přes 100 m3

m3 16,351 24,79 405,34

Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládáni, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II,

8 K 171201221
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a
kameni kód odpadu 17 05 04

t 34,337 28,92 993,03

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (sklédkovné) zeminy 
a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

9 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním

m3 46,080 203,58 9 380,97

Zásyp sypanmou z jakékoliv hominy strojně s uloženim výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
wkooávkách
56,384-8,064-2,24
Pro zásyp výkopů bude použita přebytečná zemina z objektů 
vodovodu a plynovodu v množství 6,047 m3.
Součet
Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohození.
uloženou do 3 n 2 378,64 CS ÚRS 2020 02

Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutněni bez prohození svoaninv 
28*(0.2+0.16)*0.8 

11 M 158337302 Štěrkopísek frakce 0/16 3 173,18 CSURS 2020 02
štěrkopísek frakce 0/16 
8,064*1,89 'Přepočtené koeficientem množství

Svislé a kompletní konstrukce

Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci •0,97 CS URS 2020 02

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Vodorovné konstrukce 2 250,05
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného
těženého 1 368,53 CS URS 2020 02

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva
drobného těženého 0 až 4 mm 
28*0.1*0.8 

14 I M 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 4,234 | 881,52 CSURS 2020 02
štěrkopísek frakce 0/16

2,24*1,89 'Přepočtené koeficientem množství

Trubní vedení
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
SN 1()z polypropylenu DN 150 3 886,68 CS ÚRS 2020 02

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého
plnostěnného SN 10 DN 150 
6+4+4+6+4+4
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6,00 80,97 485,82

7.61 319,63 2 432,38 319,63 0,00 43,13 319,63 13 786,28

3,50 506,07 1 771,25 506,07 0,00 19,85 506,07 10 046,00

30,21 57,84 1 747,35 57,84 0,00 171,17 57,84 9 900,47

30,21 23,13 698,76 23,13 0,00 171,17 23,13 3 959,16

3,50 150,37 526,30 150,37 0,00 19,85 150,37 2 984,99

3,50 24,79 86,77 24,79 0,00 19,85 24,79 492,11

7,36 28,92 212,85 28,92 0,00 41.70 28,92 1 205,88

9,87 203,58 2 009,33 203,58 0,00 55,95 203,58 11 390,30

1.73 294,97 510,30 294,97 0,00 9,79 294,97 2 888,94

3,271 208,201 680,811 | 208,20| 0,00| 18,511 208,20 j

80,97 0,00 34,00 80,97 2 752,98

0,48 610,95 293,26 610,95 0,00 2,72 610,95 1 661,78

0,91 208,20 189,46 208,20 0,00 5,14 208,20 1 070,98

6,00 138,81 832,86 138,81 0,00 34,00 138,81 4 719,54



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 M \OSM.770540 PPKGEM trouba DN160X4,9/1000 SN10 j kus 2,000 345,86 691,72 \

PPKGEM trouba DN 160x4,9/1000 SN10

17 M OSM. 770560 PPKGEM trouba DN160x4,9/2000 SN10

PPKGEM trouba DN 160x4,9/2000 SN10 

2+2+2+2+1 

18 M OSM. 770580 PPKGEM trouba DN160x4.9/5000 SN10 2,000 ; 1 459,79

PPKGEM trouba DN160x4,9/5000 SN10

19 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150

kus 6,000 173,51 1 041,06

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného kolen DN 150

20 M | OSM. 771520 \ PPKGB koleno DN 160/45 st SN10

PPKGB koleno DN 160/45 st SN10

21 K
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub

12,000 173,51 2 082,12
hladkých plnostěnných DN 150
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150

22 M | OSM. 777520 PPKGM hrdlová zátka DN 160 SN10 kus 6,000 j 555,23 |

PPKGM hrdlová zátka DN 160 SN10

[ 23 i M OSM. 777500 PPKGMM spojka dvouhrdlá DN 160 SN10

PPKGMM spojka dvouhrdlá DN 160 SN10

24 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 6,000 2 313,46 13 880,76

Tlakové zkoušky vzduchem tésnlcimi vaky ucpávkovými DN 150

p 998 Přesun hmot     6 839,42

25 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot

t 19,709 173,51 3 419,71 CS ÚRS 2020 02
otevřený výkop
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo

PP sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřené m výkopu
,dopravní vzdálenost do 15 m

26 K
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z

19,709 173,51 3 419,71 CS ÚRS 2020 02
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
PP sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou

největší dopravní vzdálenost do 500 m
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345,86 0,00 345,86 0,00 2,00 345,86 691,72

3,00 621,16 1 863,48 621,16 0,00 12,00 621,16 7 453,92

1 459,79 0,00 1 459,79 0,00 2,00 1 459,79 2 919,58

1,00 173,51 173,51 173,51 0,00 7,00 173,51 1 214,57

0,00

1,00 158,47 158,47 158,47 0,00 7,00 158,47 1 109,29

3,00 173,51 520,53 173,51 0,00 15,00 173,51 2 602,65

1,00 555,23 555,23 555,23 0,00 7.00 555,23 3 886,61

1,00 143,44 143,44 143,44 0,00 7.00 143,44 1 004,08

1,00 2 313,46 2 313,46 2 313,46 0,00 7,00 2 313,46 16 194,22

4,22 173,51 732,21 173,51 0,00 23,93 173,51 4 151,92

4,22 173,51 732,21 173,51 0,00 23,93 173,51 4 151,92

Celkem 19 884,24 117 304,25
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Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa 

Obiekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty 

Soupis:
SO-307 - Přípojky dešťové kanalizace - část B

KSO: 8272111 CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 21.12.2020

Zadavatel: IC:

město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: 48035599

Swietelsky stavební s.r.o. DIČ: CZ 48035599

Projektant: IC: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:

DIČ:

l idi l ir>d.
- ucnazec o veřejnou zaKazKu je povinen pn ocenovam souieznmo &uunsu k k au i 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 

krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 

kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 

cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 

odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 

celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na 
sklérlrp nlatnvm vážnvmi lístkv

Cena bez DPH 65 271,71

Základ daně Sazba dané Výše dané

d ph  základní 65 271,71 21,00% 13 707,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 78 978,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO-307 - Přípojky dešťové kanalizace - část B

Místo: město Pacov Datum: 21.12.2020

Zadavatel: mésto Pacov Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 65 271,71

HSV - Práce a dodávky HSV 65 271,71

1 - Zemní práce 31 315,97

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 376,49

4 - Vodorovné konstrukce 1 365,96

8 - Trubní vedení 26 683,63

998 - Přesun hmot 4 529,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Obiekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty

So u d íš :

SO-307 - Přípojky dešťové kanalizace - část B

Místo: mésto Pacov

Zadavatel: mésto Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21.12.2020 

PROJEKT 

CENTRUM NOVA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 65 271,71

D HSV Práce a dodávky HSV 65 271,71

D 1 Zemní práce 31 315,97

1 K 132154201
Hloubení zapařených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 m3 3,305 220,83 729,84 CS ÚRS 2020 02

PP

w
w

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
17*((3.5+1.9)/2)*0.8

36,72*0,09 'Přepočtené koeficientem množství
36,720

3,305

2 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3

m3 27,173 319,63 8 685,31 CS ÚRS 2020 02

Strana 2 z 4

SO-307 - Přípojky dešťové kanalizace - část B

ZBV Plus J.cena Celkem ZBV Minus J.cena Celkem SKUTEČNOST J.cena Celkem

0,00 220,83 0,00 -3,31 220,83 -729,84 0,00 220,83 0,00

0,00 319,63 0,00 -27,17 319,63 -8 685,31 0,00 319,63 0,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

pp

w

Hloubeni zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třidy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
36,72*0,74 'Přepočtené koeficientem množství 27,173

3 K 132354201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3

m3 6,242 506,07 3 158,89

Hloubeni zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skuoinv 4 do 20 m3

4 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 91,800 57,84 5 309,71

Zřízeni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
iakoukoliv mezerovitost. htoubkv do 4 m

5 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 91,800 23,13 2 123,33

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 
do 4 rr

6 K 162751133
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
hominy třídy těžitelnosti II. skupiny 4 a 5

m3 6,242 150,37 938,61

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na

7 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny
4 a 5 přes 100 m3

m3 6,242 24,79 154,74

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládáni, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II,

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameni kód odpadu 17 05 04

t 13,108 28,92 379,08

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 29,920 203,58 6 091,11

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku v< 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
wkooávkách 
36,72-1,36-5,44
Přebytečná zemina skupiny 1 - 3 v množství 0,558 m3 bude 
použita k zásypu výkopů ostatní kanalizace.
Součet

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

294,97 1 604,64 CS URS 2020 02

Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I; 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a i 
zhutněni bez prohozeni svDaninv 
17*(0.2+0.20)*0.8

11 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 2 140,71 \CS URS 2020 02

štěrkopísek frakce 0/16

5,44*1,89 'Přepočtené koeficientem množství

Svislé a kompletní konstrukce 1 376,49

K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 1 376,49 CS URS 2020 02

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Vodorovné konstrukce 1 365,96
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

1,360 610,95 830,89 CS URS 2020 02

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 
drobného těženého 0 až 4 mm 

17*0.1*0.8 

14 M |58337302 štěrkopísek frakce 0/16 535,07 \CS URS 2020 02

štěrkopísek frakce 0/16

1,36*1,89 'Přepočtené koeficientem množství

Trubní vedení 26 683,63
Napojení portubí PP d200 mm na potrubí UR2 DN400 
mm sedlovou odbočkou pro navrtávku

kpl 5 205,27

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 200

3 932,95 CS ÚRS 2020 02

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
DÍnostěnného SN 10 DN 200
5+6+6.............................................. ........................

17 M OSM. 770660 PPKGEM trouba DN200x6,2/2000 SN10
PPKGEM trouba DN200x6,2/2000 SN10

18 M OSM. 770680 ; PPKGEM trouba DN200x6,2/5000 SN 10
PPKGEM trouba DN200x6,2/5000 SN10 

1+1+1 3,000
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0,00 506,07 0,00 -6,24 506,07 -3 158,89 0,00 506,07 0,00

0,00 57,84 0,00 -91,80 57,84 -5 309,71 0,00 57,84 0,00

0,00 23,13 0,00 -91,80 23,13 -2 123,33 0,00 23,13 0,00

0,00 150,37 0,00 -6,24 150,37 -938,61 0,00 150,37 0,00

0,00 24,79 0,00 -6,24 24,79 -154,74 0,00 24,79 0,00

0,00 28,92 0,00 -13,11 28,92 -379,08 0,00 28,92 0,00

0,00 203,58 0,00 -29,92 203,58 -6 091,11 0,00 203,58 0,00

0,00 294,97 0,00 -5,44 294,97 -1 604,64 0,00 294,97 0,00

0,001 208,2o| Q.ooj -10,28| 208,20| -2 140,71 \ Q,Qo| 2Q8,2o| 0,0

0,00 80,97 0,00 -17,00 80,97 -1 376,49 0,00 80,97 0,00

0,00 610,95 0,00 -1,36 610,95 -830,89 0,00 610,95 0,00

0,00 208,20 0,00 -2.57 208,20 -535,07 0,00 208,20 0,00

0,00 1 735,09 0,00 -3,00 1 735,09 -5 205,27 0,00 1 735,09 0,00

0,00 231,35 0,00 -17,00 231,35 -3 932,95 0,00 231,35 0,00

0,00 992,47 0,00 -3,00 992,47 -2 977,41 0,00 992,47 0,00

0,00 2 319,24 0,00 -3,00 2 319,24 -6 957,72 0,00 2 319,24 0,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 877350310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 200

kus 6,000 173,51 1 041,06 CS ÚRS 2020 02

pp Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
hladkého Dlnostěnného kolen DN 200

| 20 M OSM. 77(620 PPKGB koleno DM 200/45 si SNI0 kus 6,000 319,26 1 915,56
PP PPKGB koleno DN 200/45 st SN10

21 K 877350330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 200

kus 6,000 173,51 1 041,06 CS ÚRS 2020 02

pp
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
hladkého Dlnostěnného sooiek nebo redukcí DN 200

| 22 M OSM. 777620 PPKGM hrdlová zátka DN 200 SN10 kus 3.000 123,77 371.31
PP PPKGM hrdlová zátka DN 200 SN10

23 M OSM. 777600 PPKGMM spojka dvouhrdlá DN 200 SN10 kus 3,000 310.00 930.00
PP PPKGMM spojka dvouhrdlá DN 200 SN10

24 K 892352121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 3,000 770,43 2 311,29 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200

D 998 Přesun hmot 4 529,66

25 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 13,053 173,51 2 264,83 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dooravni vzdálenost do 15 m

26 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

t 13,053 173,51 2 264,83 CS ÚRS 2020 02

pp
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

0,00 173,51 0,00 -6,00 173,51 -1 041,06 0,00 173,51

0,00 319,26 0,00 -6,00 319,26 -1 915,56 0,00 319,26 0,00

0,00 173,51 0,00 -6,00 173,51 -1 041,06 0,00 173,51 0,00

0,00 123,77 0,00 -3,00 123,77 -371,31 0,00 123,77 0,00

0,00 310,00 0,00 -3,00 310,00 -930,00 0,00 310,00 0,00

0,00 770,43 0,00 -3,00 770,43 -2 311,29 0,00 770,43 0,00

0,00 173,51 0,00 -13,05 173,51 -2 264,83 0,00 173,51 0,00

0,00 173,51 0,00 -13,05 173,51 -2 264,83 0,00 173,51 0,00

Celkem 0,00 -65 271,72 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa 

Objekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty 

Soupis:
SO-308 - Přípojky dešťové kanalizace - část C

KSO: 827 21 11 CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 21. 12.2020

Zadavatel: IC:

město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: 48035599

Swietelsky stavební s.r.o. DIČ: CZ 48035599

Projektant: IC: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:
DIČ:

- ucnázec o veřejnou zaKazKU je povinen pn ocenovam souieznmo auun&u k k mo i 

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 

krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 

kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 

cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 

odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 

celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na
skládr.p nlatnvm vážnými lístkv

Cena bez DPH 94 720,47

Základ daně Sazba dané Výše dané

DPH základní 94 720,47 21,00% 19 891,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 114 611,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

skryté sloupce



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO-308 - Přípojky dešťové kanalizace - část C

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 21.12.2020

„ . . PROJEKT
Projektant: CENTRUM NOVA

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

94 720,47

94 720,47

1 - Zemní práce 47 492,91

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 429,10

4 - Vodorovné konstrukce 2 410,68

8 - Trubní vedení 35 069,82

998 - Přesun hmot 7 317,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Obiekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO-308 - Přípojky dešťové kanalizace - část C

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21.12.2020 

PROJEKT 

CENTRUM NOVA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 94 720,47

d HSV Práce a dodávky HSV 94 720,47

D 1 Zemní práce 47 492,91

1 K 132154201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 m3 4,170 220,83 920,86 CS ÚRS 2020 02

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s
PP urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy

těžitelnosti I skupinv 1 a 2 do 20 m3
W 5*((2.30+2.20)/2)*0.8 9,000

W 5*((2.20+2.10)/2)*0.8 8,600

W 5*((2.19+2.09)/2)*0.8 8,560

W 5*((2.20+2.10)/2)*0.8 8,600

W 5*((2.22+2.12)/2)*0.8 8,68''

W 5*((2.22+2.12)/2)*0.8 8,6
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SO-308 - Přípojky dešťové kanalizace - část C
ZBV Plus J.cena Celkem ZBV Minus J.cena Celkem SKUTEČNOST J.cena Celkem

2,50 220,83 552,08 220,83 0,00 6,67 220,83 1 472,94



PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W
w

Součet
52,12*0,08 'Přepočtené koeficientem množství

52,120
4,170

2 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3

m3 32,836 319,63 10 495,37 CS ÚRS 2020 02

Hloubení zapařených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 
52.12*0,63 'Přepočtené koeficientem množství

3 K 132354201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3

m3 15,115 506,07 7 649,25 CS ÚRS 2020 02

Hloubeni zapařených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupin v 4 do 20 m3

4 | K 1 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m
m2 130,3001 57,84 i 7 536,551

Zřízení paření a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
iakoukoliv mezerovitost. hloubkv do 4 m 

5*((2.30+2.20)/2)*2 
5*((2.20+2.10)/2)*2 
5*((2.19+2.09)/2)*2 
5*((2.20+2.10)/2)*2 
5*((2.22+2.12)/2)*2 
5*((2.22+2.12)/2)*2 
Součet

22.500
21.500 
21,400 
21,500 
21,700 
21,700

130,300

5 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m

m2 130,300 23,13 3 013,84

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2

6 K 162751133
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 15,115 150,37 2 272,84

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třidy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

7 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny
4 a 5 přes 100 m3

m3 15,115 24,79 374,70

Nakládáni, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třidy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameni kód odpadu 17 05 04

t 31,742 28,92 917,98 CS ÚRS 2020 02

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

15,115*2,1 'Přepočtené koeficientem množství

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 41,080 203,58 8 363,07

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku v* 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
wkopá vkách 
52,12-8,64-2,4
Pro zásyp výkopů bude použita přebytečná zemina z objektů 

vodovodu a plynovodu v množství 4,074 m3.
Součet

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

2 548,54 CS URS 2020 02

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti 11 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a i 
zhutnění bez prohození svoaninv 
30*(0.2+0.16)*0,8

11 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 3 399.91 CS URS 2020 02
štěrkopísek frakce 0/16

8,64*1,89 'Přepočtené koeficientem množství

Svislé a kompletní konstrukce

12 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 2 429,10 CS URS 2020 02

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Vodorovné konstrukce

13 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

1 466,28 CS URS 2020 02

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva
drobného těženého 0 až 4 mm
30*0.1*0.8 

14 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 944.40 CS URS 2020 02
štěrkopísek frakce 0/16

2,4*1,89 'Přepočtené koeficientem množství

Trubní vedení 35 069,82

15 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 150

4 164,30 CS ÚRS 2020 02
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2,731 208.20 568,39

19,71 319,63 6 299,91 319,63 0,00 52,55 319,63 16 795,28

9,06 506,07 4 584,99 506,07 0,00 24,18 506,07 12 234,24

65,16 57,84 3 768,85 57,84 0,00 195,46 57,84 11 305,41

65,16 23,13 1 507,15 23,13 0,00 195,46 23,13 4 520,99

9,06 150,37 1 362,35 150,37 0,00 24,18 150,37 3 635,19

9,06 24,79 224,60 24,79 0,00 24,18 24,79 599,30

19,05 28,92 550,93 28,92 0,00 50,79 28,92 1 468,90

24,66 203.58 5 020,28 203,58 0,00 65,74 203,58 13 383,35

5,19 294,97 1 530,89 294,97 0,00 13,83 294,97 4 079,44

ilj 208,201 2 042,441 | 208,201 0,001 26,141 208,201 5 442,35

80,97 1 457,46 80,97 0,00 48,00 80,97

610,95 879,77 610,95 0,00 3,84 610,95

208,20 0,00 7,27 208,20 1 512,78

138,81 2 498,58 138,81 0,00 48,00 138,81



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 M OSM. 770580 PPKGEM trouba DN160x4,9/5000 SN10 kus 6,000 1 459,79 8 758,74

PP PPKGEM trouba DN 160x4,9/5000 SN10

17 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150

kus 6,000 173,51 1 041,06 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
hladkého olnostěnného kolen DN 150

<8 M OSM.771520 PPKGB koleno DN 160/45 st SN10 kus 6,000 158,47 950,82

PP PPKGB koleno DN 160/45 st SN10

19 K 877310330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150

kus 12,000 173,51 2 082,12 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
hladkého Dlnostěnného scioiek nebo redukcí DN 150

1 20 M OSM. 777520 PPKGM hrdlová zátka DN 160 SN10 kus 6,000 555,23 3 331,38

PP PPKGM hrdlová zátka DN 160 SN10

\21 M OSM. 777500 PPKGMM spojka dvouhrdlá DN 160 SN10 kus 6,000 143.44 860,64

PP PPKGMM spojka dvouhrdlá DN 160 SN10

22 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 6,000 2 313,46 13 880,76 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150

D 998 Přesun hmot 7 317,96

23 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 21,088 173,51 3 658,98 CS ÚRS 2020 02

pp
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

24 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

t 21,088 173,51 3 658,98 CS ÚRS 2020 02

pp
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

3,60 1 459,79 5 255,24 1 459,79 0,00 9,60 1 459,79 14 013,98

3,00 173,51 520,53 173,51 0,00 9,00 173,51 1 561,59

3,00 158,47 475,41 158,47 0,00 9,00 158,47 1 426,23

6,00 173,51 1 041,06 173,51 0,00 18,00 173,51 3 123,18

3,00 555,23 1 665,69 555,23 0,00 9,00 555,23 4 997,07
1,00

3,00 143,44 430,32 143,44 0,00 9,00 143,44 1 290,96

3,00 2 313,46 6 940,38 2 313,46 0,00 9.00 2 313,46 20 821,14

12,66 173,51 2 196,64 173,51 0,00 33,75 173,51 5 855,62

12,66 173,51 2 196,64 173,51 0,00 33,75 173,51 5 855,62

Celkem 53 570,58 0,00 148 291,04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa 

Obiekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty 

So u d íš :

SO-309 - Vodovod - část A

KSO: 8271311
Místo: město Pacov

CC-CZ:
Datum: 21.12. 2020

Zadavatel: IC:

město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: 48035599

Swietelsky stavební s.r.o. DIČ: CZ 48035599

Projektant: IC: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:

DIČ:

namrva.
- ucnazec o veřejnou zaxazxu je povinen pn ocenovam souieznmo ouun&u k k mu  
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 

krycí listy. - Kde není výslovné uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 

kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastni položky, komplety, soubory a položky s vyšší 

cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 

odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 

celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na 
skládrfi nlatnvm vážnvmi lístkv

Cena bez DPH 379 764,17

d ph  základní 

snížená

Základ dané Sazba dané Výše dané

379 764,17 21,00% 79 750,48

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 459 514,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

skryté sloupce



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:

SO-300 - Vodohospodářské objekty

So u d íš :

SO-309 - Vodovod - část A

Místo: město Pacov Datum: 21.12.2020

Zadavatel: město Pacov Projektant:
PROJEKT 

CENTRUM NOVA
Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 379 764,17

HSV - Práce a dodávky HSV 292 425,09

1 - Zemní práce 44 505,66

4 - Vodorovné konstrukce 3 826,97

8 - Trubní vedení 229 263,26

998 - Přesun hmot 14 829,20

M- Práce a dodávky M 87 339,08

23-M - Montáže potrubí 87 339,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa

Objekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty

So u d íš :

SO-309 - Vodovod - část A

Místo: město Pacov Datum: 21.12.2020

Zadavatel:

Uchazeč:

město Pacov

Swietelsky stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PROJEKT

CENTRUM NOVA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 379 764,17

D HSV Práce a dodávky HSV 292 425,09

D 1 Zemní práce 44 505,66
1 I K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 1,000 173,51 173,51 CS ÚRS 2020 02

pp

Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti ve stavu 
i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, přip. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

2 I K 132151101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 7.6/

—
242.91 1 858.02 CS ÚRS 2020 02
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ZBV Plus J.cena Celkem ZBV Minus J.cena Celkem SKUTEČNOST J.cena Celkem

173,51 0,00 173,51 0,00 1,00 173,51 173,51

242,91 0.00 242,91 0,00 7,65 242,91 1 858.02



PČ Typ Popis j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžítelnosti I skupiny 1 a 2 
do 20 m3
63.5*((1.8+1.85)/2)*0.6 69.533

7,649

3 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 
téžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 1,480 728,74 1 078,54

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených. s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
téžitelnosti I skupinv 3 soudržných 
1*1.85*0.8

4 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy téžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 56,322 269,90 15 201,31

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžítelnosti I skupiny 3 přes 
50 do 100 m3
69,533*0,81 'Přepočtené koeficientem množství

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině
5,563 485,83 2 702,67 CS ÚRS 2020 02

třídy téžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy téžitelnosti II skupiny 4 přes 
20 do 50 m3
69,533*0,08 'Přepočtené koeficientem množství

6 K 162751133
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy téžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 5,563 150,38 836,56

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy téžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na

7 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy téžitelnosti II, skupiny
4 a 5 přes 100 m3

m3 5,563 24,79 137,91

Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládáni, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžítelnosti II,

8 K 171201221
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 11,682 28,92 337,84

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 49,677 203,58 10 113,24

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
wkooávkách
69.533+1,48-3.81-17.526
Přebytečná zemina skupiny 1 - 3 v množství 15,77 m3 bude 
použita k zásypu výkopů kanalizace 
Součet

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 17,526 294.97 5 169,64

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy téžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdáleností do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez Drohozeni svoaninv 
63.5*(0.16+0.3)*0.6

11 M štěrkopísek frakce 0/8 i 1 1~ 33,124 6 896.42 CS URS 2020 02

štěrkopísek frakce 0/8

17,526*1,89 'Přepočtené koeficientem množství

Vodorovné konstrukce 3 826,97

12 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 3,810 610,95 2 327,72

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva
drobného těženého 0 až 4 mm
63.5*0.1*0.6

13 M \58337303 | štěrkopísek frakce 0/8 1 499,25 \CS URS 2020 02

štěrkopísek frakce 0/8

3,81*1,89 'Přepočtené koeficientem množství

Trubní vedení 229 263,26

14 K 871004VD Zkoušky hutnění lože, obsypů a násypu sada 3,000 1 503,74 4 511,22

15 K 871251101
Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým 
kroužkem otevřený výkop D 110 x 4,2 mm

m 3,500 828,22 2 898,77 CS ÚRS 2020 02

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC 
s integrovaným těsněním SDR 11/PN10 D 110 x 4.2 mm

16 M ELM.012605 Trubka vodovodní PVC-0 PN 16 110x3,1mm; 6m

Trubka vodovodní PVC-O PN 18 110x3.1mm; 6m 

3,5*1,015'Přepočtené koeficientem množství

17 K Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým
63,500 319,26 20 273,01 CS ÚRS 2020 02

kroužkem otevřený výkop D 160 x 6,2 mm

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC 
s integrovaným těsněním SDR 11/PN10 D 160 x 6,2 m

M ELM.012615 Trubka vodovodní PVC-0 PN 16 160x4,0mm; 6m m 66,675 838,63838,63 55 915,661
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728,74 0,00 728,74 0,00 1.48 728,74 1 078,54

269,90 0,00 269,90 0,00 56,32 269,90 15 201,31

485,83 0,00 485,83 0,00 5,56 485,83 2 702,67

150,38 0,00 150,38 0,00 5,56 150,38 836,56

24,79 0,00 24,79 0,00 5,56 24,79 137,91

28,92 0,00 28,92 0,00 11,68 28,92 337,84

203,58 0,00 203,58 0,00 49,68 203,58 10 113,24

294,97 0,00 294,97 0,00 17,53 294,97

| 208,20| 0,00| | 208,201 0,00| 33,12| 208,20| 6 896,42

610,95 0,00 610,95 0,00 3,81 610,95

I"'...~T208,20 0,00 7,20 208,20 1 499,25

683,62 0,00 683,62 0,00 3,55 683,62

319,26 0,00 319,26 0,00 63,50 319,26

838,63 0,00 838,63 0,00 66,68 838,63



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Trubka vodovodní PVC-O PN 16 160x4,Omm; 6m

W 63,5*1,05'Přepočtené koeficientem množství 66,675

19 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 j kus 1,000 967,03 967,03 CS ÚRS 2020 02

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek
PP uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní

soupravy (bez poklonu) DN 100

20 M
HWL404110011
016

ŠOUPĚ Ě2 PŘÍR/SYS 2000 kus 1,000 12 534,82 12 534,82

PP ŠOUPĚ E2PŘÍR/SYS 2000 100/110

21 M
HWL950112515
003

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1.3 -1,8
125-150(1.3-1.8m)

kus 1,000 2 475,57 2 475,57

pp SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 125-150(1,3-
1.8m)

22 | K j 891267211 Montáž hydrantů nadzemních DN 100 kus 1,000 1 406,58 1 406,58 jcs ÚRS 2020 02

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100

23 M
HWL.K23010015
016

HYDRANT DUO NADZ.OBJEZD. A2B 100/1,25 m kus 1,000 64 286,36 64 286,36

PP HYDRANT DUO NADZ.OBJEZD. A2B 100/1,25 m

24 K 891311811
Demontáž vodovodních armatur do DN150 mm v
otevřeném výkopu kus 2,000 1 314,04 2 628,08 CS ÚRS 2020 02

25 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 485,83 485,83 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

26 M
HWL. 1750KA SI0
001

POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ
(Z.S. TELE) VODA

kus 1,000 1 128,62 1 128,62

pp POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNi ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE)
VODA

27 K 857312122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových
otevřený výkop DN 150

kus 5,000 1 068,82 5 344,10 CS ÚRS 2020 02

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na
PP potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN

150

28 M
HWL. 853015000
016

l it ino v á  př ír u bo v á t v ar o v k a o bl o u k  9cr 150 kus 2,000 5 747,78 11 495,56

PP TVAROVKA OBLOUK 90° 150

29 M HWL 854015000
016

LITINOVÁ PŘÍRUBOVÁ t v ar o v k a OBLOUK 45■ 150 kus 2,000 6156,10 12 312,20

PP TVAROVKA OBLOUK 45° 150

30 M
HWL 504920000
016

KOLENO PATNÍ LITINOVĚ PŘÍRUBOVÉ PN16 100
PN16

kus 1,000 4 835,12 4 835,12

31 K 857314122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových
otevřený výkop DN 150

kus 1,000 1 429,71 1 429,71 CS ÚRS 2020 02

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na
PP potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN

150

32 M
HWL.851015010
016

LITINOVÁ PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA TKUS 150-100 kus 1,000 7 737,35 7 737,35

33 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 73,700 34,70 2 557,39 CS ÚRS 2020 02
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

W 63.5+3.5 67,000

w 67*1,1'Přepočtené koeficientem množství 73,700

34 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 73,700 17,35 1 278,70 i CS ÚRS 2020 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

35 K 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150
nebo 200

m 63,500 86,75 5 508,63 CS ÚRS 2020 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

36 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80
do 125

m 3,500 86,76 303,66 CS ÚRS 2020 02

pp Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

37 K 871003VD Zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče kpl 1,000 2 660,47 2 660,47
pp Zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče

38 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 63,500 27,76 1 762,76 CS ÚRS 2020 02

pp Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

39 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 3,500 27,76 97,16 CS ÚRS 2020 02

pp Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

D 998 Přesun hmot 14 829,20

40 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot
otevřený výkop t 42,733 173,51 7 414,60 CS ÚRS 2020 02

pp
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

41 K 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m t 42,733 173,51 7 414,60 CS ÚRS 2020 02

pp

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dooravní vzdálenost do 500 m

D M Práce a dodávky M 87 339,08

D 23-M Montáže potrubí 87 339,08
42 K 230032030 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100 kus 1.0 1 016,77 1 016,77 CS ÚRS 2020 02

967,03 0,00 967,03 0,00 1,00 967,03 967,03

12 534,82 0,00 12 534,82 0,00 1,00 12 534,82 12 534,82

2 475,57 0,00 2 475,57 0,00 1,00 2 475,57 2 475,57

1 406,581 0,001 | 1 406,581 0,001 1,00| 1 406,58 j 1 406,58

64 286,36 0,00 64 286,36 0.00 1,00 64 286,36 64 286,36

1 314,04 0,00 1 314,04 0,00 2,00 1 314,04 2 628,08

485,83 0,00 485,83 0,00 1,00 485,83 485,83

1 128,62 0,00 1 128,62 0,00 1,00 1 128,62 1 128,62

1 068,82 0,00 1 068,82 0,00 5,00 1 068,82 5 344,10

5 747,78 0,00 5 747,78 0,00 2,00 5 747,78 11 495,56

0,00

6 156,10 0,00 6 156,10 0,00 2,00 6 156,10 12 312,20

0,00

4 835,12 0,00 4 835,12 0,00 1,00 4 835,12 4 835,12

1 429,71 0,00 1 429,71 0.00 1,00 1 429,71 1 429,71

0,00

7 737,35 0,00 7 737,35 0,00 1,00 7 737,35 7 737,35

34,70 0,00 34,70 0,00 73,70 34,70 2 557,39

17,35 0,00 17,35 0,00 73,70 17,35 1 278,70

86,75 0,00 86,75 0,00 63.50 86.75 5 508,63

86,76 0,00 86,76 0,00 3,50 86,76 303,66

2 660,471 0,001 | 2 660,471 0,001 1,001 2 660,471 2 660,47

27,76 0,00 27,76 0,00 63,50 27,76 1 762,76

27,76 0,00 27,76 0,00 3,50 27,76 97,16

173,51 0,00 173,51 0,00 42,73 173,51 7 414.60

173,51 0,00 173,51 0,00 42,73 173,51 7 414,60

016,77| 0,00| | 1 016,77| 0,00| 1,Qo| 1 016,77| 1016.77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100

43 M HWL.400100125
16

př ír u bo vý  s po j  pr o  po t r u bí z  pv c

DN100/Ó110 PN16
kus 1,000 3 847,28 3 847,28

PP PŘÍRUBA S2000 100/125

44 X 230032032 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150 Kus TI 11.000 1 300,16 14 301,76)CS ÚRS 2020 02
PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150

45 M
HWL.400150160 
16

př ír ubo v ý  s po j  pr o  po t r u bIz  pv c

DN150/d160 PN16
kus 11,000 6 197,57 68 173,27

W 1+2+2+2+2+2 11,000

1,00

11,00|

11,00

3 847,28

1 300,161

6 197,57

3 847,28

14 301,76

68 173,27
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa 

Objekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty 

So u d íš :
SO-310 - Vodovod - část C

KSO: 8271311
Místo: město Pacov

CC-CZ:
Datum: 21.12.2020

Zadavatel: IC:

město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: 48035599

Swietelsky stavební s.r.o. DIČ: CZ 48035599

Projektant: IC: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:

DIČ:

iicuiiiva.
- ucnazec o veřejnou zaxazxu je povinen pn ocenovam souieznmo auupiau i-'k mo i 

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 

krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 

kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 
cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 

odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 

celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na
skládce nlatnvm vářnvmi lístkv

Cena bez DPH

Základ daně Sazba dané

d ph  základní 596 242,27 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

596 242,27

Výše dané 

125 210,88 

0,00

721 453,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

skryté sloupce



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa

Objekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO-310 - Vodovod-část C

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dflu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 103 329,65

4 - Vodorovné konstrukce 9 323,29

8 - Trubní vedení 413126,84

998 - Přesun hmot 35 901,30

M- Práce a dodávky M 34 561,19

23-M - Montáže potrubí 34 561,19

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21. 12.2020 

PROJEKT 

CENTRUM NOVA

Cena celkem [CZK]

596 242,27

561 681,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO-310 - Vodovod - část C

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21.12.2020 

PROJEKT 

CENTRUM NOVA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

596 242,27

561 681,08

Zemní práce

1 K 132151101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

m3 18,854 242,91 4 579,83 CS ÚRS 2020 02

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
do 20 m3

W (154.7+4)*1.8-0.6 171.396
W 171,396*0,11'Přepočtené koeficientem množství 18,854
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SO-310 - Vodovod - část C
ZBV Plus J.cena Celkem ZBV Mínus J.cena Celkem SKUTEČNOST J.cena Celkem

242,91 0,00 242,91 0,00 18,85 242,91 4 579,83

0,00 0,00 0,001 0,00 18,85 0,00 0,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 K 132251104
Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 143,973 269,90 38 858,31 CS ÚRS 2020 02

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třidy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
100 m3

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině
8,570 485,83 4 163,56

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

Hloubeni nezapažených rýh šiřky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 
20 do 50 m3

4 K 162751133
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 8,570 150,37 1 288,67

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

5 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třidy těžitelnosti II, skupiny
4 a 5 přes 100 m3

m3 8,570 24,79 212,45

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

6 K 171201221
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 17,997 28,92 520,47

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 119,417 203,58 24 310,91

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
wkopá vkách

171,396-42,697-9,282
Přebytečná zemina skupiny 1 - 3 v množství 43,410 m3 bude 
použita k zásypu výkopů kanalizace.
Součet

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 42,697 294,97 12 594,33

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohozeni svoaninv 
154.7*(0.16+0.3)*0.6

M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 16 801.12 | C5 ÚRS 2020 02

štěrkopísek frakce 0/8

42,697*1,89 'Přepočtené koeficientem množství

Vodorovné konstrukce

10 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 9,282 610,95 5 670,84

11 M 158337303 | štěrkopísek frakce 0/8

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva 
drobného těženého 0 až 4 mm 
154.7*0.1*0.6

3 652,45 \CSURS 2020 02

štěrkopísek frakce 0/8

9,282*1,89 'Přepočtené koeficientem množství

Trubní vedení 413 126,84

12 K 871004VD Zkoušky hutnění lože, obsypů a násypu sada 8,000 1 503,75 12 030,00

13 K 871241101
Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým 
kroužkem otevřený výkop D 90 x 4,3 mm

m 4,000 823,59 3 294,36 CS URS 2020 02

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC 
s integrovaným těsněnim SDR11/PN10 D 90 x 4,3 mm

14 \ M \ELM.012600 Trubka vodovodní PVC-0 PN 16 90x2,8mm; 6m

Trubka vodovodní PVC-O PN 16 90x2,8mm; 6m 

4*1,015 ‘Přepočtené koeficientem množství

15 K 871311101
Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým 
kroužkem otevřený výkop D 160 x 6,2 mm

m 154,700 319,26 49 389,52

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC 
s integrovaným těsněnim SDR 11/PN10 D 160 x 6,2 mm

16 M ELM.012615 Trubka vodovodní PVC-0 PN 16 160x4,0mm; 6m

Trubka vodovodní PVC-O PN 16 160x4,Omm; 6m

17 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových

2,000 906,88 1 813,76 CS ÚRS 2020 02
otevřený výkop DN 80
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN

18 M
HWL. 504908000 
010

KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 kus 1,000 2 545,73 2 545,73
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269,90 0,00 269,90 0,00 143,97 269,90 38 858,31

485,83 0,00 485,83 0,00 8,57 485,83 4 163,56

150,37 0,00 150,37 0,00 8,57 150,37 1 288,67

24,79 0,00 24,79 0,00 8,57 24,79 212,45

28,92 0,00 28,92 0,00 18,00 28,92 520,47

203,58 0,00 203,58 0,00 119,42 203,58 24 310,91

294,97 0,00 294,97 0,00 42,70 294,97

| 208,20| 0,00| [ 208,20| 0,00| 80,70| 208,201 16 801,12

610,95 0,00 610,95 0,00 9,28 610,95

| 208,201 0,001 | 208,201 0,001 17,54| 208,201 3 6

0,00 1 503,75 0,00 1 503,75 0,00 8,00 1 503,75 12 030,00

0,00 823,59 0,00 823,59 0,00 4,00 823,59 3 294,36

0,00 290,34 0,00 290,34 0,00 4,06 290,34 1 178,78

14,00 319,26 4 469,64 319,26 0,00 168,70 319,26 53 859,16

14,00 783,10 10 963,40 783,10 0,00 176,44 783,10 138 166,25

0,00 906,88 0,00 906,88 0,00 2,00 906,88 1 813,76

0,00 2 545,73 0,00 2 545,73 0,00 1,00 2 545,73 2 545,73



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M
HWL 505008020
016

KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80 kus 1.000 3 868,56 3 868,56 0,00 3 868,56 0,00 3 868,56 0,00 1,00 3 868,56 3 868,56

PP KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80

20 K 857312122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 150

kus 2,000 1 141,69 2 283,38 CS ÚRS 2020 02 0,00 1 141,69 0,00 1 141,69 0,00 2,00 1 141,69 2 283,38

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na
PP potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN

150

21 M
HWL 853015000
016

LITINOVÁ PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA OBLOUK 90° 150 kus 1,000 5 747,78 5 747,78 0,00 5 747,78 0,00 5 747,78 0,00 1,00 5 747,78 5 747,78

PP TVAROVKA OBLOUK 90° 150

22 M
HWL 855015008
016

TVAROVKA REDUKČNlFFR 150-80 kus 1.000 3 030,16 3 030,16 0,00 3 030,16 0,00 3 030,16 0,00 1,00 3 030,16 3 030,16

PP TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 150-80

23 K 857314122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových
otevřený výkop DN 150 kus 1,000 1 429,71 1 429,71 CS ÚRS 2020 02 1,00 1 429,71 1 429,71 1 429,71 0,00 2,00 1 429,71 2 859,42

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na
PP potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN

150

24 M
HWL.851015008
016

LITINOVÁ PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA TKUS 150-80 kus 1,000 7 340,14 7 340,14 1,00 7 340,14 7 340,14 7 340,14 0,00 2,00 7 340,14 14 680,28

25 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 967,03 967,03 CS ÚRS 2020 02 1,00 967,03 967,03 967,03 0,00 2,00 967,03 1 934,06

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek
PP uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní

soupraw (bez poklopů! DN 80

26 M
HWL404108009
016

ŠOUPĚ E2 PŘÍR/SYS 2000 80/90 kus 1,000 13 244,54 13 244,54 1,00 13 244,54 13 244,54 13 244,54 0,00 2,00 13 244,54 26 489,08

PP ŠOUPĚ E2 PŘÍR/SYS 2000 80/90

271 K 1891247211 | Montáž hydrantů nadzemních DN 80 | kus 2,000 1 408,89 2 817,78 CS ÚRS 2020 02 0,001 1 408,891 0,001 | 1 408,891 0,001 2,001 1 408,891 2 817,78

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80

28 M
HWL. K23008012
516

HYDRANT DUO NADZEMNÍ OBJEZDOVY 1A/2B
80/1.25 m

kus 2,000 54 495,64 108 991,28 0,00 54 495,64 0,00 54 495,64 0,00 2,00 54 495,64 108 991,28

29 K 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 1,000 1 702,71 1 702,71 CS ÚRS 2020 02 0,00 1 702,71 0,00 1 702,71 0,00 1,00 1 702,71 1 702,71

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek
PP uzavíracích v otevřené m výkopu nebo v šachtách s osazením zemní

sou praw (bez poklopů! DN 150

30 M
HWL.404115018
016

ŠOUPĚ E2 PŘÍR/SYS 2000 DN150 kus 1,000 26 149,11 26 149,11 0,00 26 149,11 0,00 26 149,11 0,00 1,00 26 149,11 26 149,11

31 M
HWL.950112515
003

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1.3 -1.8

125-150(1.3-1.8m)
kus 2,000 2 475,57 4 951,14 1,00 2 475,57 2 475,57 2 475,57 0,00 3,00 2 475,57 7 426,71

pp SOUPRAVA ZEMNI TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 125-150(1.3-
1.8m1

32 | K 1899401112 |Osazení poklopů litinových šoupátkových kus | 2,000| 485,83j 971,66|CS ÚRS 2020 02 1.0o| 485,831 485,831 | 485,831 0,001 3,001 485,831 1 457,49

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

33 M
HWL. 1750KASI0
001

POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNI ŠOUPÁTKOVY
(Z.S. TELE) VODA

kus 2,000 1 128,62 2 257,24 1,00 1 128,62 1 128,62 1 128,62 0,00 3,00 1 128,62 3 385,86

pp POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNI ŠOUPATKOVY (Z.S. TELE)
VODA

34 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150
nebo 200

m 154,700 86,75 13 420,23 CS ÚRS 2020 02 14,00 86,75 1 214,50 86,75 0,00 168,70 86,75 14 634,73

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

35 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80
do 125 m 4,000 86,76 347,04 CS ÚRS 2020 02 0,00 86,76 0,00 86,76 0,00 4,00 86,76 347,04

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
361" K 1899721111 ^Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m 174,570! 34,70 | 6 057,58 CS ÚRS 2020 02 14,001 34,701 485,801 | 34,7o| 0,00| 188.57J 34,70 | 6 543,38

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

W 154.7+4 158,700

W 158,7*1,1'Přepočtené koeficientem množství 174,570

37 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 174,570 17,35 3 028,79 CS ÚRS 2020 02 14,00 17,35 242,90 17,35 0,00 188,57 17,35 3 271,69

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
381 K J871003VD Zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče kpl 1,0001 2 660,47| 2 660,47 0.001 2 660,471 0,001 | 2 660,471 0,001 1,00| 2 660,471 2 660,47

PP Zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče

39 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 154,700 27,76] 4 294,471 CS ÚRS 2020 02
14,00 27,76 388,64 27,76 0,00 168,70 27,76 4 683,11

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

40 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 4,000 í 27,761 111,04 CS ÚRS 2020 02 0,001 27,761 0,001 | 27,761 0,001 4,001 27,761 111,04

pp

D 998

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

Přesun hmot 35 901.30

41 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot
otevřený výkop t 103,456 173,51 17 950,65 CS ÚRS 2020 02 9,36 173,51 1 624,05 173,51 0,00 112,82 173,51 19 574,70

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
PP sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu

dopravni vzdálenost do 15 m

42 K 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m t 103,456 173,51 17 950,65 CS ÚRS 2020 02 9,36 173,51 1 624,05 173,51 0,00 112,82 173,51 19 574,70

Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo
PP sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou

největší dopravní vzdálenost do 500 m

d M Práce a dodávkyM 34 561,19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 23-M Montáže potrubí 34 561,19r« K 230032029 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 kus 1,000 1 016,77 1 016,77 CSÚRS 2020 02
PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80

44 M HWL. 400080090
16

PŘÍRUBOVÝ SPOJ PRO POTRUBÍ Z PVC DN80/Ó90

PN16
kus 1,000 3 090,78 3 090,78

45 K 230032032 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150 kus 4,000 1 415,84 5 663,36 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150

46 M
HWL.400150160
16

př ír u bo vý  s po j  pr o  po t r u bí z  pv c

DN150/d160 PN16
kus 4,000 6 197,57 24 790,28

w 2+2 4,000

0,00 1 016,77 0,00 1 016,77 0,00 1,00 1 016,77 1 016,77

0,00 3 090,78 0,00 3 090,78 0,00 1,00 3 090,78 3 090,78

0,00 1 415,84 0,00 1 415,84 0,00 4,00 1 415,84 5 663,36

0,00 6 197,57 0,00 6 197,57 0,00 4,00 6 197,57 24 790,28

Celkem 48 084,43 0,00 644 326,70
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa 

Objekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty 

So u d íš :
SO-311 - Vodovodní přípojky - B

KSO: 8271311 CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 21.12.2020

Zadavatel: IC:

město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: 48035599

Swietelsky stavební s.r.o. DIČ: CZ 48035599

Projektant: IC: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka:
- ucnazec o veřejnou zaKazKu je povinen pn ocenovam souieznmo s u u k is j u  ^k mo i

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a

krycí listy. - Kde není výslovné uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací,

kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 

cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 

celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na
skládna nlatnvm vážnvmi lístkv

Cena bez DPH 73 188,09

Základ dané Sazba dané Výše daně

d ph  základní 73188,09 21,00% 15 369,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 88 557,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Obiekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty

So u d íš :

SO-311 - Vodovodní přípojky - B

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Datum: 21.12.2020

0 ... . PROJEKT
Projektant: CENTRUM N0VA

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

73 188,09

73 188,09

1 - Zemní práce 18 409,26

4 - Vodorovné konstrukce 1 024,58

8 - Trubní vedení 50 496,07

998 - Přesun hmot 3 258,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Obiekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty

So u d íš :

SO-311 - Vodovodní přípojky - B

Místo: město Pacov

Zadavatel:

Uchazeč:

město Pacov 

Swietelsky stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

21.12.2020

PROJEKT 
CENTRUM NOVA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 73 188,09

D HSV Práce a dodávky HSV 73 188,09

D 1 Zemní práce 18 409,26

1 K 132151101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 2,020 242,92 490,70 CS ÚRS 2020 02

PP

w

w

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
do 20 m3 
(6+7+4)*1.8*0.6

18,36*0,11 'Přepočtené koeficientem množství
18,360

2,020

2 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 15,422 742,17 11 445,75 CS ÚRS 2020 02

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 
20 m3

ZBV Plus J.cena Celkem ZBV Mínus J.cena Celkem SKUTEČNOST J.cena Celkem

1,07 242,92 259,92 242,92 0,00 3.09 242,92 750,62

8,16 742,17 6 056,11 742,17 0,00 23,58 742,17 17 501,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství u.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W 18,36*0,84 'Přepočtené koeficientem množství 15,422

3 K 132351101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 0,918 1 013,69 930,57 CS ÚRS 2020 02

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
PP předepsaného profitu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do

20 m3
w 18,36*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,918

4 K 162751133
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
hominy třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 0,918 150,38 138,05 CS ÚRS 2020 02

pp

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Dřeš 5 000 do 6 000 m

5 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny
4 a 5 přes 100 m3

m3 0,918 24,78 22,75 CS ÚRS 2020 02

Nakládáni, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
pp strojně nakládáni, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 

skuoinv 4 a 5

6 K 171201221
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 1,928 28,92 55,76 CS ÚRS 2020 02

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

w 0,918*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,928

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 13,637 203,58 2 776,22 CS ÚRS 2020 02

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
pp vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

wkooávkách
w 18.36-3.703-1.02 13,637

w Přebytečná zemina skupiny 1 - 3 v množství 3,805 m3 bude 

použita k zásypu výkopů kanalizace.
w Součet 13,637

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 3,703 294,97 1 092,27 CS ÚRS 2020 02

pp

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození svoaninv

w 17*(0.063+0.3)*0.6 3,703

9 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 6,999 208.20 1 457,19 CS ÚRS 2020 02
PP štěrkopísek frakce 0/8
w 3,703*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 6,999

D 4 Vodorovné konstrukce 1 024,58

10 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 1,020 610,95 623,17 CS ÚRS 2020 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva
drobného těženého 0 až 4 mm

w 17*0.1*0.6 1,020

» M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 - 1.928 208,20 401,41 CS ÚRS 2020 02
PP štěrkopísek frakce 0/8

W 1,02*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 1,928

D 8 Trubní vedení 50 496,07
12 K 871003VD Zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče kpl 1.000 2 660,47 2 660.47

PP Zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče

13 K 871211141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop
svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm

m 17,000 100,64 1 710,88 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu 
PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

14 M 28613173
potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační
vrstvou 100m 63x5,8mm

m 17,255 87,91 1 516,89 CS ÚRS 2020 02

PP
potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m
63x5.8mm

w 17*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 17,255

15 K 877211101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 63

kus 3,000 173,51 520,53 CS ÚRS 2020 02

pp
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63

16 M 28615023 elektrozáslepka SDR 11 PE 100 PN16 D 63mm kus 3,000 341.70 1 025,10 CS ÚRS 2020 02
PP elektrozáslepka SDR 11 PE 100 PN16 D 63mm

17 K 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 3,000 912,66 2 737,98 CS ÚRS 2020 02

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek
PP uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez ooklooů) DN 50

18 M
HWL. 280000206
316

ŠOUPÁTKO ISO/VNĚJ. Z- d63/2" PN 16 kus 3,000 6 836,26 20 508,78

19 M
HWL 960113018 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM

kus 3,000 1 292,30004 ŠOUPÁTKA~1.3-1.8 3/4--2~l1.3-1.8m) 3 876.90

20 K 891319111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub
DN 150

kus 3,000 967,02 2 901,06 CS ÚRS 2020 02

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacich pasů s ventilem Jt
PP 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 

150

0,49 1 013,69 496,71 1 013,69 0,00 1,41 1 013,69 1 427,28

0,49 150,38 73,69 150,38 0,00 1,41 150,38 211,74

0,49 24,78 12,14 24,78 0,00 1,41 24,78 34,89

1,02 28,92 29,50 28,92 0,00 2,95 28,92 85,26

7,22 203,58 1 469,85 203,58 0,00 20,86 203,58 4 246,07

294,97 575,19 5,65 294,97 1 667,47

Oj 10,701 208,201 2 227,5?208,20 770,34

610,95 329,91 1,56 610,95 953,08

2) 208,2o| 212,36| | 208,201 0,00| 2,95| 208,20| 613,77

| 2 660,471 Q,Qo| | 2 660,47) 0,00| 1,Qo| 2 660,47| 2 6

100,64 905,76 0,00 26,00 100,64 2 616,1

87,91 791,19 26,26 87,91 2 308,08

173,51 347,02 5,00 173,51

oj 341,701 683,401 | 341,701 0,001 5,001 341,701

912,66 1 825,32 5,00 912,66
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PČ Typ Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PÁS NAVRŤ. PRO PVC POTRUBÍ d 160 mm - připojeni

přípojky 2“
HWL. 527016000 
216

Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 471,92 CSURS2020 02
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 3i

23 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 17,000 86,75 1 474,75

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

24 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových 3,0001 485,82 1 457,46 CS URS 2020 02
Osazeni poklopů litinových šoupátkových

25 M
HWL 1650KASI0 
001

POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAčNl př ípo j ko v ý kus 3,000 1 484,08 4 452,24

26 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 25,300 34,70 877,91 CS ÚRS 2020 02
Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm 

17+6

23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
23,000

25,300

27 | K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm 324,45 CS ÚRS 2020 02

Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 34 cr 
17*1,1 ‘Přepočtené koeficientem množství

28 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot

9,389 173,51 1 629,09
otevřený výkop
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 ir

29 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z

t 9,389 173,51 1 629,09 CS ÚRS 2020 02
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m
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2,00 1 326,25 2 652,50 1 326,25 0,00 5,00 1 326,25 6 631,25

9,00 27,76 249,84 27,76 0,00 26,00 27,76 721,76

9,00 86,75 780,75 86,75 0,00 26,00 86,75 2 255,50

2,001 485,821 971,641 | 485,821 0,001 5,001 485,821 2 429,10

2,00 1 484,08 2 968,16 1 484,08 0,00 5,00 1 484,08 7 420,40

9,00 34,70 312,30 34,70 0,00 34,30 34,70 1 190,21

9,00 17,35 156,15 17,35 0,00 27,70 17,35 480,60

4,97 173,51 862,34 173,51 0,00 14,36 173,51 2 491,43

4,97 173,51 862,34 173,51 0,00 14,36 173,51 2 491,43

Celkem 42 845,60 0,00 116 033,67



k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa 

Obiekt:

SO-300 - Vodohospodářské objekty 

Soupis:

SO-312 - Vodovodní přípojky - C

KSO: 827 1311 CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 21.12.2020

Zadavatel: IC:

město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: 48035599
Swietelsky stavební s.r.o. DIČ: CZ 48035599

Projektant: IC: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka:
- ucnazec o veřejnou zaKazKu je povinen pn oceňovaní souieznmo suunsu k k mu i 

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 

krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 

kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 

cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 

odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 

celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na
skláricft nlatnvm vážnvmi lístku

174 275,26

Výše dané 

36 597,80 

0,00

210 873,06

Cena bez DPH

Základ daně Sazba dané

DPH základní 174 275,26 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

skryté sloupce



Datum a podpis: Razítko RazítkoDatum a podpis;

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO-312 - Vodovodní přípojky - C

Místo: mésto Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Datum: 21.12.2020

. .. . PROJEKT
Projektant: CENTr u m N0VA

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

174 275,26

174 275,26

1 - Zemní práce 43 773,74

4 - Vodorovné konstrukce 3194,10

8 - Trubní vedení 117 687,34

998 - Přesun hmot 9 620,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO-312 - Vodovodní přípojky - C

Místo: město Pacov Datum: 21.12.2020

Zadavatel: mésto Pacov Projektant: CENTRUM N0VA

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 174 275,26

D HSV Práce a dodávky HSV 174 275,26

D 1 Zemní práce 43 773,74

1 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 2,000 173,51 347,02 CS ÚRS 2020 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu 
i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

2 K 132151101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

m3 5,940 242,91 1 442,89 CS ÚRS 2020 02

pp

w

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
do 20 m3
53*1.8*0.6 57.24C
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SO 312
ZBV Plus J.cena Celkem ZBV Mínus J.cena Celkem SKUTEČNOST J.cena Celkem

173,51 0,00 173,51 0,00 2,00 173,51 347,02

0,67 242,91 162,75 242,91 0,00 6,61 242,91 1 605,64



PČ Typ Kód Popis MJ Množství u.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W -1.8*0.6*3 -3,240
w Součet 54,000
w 54*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 5,940

3 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 
téžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 3,240 728,74 2 361,12 CS ÚRS 2020 02

Hloubení rýh Šířky do 800 mm ručně zapařených i nezapažených, s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
téžitelnosti I skupiny 3 soudržných

4 K 132251102
Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy téžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 45,360 441,66 20 033,70

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy téžitelnosti I skupiny 3 přes 
20 do 50 m3

54*0,84 'Přepočtené koeficientem množství

5 K 132351101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy téžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 2,700 1 013,69 2 736,96

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy téžitelnosti II skupiny 4 do 
20 m3
54*0,05 'Přepočtené koeficientem množství

6 K 162751133
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z

2,700 150,37 406,00 CS ÚRS 2020 02
horniny třídy téžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy téžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na

7 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy téžitelnosti II, skupiny
4 a 5 přes 100 m3

m3 2,700 24,79 66,93

Nakládáni, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy téžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameni kód odpadu 17 05 04

t 5,670 28,92 163,98

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

2,7*2,1 'Přepočtené koeficientem množství

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 43,316 203,58 8 818,27 CS ÚRS 2020 02

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
wkopávkách 
54+3,24-3,18-10,744

Přebytečná zemina skupiny 1 - 3 v množství 11,224 m3 bude 
použita k zásypu výkopů kanalizace 
Součet

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 10,744 294,97 3169,16 CS ÚRS 2020 02

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy téžitelnosti I; 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození svpaninv 
10*(0.063+0.3)*0.6 
43*(0.032+0.3)*0.6 
Součet

2,178

8,566

10,744

11 M 58337303 | štěrkopísek frakce 0/8 4 227,71 CS URS 2020 02
štěrkopísek frakce 0/8

10,744*1,89 'Přepočtené koeficientem množství

Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého 1 942,82 CS URS 2020 02

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva
drobného těženého 0 až 4 mm
53*0.1*0.6

13 I M \58337303 štěrkopísek frakce 0/8 1 251,28 CS URS 2020 02
štěrkopísek frakce 0/8

3,18*1,89 'Přepočtené koeficientem množství

117 687,34
14 | K I871003VD Zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče kpl

Zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm

43,000 100,64 4 327,52 CS URS 2020 02

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu 
PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm 

4+6+4+6+11+6+6

potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 
vrstvou 100m 32x3, Omm

1009,51 CS URS 2020 02

potrubi vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 
32x3.0mm
43*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm

1 006,30 CS URS 2020 02
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0,36 610,95 219,94

0,68 208.20 141,58

0,37 728,74 269,63 728,74 0,00 3,61 728,74 2 630,75

5,14 441,66 2 270,13 441,66 0,00 50,50 441,66 22 303,83

0,30 1 013,69 304,11 1 013,69 0,00 3,00 1 013,69 3 041,07

0,30 150,37 45,11 150,37 0,00 3,00 150,37 451,11

0,30 24,79 7,44 24,79 0,00 3,00 24,79 74,37

0,64 28,92 18,51 28,92 0,00 6,31 28,92 182,49

4,90 203,58 997,54 203,58 0,00 48,22 203,58 9 815,81

1,22 294,97 359,86 294,97 0,00 11,96 294,97 3 529,02

2,301 208,20| 478,861 | 208,201 0,001 22,611 208,20| 4 706,57

3,54 610,95 2 162,76

6,69 208,20 1 392,86

| 2 660,471 0,001 | 2 660,471 0,001 1,Qo| 2 660,471 2 660,47

6,00 100,64 603,84 100,64 0,00 49,00 100,64 4 931,36

6,00 23,13 138,78 23,13 0,00 49,65 23,13 1 148,29

100,63 0,00 100,63 0,00 10,00 100,63 1 006,30



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu 
PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

w 5+5 10,000

18 M 28613173
potrubí vodovodní PE100 SDR 11 se signalizační 
vrstvou 100m 63x5.8mm

m 10,150 87,91 892,29

potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 
63x5.8mm
10*1,015 ‘Přepočtené koeficientem množství

19 K 877161101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 32

kus 7,000 173,51 1 214,57

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 32

20 M 28615020 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm 7,000 I 128,40 ; 898,80 CS URS 2020 02
elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm

21 K 877211101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 63

kus 2,000 107,57 215,14

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63

22 M 128615023 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm 2,000 341,70 i 683,40 \CS URS 2020 02
elektrozáslepka SDR 11 PE 100 PN16 D 63mm

23 K 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 7,000 912,66 6 388,62 CS URS 2020 02

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 40

24 M
HWL. 280000103 
216

ŠOUPÁTKO ISOA/NĚJ. Z.-d32/1‘PN 16 kus 7,000 3 283,95 22 987,65

25 M
HWL.960113018
004

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM.
ŠOUPÁTKA-1.3-1.8 3/4’-2- ri.3-1.8ml kus 7,000 1 292,30 9 046,10

26 K 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 2,000 912,66 1 825,32 CS ÚRS 2020 02

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

(bez poklopů) DN 50

27 M
HWL280000206 
316

ŠOUPÁTKO ISOA/NĚJ. Z-d63/2"PN 16 kus 2,000 6 836,26 13 672,52

28 M
HWL.960113018
004

SOUPRAVA ZEMNI TELESKOPICKÁ DOM
ŠOUPÁTKA-1.3-1.8 3/r-2" (1.3 -1.8m)

kus 2,000 1 292,29 2 584,58

29 K 891319111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 150

kus 9,000 967,02 8 703,18 CS ÚRS 2020 02

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 
1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických h

30 M
HWL 527016000 
216

PAS NAVRŤ. PRO PVC POTRUBÍ d160 mm - pňpojenl
přípojky 2“

kus 3,000 1 326,25 3 978,75

31 M
HWL 527016000 
116

PAS NAVRŤ PRO PVC POTRUBÍ d160 mm - pňpojení
přípojky 1*

kus 7,000 1 153,26 8 072,82

32 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 53,000 27,76 1 471,28 CS ÚRS 2020 02
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do &

33 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 53,000 86,75 4 597,75

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

34 K 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových 4 372,47 CS URS 2020 02
Osazení poklopů litinových šoupátkových

35 M
HWL.1650KASI0
001

POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ kus 9,000 1 484,08 13 356,72

36 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 78,100 34,70 2 710,07 CS ÚRS 2020 02
Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm 

53+18

71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
71,000
78,100

37 K 1899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm 1 011,51 CS URS 2020 02

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 a 

53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

D .998  Přesun hmot  9 620,08

38 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 27,722 173,51 4 810,04 CS ÚRS 2020 02

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
PP sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu

i t dopravní vzdálenost do 15 m

39 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedeni z trub z

t 27,722 173,51 4 810,04
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
PP sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou

největší dopravní vzdálenost do 500 m
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87,91 0,00 87,91 0,00 10,15 87,91 892,29

1,00 173,51 173,51 173,51 0,00 8,00 173,51 1 388,08

1,00| 128,40| 128,40| | 128,401 0,00| 8,00| 128,401 1 027,20

107,57 0,00 107,57 0,00 2,00 107,57 215,14

341,70 | 0,00| | 341,701 0,00| 2,00| 341,701 683,40

1,00 912,66 912,66 912,66 0,00 8,00 912,66 7 301,28

1,00 3 283,95 3 283,95 3 283,95 0,00 8,00 3 283,95 26 271,60

1,00 1 292,30 1 292,30 1 292,30 0,00 8,00 1 292,30 10 338,40

912,66 0,00 912,66 0,00 2,00 912,66 1 825,32

6 836,26 0,00 6 836,26 0,00 2,00 6 836,26 13 672,52

1 292,29 0,00 1 292,29 0,00 2,00 1 292,29 2 584,58

1,00 967,02 967,02 967,02 0,00 10,00 967,02 9 670,20

1 326,25 0,00 1 326,25 0,00 3,00 1 326,25 3 978,75

1,00 1 153,26 1 153,26 1 153,26 0,00 8,00 1 153,26 9 226,08

6,00 27,76 166,56 27,76 0,00 59,00 27,76 1 637,84

6,00 86,75 520,50 86,75 0,00 59,00 86,75 5 118,25

1,00| 485,83| 485,831 | 485,83| 0,00| 10,00| 485,831 4 858,30

1,00

1,00 1 484,08 1 484,08 1 484,08 0,00 10,00 1 484,08 14 840,80

6,00 34,70 208,20 34,70 0,00 84,10 34,70 2 918,27

6,00 17,35 104,10 17,35 0,00 64,30 17,351 1 115,61

3,14 173,51 544,82 173,51 0,00 30,86 173,51 5 354,87

3,14 173,51 544,82 173,51 0,00 30,86 173,51 5 354,87

Celkem 17 988,10 192 263,35



k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa 

Objekt:

SO-400 - Elektro a sdělovací objekty 

So u d íš :
SO-401 - Veřejné osvětlení - část A

KSO: 8287511
Místo: město Pacov

CC-CZ:
Datum: 21. 12.2020

Zadavatel: IC:

město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: 48035599

Swietelsky stavební s.r.o. DIČ: CZ 48035599

Projektant: IC: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka:
- ucnazec o veřejnou zaKazKu je povinen pn oceňovaní souieznmo auunau k k mu i 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 

krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 

kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 
cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 

odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 

celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na
sklárinp nlatnvm váŤnvmi lístkv

Cena bez DPH

d ph  základní 

snížená

CerCena s DPH

166 125,91

Základ daně Sazba daně Výše dané

166 125,91 21,00% 34 886,44

0,00 15,00% 0,00

v CZK 201 012,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

skryté sloupce



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa

Obiekt:
SO-400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

SO-401 - Veřejné osvětlení - část A

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

Datum: 21.12.2020

Projektant: CENTRUM NOVA

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

166125,91

61 758,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 61 758,00

M- Práce a dodávky M 104 367,91

21 -M - Elektromontáže 64 620,48

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 39 747,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obiekt:

So u d íš :

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa

SO-400 - Elektro a sdělovací objekty

SO-401 - Veřejné osvětlení - část A

Místo: město Pacov Datum: 21.12.2020

Zadavatel:

Uchazeč:

město Pacov

Swietelsky stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 166 125,91

D PSV Práce a dodávky PSV 61 758,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 61 758,00

1 K 741110312
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes
40 do 90 mm uložená volné

m 109,000 28,92 3 152,28 CS ÚRS 2020 02

pp Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic 
plastových tuhých, uložených volně, vnitřního 0 přes 40 do 90 mm

2 M 34571361
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová
korunovaná D 41/50mm

m 109,000 20,01 2 181,09 CS ÚRS 2020 02

PP

W

trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D
41/50mm
5*2+99 109,000

3 K 741110512 Montáž lišta a kanálek vkládaci šířky přes 60 do 120
mm s víčkem m 20,000 63,62 1 272,40 CS ÚRS 2020 02
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ZBV Plus J.cena Celkem ZBV Minus J.cena Celkem SKUTEČNOST J.cena Celkem

28,92 0,00 28,92 0,00 109,00 28,92 3 152,28

20,01 0,00 20,01 0,00 109,00 20,01 2 181,09

63,62 0,00 63,62 0,00 20,00 63,62 1 272,40



PŮ Typ Kód Popis MJ Množství „.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm

4 M 59213009
žlab kabelový betonový k ochraně zemního 
drátovodného vedení 100x17x14cm

m 20,000 173,51 3 470,20 CS ÚRS 2020 02

PP žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení
100x17x14cm

5 K 741122134
Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x16 až 25 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY) m 109,000 28,92 3 152,28 CS ÚRS 2020 02

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách
PP zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a 

Drůřezu žil 4x16 až 25 mm2

[« M 341 HOBO kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY) m 109,000 184,38 20 097,42 CS ÚRS 2020 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY)
w 99+(2*5) 109,000

7 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volné (např. CYKY)

m 50,000 23,13 1 156,50 CS ÚRS 2020 02

pp
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených volně nebo v liště
olnvch kulatých (naoř. CYKY) Dočtu a průřezu žil 3x1.5 až 6 mm2

8 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY) m 50,000 15,85 792,50 CS ÚRS 2020 02

pp kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)
w 5*10 50,000

741132103 kus 10,000 28,92 289,20 CS ÚRS 2020 02
záklopkou nebo páskem bez letováni

pp Ukončeni kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez
letování, počtu a průřezu žil 3x1.5 až 4 mm2

w 5*2 10,000

10 K 741132133
Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou
nebo páskem bez letování

kus 10,000 57,84 578,40 CS ÚRS 2020 02

pp Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 
letováni, počtu a průřezu žil 4x16 mm2

w 5*2 10,000

11 K 741136001
Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní 
smršťovací do 1 kV 4x10-16 mm2

kus 2,000 555,23 1 110,46 CS ÚRS 2020 02

pp Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací
kabelů celoolastových. počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2

12 M 35436023
spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s
4x16-50mm

kus 2,000 888,37 1 776,74 CS ÚRS 2020 02

pp spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm

13 K 741320041 Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem kus 5,000 40,48 202,40 IcS ÚRS 2020 02

PP Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A
se styčným kroužkem

14 M 34513104R Pojistka D01 6A gG kus 5,000 9,25 46,25

15 K 741322141 Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových na DIN 
lištu

kus 5,000 289,18 1 445,90 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí -
tvo 2 na DIN lištu jednopólových

16 M 35889540
svodič přepětí - ochrana 2. stupně odnímatelné
provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu

kus 5,000 1 041,06 5 205,30 CS ÚRS 2020 02

PP svodič přepětí - ochrana 2.stupně odnimatelné provedení, 230 V,
sianalizace. na DIN lištu

17 K 741410021
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v
městské zástavbě v zemi

m 103,950 52,05 5 410,60 CS ÚRS 2020 02

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením
PP pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v 

městské zástavbě

(8 M 35442062 pás zemnicí 30x4mm FeZn *9 103,950 56,10 5 831,60 CS ÚRS 2020 02
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

w 99*1,05 103,950

19 741410041 15,000 52,05městské zástavbě
m 780,75 CS ÚRS 2020 02

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením
pp pomocí svorek v zemi s izolaci spojů drátu nebo lana 0 do 10 mm v 

městské zástavbě
w 15 15,000

[20 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 3,100 56,10 173,91 CS ÚRS 2020 02
PP drát D 10mm FeZn
w (5*1)*0,62 3,100

ĚL K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 17,000 33,54 570,18 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby
w 5+12 17,000

r» M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových části kus 5,000 15.04 75,20 CS ÚRS 2020 02
pp svorka připojovací k připojení kovových částí

23 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm.
FeZn kus 12,000 24,75 297,00 CS ÚRS 2020 02

pp svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn
w 6*2 12,000

[24 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 10,000 33.55 335,50 CS ÚRS 2020 02
pp Montáž hromosvodného vedeni svorek se 3 a více šrouby

25 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojováni
kruhových a páskových vodičů. FeZn kus 10,000 21,40 214,00 CS ÚRS 2020 02

PP svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových
vodičů. FeZn

w 5*2 10,000

173,51 0,00 173,51 0,00 20,00 173,51 3 470,20

28,92 0,00 28,92 0,00 109,00 28,92 3 152,28

184,38| 0,00| | 184,381 0.00| 109,001 184,381 20 097,42

23,13 0,00 23,13 0,00 50,00 23,13 1 156,50

15,85 0,00 15,85 0,00 50,00 15,85 792,50

28,92 0,00 28,92 0,00 10,00 28,92 289,20

57,84 0,00 57,84 0,00 10,00 57,84 578,40

555,23 0,00 555,23 0,00 2,00 555,23 1 110,46

888,37 0,00 888,37 0,00 2,00 888,37 1 776,74

40,48 0,00 40,48 0,00 5,00 40,48 202,40

9,25 0,00 9,25 0,00 5,00 9,25 46,25

289,18 0,00 289,18 0,00 5,00 289,18 1 445,90

1 041,06 0,00 1 041,06 0,00 5,00 1 041,06 5 205,30

52,05 0,00 52,05 0,00 103,95 52,05 5 410,60

56,101 0,00| | 56,101 0,00| 103,951 56,10| 5 831,60

52,05 0,00 52,05 0,00 15,00 52,05 780,75

56,101 0,001 | 56,101 0,00| 3,1p| 56,1o| 173,91

33,541 0,00 J | 33,541 0,00 { 17,00| 33,541 570,18

15,041 0,00| | 15,041 0,00| 5,Qo| 15,04| 75,20

24,75 0,00 24,75 0,00 12,00 24,75 297,00

33,55 0,00 33,55 0,00 10,00 33,55 335,50

21,40 0,00 21,40 0,00 10,00 21,40 214,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
500 000,- Kč

kus 1,000 2 139,94 2 139,94 CS ÚRS 2020 02

M

21-M

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotoveni revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 
tis. Kč

Práce a dodávky M

Elektromontáže

104 367,91

64 620,48

27 K 0155
Uvedení do provozu, oživení, seřízení, zaškolení 
obsluhy

hod 8,000 404,85 3 238,80

28 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 
na výložník

kus 5,000 404,85 2 024,25

Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo 
venkovních na vvtožnik

29 M 3481211R
Venkovní LED pouliční svítidlo 27W, 3660lm 3000 K, 
IK09. IP 67

kus 5,000 5 436,62 27 183,10

Pouliční svítidlo - LED 27 W / 3000 K / 3660 Im / optika ST1.2 / 
autonomní regulace světelného toku / IP67 / IK09 / RAL 9007 
Uživatelské nastaveni svítidel na požadovaný průběh a světelný tok

30 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 5,000 578,36 2 891,80

Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně

31 M 74872100R
Stožár zapuštěný dvoustupňový, žárově zinkovaný,
6,0m nad terénem

kus 5,000 4 742,58 23 712,90

Ocelový sloup silniční, bezpaticový, třístupňový výšky 6,0 m nad terénem 
typ STB 6 B). Povrchové úprava - žárový zinek.

32 K 210204201 I Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh 2 024,25 |CS URS 2020 02

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětleni 1 okruh

33 M VD5
svorkovnice stožárová do 35mm2 krytá vč. poj. spodku 
a hlavice

kus 5,000 651,24 3 256,20

svorkovnice stožárová do 35mm2 krytá vč. poj.spodku a hlavice

34 K PKR3 j Pomocný a spojovací materiál kpl

46-M

Pomocný a spojovací materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové a 
bezšroubové svorky, oka, stahovací a izolační pásky, distanční příchytky, 
kabelové štítkv

Zemní práce pň extr.mont.pracích

35 K 4600100.2 Pouzdrový základ pro stožár kpl
Pouzdrový základ VO -600/600 mm. hloubky 1,2 mm, beton C16/20 -

36 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru

km 0,099 578,39 57,26

Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

37 K 460050813
Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v 
hornině tř 3

m3 2,746 1 665,69 4 573,98

Hloubení nezapažených jam strojně pro stožáry v hornině třídy 3

38 K 460201603
Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli 33,080 441,66 14 610,11 CS ÚRS 2020 02
rozměrů strojně v hornině tř 3
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku
do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní
prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídv 3
(99-7)’0,4’0,8

7*0,4*1,3

Součet 

29,440
3,640

33,080
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm

8 931,78 CS ÚRS2020 02

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku 
nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm 

99*2 'Přepočtené koeficientem množství

40 K 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm 1 145,43 CS URS 2020 02
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC 
včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie 
Šířky do 40cm

41 M 283234210 fólie varovná PE POLYNETšíře 33 cm s potiskem

fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem 

99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

42 K 460561811
Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - 
ve volném terénu 

5 704,28 CS URS 2020 02

Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutnění a urovnání povrchu ve volném terénu 
33,08-0,2*0,4*99
Přebytečná zemina v množství 10,666 m3 bude použita k 
zásypu výkopů kanalizace.
Součet

43 K 460620013
Provizorní úprava terénu se zhutněním v hornině tř I 
skupiny 3

m2 39,600 33,55 1 328,58 CS ÚRS 2020 02

Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných
nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3
99*0,4
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2 139,94 0,00 1,00 2 139,94 2 139,94

8,00 404,85 3 238,80

5,00 404,85 2 024,25

5 436,62 0,00 5 436,62 0,00 5,00 5 436,62

578,36 0,00 578,36 0,00 5,00 578,36

4 742,58 0,00 4 742,58 0,00 5,00 4 742,58

~ 404,851 0,001 | 404,851 0,001 5,001 404,851 2 024,25

651,24 0,00 651,24 0,00 5,00 651,24

| 289,181 0,00| | 289,18| 0,00{ 1,Qo| 289,18| 289,18

| 578,361 0,001 | 578,361 0,00 [ 5,001 578,361 2 891,80

578,39 0,00 578,39 0,00 0,10 578,39

1 665,69 0,00 1 665,69 0,00 2,75 1 665,69

441,66 0,00 441,66 0,00 33,08 441,66

45,11 0,00 45,11 0,00 198,00 45,11

99,00 11,57 1 145,43

4,63 0,00 4,63 0,00 108,90 4,63

226,72 0,00 226,72 0,00 25,16 226,72

33,55 0,00 33,55 0,00 39,60 33,55
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Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa 

Obiekt:
SO-400 - Elektro a sdělovací objekty 

Soupis:

SO-402 - Veřejné osvětlení - část C

KSO: 828 75 11 CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 21.12.2020

Zadavatel: IC:

město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: 48035599

Swietelsky stavební s.r.o. DIČ: CZ 48035599

Projektant: IC: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:
DIČ:

i idi i
- ucnazec o veřejnou zaKazKU je povinen pn ocenovam souieznmo auun&u h k mo i 

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 

krycí listy. - Kde není výslovné uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 

kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 

cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 

odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 

celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na
sklárlrp. nlatnvm váŤnvmi lístkv

Cena bez DPH

d ph  základní 

snížená

Cena s DPH

229 098,05

Základ dané Sazba daně Výše daně

229 098,05 21,00% 48110,59

0,00 15,00% 0,00

v CZK 277 208,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko^ Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

skryté sloupce



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

SO-402 - Veřejné osvětlení - část C

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

Datum: 21.12.2020

n . .. . PROJEKT
Projektant: CENTRUM N0VA

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

229 098,05

90 963,33

741 - Elektroinstalace - silnoproud 90 963,33

M - Práce a dodávky M 138 134,72

21 -M - Elektromontáže 71 572,42

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 66 562,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

SO-400 - Elektro a sdělovací objekty

SO-402 - Veřejné osvětlení - část C

Místo: město Pacov Datum: 21. 12.2020

Zadavatel:

Uchazeč:

město Pacov

Swietelsky stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 229 098,05

D PSV Práce a dodávky PSV 90 963,33

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 90 963,33

1 K 741110312
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 
40 do 90 mm uložená volně

m 193,000 28,92 5 581,56 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic 
plastových tuhých, uložených volné, vnitřního 0 přes 40 do 90 mm

2 M 34571361
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korunovaná D 41/50mm

m 193,000 20,01 3 861,93 CS ÚRS 2020 02

PP

w

trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D
41/50mm
5*2+183 193,000

3 K 741110512
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 
mm s víčkem

m 20,500 63,62 1 304,21 CS ÚRS 2020 02
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ZBV Plus J.cena Celkem ZBV Mínus J.cena Celkem SKUTEČNOST J.cena Celkem

28,92 0,00 28,92 0,00 193,00 28,92 5 581,56

20,01 0,00 20,01 0,00 193,00 20,01 3 861,93

63,62 0,00 63,62 0,00 20,50 63,62 1 304,21



PČ Typ Kód Popis Množství - .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Montáž lišt a kanálku elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a 
nasunutím do krabic vkládacích s vlčkem, šířky do přes 60 do 120 mr

4 M 59213009
žlab kabelový betonový k ochraně zemního 
drátovodného vedení 100x17x14cm

m 20,500 173,51 3 556,96 CS ÚRS 2020 02 173,51 0,00 173,51 0,00 20,50 173,51 3 556,96

pp žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení
100x17x14cm

W 6.5+14 20,500

5 K 741122134
Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x16 až 25 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY)

m 193,000 28,92 5 581,56 CS ÚRS 2020 02 28,92 0,00 28,92 0,00 193,00 28,92 5 581,56

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách
PP zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a

průřezu žil 4x16 až 25 mm2
6\m\34111080 \ kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY) m \ 193,000\ 184,38\ 35 585.34\CS ÚRS 2020 02 184,38| 0,00| | 184,381 0,00| 193,001 184,381 35 585,34

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY)

W 183+(2*5) 193,000

7 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1.5 až 6 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 50,000 23,13 1 156,50 CS ÚRS 2020 02 23,13 0,00 23,13 0,00 50,00 23,13 1 156,50

pp Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených volně nebo v liště
plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1.5 až 6 mm2

8 M 34111030 \ kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY) m 50,000 15,85 792,50 CS ÚRS 2020 02 15,85 0,00 15,85 0,00 50,00 15,85 792,50

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 (CYKY)

W 5*10 50,000

9 K 741132103
Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací
záklopkou nebo páskem bez letování

kus 12,000 28,92 347,04 CS ÚRS 2020 02 28,92 0,00 28,92 0,00 12,00 28,92 347,04

pp Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez
letováni, počtu a průřezu žil 3x1.5 až 4 mm2

W 5*2+2 12,000

10 K 741132133
Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou
nebo páskem bez letování

kus 10,000 57,84 578,40 CS ÚRS 2020 02 57,84 0,00 57,84 0,00 10,00 57,84 578,40

pp Ukončeni kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez
letováni, počtu a orůřezu žil 4x16 mm2

W 5*2 10,000

11 K |741320041 Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem | kus 5,000 40,48 202,40 CS ÚRS 2020 02 40,48 0,00 40,48 0,00 5,00 40,48 202,40

pp Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A
se stvčnvm kroužkem

12 M 34513104R Pojistka D01 6A gG kus 5,000 9,25 46,25 9,25 0,00 9,25 0,00 5,00 9,25 46,25

13 K 741322141 Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových na DIN 
lištu

kus 5,000 289,18 1 445,90 CS ÚRS 2020 02 289,18 0,00 289,18 0,00 5,00 289,18 1 445,90

pp Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí -
tvo 2 na DIN lištu jednopólových

14 M 35889540
svodič přepětí - ochrana 2. stupně odnímatelné 
provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu

kus 5,000 1 041,06 5 205,30 CS ÚRS 2020 02 1 041,06 0,00 1 041,06 0,00 5,00 1 041,06 5 205,30

pp svodič přepětí - ochrana 2.stupně odnímatelné provedení, 230 V,
signalizace, na DIN lištu

15 K 741410021
Montáž vodič uzemňovaci pásek průřezu do 120 mm2 v
městské zástavbě v zemi

m 192,150 52,05 10 001,41 CS ÚRS 2020 02 52,05 0,00 52,05 0,00 192,15 52,05 10 001,41

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením
PP pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v

městské zástavbě
16] M \35442062 \pás zemnici 30x4mm FeZn \ kg 192,150 56,10 10 779,62 \CS ÚRS 2020 02 56,101 0,00| | 56,101 0,00j 192, 1ď | 56,1o | 10 779.62

PP pás zemnici 30x4mm FeZn

W 183*1,05 192,150

17 K 741410041 Montáž vodič uzemňovaci drát nebo lano D do 10 mm v 
městské zástavbě

m 15,000 52,05 780,75 CS ÚRS 2020 02 52,05 0,00 52,05 0,00 15,00 52,05 780,75

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením
PP pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana 0 do 10 mm v

městské zástavbě
W 15 15,000

18 \ M 1354410730 \drůt D 10mm FeZn | kg j 3,(00 56, (01 173,91 \CS ÚRS 2020 02 56.101 0,00| | 56,101 0,00[ 3,10| 56,10 J 173,91

PP drát D 10mm FeZn

W (5’1)*0,62 3,100
19| K J741420021 [Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby ]~ kus ] 23,0001 33,55 771,65 CS ÚRS 2020 02 33,551 0,001 | 33,551 0,001 23,001 33,551 771,65

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

W 5+18 23,000
20 | M 135441895 \svorka připojovací k připojení kovových části | kus 5,000\ 15,04 [ 75,20 | CS ÚRS 2020 02 15,041 0,00| | 15,041 0,001 5,Oo| 15,041 75,20

PP svorka připojovací k připojeni kovových části

21 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm,
FeZn

kus 18,000 24,75 445,50 CS ÚRS 2020 02 24,75 0,00 24,75 0,00 18,00 24,75 445,50

PP svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

W 9*2 18,000
22 | K 741420022 |Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby | kus 10,0001 33,55 ] 335,50 [ CS ÚRS 2020 02 33,551 0,001 | 33,551 0,001 10,001 33,551 335,50

PP Montáž hromosvodného vedeni svorek se 3 a více šrouby

23 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů. FeZn

kus 10,000 21,40 214,00 CS ÚRS 2020 02 21,40 0,00 21,40 0,00 10,00 21,40 214,00

pp svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových
vodičů. FeZn

W 5*2 10,000

24 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do
500 000,- Kč

kus 1,000 2 139,94 2 139,94 CS ÚRS 2020 02 2 139,94 0,00 2 139,94 0,00 1,00 2 139,94 2 139,94

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízeni celková prohlídka a
PP vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500

tis. Kč

d M Práce a dodávky M 138 134,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 21 -M Elektromontáže 71 572,42

25 K 0155
Uvedení do provozu, oživení, seřízení, zaškolení 
obsluhy

hod 8,000 404,85 3 238,80 404,85 0,00 404,85 0,00 8,00 404,85 3 238,80

PP Uvedení do provozu, oživeni, sežízení, zaškolení obsluhy

26 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 
na vvložnlk

kus 6,000 404,85 2 429,10 CS ÚRS 2020 02 404,85 0,00 404,85 0,00 6,00 404,85 2 429,10

pp Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo

27 M 3481211R
Venkovní LED pouliční svítidlo 27W. 3660lm 3000 K, 
IK09, IP 67

kus 6,000 5 436,62 32 619,72 5 436,62 0,00 5 436,62 0,00 6,00 5 436,62 32 619,72

Pouliční svítidlo - LED 27 W / 3000 K / 3660 Im / optika ST1.2 /
PP autonomní regulace světelného toku / IP67 / IK09 / RAL 9007

28 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 5,000 578,36 2 891,80 CS ÚRS 2020 02 578,36 0,00 578,36 0,00 5,00 578,36 2 891,80

Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně

29 M 74872100R
Stožár zapuštěný dvoustupňový, žárově zinkovaný,
6,0m nad terénem

kus 5,000 4 742,58 23 712,90 4 742,58 0,00 4 742,58 0,00 5,00 4 742,58 23 712,90

pp Ocelový sloup silniční, bezpaticový, třístupňový výšky 6,0 m nad terénem

30 K 210204105
Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových 
hmotnosti do 70 kq

kus 1,000 219,78 219,78 CS ÚRS 2020 02 219,78 0,00 219,78 0,00 1,00 219,78 219,78

pp Montáž výložníků osvětleni dvouramenných sloupových, hmotnosti do

31 M 31630459R Dvojvýložnlk - UD 2/06Omm - L=500mm/90° kus 1,000 832,85 832,85 832,85 0,00 832,85 0,00 1,00 832,85 832,85

32 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 5,000 404,85 2 024,25 CS ÚRS 2020 02 404,85 0,00 404,85 0,00 5,00 404,85 2 024,25

PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

33 M VD5
svorkovnice stožárová do 35mm2 krytá vč. poj. spodku 
a hlavice

kus 5,000 651,24 3 256,20 651,24 0,00 651,24 0,00 5,00 651,24 3 256,20

PP svorkovnice stožárová do 35mm2 krytá vč. poj.spodku a hlavice

34 i K | PKR3 ; Pomocný a spojovací materiál kpl 1,000 [ 347,021 347,02 347,021 0,001 | 347,021 0,001 1,00| 347,02 j 347,02

Pomocný a spojovací materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové a
PP bezšroubové svorky, oka, stahovací a izolační pásky, distanční příchytky,

kabelové štítkv

d 46-M Zemní práce při extr.mont. pracích 66 562,30
35 | K i4600100.2 (Pouzdrový základ pro stožár | kpl 5,000 578,36! 2 891,801 578,361 0,001 | 578,361 0,001 5,001 578,361 2 891,80

Pouzdrový základ VO -600/600 mm, hloubky 1,2 mm, beton C16/20 -

36 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru

km 0,183 1 041,03 190,51 CS ÚRS 2020 02 1 041,03 0,00 1 041,03 0,00 0,18 1 041,03 190,51

PP Vytyčeni trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

37 K 460050813
Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v 
hornině tř 3

m3 2,746 1 665,69 4 573,98 CS ÚRS 2020 02 1 665,69 0,00 1 665,69 0,00 2.75 1 665,69 4 573,98

PP Hloubení nezapažených jam strojně pro stožáry v hornině třídy 3

W (0,65*0,65*1,3)*5 2,746

38 K 460201603
Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli 
rozměrů strojně v hornině tř 3

m3 60,160 441,66 26 570,27 CS ÚRS 2020 02 441,66 0,00 441,66 0,00 60,16 441,66 26 570,27

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku
PP do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní

prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 3
W (183-8)*0,4*0,8 56,000

W 8*0,4*1,3 4,160
w Součet 60,160

39 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm

m 366,000 45,11 16 510,26 CS ÚRS 2020 02 45,11 0,00 45,11 0,00 366,00 45,11 16 510,26

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku 
nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

W 183*2'Přepočtené koeficientem množství 366,000

40 K j460490014 Kryti kabelů výstražnou fólii šířky 40 cm m 183,000 11,57 2 117,31 CS ÚRS 2020 02 11,571 0,00| | 11.571 0,00| 183,00| 11.571 2 117,31

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC
PP včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie

šířky do 40cm

41 M 283234210 fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem m 201,300\ 4,63 932,02 4,63 0,00 4,63 0,00 201,30 4,63 932,02

PP fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem

W 183*1,1'Přepočtené koeficientem množství 201,300
0,00

42 K 460561811
Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - 
ve volném terénu

m3 45,520 226,72 10 320,29 CS ÚRS 2020 02 226,72 0,00 226,72 0,00 45,52 226,72 10 320,29

pp Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně
zhutnění a urovnání povrchu ve volném terénu

W 60.16-0,2*0,4*183 45,520

w Přebytečná zemina v množství 17,386 m3 bude použita k

zásypu výkopů kanalizace

W Součet 45,520

43 K 460620013
Provizorní úprava terénu se zhutněním v hornině tř I 
skupiny 3

m2 73,200 33,55 2 455,86 CS ÚRS 2020 02 33,55 0,00 33,55 0,00 73,20 33,55 2 455,86

Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopáni drobných
PP nerovnosti a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy těžitelnosti I

skuoinv 3
W 183*0,4 73,200
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa 

Objekt:

SO-500 - Objekty trubních vedení 

Soupis:
SO-501 - Plynovod - část A

KSO: 8275211 CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum:

Zadavatel: IC:

město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC:

Swietelsky stavební s.r.o. DIČ

Projektant: IC:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IC:

DIČ:

i ic ii i irvo.
- ucnazec o veřejnou zaKazKu je povinen pn ocenovam souieznmo auuťiau k k ao i 

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 

krycí listy. - Kde není výslovné uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 

kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 

cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 

celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na
sklárlrp nlfltnvm vážnvmi lístkv

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně

d ph  základní 327 606,98 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko _Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

21. 12. 2020

48035599 

CZ 48035599

28094026

CZ28094026

327 606,98

Výše daně 

68 797,47 

0,00

396 404,45

Razítko
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-500 - Objekty trubních vedení

Soupis:
SO-501 - Plynovod - část A

Místo: město Pacov Datum: 21.12.2020

Zadavatel: město Pacov Projektant:
PROJEKT 

CENTRUM NOVA

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 327 606,98

HSV - Práce a dodávky HSV 189 087,64

1 - Zemní práce 53 461,13

4 - Vodorovné konstrukce 4 475,33

8 - Trubní vedení 112 116,44

998 - Přesun hmot 19 034,74

M- Práce a dodávky M 138 519,34

23-M - Montáže potrubí 138 519,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-500 - Objekty trubních vedení

Soupis:
SO-501 - Plynovod - část A

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21.12.2020 

PROJEKT 

CENTRUM NOVA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 327 606,98

d HSV Práce a dodávky HSV 189 087,64

D 1 Zemní práce   53 461,13

1 i K 119001405 Dočasné zajištěni potrubí z PE DN do 200 mm m 1,000 173,51 173,51 CS ŮRS 2020 02

pp

Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedení ve výkopiští ve stavu 
i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, přip. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

2 K 132151101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I. skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

m3 7,244 728,74 5 278,99 CS ÚRS 2020 02
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ZBV Pius J.cena Celkem ZBV Minus J.cena Celkem SKUTEČNOST J.cena Celkem

173,51 0,00 173,51 0,00 1,00 173,51 173,51

728,74 0,00 728,74 0,00 7.24 728,74 5 278.99



PČ Typ Kód Popis MJ Množství „.cona [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
pp předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

do 20 m3
w 10.61*1.25*0.6 7,958
w (18.48-10.61 )*(( 1.4+1.05)/2)*0.6 5,784
w (69-18.48)*((1.05+1,08)/2)*0.6 32,282
w -1*1.25*0.6 -0,750
w Součet 45,274
w 45,274*0,16 'Přepočtené koeficientem množství 7,244

3 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 9,534 728,74 6 947,81

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapařených i nezapažených, s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 soudržných 
0.75+3*1,2*0.6+9.2*1.2*0.6

4 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 38,030 441,66 16 796,33 CS ÚRS 2020 02

Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
20 do 50 m3
45,274*0,84 'Přepočtené koeficientem množství

5 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 25,821 203,58 5 256,64 CS ÚRS 2020 02

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku v< 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách
7,244+9,534+38,03-4,14-24,847
Přebytečná zemina v množství 28,987 m3 bude použita k
zásypu výkopů kanalizace.
Součet

6 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, 
uloženou do 3 m

m3 24,847 294,97 7 329,12 CS ÚRS 2020 02

7 | M í 58337308 i Štěrkopísek frakce 0/2

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohozeni svoaninv 
69*(0.11+0.4)*0.6 

(3+9.2)*0.51*0.6 

Součet

21,114
3,733

24,847
46,96l\ 11 678,73 \ CS URS 2020 02

štěrkopísek frakce 0/2
24,847*1,89 'Přepočtené koeficientem množství

Vodorovné konstrukce 4 475,33

8 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

2 529,33 CS URS 2020 02

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva
drobného těženého 0 č íž  4 mm

69*0,1*0,6

M \58337308 i štěrkopísek frakce 0/2 7,825 248,69 1 946,00 CS URS 2020 02
štěrkopísek frakce 0/2

4,14*1,89 'Přepočtené koeficientem množství

Trubní vedení

10 K 891261112R
Montáž plynovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 
na stávající potrubí

4 025,43

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 100

11 M 230310R
Měkce těsnicí klínové šoupátko s PE pňvařovaclmi 
konci 100/110 mm (plyn)

3,000 28 478,64
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728,74 0,00 728,74 0,00 9,53 728,74 6 947,81

441,66 0,00 441,66 0,00 38,03 441,66 16 796,33

203,58 0,00 203,58 0,00 25,82 203,58 5 256,64

294,97 0,00 0,00 24,85 294,97 7 329,12

| 248,69| O.OOj | 248,6p| 0,00| 46,96 | 248,691 11 678,73

610,95 0,00 4,14 610,95 2 529,33

| 248,691 0,001 | 248,691 0,001 7,831 248,691 1 946,00

1 341,81 0,00 3,00 1 341,81 4 025,43

28 478,64 0,00 3,00 28 478,64 85 435,92



MnožstvíPČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

měkcetěsnici klínové šoupátko s PE vevařovacími konci pro spojení s PE
potrubím dle EN 1555-2, DIN 8074
- do měkcetěsnicího uzavíracího šoupátka s kombinovanými násuvně 
šroubovanými hrdly se pn výrobě zasadí dva PE vevařovací konce - 
těsnost vevařovacích konců je zaručena dvěma navzájem nezávislými 
těsněními a nerezovými rozpěmými pouzdry v PE vevařovacích koncích - 
vevaření šoupátka do PE potrubí lze provést zrcadlovým svářením nebo 
elektrosvařovacím hrdlem, po svaření zbytečně nevystavujte spoj 
ohybovými či kroutícím silám - vedení klínu z otěruvzdomého plastu s 
vysokou kluzností, optimalizované řešeni s ohledem na zatížení zaručuje 
minimální opotřebení a uzavírací momenty - matice klínu vzhledem k 
velkoryse předimenzované délce závitu dovoluje vysoké zatížení 
kroutícím momentem - O-kroužky uložené ze všech stran v 
korozivzdomém materiálu - ochrana hran z PE chrání při dopravě a 
skladování - kluzné podložky zaručují nízké tření upínacího kroužku 
vřetene - jedna zemní souprava pro více dimenzí - 100% vhodné pro 
instalaci do země
DN 100, PN 10
Standardní provedení: bez ručního kola a zemní soupravy
Rozsah teplot: provozní: -10° C do 50° C skladování: -25° C do 70° C

PP
Materiál
tělo z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 
vrchní díl z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou, 
drážka pro montáž zemní soupravy
vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce válcovanou 
těsnicí kluznou plochou
klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem 
vedení klínu z otěruvzdomého plastu 
matice kinu z mosazi se zvýšenou odolností proti odzinkování 
pouzdro O-kroužků z mosazi
O-kroužek z elastomeru 
zpětné těsnění z elastomeru 
pojistný kroužek z POM 
stírací kroužek z elastomeru 
těsněni vrchního dílu z elastomeru
šrouby s vnitřním šestihranem zapuštěné a zalévací hmotou a těsněním
zcela chráněné proti korozi
ochrana hran z PE 15 kluzné podložky z POM
O-kroužek z elastomeru

12 M
HWL950110000 
001

Zemní teleskopická spuprava (příslušenství šoupáka) kus 3,000 2 847,86 8 543,58 2 847,86 0,00 2 847,86 0,00 3,00 2 847,86 8 543,58

13 K 230220006 Montáž litinového poklopu kus 3,000 777,32 2 331,96 CS ÚRS 2020 02 777,32 0,00 777,32 0,00 3,00 777,32 2 331,96

PP Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového

14 M VAG.W8705033
poklop litinový typ 522 (velikost hydrantového) + 
podkladní deska - pro plvn šoupě

kus 3,000 1 684,19 5 052,57 1 684,19 0,00 1 684,19 0,00 3,00 1 684,19 5 052,57

PP Neidelší osu poklopu osadit v ose trasy potrubí plynovodu

15 K 899911101
Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí 
do 183 mm

kus 8,000 197,35 1 578,80 CS ÚRS 2020 02 197,35 0,00 197,35 0,00 8,00 197,35 1 578,80

pp Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky
25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm

W 2+2+4 8,000

16 K 899913141 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 150 kus 6,000 858,03 5 148,18 CS ÚRS 2020 02 858,03 0,00 858,03 0,00 6,00 858,03 5 148,18

pp Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN
100x150

D 998 Přesun hmot 19 034,74

17 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 54,852 173,51 9 517,37 CS ÚRS 2020 02 173,51 0,00 173,51 0,00 54,85 173,51 9 517,37

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
PP sktolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu

18 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

t 54,852 173,51 9 517,37 CS ÚRS 2020 02 173,51 0,00 173,51 0,00 54,85 173,51 9 517,37

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
PP sktolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou

největší dopravní vzdálenost do 500 m

d M Práce a dodávky M 138 519,34

D 23-M Montáže potrubí 138 519,34
19 I K 230200118 |Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 100 m 9,2001 851,35 7 832,42 CS ÚRS 2020 02 851,351 0.001 | 851,351 0,001 9,201 851,351 7 832,42

Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného
Dotrubf DN 100

20 K 230200221
Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony 
vloženými ručně v plastovém potrubí do dn 125 mm

kus 1,000 65 702,14 65 702,14 CS ÚRS 2020 02 65 702,14 0,00 65 702,14 0,00 1,00 65 702,14 65 702,14

pp Přerušení průtoku plynu batony vloženými ručně v plastovém potrubí dn
do 125 mm

21 K 230205055
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm

m 69,000 148,06 10216,14 CS ÚRS 2020 02 148,06 0,00 148,06 0,00 69,00 148,06 10 216,14

pp Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na

22 M 28613902
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa 
tyče 12m 110x6,3mm

m 69,000 170,04 11 732,76 CS ÚRS 2020 02 170,04 0,00 170,04 0,00 69,00 170,04 11 732,76

pp potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1 MPa tyče 12m

23 K 230205125
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou dn 160 mm en 9,1 mm

m 9,200 279,93 2 575,36 CS ÚRS 2020 02 279,93 0,00 279,93 0,00 9,20 279,93 2 575,36

PP Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm 0 160, B. stěny 9,1 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 2,5+4,2+2,5 9,200

24 M 28613904 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa
tyče 12m 160x9,1mm (ochranná trubka)

m 9,200 385,19 3 543,75 CS ÚRS 2020 02

PP potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1 MPa tyče 12m
160x9.1mm

25 K 230205255
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo
svařovaného na tupo dn 110 mm en 6,2 mm

kus 9,000 735,68 6 621,12 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo
svařované na tupo 0 110. B. sténv 6,3 mm

26 M 28614923R elektrospojka SDR17 PE 100 d/DN 110/100 mm kus 7,000 569,11 3 983,77

27 M 14/ Elektrokoleno 45° 110 kus 2,000 1 235,39 2 470,78
PP Elektrokoleno 45° 110

28 K 230208513
Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100
mm

m 160,000 57,84 9 254,40 CS ÚRS 2020 02

PP Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm

29 K 230230018 Hlavni tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100 m 69,000 63,62 4 389,78 CS ÚRS 2020 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 100
Í30 X 871004VD Zkoušky hutnění podsypů, obsypů a násypů sada 3,000 1 503,74 4511,22

PP Zkoušky hutněni podsypů, obsypů a násypů
lil X 87100991R Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče kpl 1.000 1 735,10 1 735,10

PP

W

Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče

0,869565217391304*1,15 'Přepočtené koeficientem 

množství
1,000

[,32 X 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 75,900 34,70 2 633,73
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm
W 69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 75,900

33 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 75,900 17,35 1 316,87

pp Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

385,19 385,19 0,00 9,20 385,19 3 543,75

735,68 0,00 735,68 0,00 9,00 735,68

569,11 0,00 569,11 0,00 7,00 569,11 3 983,77

1 235,39 0,00 1 235,39 0,00 2,00 1 235,39 2 470,78

57,84 0,00 57,84 0,00 160,00 57,84

63,62 0,00 63,62 0,00 69,00 63,62

1 503,741 O.Qoj | 1 503,741 Q,Qo| 3,00| 1 503,741 4 511,22

1 735,101 0,00| | 1 735,10| Q,Qo| 1,Qo| 1 735,1p| 1 735.10

34,701

17,35

0,001

0,00

34,701

17,35

0,001

0,00

75,901

75,90

34,701

17,35

2 633,73

1 316,87
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa

Objekt:
SO-500 - Objekty trubních vedení

So u d íš :
SO-502 - Plynovod - část C

KSO: 8275211
Místo: město Pacov

CC-CZ:
Datum: 21.12.2020

Zadavatel:
město Pacov

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Swietelsky stavební s.r.o.

IC:
DIČ:

48035599

CZ 48035599

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
IC:
DIČ:

28094026
CZ28094026

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:
- ucnazec o veřejnou zaKazKU je povinen pn ocenovam souieznmo auun&u h k mo i 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 
krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 
kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 
cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na
Rklárir.fi nlatnvm vážnvmi lístkv

Cena bez DPH 299133,53

Základ dané
d ph  základní 299133,53

snížená 0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše dané
62 818,04

0,00

Cena s DPH v CZK 361 951,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko RazítkoDatu m a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-500 - Objekty trubních vedení

Soupis:

SO-502 - Plynovod - část C

Místo: město Pacov Datum: 21.12.2020

Zadavatel: město Pacov Projektant:
PROJEKT 

CENTRUM NOVA
Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 299 133,53

HSV - Práce a dodávky HSV 184 142,24

1 - Zemní práce 124 715,53

4 - Vodorovné konstrukce 10 377,35

8 - Trubní vedení 13 169,22

998 - Přesun hmot 35 880,14

M- Práce a dodávky M 114 991,29

23-M - Montáže potrubí 114 991,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-500 - Objekty trubních vedení

Soupis:
SO-502 - Plynovod - část C

Místo: město Pacov Datum: 21.12.2020

Zadavatel: město Pacov Projektant:
PROJEKT 

CENTRUM NOVA
Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 299 133,53

D HSV Práce a dodávky HSV 184142,24

D 1 Zemní práce 124 715,53

1 K 132151101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

m3 18,317 728,74 13 348,33 CS ÚRS 2020 02

PP

w
w
w
w

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
do 20 m3
151*1.2*0.6

8*1.2*06

Součet

114,48*0,16 'Přepočtené koeficientem množství

108,720

5,760

114,480

18,317
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství „ cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 96,163 485,83 46 718,87 CS ÚRS 2020 02 485,83 0,00 485,83 0,00 96,16 485,83 46 718,87

Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
PP předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 přes

50 do 100 m3
w 114,48*0,84'Přepočtené koeficientem množství 96,163

3 K 162751113
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 51,642 266,05 13 739,35 CS ÚRS 2020 02 266,05 0,00 266,05 0,00 51,64 266,05 13 739,35

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
pp dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5
000 do 6 000 m

4 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 přes 100 m3 m3 51,642 21,69 1 120,11 CS ÚRS 2020 02 21,69 0,00 21,69 0,00 51,64 21,69 1 120,11

Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
PP strojně nakládáni, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3
W 114.48-45.068 69,412

w Zásyp ostatních objektů (SO - sltl)

W -17,77 -17,770

W Součet 51,642

5 K 171201221
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 108,448 28,92 3136,32 CS ÚRS 2020 02 28,92 0,00 28,92 0,00 108,45 28,92 3 136,32

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

W 51,642*2,1'Přepočtené koeficientem množství 108,448

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 59,812 203,58 12 176,53 CS ÚRS 2020 02 203,58 0,00 203,58 0,00 59,81 203,58 12 176,53

Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve
PP vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

wkopávkách

W 114.48-9.6-45.068 59,812

7 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 45,068 294,97 13 293,71 CS ÚRS 2020 02 294,97 0,00 294,97 0,00 45,07 294,97 13 293,71

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II,
pp skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez Drohození svoaninv

W 22*(0.11+0.4)*0.6 6,732

W 138*(0.063+0.4)*0.6 38,336

W Součet 45,068
8 M \58337308 \štěrkopísek frakce 0/2 t \ 85,179\ 248,68 21 182,31 \CS ÚRS 2020 02

248,681 0,00 j | 248,681 0,001 85,18| 248,681 21 182,31

PP štěrkopísek frakce 0/2

w 45,068*1,89'Přepočtené koeficientem množství 85,179

D 4 Vodorovné konstrukce 10 377,35

9 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného
těženého m3 9,600 610,95 5 865,12 CS ÚRS 2020 02 610,95 0,00 610,95 0,00 9,60 610,95 5 865,12

pp Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva
drobného těženého 0 až 4 mm

W (138+22)*0.1*0.6 9,600
10 M^\58337308 \štěrkopísek frakce 0/2 t | 18,1441 248,691 4 512,23 \CS ÚRS 2020 02 248,69| 0.00| | 248,691 0,00| 18,14| 248,691 4 512,23

PP štěrkopísek frakce 0/2

W 9,6*1,89'Přepočtené koeficientem množství 18,144

d  8 Trubní vedení 13169,22

11 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro
šachty skruží rovných

kus 2,000 785,94 1 571,88 CS ÚRS 2020 02 785,94 0,00 785,94 0,00 2,00 785,94 1 571,88

pp Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží
rovných

12 M 59224161 skruž kanalizační 100x50x12cm kus 2,000 1 214,56 2 429,12 CS ÚRS 2020 02 1 214,56 0,00 1 214,56 0,00 2,00 1 214,56 2 429,12

13 K 899911101
Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí
do 183 mm

kus 6,000 574,89 3 449,34 CS ÚRS 2020 02 574,89 0,00 574,89 0,00 6,00 574,89 3 449,34

pp Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunuti potrubí do chráničky výšky
25 mm vnějšího Drůměru potrubí do 183 mm

W 3+3 6,000

14 | K 1899913141 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 150 kus | 4,0001 1 429,721 5 718,88 |cS ÚRS 2020 02
1 429,72 0,00 1 429,72 0,00 4,00 1 429,72 5 718,88

pp Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN
100x150

D 998 Přesun hmot 35 880,14

15 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t 103,395 173,51 17 940,07 CS ÚRS 2020 02 173,51 0,00 173,51 0,00 103,40 173,51 17 940,07

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
PP sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu

doDravní vzdálenost do 15 m

16 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

t 103,395 173,51 17 940,07 CS ÚRS 2020 02 173,51 0,00 173,51 0,00 103,40 173,51 17 940,07

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
PP sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou

největší dopravní vzdálenost do 500 m

d M Práce a dodávky M 114 991,29

D 23-M Montáže potrubí 114 991,29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 230200116
| Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 50 m 5,000 851,35 4 256,75[CS ÚRS 2020 02

Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného 
potrubí DN 50

18 K 230205042
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm

m 138,000 102,95 14 207,10

Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na 
tu po nebo etektrospoikou 0 63. tl. steny 5,8 m

19 M 28613914
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 
63x5,8mm - návin

m 138,000 112,20 15 483,60

potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm - návin

20 K 230205055
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm

m 27,000 148,06 3 997,62

Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované n
tupo nebo etektrospoikou 0 110. tl. stěny 6.3 mm
8+14+5

21 M 28613902
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa 
tyče 12m 110x6,3mm

m 22,000 170,04 3 740,88

potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa 
tyče 12m 110x6,3mm - ochranná trubka
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1 MPa tyče 12m 
110x6.3mm 
2*2.5

23 K 230205242
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm

kus 1,000 650,08 650,08

n elektrotvarovky nebo

24 M 28615023 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm 1,000 I 341,70 341,70 CSÚRS 2020 02

elektrozáslepka SDR 11 PE 100 PN16 D 63mm

25 K 230205255
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 110 mm en 6,2 mm

kus 6,000 735,68 4 414,08

Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo 
svařované na tupo 0 110, tl. stěny 6.3 mm

26 M 28614961
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D
110mm

kus 1,000 1 615,95 1 615,95 CS ÚRS 2020 02

elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 110mm

27 ' M \28614978 elektroredukce PE 100 PN16 D 110-63mm 1,000 912,66

elektroredukce PE 100 PN 16 D 110-63mm

28 i M \28614588 \ elektrozáslepka SDR11 PE100PN16D110mm KIT 1 002,88 CS URS 2020 02

elektrozáslepka SDR 11 PE 100 PN16 D 110mm KIT

29 M 28614923R elektrospojka SDR 17 PE100 d/DN 110/100 mm kus 3,000 569,11 1 707,33

30 K 2302052VD Odvzdušňovací uzávěr Wormet DN25 /D+M/ kpl 2,000 10 840,85 21 681,70
Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo 
svařované na tupo D110, tl. stěny 6,3 mm

31 K 230220006 Montáž litinového poklopu
Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového

32 M VAG.W8705033
poklop litinový typ 522 (velikost hydrantového) + 
podkladní deska - pro plyn šoupě

kus 2,000 1 684,20 3 368,40

Nejdelši osu poklopu osadit v e trasy potrubí plynovodu

33 K 1230220011 Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 823,59 1 647,18 CSU RS 2020 02
Montáž příslušenství plynovodů sloupku orientačního

34 M 32023001R
orientační sloupek kovový v betonovém bloku vč. 
ochranného nátěru černé a oranžové pruhy + popisový 
štítek

kus 2,000 1 730,47 3 460,94

35 K 230230016 Hlavni tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 138,000 63,62 8 779,56

Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50

361 K 230230018 [Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100 22,000 63,62 1 399,64 CSÚRS 2020 02

Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 100

37 | K [871004VD [Zkoušky hutnění podsypů, obsypu a násypů
Zkoušky hutnění podsypú,obsypů a násypů

38 K 87100991R Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče kpl
Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče 

0,869565217391304*1,15 'Přepočtené koeficientem 

množství

39 | K 899721111 j Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí
Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm 

138+22

160*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
160,000

176,000

40! K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm
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5,00 851,35 4 256,75

138,00 102,95 14 207,10

138,00 112,20 15 483,60

27,00 148,06 3 997,62

22,00 170,04

5,00 170,04

1,00 650,08

p| 1,00| 341,701 341,7

6,00 735,68 4 414,08

1,00 1 615,95

p| 1,Qo| 912,66 j 912,6

3,00 569,11

2,00 10 840,85

777,32| 0,00| 2,001 777,32^

2,00 1 684,20

823,59| 0,00| 2,001 823,59| 1 647,18

138,00 63,62

22,00 63,62

6,00 1 503,75

| 1 735,1p| 0,001 1,00| 1 735,101

p| 176,001 34,701 6 10

176,00 17,35



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa 

Obiekt:
SO-500 - Objekty trubních vedení 

Soupis:
SO-503 - Plynovodní přípojky - část B

KSO: 8275211 CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 21. 12.2020

Zadavatel: IC:
město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: 48035599
Swietelsky stavební s.r.o. DIČ: CZ 48035599

Projektant: IC: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:
- ucnazec o veřejnou zaKazKU je povinen pn ocenovam souiezmno suuriau k k aL/I 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 
krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasnosti u některé z položek uváděných v soupisu prací, 
kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 
cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na
«;klárir.B nlatnv/m váínvmi lístkv

Cena bez DPH

d ph  základní 

snížená

Cena s DPH

Základ dané 
101 266,06 

0,00

v CZK

101 266,06

Sazba dané Výše dané
21,00% 21 265,87
15,00% 0,00

122 531,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

skryté sloupce



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - lll.etapa

Objekt:
SO-500 - Objekty trubních vedení

Soupis:
SO-503 - Plynovodní přípojky - část B

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 21.12.2020

n . .. . PROJEKT
Projektant: CENTRUM NOVA

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

101 266,06

55 272,60

1 - Zemní práce 39 911,41

4 - Vodorovné konstrukce 3 631,91

998 - Přesun hmot 11 729,28

PSV - Práce a dodávky PSV 2 610,39

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 610,39

M - Práce a dodávky M 43 383,07

23-M - Montáže potrubí 43 383,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - lll.etapa

Obiekt:
SO-500 - Objekty trubních vedení

Soupis:
SO-503 - Plynovodní přípojky - část B

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

21.12.2020

PROJEKT 
CENTRUM NOVA

Pt Typ Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

1

101 266,06

55 272,60 

39 911.41

Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině
5,760 728,74 4 197,54 CS ÚRS 2020 02

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
do 20 m3
(18+16+16)*1.2’0.6
36*0,16 'Přepočtené koeficientem množství

36.000
5,76(
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ZBV Plus J.cena Celkem ZBV Minus J.cena Celkem SKUTEČNOST J.cena Celkem

728,74 0,00 728,74 0,00 5,76 728,74 4 197,54



PČ Typ Kód Popis MJ Množství u.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 30,240 485,83 14 691,50 CS ÚRS 2020 02 485,83 0,00 485,83 0,00 30,24 485,83 14 691,50

Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
PP předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 přes

50 do 100 m3
W 36*0,84 'Přepočtené koeficientem množství 30,240

3 K 162751113
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 17,875 266,05 4 755,64 CS ÚRS 2020 02 266,05 0,00 266,05 0,00 17,88 266,05 4 755,64

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
pp dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez

rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5
000 do 6 000 m

W 36-18.125 17,875

4 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 přes 100 m3

m3 17,875 21,69 387,71 CS ÚRS 2020 02 21,69 0,00 21,69 0,00 17,88 21,69 387,71

Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny
PP strojně nakládáni, množství přes 100 m3, z hornin třidy těžitelnosti 1,

skuoinv 1 až 3

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameni kód odpadu 17 05 04

t 37,538 28,92 1 085,60 CS ÚRS 2020 02 28,92 0,00 28,92 0,00 37,54 28,92 1 085,60

pp Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (sklédkovné) zeminy
a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

w 17,875*2,1'Přepočtené koeficientem množství 37,538

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 18,125 203,58 3 689,89 CS ÚRS 2020 02 203,58 0,00 203,58 0,00 18,13 203,58 3 689,89

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
PP vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

wkoDávkéch
W 36-3.36-14.515 18,125

7 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 14,515 294,97 4 281,49 CS ÚRS 2020 02 294,97 0,00 294,97 0,00 14,52 294,97 4 281,49

Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II,
pp skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutněni bez Drohozenl svDaninv

W 56*(0.032+0.4)*0.6 14,515
8 ] M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t \ 27,433 248,68 \ 6 822,04 CS ÚRS 2020 02 248,681 0.001 | 248,681 0,00 j 27.431 248,681 6 822,04

PP štěrkopísek frakce 0/2

w 14,515*1,89'Přepočtené koeficientem množství 27,433

D 4 Vodorovné konstrukce 3 631,91

9 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného
těženého m3 3,360 610,95 2 052,79 CS ÚRS 2020 02 610,95 0,00 610,95 0,00 3,36 610,95 2 052,79

pp Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva
drobného těženého 0 až 4 mm

W 56*0,6*0,1 3,360
Í0 f/W \58337308 štěrkopísek frakce 0/2 [" t 6,350 j 248,68 1 579,12 \ CS ÚRS 2020 02 248.681 0,001 | 248,681 0,001 6,351 248,681 1 579,12

PP štěrkopísek frakce 0/2

W 3,36*1,89'Přepočtené koeficientem množství 6,350

D 998 Přesun hmot 11 729,28

11 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot
otevřený výkop t 33,800 173,51 5 864,64 CS ÚRS 2020 02 173,51 0,00 173,51 0,00 33,80 173,51 5 864,64

Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo
PP sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu

dooravnl vzdálenost do 15 m

12 K 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m t 33,800 173,51 5 864,64 CS ÚRS 2020 02 173,51 0,00 173,51 0,00 33,80 173,51 5 864,64

Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo
PP sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou

neivětši dopravní vzdálenost do 500 m

d PSV Práce a dodávky PSV 2 610,39

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 610,39

13 K 72323116R HUP - Kohout kulový - Vodka ISIFLO DN25(1") - ID+MI kus 3,000 869,86 2 609,58 869,86 0,00 869,86 0,00 3,00 869,86 2 609,58

14 K 998723101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v
do 6 m

t 0,002 404,25 0,81 CS ÚRS 2020 02 404,25 0,00 404,25 0,00 0,00 404,25 0,81

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného
PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6

d M Práce a dodávky M 43 383,07

D 23-M Montáže potrubí 43 383,07

15 K 230205042 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo
elektrospojkou dn 63 mm en 5.8 mm

m 9,000 102,95 926,55 CS ÚRS 2020 02 102,95 0,00 102,95 0,00 9,00 102,95 926,55

pp Montáž potrubí PE průměrů do 110 mm návin nebo tyč, svařované na
tuoo nebo elektrosooikou 0 63, U. stěnv 5.8 mm

16\M 28613962 i trubka ochranná pro plyn PEHD 63x3,0mm \ m 9,000 \ 112.20 1 009,80 \CS ÚRS 2020 02 112,201 0.00| | 112,201 0,00| 9,00| 112,20| 1 009,80

PP trubka ochranná pro plyn PEHD 63x3,Omm

W 3*2+3 9,000

17 K 230205025
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo
elektrospojkou dn 32 mm en 3.0 mm

m 56,000 78,66 4 404,96 CS ÚRS 2020 02 78,66 0,00 78,66 0,00 56,00 78,66 4 404,96
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na
tuDo nebo elektrosooikou 0 32. B. stěnv 3.0 mm

w 18+16+16+3*2 56,000

18 M 28613911
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 
32x3. Omm

m 56.000 53.21 2 979,76 CS ÚRS 2020 02

pp potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,Omm

19 K 230205225
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm

kus 9.000 378,25 3 404,25 CS ÚRS 2020 02

pp
Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo 
svařované na íu d o  0 32, « stěny 3.0 mm

r™ M 286)5969 elektrospojka SDR)) PE 100PN16D32mm kus 3.000 360.90 1 082,70 CS ÚRS 2020 02

PP elektrospojka SDR 11 PE 100 PN16 D 32mm

2) M 28653052 elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm kus 3.000 459.22 ) 377,66 CS ÚRS 2020 02

PP elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm

22 M 286530VD6
Přechodový kus PE-HD/ ocel s vnějším závitem

PE100 SDR11 D32/V
kus 3.000 1 636,77 4 910,31

pp Přechodový kus PE-HD / ocel s vnějším závitem PE100 SDR11 D32/1*

23 K 230205255
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 110 mm en 6,2 mm

kus 3,000 735,68 2 207,04 CS ÚRS 2020 02

pp
Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo 
svařované na tupo 0 110. tl. stěnv 6.3 mm

24 2865301R1
Navrtávacl odbočkový T-kus DAA (KIT)s prodlouženým 
hrdlem d110/32 mm - elektrotvarovka

kus 3.000 2 688,24 8 064,72

25 K 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 56,000 63,62 3 562,72 CS ÚRS 2020 02

pp Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50

| 26 K 871004VD.1 Zkoušky hutnění podsypů, obsypu a násypů sada 3.000 1 503,74 4 511,22

PP Zkoušky hutnění podsypů, obsypu a násypů

[27 K 87100991R Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče kpl 1,000 1 735,10 1 735,10

PP

w

Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče

0,869565217391304*1,15 'Přepočtené koeficientem 

množství
1,000

28 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 61,600 34,70 2 137,52 |CS ÚRS 2020 02

PP

w
Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 61,600

29 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 61,600 17,35 1 068,76 CS ÚRS 2020 02

pp Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

53,21 0,00 53,21 0,00 56,00 53,21 2 979,76

378,25 0,00 378,25 0,00 9,00 378,25 3 404,25

360,90 0,00 360,90 0,00 3,00 360,90 1 082,70

459,22 0,00 459,22 0,00 3,00 459,22 1 377,66

1 636,77 0,00 1 636,77 0,00 3,00 1 636,77 4 910,31

735,68 0,00 735,68 0,00 3,00 735,68 2 207,04

2 688,24 0,00 2 688,24 0,00 3,00 2 688,24 8 064,72

63,62 0,00 63,62 0,00 56,00 63,62 3 562,72

1 503,74 0,00 1 503,74 0,00 3,00 1 503,74 4 511,22

1 735,10 0,00 1 735,10 0,00 1,00 1 735,10 1 735,10

34,70 0,00 34,70 0,00 61,60 34,70 2 137,52

17,35 0,00 17,35 0,00 61,60 17,35 1 068,76
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa 

Obiekt:
SO-500 - Objekty trubních vedení 

Soupis:
SO-504 - Plynovodní přípojky - část C

KSO: 827 52 11 CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 21. 12.2020

Zadavatel: IC:
město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: 48035599
Swietelsky stavební s.r.o. DIČ: CZ 48035599

Projektant: IC: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:
DIČ:

11 cli i ir\d.
- ucnazec o veřejnou zaKazKU je povinen pn ocenovam souieznmo &u u m&u  ^k ao i 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 
krycí listy. - Kde není výslovné uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 
kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 
cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na
skládce* nlatnvm vá^nvmi lístkv

Cena bez DPH

d ph  základní 

snížená

Cena s DPH

287 968,72

Základ daně Sazba dané Výše dané
287 968,72 21,00% 60 473,43

0,00 15,00% 0,00

v CZK 348 442,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko__________________ Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

skryté sloupce



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-500 - Objekty trubních vedení

Soupis:
SO-504 - Plynovodní přípojky - část C

Místo: město Pacov Datum:

Zadavatel: město Pacov Projektant:

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 51 568,68

1 - Zemní práce 37 276,69

4 - Vodorovné konstrukce 3 242,87

998 - Přesun hmot 11 049,12

PSV - Práce a dodávky PSV 6 960,89

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 6 960,89

M- Práce a dodávky M 229 439,15

23-M - Montáže potrubí 229 439,15

21.12.2020 

PROJEKT 
CENTRUM NOVA

Cena celkem [CZK]

287 968,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - III.etapa

Objekt:
SO-500 - Objekty trubních vedení

Soupis:
SO-504 - Plynovodní přípojky - část C

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swietelsky stavebn í s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 287 968,72

D HSV Práce a dodávky HSV 51 568,68

D 1 Zemní práce 37 276,69

■ K 132151101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

m3 4,545 728,74 3 312,12 CS ÚRS2020 02

Hloubeni nezapažených rýh Šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
PP předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

do 20 m3
W Plynovod - trasa
W (2*3+4*6+2*2)*1.2*0.6 24.48C

Projektant:

Zpracovatel:

PROJEKT 
CENTRUM NOVA
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ZBV Plus J.cena Celkem ZBV Minus J.cena Celkem SKUTEČNOST J.cena Celkem

0,72 728,74 524,69 728,74 0,00 5.27 728,74 3 836,82



PČ Typ Popis cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W Pilíře HUP

W 3*(2.6*0.5*0.85) 3.315

W 2*(0.72*0.5*0.85) 0.612

W Součet 28,407

w 28,407*0,16‘Přepočtené koeficientem množství 4,545

2 K 132212211
Hloubeni rýh š do 2000 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I. skupiny 3 ručně

m3 1,440 809,71 1 165,98 CS ÚRS 2020 02 0,23 809,71 186,23 809,71 0,00 1,67 809,71 1 352,22

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i
PP nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
W 2*1.2*0,6 1,440

3 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 23,862 441,66 10 538,89 CS ÚRS 2020 02 3,82 441,66 1 687,14 441,66 0,00 27,68 441,66 12 226,03

Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
PP předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes

20 do 50 m3
W 28,407*0,84 'Přepočtené koeficientem množství 23,862

4 K 162751113
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 19,836 266,05 5 277,37 CS ÚRS 2020 02 3,17 266,05 843,38 266,05 0,00 23,01 266,05 6 120,75

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
pp dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5
000 do 6 000 m

W 4.545+1.44+23.862-10.011 19,836

5 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 do 100 m3

m3 19,836 43,38 860,49 CS ÚRS 2020 02 3.17 43,38 137,51 43.38 0,00 23,01 43,38 998,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
PP strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,

skuDinv 1 až 3

6 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameni kód odpadu 17 05 04

t 41,656 28,92 1 204,69 CS ÚRS 2020 02 6,66 28,92 192,61 28,92 0,00 48,32 28,92 1 397,30

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

W 19,836*2,1'Přepočtené koeficientem množství 41,656

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3 10,011 203,58 2 038,04 CS ÚRS 2020 02 1,60 203,58 325,73 203,58 0,00 11,61 203,58 2 363,77

Zásyp sypanmou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
PP vrstvách se zhutněním jam. šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

wkooávkách
W 4.545+1.44+23.862 29.847

W -16.836-3 -19,836

W Součet 10,011

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 16,836 294,97 4 966,11 CS ÚRS 2020 02 2,69 294,97 793,47 294,97 0,00 19,53 294,97 5 759,58

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II,
pp skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez orohozeni svoaninv

W 50*(0.032+0.4)*0.6 12,960

w Zásyp pilíře

W 3*(2.48*0.47*0.95) 3,322

W 2*(0.62*0,47*0.95) 0,554

W Součet 16,836
9 \ M [58337308 \štěrkoplsek frakce 0/2 | f 31,820 248,68 7 913,00\CS ÚRS 2020 02 5,091 248,68| 1 265,781 | 248,681 0,Oo| 36,911 248,681 9 178,78

PP štěrkopísek frakce 0/2

W 16,836*1,89'Přepočtené koeficientem množství 31,820

D 4 Vodorovné konstrukce 3 242,87

10 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného
těženého m3 3,000 610,95 1 832,85 CS ÚRS 2020 02 0,48 610,95 293,26 610,95 0,00 3,48 610,95 2 126,11

pp Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva
drobného těženého 0 až 4 mm

W 50*0,6*0,1 3,000
11 \ M [58337308 \štěrkopísek frakce 0/2 t[5.670 [ 248,68 \ 1 410,02 \CS ÚRS 2020 02 0,911 248,68| 226,301 | 248,681 0,00| 6,58| 248,681 1 636,31

PP štěrkopísek frakce 0/2

w 3*1,89'Přepočtené koeficientem množství 5,670

d  998 Přesun hmot 11 049,12

12 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot
otevřený výkop

t 31,840 173,51 5 524,56 CS ÚRS 2020 02 5,09 173,51 883,17 173,51 0,00 36,93 173,51 6 407,72

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
PP sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu

dopravní vzdálenost do 15 m

13 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m t 31,840 173,51 5 524,56 CS ÚRS 2020 02 5,09 173,51 883,17 173,51 0,00 36,93 173,51 6 407,72

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
PP sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou

neivětši dopravní vzdálenost do 500 m

d PSV Práce a dodávky PSV 6 960,89

d 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 6 960.89

14 K 72323116R HUP - Kohout kulový - Vodka ISIFLO DN25(1") - /D+M/ kus 8,000 869,86 6 958,88 1,00 869,86 869,86 869,86 0,00 9,00 869,86 7 828,74

15 K 998723101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v
do 6 m

t 0,005 402,22 2,01 CS ÚRS 2020 02 402,22 0,00 402,22 0,00 0,01 402,22 2,01

Strana 3 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného
PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6

d M Práce a dodávky M 229 439,15

D 23-M Montáže potrubí 229 439,15

16 K 230205025
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 

elektrosooikou dn 32 mm en 3.0 mm
m 50,000 78,66 3 933,00 CS ÚRS 2020 02 8,00 78,66 629,28 78,66 0,00 58,00 78,66 4 562,28

pp

w

Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na 
tuoo nebo elektrosooikou 0 32. H. stěnv 3.0 mm
2*3+4*6+2*2+8*2 50,000

17 M 28613911
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0.4MPa D 
32x3.Omm

m 50,000 53,21 2 660,50 CS ÚRS 2020 02 8,00 53,21 425,68 53,21 0,00 58,00 53,21 3 086,18

PP potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,Omm

18 K 230205042
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 

elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm
m 24,000 102,95 2 470,80 CS ÚRS 2020 02 3,00 102,95 308,85 102,95 0,00 27,00 102,95 2 779,65

pp Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na
tuoo nebo elektrosooikou 0 63. tl. stěnv 5,8 mm

W 8*2+8 24,000
19 ] M '286(3962 [trubka ochranná pro plyn PEHD 63x3,Omm m 24,000\ 112,20' 2 692,80\CS ÚRS 2020 02 3,001 112,201 336,601 | 112,201 0,001 27,001 112,201 3 029,40

PP trubka ochranná pro plyn PEHD 63x3,Omm

20 K 230205225
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 

svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm
kus 9,000 378,25 3 404,25 CS ÚRS 2020 02 1,00 378,25 378,25 378,25 0,00 10,00 378,25 3 782.50

PP
Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo

21 M \28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm \ kus 8,000 360,90 2 887,20 \CS ÚRS 2020 02 1,001 360,901 360,901 | 360,901 0,001 9,001 360,901 3 248,10

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm
22 \m 28663052 [eleklrokoleno 90° PE 100 D 32mm kus \ 8,000 459,22 | 3 673,761CS ÚRS 2020 02 1,001 459,221 459,221 | 459,221 0,001 9,001 459,221 4 132,98

PP elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm

23 M 286530VD6
Přechodový kus PE-HD/ocel s vnějším závitem
PE100 SDR11 D32/1"

kus 8,000 1 636,77 13 094,16 1,00 1 636,77 1 636,77 1 636,77 0,00 9,00 1 636,77 14 730,93

PP Přechodový kus PE-HD / ocel s vnějším závitem PE100 SDR11 D32/1"

24 K 230205242
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 

svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm
kus 6,000 650,08 3 900,48 CS ÚRS 2020 02 1,00 650,08 650,08 650,08 0,00 7,00 650,08 4 550,56

pp Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo

25 M 2865301R2
Navrtávaci odbočkový T-kus DAA (KIT)s prodlouženým 
hrdlem d63/32 mm - elektrotvarovka

kus 6,000 2 688,23 16 129,38 1,00 2 688,23 2 688,23 2 688,23 0,00 7,00 2 688,23 18 817,61

26 K 230205255
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 

svařovaného na tupo dn 110 mm en 6,2 mm
kus 2,000 735,68 1 471,36 CS ÚRS 2020 02 735,68 0,00 735,68 0,00 2,00 735,68 1 471,36

pp Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo

27 M 2865301R1
Navrtávaci odbočkový T-kus DAA (KIT)s prodlouženým 
hrdlem d110/32 mm - elektrotvarovka

kus 2,000 2 688,24 5 376,48 2 688,24 0,00 2 688,24 0,00 2,00 2 688,24 5 376,48

28 K 230230016 Hlavni tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 50,000 63,62 3181,00 CS ÚRS 2020 02 8,00 63,62 508,96 63,62 0,00 58.00 63,62 3 689,96

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50

29 K 2302300R1

Betonová stavebnicová skříň pro 2x HUP, pojistkovou 
skříň NN, 2x elektroměrovou skříň vč. typového základu 

ID+MI
kpl 3,000 31 810,01 95 430,03 31 810,01 0,00 31 810,01 0,00 3,00 31 810,01 95 430,03

Betonová stavebnicová skříň, kdy je pojistková skříň umístěna pod
elektroměrovou částí (pro 2x HUP, pojistkovou skříň NN, 2x 
elektroměrovou skříň)

VNEJSI ROZMĚR: 1820 * 470 « 2580 mm

pp ZÁKLAD: Dílce výšky 20 cm - základové věnce ve třech vrstvách
osazené kratší stranou na bednících 
tvárnicích vyplněných betonem

PŘI REALIZACI NUTNO KOORDINOVAT DODÁVKU S FIRMOU
E.ON A PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ
POTVRDIT S FIRMOU E.ON PŘESNÉ TYPY A ROZMĚRY

30 K 2302300R2

Betonová stavebnicová skříň pro HUP, pojistkovou

skříň NN, elektroměrovou skříň vč. typového základu kpl 2,000 31 810,01 63 620,02 31 810,01 0,00 31 810,01 0,00 2,00 31 810,01 63 620,02

Betonová stavebnicová skříň HUP

VNĚJŠÍ ROZMĚR: 1820 * 470 * 620 mm

ZÁKLAD: Dílce výšky 20 cm - základové věnce ve třech vrstvách 
pp osazené kratší stranou na bednících

tvárnicích vyplněných betonem

PŘI REALIZACI NUTNO KOORDINOVAT DODÁVKU S FIRMOU
E.ON A PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ
POTVRDIT S FIRMOU E ON PŘESNÉ TYPY A ROZMĚRY

| 31 | K [87100991R Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče kpl | 1,000| 1 735,101 1 735,101 1 735,101 0,00| | 1 735,101 0,00| 1,00| 1 735,10| 1 735,10

PP Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče
0,869565217391304*1,15’Přepočtené koeficientem 1 00Q
množství

| 32 I K (899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 72,600 | 34,70 2 519,22 j 8,001 34,701 277,6o| | 34,7o| 0.00| 80,60| 34,70 | 2 796,82

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

W 50+2*8 66.00C
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jPČ Typ Kód Popis MJ Množství „ena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 72,600
| 33 K 899722113 I^Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm

m 72,6001 17,35 1 259,611

PP Kryti potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 34 cm

8,00 17,35 138,80 17,35 0,00 80,60 17,35 1 398,41

Celkem 17 911,51 305 880,23
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa 

Obiekt:
SO-800 - Objekty úpravy území 

So u d íš :

SO-801 - Sadové úpravy - část A

KSO: 823211 CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum:

Zadavatel: IC:
město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC:
Swietelsky stavební s.r.o. DIČ:

Projektant: IC:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:
- ucnazec o veřejnou zaKazKU je povinen pn ocenovam souieznmo auunau k k mu i 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 
krycí listy. - Kde není výslovné uvedeno, bude pracovní postup a technologie prováděni 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 

kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 
cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součásti komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na 
sklárlrp nlatnvm vářnvmi lístkv

Cena bez DPH

Základ dané Sazba dané
d ph  základní 39 056,55 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

21.12. 2020

48035599 
CZ 48035599

28094026

CZ28094026

39 056,55

Výše dané 
8 201,88 

0,00

47 258,43

Razítko

Objednavatel Uchazeč

skryté sloupce



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - III.etapa

Objekt:
SO-800 - Objekty úpravy území

So u d íš :
SO-801 - Sadové úpravy - část A

Místo: město Pacov Datum: 21.12.2020

Zadavatel: město Pacov Projektant:
PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 39 056,55

HSV - Práce a dodávky HSV 39 056,55

1 - Zemní práce 38 934,40

998 - Přesun hmot 122,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacové - lll.etapa

Objekt:

So u d íš :

SO-800 - Objekty úpravy území

SO-801 - Sadové úpravy - část A

Místo: město Pacov Datum: 21.12.2020

Zadavatel:

Uchazeč:

město Pacov

Swietelsky stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PROJEKT

CENTRUM NOVA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 39 056,55

D HSV Práce a dodávky HSV 39 056,55

D 1 Zemní práce 38 934,40

1 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 
do 1:5

m3 260,000 43,38 11 278,80 CS ÚRS 2020 02

PP

w

Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 

1300*0.2 260,000

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 250,000 37,59 9 397,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000m

3 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 do 100 m3

m3 250,000 21,69 5 422,50 CS ÚRS 2020 02

Nakládání, skládání a překládáni neulehíého výkopku nebo sypaniny

PP strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I.
skuDinv 1 až 3

W 260-100*0.1 250.000
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ZBV Plus J.cena Celkem ZBV Mínus J.cena Celkem SKUTEČNOST J.cena Celkem

43,38 0,00 43,38 0,00 260,00 43,38 11 278,80

37,59 0,00 37,59 0,00 250,00 37,59 9 397,50

21,69 0,00 21,69 0,00 250,00 21,69 5 422,50



PČ Typ Kód Popis MJ Množství ..ona [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 | K |171251101 | Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných strojně J m3 250,000 1 .571 2 892,50|CS ÚRS 2020 02

Uložení sypanin do násypu strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

5 K 181151311
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 100,000 11,57 1 157,00

iá úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu

6 K í181311103 Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně

m2 100,000 36,44 3 644,00 CS ÚRS 2020 02

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5

7 K 181411131
Založeni parkového trávníku výsevem plochy do 1000
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 100,000 3,47 347,00

vvsevem včetně utaženi parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 347,01 ICSURS 2020 02
osivo směs travní parková 

plocha 100 m2 

3Kq na 100m2

9 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinné a svahu do 1:5

m2 100,000 10,41 1 041,00

Doplněni zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tlouštky do 50
t i v rovině nebo na svahu do 1:5

10 M I10371500 substrát pro trávníky VL 1 735,10 CSURS 2020 02

substrát pro trávníky VL 

100*0.05

11 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 174,00 CS ÚRS 2020 02

Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

12 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 35,00 |CS ÚRS 2020 02
Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

13 K 183403353R
Vysbirání odpadu a kamenů z povrchu půdy ručně nebo
pomocí rotačních bran s řádkovačem a sběračem 
odpadu

m2 100,000 6,94 694,00

14 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 100,000 0,58 58,00 CS ÚRS 2020 02

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo
zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo ni 
svahu do 1:5 postřikem na Široko

15 K 184851111 Hnojení roztokem hnojivá v rovině a svahu do 1:2 173,94 iCS ÚRS 2020 02

Hnojení roztokem hnojivá v rovině nebo n; 

10 m3/ha 

100/10000*10

16 j M \25191155 \hnojivo průmyslové kg 347,01 CS URS 2020 02
hnojivo průmyslové

17 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 100,000 1,16 116,00

Ošetřeni trávníku jednorázové v rovině nebolná svahu do 1:5

181 K 185804312 l Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 37,02 i CS ÚRS 2020 02
Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

| 19
K 185851121

| Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m
m3 0,800 46,27 37,02 CS ÚRS 2020 02

Dovoz vody pro zálivku rostlin r

100*0,004*2

i vzdálenost do 1000 m

20 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy
vodorovně do 5000 m

t | 1,056
115,67 122,15 CS ÚRS 2020 02

vzdálenost do 5000 m
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J____________ 11,571_________ 0,001_________________| 11,57 j____________ 0,001___________ 250,001 11,57|________ 2 892,50

11,57 0,00 100,00 11,57 1 157,00

36,44 0,00 100,00 36,44 3 644,00

3,47 0,00 100,00 3,47 347,00

| 115,67| 0,00| | 115,67| 0,00| 3,00| 115,67| 347,(3

100,00 10,41

| 347,021 0,00 [ | 347,02 \ 0,001 5,001 347,021 1 735,iq

| 0,351 0,001 | 0,351 0,001 100,001 0,351

0,10 1 739,35

| 115,671 0,00| | 115,67| 0,00| 3,00| 115,67| 347,0~

100,00 1,16

0,001 0,801

0,80 46,27

1,06 115,67



k r y c í l is t  s o u pis u  pr ac í

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - lll.etapa 

Obiekt:
SO-800 - Objekty úpravy územi 

Soupis:
SO-802 - Sadové ú pravý - část C

Uchazeč:
Swieteisky stavební s.r.o. 

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s

Poznámka:
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit 
veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců 
jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - 
Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena 
oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestaveni SOUPISU PRACÍ v podrobnostech 
vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V 
případě nejasnosti u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč 
zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou 
stanoveny na základě zkušenosti projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - 
Tento soupis práci je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou 
akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

48035599 
CZ 48035599 

28094026 
CZ28094026

Cena bez DPH 47 618,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 47 618,72 21,00% 9 999,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 57 618,65

Datum a podpis: Datum a podpis:

REKAPITULACE ŮLENÉNi SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - lll.etapa

Obiekt:
SO-800 - Objekty úpravy území

SO-802 - Sadové ú pravý - část C

Místo: město Pacov Datum: 21. 12. 2020

Zadavatel: město Pacov Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: Swieteisky stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK)

Náklady ze soupisu prací 47 618,72

HSV - Práce a dodávky HSV 47 618,72

1 - Zemni práce 47 435,50

998 - Přesun hmot 183,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů U Unika v Pacově - lll.etapa

Obiekt:
SO-800 - Objekty úpravy území

Soupis:
SO-802 - Sadové ú pravý - část C

Místo: město Pacov

Zadavatel: město Pacov

Uchazeč: Swieteisky stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

21. 12. 2020 

PROJEKT 
CENTRUM NOVA

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 47 618,72

D HSV Práce a dodávky HSV 47 618,72

D 1 Zemní práce 47 435,50

x 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodněni v rovině a svahu 
do 1:5 m3 294,000 43,38 12 753,72 CS ÚRS 2020 02

w
SkyViAa zemin schoonvch zúrodněni v rovné a ve sklonu do v 5
1470-0.2 294.000

2 K 162751117 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 279,000 37,59 10 487,61 CS ÚRS 2020 02

pp
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypanmy po suchu na obvyklém 
dopravním prostfedcu. bez naloženi výkopku. avSak se složením bez 
rozhrnuti z horniny Vidy těžitelnosb I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

3 ■ 167151101 Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti 1, skupiny
1 až 3 do 100 m3 m3 279,000 6 051,51 CS ÚRS 2020 02

pp
NaktódiM. skládáni e překládáni neuenéno výkopku rvete s^ienny 
saopé naklátónl. rmožsM do 100 m3, z homny třídy těžrtehost i

294-150-0 1 279,000
4 K 171251101 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 279,000 11.57 3 228,03 CS ÚRS 2020 02

PP Uloženi syparvn do násypů strcyné s rozprostřením syparmy ve vrstvách 
e s hrubým txovnénlm neznuteěných (okékotv třídy téžitekoss

5 « 181151311 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tf 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 150,000 11,57 1 735,50 CS ÚRS 2020 02

Ptoíná úprava terénu v zemné tf 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
0opévénl cm.ce souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu



PČ Ty

P
Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava

8 « 181311103
Rozprostřeni omice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo
ve svahu do 1:5 ručně ”2 150,000 3844 5 466,00 |CS ÚRS 2020 02

_ Rozpiostfenl a urovnáni omice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5

K 181411131
Založeni parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 150,000 3,47 520,50 CS ÚRS 2020 02

Založeni trávníku na půtě předem připravené plochy do 1000 m2

8 M 00572410 osivo směs travní parková *» 115,07 520,52 CS ÚRS 2020 02
PP osivo smés (ravni parkcr/á

Dlocha 100 m2
3Ke na 100m2

4,500

g K 182303111
Doplněni zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5

m2 150,000 10,41 1 561,50 CS ÚRS 2020 02

pp Doplněni zemný nebo substrátu na travnatých plochách tlouštky flo 50

1 10 V 10371500 substrát pro trávníky VL m3 7.500 347.02 2 002,06 CS ÚRS 2020 02
MI pr— *—Vynlkv VL

w 150-0.05 7,500

I" X 183403153 Obděláni půdy hrabáním v rovině a svahu do 15 m2 150,000 ..74 261,00 CS ÚRS2020 02

I 12 K 183403161 Obděláni půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 150.000 0,35 52,50 |CS ÚRS2020 02

PP Obděláni DÚtv válením v roviné nebo na svahu do 15

13 « 183403353R
Vysblránl odpadu a kamenů z povrchu půdy ručně 
nebo pomoci rotačních bran s řádkovačem a sběračem m2 150,000 6,94 1 041,00

14 K 184802111 Chemické odplevelenl pfed založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 150,000 0,58 87,00 CS ÚRS 2020 02

Chemické odplevelenl půdy před zaloZenlm kutiry, trávníku netio
zpevněných ploch o výměře (ednoavé přes 20 m2 v roviné nebo ne

I15 184851111 Hnojeni roztokem hnojivá v rovině a svahu do 1:2 m3 0,150 1 739,32 260,90 CS ÚRS 2020 02

PP Hnoienl roztokem hnoiva v roviné nebo na svahu do 1:5
10 m3/ha
150/10000*10 0.150

{ie M 25101155 hnojivo průmyslové kg 4,5001 116,07 520,52 CS ÚRS 2020 02
PP

4,500

I" « 185803111 Ošetřeni trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 150,000 1..6 174,00 CS ÚRS 2020 02

PP OSelřenl trávníku leáwrázové v roviné nebo na svahu do 1:5

!18 X 185804312 Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 1.2001 48,27 55,52 |CS ŮRS2020 02

i19 X 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 1,200 48,27 55,52 CS ÚRS2020 02

pp
150-0.004*2 1,200

998 Přesun hmot 183,22

28 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m t 1,584 115,67 183,22 CS ÚRS 2020 02

Přesun hmot pro sadovnické a krajnářské úpravy - strojně dopravní



Kód: 21-033

Stavba: ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa

REKAPITULACE STAVBY - SOUPIS VÍCEPRACÍ Č. 2

KSO: CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IC:
Město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a 

provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.

- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.

- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 
let a odpovídají situaci na trhu.

- Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

ana bez DPH 1 256 651,63

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 1 254 967,44 263 543,16

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 520 194,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

SSWIETEISKY
L—stavební s.r.o.. 

odštěpný závod Dopravní stavby VYCHOĎ
93 01 Pelhřimov, K Silu 1143 
"35 599, DIČ: CZ480 35 599

Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-033

Stavba: ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

město Pacov

Město Pacov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26. 10. 2021

PROJEKT CENTRUM 

NOVA s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 256 651,63 1 520 194,79

VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 56 245,94 68 057,59

VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 56 245,94 68 057,59

SO-300 Kanalizace a vodovod 967 713,79 1 170 933,69

SO-301 Stoky splaškové kanalizace 229 603,71 277 820,49

SO-302 Stoky dešťové kanalizace 285 644,41 345 629,74

SO-303 Přípojky splaškové kanalizace 63 627,00 76 988,67

SO-304 Přípojky dešťové kanalizace 58 555,12 70 851,70

SO-305 Vodovod 268 601,49 325 007,80

SO-306 Vodovodní přípojky 61 682,06 74 635,29

SO-500 Objekty trubních vedení 219 273,60 264 967,38

SO-501 Plynovod 103 204,95 124 524,31

SO-502 Plynovodní přípojky 116 068,65 140 443,07

SO-800 Sadové úpravy území 13 418,30 16 236,14

SO-801 Sadové úpravy - přípravné práce 13 418,30 16 236,14

mmaa SWIETELSKY
závod OoP^tavby VÍCHOD43

430 35 599, Dlč: CZ480 36 599
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa 

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IC:

Město Pacov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 

potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništni a mimo staveništní dopravy v 

případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 

soupisu práci. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 

dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 

barevného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 

a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 

vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 

pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V 

případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč 

zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku 

jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na 

trhu - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na 

předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl.

169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné 

stavební, provozní a inženýrské objekty v zakázce, rovněž i pro všechny etapy výstavby.

Cena bez DPH 56 245,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
d ph  základní 56 245,94 21,00% 11 811,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 68 057,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpisy Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa

Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: město Pacov Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Město Pacov Projektant:

Zpracovatel:

PROJEKT 

CENTRUM NOVA

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

56 245,94

56 245,94

002 - Vedlejší a ostatní náklady 56 245,94
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: město Pacov

Zadavatel: Město Pacov

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

PROJEKT 

CENTRUM NOVA

26. 10. 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

Ostatníd OST 

d 002

56 245,94

56 245,94

Vedlejší a ostatní náklady

1 K 0100 Zařízení staveniště kpl 1,000 8 675,46 8 675,46
Veškeré náklady a činnosti souvisejici s vybudováním, provozem a

likvidací staveniště v rozsahu vyžadujícím řádné provedení díla.

Stavební zařízení pro sklad, hygienické zázemí a administrativní činnost 

stavby (stavební buňky dle potřeby stavby).

Zajištění připojení staveniště na elektrickou energii, vodu, odpad a 

pp odvodnění staveniště.

Provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace 

vznikajících odpadů oprávněnou osobou.

Pravidelné čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací.

Oplocení staveniště (trvalé a dočasné). Ostraha staveniště.

Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu před realizací

2 K 0101 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) kpl 1,000 8 675,46 8 675,46

Veškeré prvky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci - 

dodávka, montáž, údržba, obnova a demontáž.
PP (trvalé oplocení, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů,

atd.)

Povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.

3 K 0102 Dočasné dopravní opatření | kpl 1,000 4 973,93 4 973,93
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a

zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s 

dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, 

pp Dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a

přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného 

odstraněni, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních 

rozhodnutí a orgánu DOSS.

4 K 0104
Poskytnuti zařízeni staveniště (jeho části) pro
umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu 
vvstavbv.

kpl 1,000 289,19 289,19

Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem

PP a 6 židlemi s volným připojením na El a internet (např. stavební buňka -

kancelář stavby, místnost v objektu,...)

5 K
Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců 
inženýrských sítí.

kpl 1,000 578,37 578,37

Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a 

správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, 

komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - 

PP viz. dokladová část....... ) vč. příslušných administratovních úkonů.

O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců 

inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor.

6 K 0301 Vytýčení stávajících inženýrských sítí kpl 1,000 3 209,92 3 209,92

pp Vytýčení stávajících inženýrských sítí i jejich správci. Bude provedeno

vč. stabilizace bodů pro potřeby stavby po celou dobu výstavby.

7 K 0302
Geodetické vytýčení a činnost geodeta během 
výstavby

kpl 1,000 15 615,83 15 615,83

Vytýčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů,

pp kontrolní měření během výstavby.

Vytýčení hranic sousedních objektů vč. stabilizace vytýčených bodů po 

celou dobu výstavbv.

8 K
Q2P2 Geodetické zaměření řešených objektů po dokončení

stavby
kpl 1,000 6 362,01 6 362,01

pp Geodetické zaměření řešených objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x

elektronicky CD)

9 K 0401 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 4 337,73 4 337,73
pp Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěné a 1x

elektronicky na CD

10 K 0505
Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí 
a kolaudaci díla

kpl 1,000 867,55 867,55

Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o

výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní

PP zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o

likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a

1x na CD nosiči

11 K 0601 Zpracování a předložení harmonogramů kpl 1,000 867,55 867,55
Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového

PP harmonogramu prací a plnění před podpisem smlouvy vč. průběžné

aktualizace harmonogramu během výstavby.

12 K 0602
Náklady spojené prováděním stavby v blízkosti 
stávajících objektů

kpl 1,000 1 156,73 1 156,73
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PP

Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů 

(provozů). Omezení vlivu stavby na sousední objekty a stávající 

technologie - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění 

přístupu do sousedních objektů, zajištění konstrukcí a technologií proti 

poškození. Ochrana stávající vzrostlé zeleně po dobu výstavby.

13 K 0604
Náklady spojené s prováděním záchranného 
archeologického výzkumu

kpl 1,000 57,84 57,84

PP

Náklady spojené s prováděním záchranného archeologického výzkumu 

podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

v platném znění, zajistí realizační firma prostřednictvím oprávněné 

organizace - dohled archeologa při provádění zemních prací.

Obsahuje terénní výkon, zpracování a vyhodnocení vč. výstupního 

protokolu.

I
14 K 0608

Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých 
na stavbě - výluhem

soubor
~

1,000 578,37 578,37

Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu dle přílohy 

č.10 vyhl. 294/2005 Sb. dle tabulky 10.1 a 10.2..
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa 

Objekt:

SO-300 - Kanalizace a vodovod 

Soupis:

SO-301 - Stoky splaškové kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IC:
Město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka:
- ucnazec o veřejnou zaKazKuje povinen pn ocenovam souteznmo s u u pis u  h k au  

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISU ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 

krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V připadě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 

kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 

cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 

odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součásti komplexního 

celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na 
skládce olatnvm vážnvmi lístkv

Cena bez DPH 229 603,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

o ph  základní 229 603,71 21,00% 48 216,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 277 820,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa

Objekt:
SO-300 - Kanalizace a vodovod

Soupis:

SO-301 - Stoky splaškové kanalizace

Místo: město Pacov Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Město Pacov Projektant:
PROJEKT

CENTRUM NOVA

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 229 603,71

HSV - Práce a dodávky HSV 229 603,71

1 - Zemni práce 117 221,33

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 914,92

4 - Vodorovné konstrukce 5 771,57

8 - Trubní vedení 78 561,57

998 - Přesun hmot 25 134,32
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa

Obiekt:
SO-300 - Kanalizace a vodovod

Soupis:

SO-301 - Stoky splaškové kanalizace

Místo: město Pacov

Zadavatel: Město Pacov

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

PROJEKT 

CENTRUM NOVA

26. 10. 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 229 603,71

D HSV Práce a dodávky HSV 229 603,71

D 1 Zemní práce 117 221,33

1 K 119001406
Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 
mm

m 2,000 216,89 433,78 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 

do 500 mm

-> K 132154203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3

m3 7,382 269,90 1 992,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

3 K 132212211
Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 8,262 809,71 6 689,82 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i 

nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

4 K 132254203
Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3

m3 54,134 269,90 14 610,77 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

5 K 132354202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3

m3 21,402 319,63 6 840,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

6 K 132454203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3

m3 42,804 485,83 20 795,47 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3

7 K 151101102
Zřízeni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes
2 do 4 m

m2 209,820 57,84 12 135,99 CS ÚRS 2021 02

pp Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

J K 151101112
Odstraněni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 209,820 23,13 4 853,14 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

9 K 162751133
Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny
4 a 5

m3 37,811 150,37 5 685,64 CS ÚRS 2021 02

PP

w
w
w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 

000 do 6 000 m

7.382+8.262+54.134+21.402+42.804
-96.173
Součet

133,984
-96,173
37,811

10 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny
4 a 5 do 100 m3

m3 37,811 24,79 937,33 CS ÚRS 2021 02

pp
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

11 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 79,403 28,92 2 296,33 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

w 37,811*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 79,403

12 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 96,173 203,58 19 578,90 CS ÚRS 2021 02

PP

w
w
w
w

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

7.382+8.262+54.134+21.402+42.804
-5.746-29.589
-(Pl*0.62*0.62*2.05)
Součet

133,984
-35,335

-2,476
96,173

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 29,589 294,97 8 727,87 CS ÚRS 2021 02

Strana 3 z 4
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pp

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození svpaninv

14 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 55,923 208,20 11 643,17 ,CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek frakce 0/16

w 29,589*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 55,923

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 914,92

15 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 36,000 80,97 2 914,92 CS ÚRS 2021 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

D 4 Vodorovné konstrukce 5 771,57

16 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 5,746 610,95 3 510,52 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

17 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 10.860 208,20 2 261,05 CSÚRS 202102
PP štěrkopísek frakce 0/16

w 5,746*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 10,860

D 8 Trubní vedeni 78 561,57

18 K 871004VD Zkoušky hutnění lože, obsypu a násypu sada 2,000 1 503,75 3 007,50

19 K 871370320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 300

m 36,000 138,81 4 997,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 12 DN 300

20 M ELM.315126SM Trubka kanalizační SN 12 315x6000 mm PVC-U kus 6,000 6 475,36 38 852,16

PP Trubka kanalizační hladká SN 12 315x6000 mm PVC-U

< K 877370330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300

kus 3,000 694,04 2 082,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 300

22 M ELM.HSSU300K Přesuvná objímka De 315 mm kus 3,000 1 304,79 3 914,37
PP Přesuvná objímka De 315 mm

23 K 877370330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300

kus 2,000 520,53 1 041,06 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 300

24 M ELM.HSSA3015 Odbočka kanalizační De 315/160/45° kus 2,000 2 412,93 4 825,86
PP Odbočka kanalizační De 315/160/45°

25 892372121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím

úsek 1,000 2 891,82 2 891,82 CS ÚRS 2021 02K
vakem ucpávkovým

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

26 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 1,000 5 754,72 5 754,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 

s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

27 M PFB.11201010Z Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q. 1 63/6 kus 1,000 185,07 185,07
PP Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q. 1 63/6

28 M PFB. 11201030Z Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q. 1 63/10 kus 1,000 227,88 227,88

PP Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q. 1 63/10

29 M PFB.1121104 Kónus TBR-Q. 1 100-63/58/12 KPS kus 1,000 1 451,69 1 451,69
PP Kónus TBR-Q. 1 100-63/58/12 KPS

'0 M PFB.1122113 Skruž výšky 500 mm TBS-Q. 1 100/50/12 PS kus 1,000 1 140,53 1 140,53
PP Skruž výšky 500 mm TBS-Q. 1 100/50/12 PS

31 M PFB.1135105
Dno jednolité šachtové TBZ-Q. 1 100/542 KOM tl. 15
cm

kus 1,000 5 205,28 5 205,28

32 M PFB.00060020Z
Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů 
EMTDN 1000

7
kus 2,000 179,29 358,58

PP Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000

33 K 899311112
Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 
kg

kus 1,000 196,64 196,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách

tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

34 M 55241014
poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 
600mm, bez ventilace

kus 1,000 2 429,13 2 429,13 CS ÚRS 2021 02

PP
poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez 

ventilace

D 998 Přesun hmot 25 134,32

35 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 72,429 173,51 12 567,16 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo

PP sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu

dopravní vzdálenost do 15 m

36 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z

t 72,429 173,51 12 567,16 CS ÚRS 2021 02
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo

PP sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa 

Objekt:

SO-300 - Kanalizace a vodovod 

Soupis:

SO-302 - Stoky dešťové kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IC:

Město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:
- ucnazec o veřejnou zaKazKu je povinen pn ocenovam soutezmno suunbu pk au i 

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 

krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl, č. 169/2016Sb byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 

kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 

cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 

celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na 
skládce Dlatnvm vážnvmi lístkv

Cena bez DPH 285 644,41

Základ daně Sazba daně Výše dané

d ph  základní 285 644,41 21,00% 59 985,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 345 629,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa

Obiekt:

SO-300 - Kanalizace a vodovod

Soupis:

SO-302 - Stoky dešťové kanalizace

Místo: město Pacov Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Město Pacov Projektant:
PROJEKT

CENTRUM NOVA
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 285 644,41

HSV - Práce a dodávky HSV 285 644,41

1 - Zemni práce 135 517,12

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 129,47

4 - Vodorovné konstrukce 7 828,73

8 - Trubní vedení 106 204,03

998 - Přesun hmot 31 965,06
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa

Objekt:

SO-300 - Kanalizace a vodovod

Soupis:

SO-302 - Stoky dešťové kanalizace

Místo: město Pacov

Zadavatel: Město Pacov

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

PROJEKT 

CENTRUM NOVA

26. 10. 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 285 644,41

D HSV Práce a dodávky HSV 285 644,41

D 1 Zemní práce 135 517,12

1 K 119001406
.

Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 
mm

m 2,000 216,89 433,78 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 

do 500 mm

~> K 132154201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3

m3 12,574 220,83 2 776,72 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

3 K 132212211
Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupinv 3 ručně

m3 7,884 809,71 6 383,75 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i 

nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třidy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

4 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3

m3 94,309 269,90 25 454,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

5 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3

m3 44,011 319,63 14 067,24 CS ÚRS 2021 02

pp

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

6 K 132454204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3

m3 6,287 485,83 3 054,41 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3

7 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 61,115 72,80 4 449,17 CSÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes
2 do 4 m

m2 211,040 57,84 12 206,55 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

9 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 61,115 15,81 966,23 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

10 K 151101112
Odstraněni příložného paženi a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 211,040 23,13 4 881,36 CS ÚRS 2021 02

pp
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

11 K 162751133
Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny
4 a 5

m3 47,691 150,37 7 171,30 CS ÚRS 2021 02

PP

w
w
w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 

000 do 6 000 m

12.574+7.884+94.309+44.011 +6.287 
-117.374
Součet

165,065
-117,374

47,691

12 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny
4 a 5 do 100 m3

m3 47,691 24,79 1 182,26 CS ÚRS 2021 02

pp
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti II, 

skupinv 4 a 5

13 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 100,151 28,92 2 896,37 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

w 47,691*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 100,151

14 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 117,374 203,58 23 895,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve

PP vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

w 12.574+7.884+94.309+44.011 +6.287 165,065
w -7.794-37.458 -45,252
w -(Pr0.62*0.62*2.02) -2,439
w Součet 117,374

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 37,458 294,97 11 048,99 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození svoaninv

16 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 70,365 208,20 14 649,99 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek frakce 0/16

w 37,23*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 70,365

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 129,47

17 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 51,000 80,97 4 129,47 CS ÚRS 2021 02

pp Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

w 38+13 51,000

D 4 Vodorovné konstrukce 7 828,73

18 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 7,794 610,95 4 761,74 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

19 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 14,731 208,20 3 066,99 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek frakce 0/16

w 7,794*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 14,731

D 8 Trubní vedeni 106 204,03
.0 K 871004VD Zkoušky hutnění lože, obsypu a násypu sada 2,000 1 503,74 3 007,48

21 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 150

m 13,000 115,67 1 503,71 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého

plnostěnného SN 12 DN 150

w 10+3 13,000

22 M ELM. 160123S Trubka kanalizační SN 12 160x3000 mm PVC-U kus 4,000 936,95 3 747,80

23 K 871370320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 300

m 38,000 138,81 5 274,78 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 12 DN 300

24 M ELM.315123SM Trubka kanalizační SN 12 315x3000mm PVC-U kus 1.000 3 237,68 3 237,68

25 M ELM.315126SM Trubka kanalizační SN 12 315x6000mm PVC-U kus 6,000 6 475.36 38 852,16

26 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150

kus 2,000 115,67 231,34 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP

hladkého plnostěnného kolen DN 150

27 M
t=LIVI.nOČ>f\D40 1

Koleno kanalizační PVC-U De 160/45° kus 2,000 299,59 599,18
PP Referenční výrobek "ULTRA SOLID BP SN 12"

28 K 877310330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150

kus 2,000 173,51 347,02 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150

29 M ELM.HSSU150K Přesuvná objímka De 160 mm kus 2.000 222,09 444,18

30 K 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300

kus 3,000 315,47 946,41 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP

hladkého plnostěnného odboček DN 300

31 M ELM.HSSA3015 Odbočka kanalizační PVC-U De 315/160/45° kus 3,000 2 412,93 7 238,79
PP Referenční výrobek "ULTRA SOLID BP SN 12"

32 K 877370330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300

kus 3,000 315,47 946,41 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 300

33 M ELM.HSSU300K Přesuvná objímka PVC-U De 315mm kus 3,000 1 304.79 3 914,37
PP Referenční výrobek "ULTRA SOLID BP SN 12"

34 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 2,000 2 313,46 4 626,92 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150

35 K 892372121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 1,000 2 891,82 2 891,82 CS ÚRS 2021 02

pp Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

36 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 1,000 5 754,72 5 754,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 

s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

37 M PFB.1121104 Kónus TBR-Q. 1 100-63/58/12 KPS kus 1,000 1 451,69 1 451.69
PP Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS

38 M PFB.1122103 Skruž výšky 250 mm TBS-Q. 1 100/25/12 PS kus 1,000 759,97 759,97
PP Skruž výšky 250 mm TBS-Q. 1 100/25/12 PS

39 M PFB.1135109
Dno jednolité šachtové TBZ-Q. 1 100/922 KOM tl. 15
cm

kus 1,000 5 205,28 5 205,28

40 M PFB. 00060020Z
Těsněni elastomerové pro spojení šachtových dílů
EMT DN 1000

kus 2,000 179,29 358,58

PP Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000

41 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ
UV-50 normální

kus 2,000 1 644,75 3 289,50 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 2,000 238,29 476,58 CSÚRS 2021 02

PP dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm

43 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 2,000 159,63 319,26 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

44 M 59223854
skruž pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC 
betonová 450x350x50mm

kus 2,000 301,91 603.82 CS ÚRS 2021 02

PP
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 

450x350x50mm

45 M 59223858 skruž pro ulični vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 2,000 331,98 663.96 CS ÚRS 2021 02

PP skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm

46 M 59223857 skruž pro uliční vpust horní betonová 450x295x50mm kus 2,000 214.00 428.00 CS ÚRS 2021 02

PP skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm

47 M 28661789
koš kalový ocelový pro silniční vpust 425mm vč.
madla

kus 2,000 463,85 927,70 CS ÚRS 2021 02

PP koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla

48 K 899211112 Osazení mříží s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 2,000 347,02 694,04 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti

jednotlivě přes 50 do 100 kg

49 M
__

KSI.KM05
Vtoková mříž Standard, 500x500, rám litinový 
v. 160mm, D 400

kus 2,000 2 186,21 4 372,42

pp Vtoková mříž Standard, 500x500, rám litinový v.160mm, D 400

50 K 899311112
Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100
kg

kus 1,000 196,64 196,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách

tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kq

51 M 55241015
poklop šachtový třída D400. kruhový rám 785, vstup 
600mm, s ventilací

kus 1,000 2 891.82 2 891,82 CSÚRS 2021 02

PP poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací

D 998 Přesun hmot 31 965,06

52 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 92,113 173,51 15 982,53 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

53 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

t 92,113 173,51 15 982,53 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo

PP sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa 

Obiekt:

SO-300 - Kanalizace a vodovod 

Soupis:

SO-303 - Přípojky splaškové kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IC:

Město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IC: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:
- ucnazec o veřejnou zaKazKu je povinen pn ocenovam soutezmno buunsu r k au  

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISU ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 

krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 

kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 

cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 

odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 

celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na 
skládce Dlatnvm vážnými listkv

Cena bez DPH 63 627,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

d ph  základní 63 627,00 21,00% 13 361,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 76 988,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpisy Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpisy Razítko Datum a podpisy Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa

Obiekt:

SO-300 - Kanalizace a vodovod

Soupis:

SO-303 - Přípojky splaškové kanalizace

Místo: město Pacov Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Město Pacov

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

PROJEKT

CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 63 627,00

HSV - Práce a dodávky HSV 63 627,00

1 - Zemní práce 35 900,93

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 376,49

4 - Vodorovné konstrukce 1 817,05

8 - Trubní vedení 19 023,59

998 - Přesun hmot 5 508,94
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domu U Unika v Pacově - IV.etapa

Objekt:

SO-300 - Kanalizace a vodovod

Soupis:

SO-303 - Přípojky splaškové kanalizace

Místo: město Pacov

Zadavatel: Město Pacov

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

PROJEKT 

CENTRUM NOVA

26. 10. 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63 627,00

D HSV Práce a dodávky HSV 63 627,00

D 1 Zemní práce 35 900,93

1 K 132154201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3

m3 3,229 220,83 713,06 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

2 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3

m3 25,426 319,63 8 126.91 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

3 K 132354201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 m3 11,704 506,07 5 923,04 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

4 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes
2 do 4 m

m2 100,894 57,84 5 835,71 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

5 K 151101112
Odstraněni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 100,894 23,13 2 333,68

—

CS URS 2021 02

pp
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

6 K 162751133
Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny
4 a 5

m3 8,321 150,37 1 251,23 CS ÚRS 2021 02

PP

w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 

000 do 6 000 m

3.229+25.426+11.704-32.038 8,321

7 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny
4 a 5 přes 100 m3

m3 8,321 24,79 206,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

J K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 17,474 28,92 505,35 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

w 8,321*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,474

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 32,038 203,58 6 522,30 CS ÚRS 2021 02

PP

w

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

3.229+25.426+11.704-1.809-6.512 32,038

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 6,512 294,97 1 920,84 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození svoaninv

11 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 ' 12,308 208,20 2 562,53 CS ÚRS 2021 02
PP

w
štěrkopísek frakce 0/16

6,512*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 12,308

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 376,49

12 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 17,000 80,97 1 376,49 CS ÚRS 2021 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

D 4 Vodorovné konstrukce 1 817,05

13 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 1,809 610,95 1 105,21 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

14 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 3,419 208,20 711,84 CS ÚRS 2021 02
PP

w
štěrkopísek frakce 0/16

1,809*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 3,419

D 8 Trubní vedení 19 023,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 150

m 17,000 173,51 2 949,67 CS ÚRS 2021 02

PP

w

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 10 DN 150

7+5+5 17,000
16 M OSM.770560 PPKGEM trouba DN160x4,9/2000 SN10 kus 1,000 621,16 621,16

pp PPKGEM trouba DN 160x4.9/2000 SN10

17 M OSM.770580 PPKGEM trouba DN160x4,9/5000 SN10 kus 3,000 1 459.79 4 379,37
PP

w
PPKGEM trouba DN 160x4,9/5000 SN10

1+1+1 3,000

18 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150

kus 3,000 173,51 520,53 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP

hladkého plnostěnného kolen DN 150

19 M OSM.771520 PPKGB koleno DN 160/45 st SN16 kus 3,000 158.47 475.41
PP PPKGB koleno DN 160/45 st SN16

20 K 877310330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150

kus 6,000 173,51 1 041,06 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP

hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150

21 M OSM.777520 PPKGM hrdlová zátka DN 160 SN16 kus 3,000 555,23 1 665,69
PP PPKGM hrdlová zátka DN 160 SN16

22 M OSM.777500 PPKGMM spojka dvouhrdlá DN 160 SN 16 kus 3,000 143,44 430,32
PP PPKGMM spojka dvouhrdlá DN 160 SN16

23 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnicím 
vakem ucpávkovým

úsek 3,000 2 313,46 6 940,38 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150

D 998 Přesun hmot 5 508,94

°4 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 15,875 173,51 2 754,47 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

25 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

t 15,875 173,51 2 754,47 CS ÚRS 2021 02

pp
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
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Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa 

Obiekt:

SO-300 - Kanalizace a vodovod 

Soupis:

SO-304 - Přípojky dešťové kanalizace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IC:

Město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:
- ucnazec o veřejnou zaKazku je povinen pri ocenovam souteznmo s u u r is u  k k au i 

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 

krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 

kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 

cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 

odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 

celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na 
skládce nlatnvm vážnvmi listkv

Cena bez DPH 58 555,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
d ph  základní 58 555,12 21,00% 12 296,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 70 851,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa

Obiekt:
SO-300 - Kanalizace a vodovod

Soupis:

SO-304 - Přípojky dešťové kanalizace

Místo: město Pacov

Zadavatel: Město Pacov

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

PROJEKT 

CENTRUM NOVA

26. 10. 2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 58 555,12

HSV - Práce a dodávky HSV 58 555,12

1 - Zemní práce 29 524,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 457,46

4 - Vodorovné konstrukce 1 923,45

8 - Trubní vedení 19 814,82

998 - Přesun hmot 5 835,14
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa

Objekt:
SO-300 - Kanalizace a vodovod

Soupis:

SO-304 - Přípojky dešťové kanalizace

Místo: město Pacov

Zadavatel: Město Pacov

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

PROJEKT 

CENTRUM NOVA

26. 10. 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 58 555,12

D HSV Práce a dodávky HSV 58 555,12

D 1 Zemni práce 29 524,25

1 K 132154201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3

m3 3,300 220,83 728,74 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

2 K 132354201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3

m3 11,959 506,07 6 052,09 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

3 K 132354202
Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3

m3 11,959 319,63 3 822,46 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

4 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes
2 do 4 m

m2 103,102 57,84 5 963,42 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

5 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 103,102 23,13 2 384,75 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 

do 4 m

6 K 162751133
Vodorovné přemístěni přes 5 000 do 6000 m 
výkopku/sypaníny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4a 5

m3 8,810 150,37 1 324,76 CS ÚRS 2021 02

PP

w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 

000 do 6 000 m

3.3+11.959+11.959-18.408 8,810

7 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny
4 a 5 přes 100 m3

m3 8,810 24,79 218,40 CS ÚRS 2021 02

pp

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

18,501 28,92 535,05 CS ÚRS 2021 02

pp
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

w 8,81*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,501

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 18,408 203,58 3 747,50 CS ÚRS 2021 02

PP

w

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

3.3+11.959+11.959-1.915-6.895 18,408

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 6,895 294,97 2 033,82 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození svpaninv

11 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 13,032 208,20 2 713,26 CS ÚRS 2021 02
PP

w
štěrkopísek frakce 0/16

6,895*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 13,032

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 457,46

12 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 18,000 80,97 1 457,46 CS ÚRS 2021 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

D 4 Vodorovné konstrukce 1 923,45

13 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 1,915 610,95 1 169,97 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

14 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 3,619 208,20 753,48 CS ÚRS 2021 02
PP

w
štěrkopísek frakce 0/16

1,915*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 3,619

D 8 Trubní vedení 19 814,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 150

m 18,000 138,81 2 498,58 CS ÚRS 2021 02

PP

w

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 10 DN 150

6*3 18,000

16 M OSM. 770560 PPKGEM trouba DN160x4,9/2000 SN10 kus 3,000 621,16 1 863,48
PP PPKGEM trouba DN 160x4,9/2000 SN10

17 M OSM.770580 PPKGEM trouba DN160x4.9/5000 SN10 kus 3,000 1 459.79 4 379,37
PP

w
PPKGEM trouba DN 160x4.9/5000 SN10

1+1+1 3,000

18 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150

kus 3,000 173,51 520,53 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného kolen DN 150

19 M OSM.771520 PPKGB koleno DN 160/45 st SN16 kus 3,000 158,47 475,41
PP PPKGB koleno DN 160/45 st SN16

20 K 877310330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150

kus 6,000 173,51 1 041,06 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150

21 M OSM.777520 PPKGM hrdlová zátka DN 160 SN16 kus 3,000 555,23 1 665,69
PP PPKGM hrdlová zátka DN 160 SN16

22 M OSM.777500 PPKGMM spojka dvou hrdla DN 160 SN16 kus 3.000 143,44 430,32
PP PPKGMM spojka dvouhrdlá DN 160 SN16

23 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 3,000 2 313,46 6 940,38 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150

D 998 Přesun hmot 5 835,14

04 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 16,815 173,51 2 917,57 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

25 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

t 16,815 173,51 2 917,57 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa 

Objekt:

SO-300 - Kanalizace a vodovod 

Soupis:

SO-305 - Vodovod

KSO: CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IC:
Město Pacov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:
- ucnazec o veřejnou zakazku je povinen pri ocenovam soutezmno suupibu pk au  

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddily, rekapitulace a 

krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACl v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu práci, 

kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 
cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 

odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 

celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na 
skládce nlatnvm vážnvmi lístkv

Cena bez DPH 268 601,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
d ph  základní 268 601,49 21,00% 56 406,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 325 007,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa

Objekt:

SO-300 - Kanalizace a vodovod

Soupis:

SO-305 - Vodovod

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Misto: město Pacov Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Město Pacov Projektant:
PROJEKT

CENTRUM NOVA
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 268 601,49

HSV - Práce a dodávky HSV 268 601,49

1 - Zemní práce 65 790,20

4 - Vodorovné konstrukce 6 251,61

8 - Trubní vedení 175 424,42

998 - Přesun hmot 21 135,26
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa

Obiekt:

SO-300 - Kanalizace a vodovod

Soupis:

SO-305 - Vodovod

Místo: město Pacov Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Město Pacov Projektant:
PROJEKT 

CENTRUM NOVA
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 268 601,49

D HSV Práce a dodávky HSV 268 601,49

D 1 Zemní práce 65 790,20

1 K 119001405 Dočasné zajištěni potrubí z PE DN do 200 mm m 2,000 173,51 347,02 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

2 K 132151101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžiteinosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

m3 13,783 242,91 3 348,03 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžiteinosti I skupiny 1 a 

2 do 20 m3

3 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžiteinosti I skupiny 3 ručně

m3 3,937 728,74 2 869,05 CS ÚRS 2021 02

pp

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžiteinosti I skupiny 3 soudržných

4 K 132251103
Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžiteinosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 74,424 269,90 20 087,04 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžiteinosti I skupiny 3 

přes 50 do 100 m3

5 K 132351103
Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžiteinosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

m3 3,674 485,83 1 784,94 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžiteinosti II skupiny 4 

přes 50 do 100 m3

6 K 162751133
Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteinosti II skupiny 
4a 5

m3 31,744 150,37 4 773,35 CS ÚRS 2021 02

PP

w
w
w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžiteinosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 

000 do 6 000 m

13.783+3.937+74.424
-60.4
Součet

92,144
-60,400
31,744

K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteinosti II skupiny
4 a 5 přes 100 m3

m3 31,744 24,79 786,93 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžiteinosti II, 

skupiny 4 a 5

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 66,662 28,92 1 927,87 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

w 31,744*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 66,662

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 60,400 203,58 12 296,23 CS ÚRS 2021 02

pp

w
w
w

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

13.783+3.937+74.424
-6.224-25.52
Součet

92,144
-31,744
60,400

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 25,520 294,97 7 527,63 CS ÚRS 2021 02

pp

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžiteinosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození svpaninv

M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 ' 48,233 208,20 10 042,11 CS ÚRS 2021 02
pp

w
štěrkopísek frakce 0/8

25,52*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 48,233

D 4 Vodorovné konstrukce 6 251,61

12 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 6,224 610,95 3 802,55 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

13 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 11,763 208,20 2 449,06 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek frakce 0/8

w 6,224*1,89 'Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 8 Trubní vedení 175 424,42

14 K 857261131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s inteqrovaným těsněním DN 100

kus 4,000 1 068,82 4 275,28 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 

potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s inteqrovaným těsněním DN 100

15 M
HWL.043011011 
016

Spojka litinová pro potrubí zPE a PVC s jištěním proti 
posunu d110/110 mm

kus 2.000 6 590,00 13 180,00

16 M
HWL. 855710000 
016

Litinová tvarovka - oblouk 11° 100-110 kus 2.000 7 990,00 15 980,00

PP

• těsnicí kroužek s chlopněmi umožňuje snadné zasunutí konce potrubí 

do těsnicí komory

•jištění proti posunu působí odděleně od těsnění potrubí a je dosaženo 

utahováním šroubů na upínacím kroužku

• pro tenkostěnné PE potrubí (do tloušťky stěn = 3 mm ) a pro 

podtlakové rozvody je předepsáno použití rozpěrného pouzdra 

(strana M 6/2)

17 K 871003VD Zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče kpl 1,000 2 660,47 2 660,47
PP Zkoušky funkčností signalizačního vodiče

18 K 871004VD Zkoušky hutnění lože, obsypů a násypu sada 2,000 1 503,74 3 007,48

19 K 871251101
Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým 
kroužkem otevřený výkop D 110 x 4,2 mm

m 78,000 828,22 64 601,16 CS ÚRS 2021 02

Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z tvrdého 

PVC s integrovaným těsněním SDR 11/PN10 D 110 x 4,2 mm

20 M ELM.012605 Trubka vodovodní PVC-0 PN 16 110x3,1 mm; 6 m m 78,000 683,62 53 322,36

PP Trubka vodovodní PVC-0 PN 16 110x3,1 mm; 6 m

W 76,847*1,015 'Přepočtené koeficientem množství  78,000

21 K 891261821R
Demontáž kompletní sestavy nadzemního hydrantu vč. 
uzavíracího šoupátka

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 78,000 27,76 2 165,28 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

23 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 78,000 86,75 6 766,50 CS ÚRS 2021 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

24 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 85,800 34,70 2 977,26 CS ÚRS 2021 02
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

w 78*1,1'Přepočtené koeficientem množství 85,800

25 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 85,800 17,35 1 488,63 CS ÚRS 2021 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

w 78*1,1'Přepočtené koeficientem množství 85,800

D 998 Přesun hmot 21135,26

26 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 60,905 173,51 10 567,63 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo

PP sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu

dopravní vzdálenost do 15 m

27 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

t 60,905 173,51 10 567,63 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo

PP sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
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Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domu U Unika v Pacově - IV.etapa 

Objekt:

SO-300 - Kanalizace a vodovod 

Soupis:

SO-306 - Vodovodní přípojky

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IC:

Město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IC: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka:
- ucnazec o veřejnou zakazku je povinen pn ocenovam souteznmo buunsu k k au  

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddily, rekapitulace a 

kryci listy. - Kde neni výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 

kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 

cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 

celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na 
skládce Dlatnvm vážnvmi lístkv

Cena bez DPH 61 682,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
d ph  základní 61 682,06 21,00% 12 953,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 74 635,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa

Objekt:

SO-300 - Kanalizace a vodovod

Soupis:

SO-306 - Vodovodní přípojky

Misto: město Pacov Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Město Pacov

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

PROJEKT

CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 61 682,06

HSV - Práce a dodávky HSV 61 682,06

1 - Zemní práce 19 983,35

4 - Vodorovné konstrukce 1 282,77

8 - Trubní vedení 36 645,92

998 - Přesun hmot 3 770,02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa

Obiekt:

SO-300 - Kanalizace a vodovod

Soupis:

SO-306 - Vodovodní přípojky

Místo: město Pacov Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Město Pacov Projektant:
PROJEKT 

CENTRUM NOVA
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 61 682,06

D HSV Práce a dodávky HSV 61 682,06

D 1 Zemní práce 19 983,35

1 K 132151101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

m3 2,873 242,91 697,88 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 

2 do 20 m3

2 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 15,513 742,17 11 513,28 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

do 20 m3

3 K 132351101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 0,766 1 013,69 776,49 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

do 20 m3

4 K 162751133
Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4a 5

m3 5,516 150,38 829,50 CS ÚRS 2021 02

PP

vv

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 

000 do 6 000 m

2.873+15.513+0.766-13.636 5,516

5 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny
4 a 5 přes 100 m3

m3 5,516 24,78 136,69 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

6 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 11,584 28,92 335,01 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

w 5,516*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,584

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 13,636 203,58 2 776,02 CS ÚRS 2021 02

PP

w
w
w

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

2.873+15.513+0.766
-1.277-4.239
Součet

19,152
-5,516
13,636

o
8 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, 
uloženou do 3 m

m3 4,239 294,97 1 250,38 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození svpaninv

9 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 8,012 208,20 1 668,10 CS ÚRS 2021 02
PP

w
štěrkopísek frakce 0/8

4,239*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 8,012

D 4 Vodorovné konstrukce 1 282,77

10 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 1,277 610,95 780,18 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

11 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 2,414 208,20 502,59 CS ÚRS 2021 02
PP

w
štěrkopísek frakce 0/8

1,277*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 2,414

D 8 Trubní vedení 36 645,92
12 K 871003VD Zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče kpl 1,000 2 660,47 2 660,47

PP Zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče

13 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm

m 16,000
_

100,64 1 610,24 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu 

PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

w 4+4+8 16,000

14 M 28613170
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 
vrstvou 32x3, Omm

m 16,240 23,13 375,63 CS ÚRS 2021 02

PP trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,Omm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 4+4+8 16,000
w 16*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 16,240

15 K 877161101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 32

kus 3,000 173,51 520,53 CS ÚRS 2021 02

pp
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32

16 M 28615020 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 3,000 128,40 385,20 CSÚRS2021 02
PP elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm

17 K 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 3,000 912,66 2 737,98 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemni 

soupravy (bez poklopů) DN 40

18 M
HWL. 280000103 
216

ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4" kus 3,000 3 283,95 9 851,85

PP ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"

19 M
HWL.960113018 
004

SOUPRAVA ZEMNI TELESKOPICKÁ DOM.
ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2” (1,3-1,8m)

kus 3,000 1 292,30 3 876,90

20 K 891269111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 100

kus 3,000 967,02 2 901,06 CS ÚRS 2021 02

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 

PP 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN

100

21 M
HWL.527011000 
116

PAS NÁVRT. PRO PVC POTRUBÍCH 10 mm 110-1" kus 3,000 1 326,25 3 978,75

22 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 16,000 15,52 248,32 CS ÚRS 2021 02

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

23 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 16,000 27,76 444,16 CSURS 2021 02
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do č

°4 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,000 485,83 1 457,49 CS ÚRS 2021 02
Osazení poklopů litinových šoupátkových

25 M
HWL. 1650KASI0 
001

POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNl PŘÍPOJKOVÝ kus 3,000 1 484,08 4 452,24

26 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 24,200 34,70 839,74 CS ÚRS 2021 02
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

W 16+2*3 22,000
w_____________ 22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství _ ___________________24,200

27 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 17,600 17,35 305,36 CS ÚRS 2021 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

w 16*1,1'Přepočtené koeficientem množství 17,600

D 998 Přesun hmot 3 770,02

28 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 10,864 173,51 1 885,01 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

29 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

t 10,864 173,51 1 885,01 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo

PP sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa 

Objekt:

SO-500 - Objekty trubních vedení 

Soupis:

SO-501 - Plynovod

KSO: CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IC:
Město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:
- ucnazec o veřejnou zakazku je povinen pri ocenovam soutezmno s u u pis u  pk au i 

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 

krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 

kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 

cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 

celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na 
skládce Dlatnvm vážnvmi listkv

Cena bez DPH 103 204,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

d ph  základní 101 520,76 21,00% 21 319,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 124 524,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domu U Unika v Pacově - IV.etapa

Obiekt:

SO-500 - Objekty trubních vedení

Soupis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO-501 - Plynovod

Místo: město Pacov Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Město Pacov Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PROJEKT

CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady ze soupisu prací 103 204,95

HSV - Práce a dodávky HSV 50 775,39

1 - Zemní práce 37 413,60

4 - Vodorovné konstrukce 3 019,21

998 - Přesun hmot 10 342,58

M - Práce a dodávky M 52 429,56

23-M - Montáže potrubí 52 429,56
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa

Objekt:

SO-500 - Objekty trubních vedeni

Soupis:

SO-501 - Plynovod

Místo: město Pacov Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Město Pacov Projektant:
PROJEKT 

CENTRUM NOVA
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 103 204,95

D HSV Práce a dodávky HSV 50 775,39

D 1 Zemni práce 37 413,60

1 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 2,000 173,51 347,02 !CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

2 K 132151101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

m3 5,288 728,74 3 853,58 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 

2 do 20 m3

3 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 2,202 728,74 1 604,69 CS ÚRS 2021 02

pp

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

4 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 27,761 441,66 12 260,92 CS ÚRS 2021 02

pp

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 20 do 50 m3

5 K 162751113
Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 15,725 266,05 4 183,64 CS ÚRS 2021 02

PP

w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 

000 do 6 000 m

5.288+2.202+27.761-19.526 15,725

6 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 přes 100 m3

m3 15,725 21,69 341,08 CS ÚRS 2021 02

pp

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

7 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 33,023 28,92 955,03 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

w 15,725*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,023

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 19,526 203,58 3 975,10 CS ÚRS 2021 02

PP

w

Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

5.288+2.202+27.761-2.793-12.932 19,526

9 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 12,932 294,97 3 814,55 CS ÚRS 2021 02

pp

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození svpaninv

10 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 ' 24,441 248,68 6 077,99 CS ÚRS 2021 02
PP

w
štěrkopísek frakce 0/2

12,932*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 24,441

D 4 Vodorovné konstrukce 3 019,21

11 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 2,793 610,95 1 706,38 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

12 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 5,279 248,69 1 312,83 CS ÚRS 2021 02
PP

w
štěrkopísek frakce 0/2

2,793*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 5,279

D 998 Přesun hmot 10 342,58

13 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 29,804 173,51 5 171,29 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

14 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

t 29,804 173,51 5 171,29 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo

PP sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D M Práce a dodávky M 52 429,56

D 23-M Montáže potrubí 52 429,56

15 K 230205042
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospoikou dn 63 mm en 5,8 mm

m 35,000 102,95 3 603,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na 

tupo nebo elektrospoikou 0 63, tl. stěny 5,8 mm

16 M 28613914
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN OAMPa D 
63x5,8 mm

m 35,000 112,20 3 927,00 CSÚRS 2021 02

PP potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm

17 K 230205242
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm

kus 2,000 650,08 1 300,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo

svařované na tupo 0 63, tl. stěny 5,8 mm

18 M 28615023 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 1,000 341.70 341,70 CS ÚRS 2021 02
PP elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm

19 M 28615972 eleklrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 1,000 360,90 360,90 CS ÚRS 2021 02
PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm

20 K 2302052VD Demontáž wormetu vč. sloupku a skruže kpl 1,000 31 500,00 31 500,00

21 K 230220006 Montáž litinového poklopu kus 1,000 777,32 777,32 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového

22 M
HWL.175500000 
000

POKLOP ULIČNÍ PRO ŠOUPÁTKA PLYN kus 1,000 1 684,19 1 684,19

PP POKLOP ULIČNÍ PRO ŠOUPÁTKA PLYN

23 K 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 35,000 63,62 2 226,70 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50

K 871004VD Zkoušky hutnéní podsypů, obsypu a násypů sada 2,000 1 503,74 3 007,48
PP Zkoušky hutnění podsypů, obsypů a násypů

25 K 87100991R Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče kpl 1,000 1 735,10 1 735,10
PP Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče

w 0,869565217391304*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

26 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 37,400 34,70 1 297,78 CS ÚRS 2021 02
pp Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

w 32+2 34,000
w 34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 37,400

27 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 34cm m 38,500 17,35 667,98 CS ÚRS 2021 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 34 cm

W 35*1,1'Přepočtené koeficientem množství 38,500
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Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa 

Objekt:

SO-500 - Objekty trubních vedení 

Soupis:

SO-502 - Plynovodní přípojky

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IC:

Město Pacov DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:
- ucnazec o veřejnou zakazkuje povinen pri ocenovam soutezmno s u u pis u  k k au i 

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISU ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 

krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné miře cenová 
soustava ÚRS. - V připadě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 

kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastni položky, komplety, soubory a položky s vyšší 

cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 

odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 

celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na 
skládce nlatnvm vážnvmi lístkv

Cena bez DPH 116 068,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

d ph  základní 116 068,65 21,00% 24 374,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 140 443,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa

Obiekt:

SO-500 - Objekty trubních vedení

Soupis:

SO-502 - Plynovodní přípojky

Místo: město Pacov Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Město Pacov Projektant:
PROJEKT

CENTRUM NOVA

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 116 068,65

HSV - Práce a dodávky HSV 22 005,65

1 - Zemní práce 14 344,52

4 - Vodorovné konstrukce 1 811,77

998 - Přesun hmot 5 849,36

PSV - Práce a dodávky PSV 2 610,38

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 610,38

M - Práce a dodávky M 91 452,62

23-M - Montáže potrubí 91 452,62
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domu U Unika v Pacově - IV.etapa

Objekt:

SO-500 - Objekty trubních vedení

Soupis:

SO-502 - Plynovodní přípojky

Místo: město Pacov Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Město Pacov Projektant:
PROJEKT 

CENTRUM NOVA
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 116 068,65

D HSV Práce a dodávky HSV 22 005,65

D 1 Zemní práce 14 344,52

1 K 132151101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třidy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

m3 1,838 728.74 1 339,42 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 

2 do 20 m3

2 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třidy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 9,653 441,66 4 263,34 CS ÚRS 2021 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 20 do 50 m3

3 K 162751113
Vodorovné přemístěni přes 5 000 do 6000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 7,239 266,05 1 925,94 CS ÚRS 2021 02

PP

w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 

000 do 6 000 m

1.838+9.653-1.676-2.576 7,239

4 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 přes 100 m3

m3 7,239 43,38 314,03 CS ÚRS 2021 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

.

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 15,202 28,92 439,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

w 7,239*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,202

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 2,576 203,58 524,42 CS ÚRS 2021 02

PP

w

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

1.838+9.653-1.676-7.239 2,576

7 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 7,239 294,97 2 135,29 CS ÚRS 2021 02

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaninv

8 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 13,682 248,68 3 402,44 CS ÚRS 2021 02
PP

w
štěrkopísek frakce 0/2

7,239*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 13,682

D 4 Vodorovné konstrukce 1 811,77

9 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 1,676 610,95 1 023,95 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

10 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 3,168 248,68 787,82 CS ÚRS 2021 02
PP

w
štěrkopísek frakce 0/2

1,676*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 3,168

D 998 Přesun hmot 5 849,36

11 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 16,856 173,51 2 924,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

12 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedeni z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

t 16,856 173,51 2 924,68 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 2 610,38

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 610,38

13 K 72323116R HUP - Kohout kulový - Vodka ISIFLO DN25(1") - /D+M/ kus 3,000 869,86 2 609,58

14 K 998723101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v 
do 6 m

t 0,002 402,22 0,80 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D M Práce a dodávky M 91 452,62

D 23-M Montáže potrubí 91 452,62

15 K 230205025
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospoikou dn 32 mm en 3,0 mm

m 21,000 78,66 1 651,86 CS ÚRS 2021 02

PP

w

Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na

tupo nebo elektrospoikou 0 32, tl. stěny 3,0 mm

2+2+8+3*3 21,000

16 M 28613911
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 
32x3, Omm

m 21,000 53,21 7 117,41 CS ÚRS 2021 02

PP potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,Omm

17 K 230205225
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm

kus 9,000 378,25 3 404,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo

svařované na tupo 0 32, tl. stěny 3,0 mm

18 M 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 3,000 360,90 1 082,70 CS ÚRS 2021 02
PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm

19 M 28653052 elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm kus 3,000 459,22 1 377,66 CS ÚRS 2021 02
PP elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm

20 M 286530VD6
Přechodový kus PE-HD / ocel s vnějším závitem 
PE100SDR11 D32/1"

kus 3,000 1 636,77 4 910,31

PP Přechodový kus PE-HD / ocel s vnějším závitem PE100 SDR11 D32/1"

21 K 230205242
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm

kus 3,000 650,08 1 950,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo 

svařované na tupo 0 63, tl. stěny 5,8 mm

M 2865301R1
Navrtávací odbočkový T-kus DAA (KIT)s 
prodlouženým hrdlem d63/32 mm - elektrotvarovka

kus 3,000 2 688,23 8 064,69

23 K 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 21,000 63,62 1 336,02 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50

24 K 2302300R1
Betonová stavebnicová skříň pro 2x HUP, pojistkovou 
skřiň NN, 2x elektroměrovou skříň vč. typového 
základu /D+M/

kpl 1,000 31 810,01 31 810,01

Betonová stavebnicová skrin, kdy je pojistková skrin umístěna pod

elektroměrovou částí (pro 2x HUP, pojistkovou skříň NN, 2x 

elektroměrovou skříň)

VNĚJŠÍ ROZMĚR: 1820 * 470 x 2580 mm

ZÁKLAD: Dílce výšky 20 cm - základové věnce ve třech vrstvách 

osazené kratší stranou na bednících 

tvárnicích vyplněných betonem

PŘI REALIZACI NUTNO KOORDINOVAT DODÁVKU S FIRMOU E.ON 

A PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ 

POTVRDIT S FIRMOU E.ON PŘESNÉ TYPY A ROZMĚRY 

PŘÍPOJKOVÝCH SKŘÍNÍ 

I r Betonová stavebnicová skřiň pro HUP, pojistkovou
25 K 2302300R2 skříň NN, elektroměrovou skříň vč. typového základu 

/D+M/
kpl 1,000 31 810,01 31 810,01

_________
VNĚJŠÍ ROZMĚR: 1820 * 470 x 620 mm

ZÁKLAD: Dílce výšky 20 cm - základové věnce ve třech vrstvách 

osazené kratší stranou na bednících 

tvárnicích vyplněných betonem

PŘI REALIZACI NUTNO KOORDINOVAT DODÁVKU S FIRMOU E.ON 

A PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ 

POTVRDIT S FIRMOU E.ON PŘESNÉ TYPY A ROZMĚRY 

PŘÍPOJKOVÝCH SKŘÍNÍ

26 K 87100991R Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče kpl 1,000 1 735,10 1 735,10
PP Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče

w 0,869565217391304*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

27 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 23,100 34,70 801,57 CS ÚRS 2021 02
PP

w
Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,100

28 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 23,100 17,35 400,79 CS ÚRS 2021 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
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k r yc í l ist  so upisu pr a c í

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa 

Obiekt:

SO-800 - Sadové úpravy území 

Soupis:

SO-801 - Sadové úpravy - přípravné práce

KSO: CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IC:

Město Pacov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:
- ucnazec o veřejnou zakazku je povinen pri ocenovam soutezmno s u u pis u  pk au  

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 

krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 

kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 

cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 

celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na 
skládce Dlatnvm vážnvmi lístkv

Cena bez DPH 13 418,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
d ph  základní 13 418,30 21,00% 2 817,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 16 236,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa

Obiekt:
SO-800 - Sadové úpravy území

Soupis:

SO-801 - Sadové úpravy - přípravné práce

Místo: město Pacov Datum: 26. 10.2021

Zadavatel: Město Pacov Projektant:

Zpracovatel:

PROJEKT 
CENTRUM NOVA

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

13 418,30

13 418,30

1 - Zemni práce 13 418,30
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa

Obiekt:

SO-800 - Sadové úpravy území

Soupis:

SO-801 - Sadové úpravy - přípravné práce

Místo: město Pacov

Zadavatel: Město Pacov

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

PROJEKT 

CENTRUM NOVA

26. 10. 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 418,30

D HSV Práce a dodávky HSV 13 418,30

D 1 Zemní práce 13 418,30

1 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 
do 1:5

m3 145,000 43,38 6 290,10 CS ÚRS 2021 02

PP
w

Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 

725*0.2 145,000

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 145,000 37,59 5 450,55 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000m

3 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 145,000 11,57 1 677,65 CS ÚRS 2021 02

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 21-033

Stavba: ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa

KSO: CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IC:

Město Pacov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňováni soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a 

provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.

- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.

- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.

- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 
let a odpovídají situaci na trhu.

- Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

.■na bez DPH 135 619,34

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 135 619,34 28 480,06

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 164 099,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

<®>SWIETELSKY
stavební s.r.o.,

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

 01 Pelhřimov, K Silu 1143 
5 599, DIČ: CZ480 35 599

Kazí!íazítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-033

Stavba: ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa

Místo: město Pacov

Zadavatel: Město Pacov

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PROJEKT CENTRUM 

NOVA s.r.o.

26. 10. 2021

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 135 619,34 164 099,40

SO-400 Elektro a sdělovací objekty 
SO-401 Veřejné osvětleni

135 619,34 164 099,40

135 619,34 164 099,40

©SWIETELSKY®
i—KJ stavební s.r.o..

odStěpný závod Dopravní stavby VYCHOĎ

ČR- 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143 
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - SOUPIS VÍCEPRACÍ Č. 1

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa 

Obiekt:
SO-400 - Elektro a sdělovací objekty 

Soupis:

SO-401 - Veřejné osvětlení

KSO: CC-CZ:
Místo: město Pacov Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: IC:
Město Pacov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údai
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:
- ucnazec o veřejnou zaKazKu je povinen pri oceňovaní soutezmno buunbu h k au  
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a 

krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, 

kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší 
cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu uloženého na 
skládce olatnvm vážnvmi listkv

Cena bez DPH 135 619,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
d ph  základní 135 619,34 21,00% 28 480,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 164 099,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpisy Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa

Objekt:
SO-400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:
SO-401 - Veřejné osvětlení

Místo: město Pacov Datum: 26. 10.2021

Zadavatel: Město Pacov

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 135 619,34

PSV - Práce a dodávky PSV 58 662,05

741 - Elektroinstalace - silnoproud 58 662,05

M - Práce a dodávky M 76 957,29

21-M - Elektromontáže 40 183,48

46-M - Zemní práce při extr.mont. pracích 36 773,81
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV pro výstavbu rodinných domů U Unika v Pacově - IV.etapa

Obiekt:
SO-400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

SO-401 - Veřejné osvětlení

Místo: město Pacov

Zadavatel: Město Pacov

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Datum:

PROJEKT 
CENTRUM NOVA

26. 10. 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 135 619,34

D PSV Práce a dodávky PSV 58 662,05

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 58 662,05

1 K 741110312
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D 
přes 40 do 90 mm uložená volně

m 115,000 28,92 3 325,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do 

krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního 0 přes 40 do 90 

mm

2 M 34571361
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korunovaná D 41/50mm

m 115,000 20,01 2 301,15 CS ÚRS 2020 02

pp
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 

41/50mm

3 K 741110512
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 
mm s víčkem

m 10,000 63,62 636,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a

s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 

mm

4 M 59213009
žlab kabelový betonový k ochraně zemního 
drátovodného vedení 100x17x14cm

m 10,000 173,51 1 735,10 CS ÚRS 2020 02

PP
žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení
100x17x14cm

5 K 741122134 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY)

m 115,000 28,92 3 325,80 CS ÚRS 2020 02

pp
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách

zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) 
počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

6 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY) m 115,000 184,38 21 203,70 CS ÚRS 2020 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY)

7 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 40,000 23,13 925,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště

plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

8 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY) m 40,000 15,85 634,00 CS ÚRS 2020 02

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)

9 K 741132103
Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací 
záklopkou nebo páskem bez letování

kus 6,000 28,92 173,52 CS ÚRS 2020 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením 

bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2

10 K 741132133
Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou 
nebo páskem bez letování

kus 6,000 57,84 347,04 CS ÚRS 2020 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením

bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2

11 K 741136001
Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní 
smršťovací do 1 kV 4x10-16 mm2

kus 2,000 555,23 1 110,46
,

CS URS 2020 02

PP
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací

kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2

12 M 35436023
spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 
4x16-50mm

kus 2,000 888,37 1 776,74 CS ÚRS 2020 02

PP spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm

13 K 741320041
Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným
kroužkem

kus 3,000 40,48 121,44 CS ÚRS 2020 02

pp
Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60

A se styčným kroužkem

14 M 34513104R Pojistka D01 6A gG kus 3,000 9,25 27,75

15 K 741322141
Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových na DIN 
lištu

kus 3,000 289,18 867,54 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - 

typ 2 na DIN lištu jednopólových

16 M 35889540
svodič přepětí - ochrana 2.stupně odnímatelné 
provedení, 230 V, siqnalizace, na DIN lištu

kus 3,000 1 041,06 3 123,18 CS ÚRS 2020 02

PP
svodič přepětí - ochrana 2.stupně odnímatelné provedení, 230 V, 
signalizace, na DIN lištu

17 K 741410021
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 
v městské zástavbě v zemi

m 115,000 52,05 5 985,75 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 

pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v 

městské zástavbě

18 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 120,750 56,10 6 774,08 CS ÚRS 2020 02
PP

W

pás zemnící 30x4mm FeZn

115*1,05 120,750

19 K 741410041
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm 
v městské zástavbě

m 15,000 52,05 780,75 CS ÚRS 2020 02

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením
PP pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana 0 do 10 mm v

| ____________________městské zástavbě____________________________________________ ________ __________________________________ __________________________ ___________________

20 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 9,300 56,10 521,73 CS ÚRS 2020 02
PP drát D 10mm FeZn

W 15*0,62 9,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 9,000 33,54 301,86rCS ÚRS 2020 02

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

22 M 35441895 svorka připojovací k pňpojení kovových částí kus 3,000 15,04 45,12 CS ÚRS 2020 02
PP svorka připojovací k připojení kovových částí

23 M 35441986
svorka odbočovaci a spojovací pro pásek 30x4 mm. 
FeZn

kus 6,000 24,75 148,50 CS ÚRS 2020 02

PP svorka odbočovaci a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

24 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 6,000 33,55 201,30'CS ÚRS 2020 02
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

25 M 35441996
svorka odbočovaci a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 6,000 21,40 128,40 CS ÚRS 2020 02

PP
svorka odbočovaci a spojovací pro spojování kruhových a páskových 

vodičů, FeZn

26 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
500 000,- Kč

kus 1,000 2 139,94 2 139,94 CS ÚRS 2020 02

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka
PP a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 

500 tis. Kč

D M Práce a dodávky M 76 957,29

D 21-M Elektromontáže 40 183,48

27 K 0155
Uvedení do provozu, oživení, seřízení, zaškolení 
obsluhy

hod 8,000 404,85 3 238,80

PP Uvedeni do provozu, oživení, sežízení, zaškolení obsluhy

28 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 
na výložník

kus 3,000 404,85 1 214,55 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo 

venkovních na výložník

29 M 3481211R
Venkovní LED pouliční svítidlo 27W, 3660lm 3000 K, 
IK09, IP 67

kus 3,000 5 436,62 16 309,86

Pouliční svítidlo - LED 27 W / 3000 K / 3660 Im / optika ST1.2 /
PP autonomní regulace světelného toku / IP67 / IK09 / RAL 9007 

Uživatelské nastavení svítidel na požadovaný průběh a světelný tok

30 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 3,000 578,36 1 735,08 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně 

stojících, délky do 12 m

31 M 74872100R
Stožár zapuštěný dvoustupňový, žárově zinkovaný, 
6,0m nad terénem

kus 3.000 4 742,58 14 227,74

PP
Ocelový sloup silniční, bezpaticový, třístupňový výšky 6,0 m nad 

terénem typ STB 6 B). Povrchová úprava - žárový zinek.

32 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 3,000 404,85 1 214,55 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

33 M VD5
svorkovnice stožárová do 35mm2 krytá vč. poj.spodku 
a hlavice

kus 3,000 651,24 1 953,72

PP svorkovnice stožárová do 35mm2 krytá vč. poj.spodku a hlavice

34 K PKR3 Pomocný a spojovací materiál kpl 1,000 289,18 289,18
Pomocný a spojovací materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové a

PP bezšroubové svorky, oka, stahovací a izolační pásky, distanční 

příchytky, kabelové štítky

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 36 773,81

35 K 4600100.2 Pouzdrový základ pro stožár kpl 3,000 578,36 1 735,08

PP
Pouzdrový základ VO -600/600 mm, hloubky 1,2 mm, beton C16/20 - 
kompletní doávka dle výkresu č. 400-04

36 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru

km 0,115 578,39 66,51 CS ÚRS 2020 02

PP
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném 

prostoru

37 K 460050813
Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v 
hornině tř 3

m3 1,648 1 665,69 2 745,06 CS ÚRS 2020 02

PP Hloubení nezapažených jam strojně pro stožáry v hornině třídy 3

w (0,65*0,65*1,3)*3 1,648

38 K 460201603
Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli 
rozměrů strojně v hornině tř 3

m3 38,400 441,66 16 959,74 CS ÚRS 2020 02

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním
pp výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 

dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 3

w (115-8)*0,4*0,8 34,240
w 8*0,4*1,3 4,160
w Součet 38,400

39 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm

m 115,000 45,11 5 187,65 CS ÚRS 2020 02

pp
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku 

nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

w 57,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 115,000

40 K 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 115,000 11,57 1 330,55 CS ÚRS 2020 02
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z

pp PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 

fólie šířky do 40cm

41 M 283234210 fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem m 126,500 4,63 585,70

pp fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem

w 115*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 126,500

42 K 460561811
Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - 
ve volném terénu

m3 29,200 226,72 6 620,22 CS ÚRS 2020 02

pp
Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutnění a urovnání povrchu ve volném terénu

w 38.4-0,2*0,4*115 29,200

43 K 460620013
Provizorní úprava terénu se zhutněním v hornině tř I 
skupiny 3

m2 46,000 33,55 1 543,30 CS ÚRS 2020 02

Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných

PP nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy

těžitelnosti I skupiny 3
W 115*0,4 46,000
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