Dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo

uzaviené dne 6.6.2023 dle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012

Sb., obc¢ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,obc¢ansky zakonik“)

I SMLUVNI STRANY

1. Objednatel:
Nazev: Méstys Lukavec
Sidlo: namésti Sv. Vaclava 67, 394 26 Lukavec
IC: 00248606
DIC: CZ00248606
Zastoupeny: FrantiSkem Pinkasem — starostou méstyse
Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.
Cislo uctu: 169758992/0300
Telefon: 565 445 132
E-mail: mestys@Ilukavec.cz
Kontaktni osoba: Franti$ek Pinkas, telefon: 723 184 293, starosta@lukavec.cz
Zastupci objednatele ve vécech smluvnich: FrantiSek Pinkas, starosta, tel. 723 184 293

Zastupci objednatele ve vécech technickych:  technicky dozor stavebnika (bude stanoven
nejpozdéji ke dni predani stavenisté)

dale jen objednatel

2. Zhotovitel:

Obchodni firma: STATUS stavebni a.s.

se sidlem: Nadrazni 998, 396 24 Humpolec

spisova znacka: B 487 vedena u Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich
IC: 46679120

DIC: CZ46679120

Zastoupeny:

FrantiSkem Kubi — predsedou predstavenstva

Jifim Kosem — ¢lenem predstavenstva
bankovni spojeni:
Cislo uctu:

tetefon SN

e-mail: info@status.cz
Zastupci zhotovitele:
ve vécech smluvnich Jifi Kos (tel. _ Frantisek Kub( (tel.
ve vécech technickych liti Kos (tel. 777 755 204),

déle jen zhotovitel

Smluvni strany se vzajemné dohodly na uzavieni dodatku €. 1 ke smlouvé o dilo.

Il PREDMET DODATKU

1

Znéni lanku 111. odst. 2 smlouvy se méni z puvodniho znéni:

»Zhotovitel je povinen ukoncit prdce na dile a dilo predat fddné dokoncené objednateli nejpozdéji
do 6 mésicl ode dne preddni a prevzeti stavenisté.



na nové zneéni:

,Zhotovitel je povinen ukoncit prdce na dile a dilo predat radné dokoncené objednateli nejpozdéji
do 14.5.2024. Zhotovitel je opravnén predat fadné dokoncené dilo i pred sjednanym terminem*.

K prodlouZeni terminu pro dokonceni dila dochdazi z diivodu vicepraci popsanych na zménovych
listech ¢. 1, 3,5, 6 a7 adale zdivodu nastupu klimaticky nevhodného obdobi jiz od 24.11.2023.

2. Zménacl. IV.1. smlouvy o dilo:

a) Smluvni strany se vzajemné dohodly na tzv. nepodstatné zméné zavazku ze smlouvy ve
smyslu § 222 odst. 4 pism. b) zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpisd (dale jen ,,zdkon“). Jedna se o zmény, které jsou nepodstatné a neméni
celkovou povahu verejné zakazky a jejich hodnota je nizsi nez 15 % plvodni hodnoty zdvazku
ze smlouvy na verejnou zakazku (hodnota zmény ¢ini 12,1 %) a jedna se o nutné zmény,
jejichZz potreba vznikla béhem provadéni dila. Jsou to dodatecné stavebni prace (viceprace) a
ménéprace, jejichz presnd charakteristika a odlvodnéni jejich vzniku je uvedeno ve
zménovych listech ¢. 2 — 8, které tvofi pfilohu tohoto dodatku.

b) Predmétem dodatku je ddle nepodstatnd zména zavazku zvySe uvedené smlouvy o dilo,
ktera je realizovana na zdkladé ustanoveni § 222 odst. 6 zakona. Divodem nepodstatné
zmény zavazku ze smlouvy jsou dodatecné stavebni prace (viceprace), jejichZ potieba vznikla
v disledku okolnosti, které objednatel, i kdyZ jednal s nalezitou péci, nemohl predvidat,
neméni celkovou povahu verejné zakazky a hodnota zmény neprekracuje 50 % plvodni
hodnoty zavazku (hodnota zmény ¢ini 4,59 %). Jedna se o dodatecné stavebni prace, jejichZ
dimenze stévajiciho vodovodniho fadu vedouci z ulice Cechticka je dostacujici, nicméné kdy?
béhem provadéni dila doslo k odkryti vodovodniho fadu, bylo zjisténo, Ze dimenze stavajiciho
vodovodniho fadu je nedostateéna, proto je nutné vytvofit novy vodovodni fad o dimenzi DN
100, na ktery se nasledné napoji vodovodni fady A a D. Jedna se o viceprace uvedené ve
zménovém listu ¢. 1.

V dusledku téchto vyse uvedenych zmén dochazi ke zméné ¢l. IV. odst. 1 smlouvy:

z plvodniho znéni:

Celkova cena dila bez DPH 28 836 137,00 K¢
DPH 6 055 589,00 K¢
Celkova cena dila v¢é. DPH 34 891 726,00 K¢

na nové znéni:

Za zhotoveni dila vrozsahu podle této smlouvy je stanovena cena dila dohodou dle zdkona
¢.526/1990 Sb., o cenach, v platném znéni a je obéma stranami dohodnuta jako cena nejvyse
pfipustna, ve vysi:
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Celkova cena dila bez DPH 28 836 137,00 K¢
+ viceprace dle § 222 odst. 4 pism. b) bod 2 zakona 2031727,92 K¢
- ménéprace dle § 222 odst. 4 pism. b) bod 2 zakona 1456 687,12 K¢
+ viceprace dle § 222 odst. 6 zdkona 1322 557,53 K¢
Celkova cena dila bez DPH po zménach 30 733 735,33 K¢
Sazba DPH 21%
DPH 6 454 084,42 K¢

Celkova cena dila véetné DPH

37 187 819,75K ¢

Ostatni ¢lanky smlouvy o dilo z(istavaj

i beze zmény.

Il ZAVERECNA USTANOVENI

1. Tento dodatek nabyva platnostia

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze tent

ucinnosti dnem jeho oboustranného podpisu.

o dodatek byl uzavien na zikladé jejich pravé a svobodné

vile, vazné, nikoliv vtisni za napadné nevyhodnych podminek a dale prohlasuji, Ze s jeho

obsahem souhlasi a na dikaz vyse

uvedeného ho stvrzuji svymi podpisy.

3. Tento dodatek je vypracovan ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazdy ucastnik obdrzi po

jednom vyhotoveni.

4. Nedilnou soucasti a pfilohou této smlouvy jsou zménové listy ¢. 1 aZ 8.

IV POD

PISY SMLUVNICH STRAN

V Lukavcidne . .2023

V Humpolcidne __._.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Fra ntigek Digitalné podepsal

Frantidek Kub(
© Datum: 2023.12.05 15:45:56
Kubl “01

Frantisek Pinkas

FrantiSek Kubt

starosta predseda predstavenstva
Digitalné podepsal Frantisek v/ Digitalné podepsal Jifi
Kos
v . P k }
Fra ntlsek PI n kaS I‘)I:n?nsq- 2023.12.06.11:03:36. J I rl KO ,Dfif_'l'ffﬁf:lﬁios
roroo JiFi Kos

mistopiedseda pfedstavenstva
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Zménovy list ¢. 1
Realizace nového vodovodniho fadu z ulice Cechticka

Stavba ZTV Lukavec
(Nazev dle SoD)

Objekt .

Oduvodnéni, popis a technické feSeni zmén

Z divodu nedostateéné dimenze stavajiciho vodovodniho fadu vedouci z ulice Cechticka, bude nutné vytvofit novy
vodovodni fad o dimenzi DN100, na které se nasledné napoji vodovodni fady A a D. Objem prace Ize rozdélit na dvé
Casti — v zastavené oblasti feSeni pomoci protlaku (159,7 m) a ve volné oblasti feSeni pomoci vykopu v celé délce (176,6
m).

Podpisem Zménového listu zastupcem objednatele je vydan pokyn k realizaci

Vliv na dopracovani PD GP predal &ast situace tykajici se umisténi radu v zastavéné oblasti zhotoviteli
(ANQ/NE, kdo dopracuije,
v jaké podrobnosti spod.)

Dopad do smluvni ceny Viceprace 1322 557,53 KC bez DPH
Ménéprace 0,00 K& bez DPH
Celkem 132255753 K& bez DPH

Dopad do smluvnich termind Dopad na termin ANO - prodlouZeni terminu vystavby o 31 dnu

(Vliv na hramonogram, terminy stavby

milnikd, koneény termin : n »
¥ ) Komentar: Generalni dodavatel stavby odhaduje, Ze prace spojené

s vytvofenim nového vodovodu vyZaduji na realizaci
celkem 31 dnd. O tyto dny bude posunuty smluvni termin
konce realizace zakazky ZTV Lukavec.

Prilohy 1. Pfiloha 1 — Soupis praci 4 strany
(Soupis praci, zakres praci,
fotodokumentace, zaméfeni...)

Schvilil za zhotovitele

?

Jifi Kos Dne. 2770 ACL3 | Podpis

_ Dne .£.9.70.%C7%%. ... Podpis

Schvdlil za objednatele

Frantisek Pinkas Dne ... ... ...00.0.¢ I Podpis

Schvalil za TDS

Schvalil za GP

Dne . 24 %0 250, Podpis

STATUS stavebni a.s., NadraZni 998, 386 01 Humpolec, ICO: 46679120, DIC: CZ46679120

L



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba;
ZTV Lukavec - ZI. 1

ffidy téZitelnosti Il skupi
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Objekt:
ZL 1 - Vodovodni fad z ulice Cechticka
Misto: Datum: 12, 10. 2023
Zadavatel: Méstys Lukavec Projektant:
Zhotovitel: STATUS stavebni a.s. Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 1322 557,53
D1-001: Zemni prace 155 844,82
D2 - 004: Vodorovné konstrukce 23 188,75
D3 - 008: Trubni vedeni 569 871,92
D6 - 005: Komunikace pozemni 251242
D5 - 099: Presun hmot HSV 136 139,62
002 - Vedlejsi a ostatni naklady 435 000,00
SOUPIS PRACI
Stavba:
ZTV Lukavec - ZI. 1
Objekt:
ZL 1 - Vodovodni fad z ulice Cechticka
Misto: Datum: 12. 10. 2023
Zadavatel: Méstys Lukavec Projektant:
Zhotovitel: STATUS stavebni a.s. Zpracovatel:
|PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ‘
Naklady soupisu celkem 1322 557,53
o D1 001: Zemni prace 155 844,82
" ¥ | T
1 ‘ K 121151113 fﬁ“’j':l":”"“'“ pothydo B0 mEQmiydododmen . | o0 e 2327 44?5.29‘::5 URS 2023 02 ‘
w 176,6°1+1,4°4,8+2°1,5+2°3 192,320
w Soutet 192,320
Rozprostieni ornice pl pfes 100 do 500 m2 ve svahu .
2 | K 182351123 pres 15 1] vrstvy do 200 mm strojné m2 192,320 65,69 12 633,50|CS URS 2023 02
Hioubeni zapaZenych ryh Sifky do 800 mm v }
3| K [13a2312121 soudrZnych hominach tidy téZiteinosti Il skupiny 4 m3 10,596 220080 23 318,68 CS URS 2023 02
ruéné
w (56,159+42,384+5 20842 119)°0,1"uvalovdno 10% 10,596
W Soutet 10,596 B
Hiaubeni ryh nezapaZzenych § do 800 mm v horniné
4 | K 132251103 {fidy ta2kenosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojné m3 56,159 390,00 21802,01
Hioubeni nezapaZenych ryh &ifky do 800 mm strojnd s
v urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v homing
tfidy téditelnosti | skupin
w 176,6°0,60°(1,2-0.2)°0.53 56,159
w Souget 56,159
Hioubeni ryh nezapaZenych & do 800 mm v hominé
5| K 132351103 Hidy 182iteinasti I, skupiny 4 objem do 100 m3 sirojné | ™ 42,384 450,00 19072,80
Hloubeni nezapazenych ryh Sifky do 800 mm strojné
w ur m dna do pfedepsaného profilu a spadu v hormingé
tfidy té2itelnosti Il skupi
w 176,60,60%(1,2-0.2)*0.4 42,384
oW Soutel s 42,384 —
Hioubeni rjh nezapaZenych & do BOO mm v hominé
| B | K 132451103 tfidy téziteinosti I, skupiny 5 objem do 100 m3 strojné m3 5,298 800,00 4 238,40
Hioubeni nezapaZenych ryh 3ifky do B00 mm strojné s R -
w urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v homing



MJ MnozZstvi

J.cena [CZK]

PC Typ Kod Popis Cena celkem [CZK] Cenové soustava
wW 176,6'0,60%(1,2-0,2)°0,05 5298
w Soudet - ] 5298
B - ‘ ‘
Hioubeni ryh nezapazenych § do 800 mm v homning |
7 _| K 132551103 ItFicly t&2it i 1ll, skupiny & objem do 100 m3 strojné m3 i 2.119i 1500,00 3178.50
Hiouben| nezapaZenych ryh Sifky do B0O mm strojndé s
w urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horning
tidy téZitelnasti Il skupi
WV 176,60,60%(1,2-0,2)*0,02 2118
WV Soutet 2119 . |
Vodorovné pFemisténi do 1500 m vykopku/sypaniny z |
| 8| K |162451125 imeﬂ,mywﬁamgﬂ I, skupiny 4 5 m3 57,645 80,00 4511.601
\Viodorowné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu  na -
vV cbvyklém dopravnim prostiedku, bez naloZeni vikopku, aviak
se sloZenim bez rozhrnuti
w ;?;1559*42.35*5.293'-2.119+15.2B1+1 1,533+1,442+0,677)- 57.645
W Soutet 57,845
Makladani vykopku z hornin tFidy téZiteinosti Il, skupiny |
9 | K 167151102 4a5do 100 m3 m3 57,645 80,00 4611,60
Hioubeni jam nezapaZenych v horning tfidy téZiteinosti |
10| K 131251106 skupiny 3 objem do 5000 m3 strojné I m3 15,281 150,00 229216
Hloubeni nezapaZenych starovacich a mezilehlych jam a N
w zéfez( strojné s urovnanim dna do pedepsaného profilu a
spdadu v homind tfidy té2itelnost |
w "Startovaci jama;" 2°4,5°1,6 14,400
w "Koncové jdma:" (2,4'2,341,42,5)"1,6 14,432
v Mezisouctet
v “Ztratné vyjadfuje pomér skupin zeminy viz PD"
w " 47,0 % "-28,832°0,47 13,551
w Soucet 15,281
Hloubeni jam nezapazenych v homniné tfidy téZitelnosti
1| K 131351108 Il skupiny 4 objem do 5000 m3 strojné s N0 170.00 1860.51
Hloubeni nezapazenych jam a zafezl strojné s urovnanim dna
Vv do pfedepsaného profilu a spadu v haminé tfidy téZitelnasti Il
skupiny 4 pfas 1 000 do 5
W “Startovaci jama;" 2'4,5*1.6 14,400
Vv “Koncové jama* (2,4*2 3+1 4*2 511 6 14,432
vV Mezisoutet
W "Ztratné vyjadfuje pomér skupin zeminy viz PD"
wW "- 60,0 % "-28,8320,6 -17,298
WV Souéet 11,533
Hloubeni jam nezapaZenych v horniné ffidy téZitelnosti |
12| K (131451105 Il skupiny 5 objem do 1000 m3 strojnd m3 1,442 SED.UDI 504,70
Hioubeni nezapazenych jam a zarezl stroné § urovnanim dna
W do pfedepsaného profilu a spadu v homind tfidy téZitelnost Il
skupiny 5 pfes 500 do 1 0
W “Startovac jama;” 2*4,5*1.8 14,400
w "Koncava jdma;" (2,4'2,3+1,4°2,5)1 6 14,432
w Mezisoutet
W "Zirainé vyjadiuje pomédr skupin zeminy viz PD"
W "- 85,0 % "-28,832°0,95 =27.390
W Soutst 1.442
Hioubeni jam nezapaZenych v horning tfidy téZitelnosti
13| K [131551105 1l skupiny & objem do 1 000 m3 strojné m3 0.577 400.00 230,80
~ Hloubeni nezapazenych jam a zafezil strojné s urovnanim dna - o o
w do pfadapsaného profilu a spadu v homind thdy téitelnosti Il
skupiny & pfes 500 do 1
W “Startovaci jama:" 24,516 14,400
W "Koncové jama (2,4'2,3+1,4'2,5)'1,6 14,432
W Mezisoudat
" "Ztratné vyjadfuje pomér skupin zeminy viz PO"
W - 88,0 % "-28,832"0,98 -28,255
W Soudet ) 0,577
i |Zasyp het ryh neba ko jekil i
| yp jam, 8achet ryh nebo kolem objektl sypaninou
[14 K (174151101 [se Zhutngaim m3 77,148 140,00 woeo072)
Zasyp sypaninou 2 jakékoliv harniny strojnd s uloZenim
W vikopku ve vrstvach  se zhutnénim jam, gachet, rjh
niebo kolem objektl v téchio
176,6°0,6*(1,2-0,51-0,2)+2*4,5°(1,6-
w 0,2)+(2,4°2,3+1,4°2,5)*(1,6-0,2) T8
w Soutet o - 77.148
I |Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohoze
‘ 15 K |1?51511U1 l[l.lhzmw do3m m3 49,582 75,00 371840
Dbsypani potrubi strojné  sypaninau z vhodnjeh tidy
W tézitelnosti | a I, skupiny 1 aZ 4 nebo materidlem pfipravenym
podél wykopu ve vzdilenost
176,6*0,6*(0,51-0,11)+2*4,5*(0,51-
i 0,11)+(2,4°2,3+1,4°2,5)*(0,51-0,11) .5
w ) Soutet ) 48,592
| 16 K |58337302 ir!t!rkapisek frakee /16 | t | 89,266 300,00] 26 779,80|
w -
W 49,582*1.8 89 266
w Soudet . 89,266
F? | k [171251201 [Ulo2eni sypaniny na skiddky nebo meziskiadky ' m | 57,645 20,00| 1152,90| |
W UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni
s upravenim uloZené sypaniny do pfedepsaného tvaru
57,645 57.645
Soutet 57,845
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'PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.eena[CZK]  Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Zkougka miry zhutnni (hutnici zkouska) - statické [ ‘I o
18| K (X153 zaté&Zovaci zkousky, samostatné pro kaZdou vrstvu kpl 1,000 5000,00/ 5 000,00
konstrukce a po 50 m |
19| K |X2912 Zkoudka zhutnitelnosti zeminy po 50 m soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
20| K [113201112 Wytrhani obrub silniénich leZatych m | 3,000 120,12 360,36|CS URS 2023 02
o D2 004: Vodorovné konstrukce 23 188,75
‘ 21 ‘ K 14515?2”1 :ﬁ;::: potrubi otevfeny vykop z kameniva drobného | m | 13551‘ , 250.00‘ 2 153‘75’ .
) w LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném o
vykopu  z kameniva drobnéha téZeného 0 az 4 mm
w 176,6°0,6°0,11+2°4,5°0,11+2,4°2,3+1 4°2. 50,11 18,551
w Soudet 18,551
o D3 008: Trubni vedeni _ B 569 871,92
Rizeny zemni protlak délky pfes 50 do 100 m hlde 8 m )
22| K (141721252 se zatalenim potrubi priménu vriu pfes 90 do 110mm | m 158,700 1 764,00 281 710,80/CS URS 2023 02
v horniné ffidy | a Il skupiny 1 aZ 4 |
\of Prollaeni potrubi  z polyelylenu PE 100 SDR 17/PN1D
D 110 x 6,6 mm
w 1597 158,700
W Soudet 159,700 )
MontaZ potrubi z PE100 SDR 17 otevieny vykop l ’ ’
23\ K ‘_5?1251221.? svafovanich elekirotvarovkou D 110 x 6,6 mm r_n 176.600 100,00 17 660,00
Montaz vodovadniho potrubl z plastd v otevieném vykopu
vV z polyetylenu PE 100  svafovanych elektrotvarovkou
SDR 17/PN10 D110
w 1766 176,600
W Soudet 176,600 o
24‘ K ‘28&13116 trubka vodovodni PE100 PN 16 SDR11 110x10,0mm m l 194.250‘ 500,00 a7 130.00[
- L 1 S
w 176,6"1.1 194,260
) Soucet ) - 194,260
trubka vodovodni PE100 RC PN 16 SDR11 |
| 25 [ M ‘.286_131Rf 110x16,0mm _ | m | 175,670 ’ 580,00 101 888,60 ‘
159,711 S 176,670
Sautet 175670
‘ 26 ‘ K !399?221 13 ’Kryli potrubi z plasti vjstraznou félii z PVC 34cm m | 336.300‘ 10,00 3 3&3.00|
W Krytl patrubi z plastil vystraznou f6lil z PVC 8ifky 34 em
w 176,6+159,7 336,300
w Soutet 36300
|27| K 898721111 |Signalizaéni vodié DN do 150 mm na potrubi m | 336.300] 25,00 8 407,50|
~ Signalizaénl vodi& na potrubl DN do 150 mm o
w 176,6+150.7 338,300
w Soutet 336,300 B
: = T
‘ 28 ‘ K 892273122 :;“fg" adezinfekoe-vodevognitio-potrubl DN.od 80 | 336,300 zo.oo[ 5 ?za.ou‘
- "~ Proplach a dezinfekce vodovadniho potrubi DN od 80 do '
128
w 176.6+159.7 336,300
v Soutet 336,300 -
‘ 29 ]. K 892271111 lTlakuvé zkougka vodou potrubi DN 100 nebo 125 ‘ m J 336,300 2a.oa| 6 ?zs.now
W " Tiakové zkousky vodou napatrubi DN 100 nebo 125 o o o
w 176.6+159,7 336.300
W Soudet 336,300 o
30| K X5 Odvzduinéni - PH do DN 100 kus 1,000 1 000,00 1 000,00 i
MaontaZ litinovych tvarovek jednoosych pfirubovych -
A _I“. 857262122 otevreny vykop DN 100 - kus 2,000 566,00 1932,00/CS URS 2023 02
32 M 55254R01 HAWLE 52000 OBLOUK 45* 110 kus 2,000 5 824,00 11 648,00
1
Montaz litinovych tvarovek odboénych pirubovych ,
33 . K 857284122 otevFeny vjkop DN 100 kus 1,000 1276,80 1 27_5,30 CS URS 2023 02
HAWLE tvarovka pfirubové litinova vodovodni § |
-34‘ M 55253R02 priubovou odbotkou T-kus DN 100/100 kus 1,000 5 530,01 5 530,01 |
35| K 891261112 Montaz vodovodnich Soupatek otevieny vikop DN 100 | kus 1,000 1268,40 1268,40/CS URS 2023 02
36| M 42221117 Soupatko s phirubami vada DN 100 PN16 | hus 1,000 9 744,00 9 744,00 CS URS 2023 02
37| M 422211R03 HAWLE Sroub s matici pozink M16/70 kus 38,000 61,00 231800
38| M 422211R04 HAWLE podiozka pozink M16 kus 38,000 5,00 180,00
39| M '4222111"\'01_5_ - HAWLE tésnéni pryZ ocelovd vioZka 80 : kus 1,000 402,01 402,01
40 | M |422211R06 teleskopicka ty¢ kus 1,000 1610,00 1610,00
. [ Monta2 potrubnich spojek hrdlo/pfiruba na potrubi z g
41| K 891269951 jakychkoll trub DN 100 kus ) EJD . 1251,60 _ 1251,60/CS URS 2023 02
42| M |31951004 patrubn spofla jetink prol posines hedlo-pliniba ON | g 1,000 8089,20 | 508920 CS URS 2023 02
o D6 005: Komunikace pozemni 2512,42
[ Odstrangni podkladu Ziviénéhe 1l pfes 150 do 200 mm | [
43| K |11310?344 strojné pl do 50 m2 m2 2,3091 163,80 :ﬁ'e.‘uics URS 2023 02
w 123 2,300
W Souéat 2,300
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PC Typ

Kiod

Popis

MJ MnioZstyi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ’

‘“I K |564a5101! lPodldad ze &térkodrté SD plochy do 100 m2 tl 150 mm I m2 ’ 2.300! 188,16 432.7?!(:5 URS 2023 02 ]
N 123 2,300 )
i Soutet R - 2,300 -
‘45_ K ‘5643?1011 ‘Podkla:l ze Etérkodrté $D plochy do 100 m2 tl 250 mm f m2 ‘ z.swi 294.84! 678,13 CS URS 2023 02 ]
123 2,300
w Soudst B 2,300 o
' 45 } K ‘564920511 ‘Podl:lad z R-materialu plochy do 100 m2 tl 50 mm T m2 ] 4,600} ?1,23‘ 327,66 CS URS 2023 02 1
W 12,32 4600
W Souést 4,600
’47’ K ’919?35114 Jﬁf‘"" stévajiciho Zivicného kivtu hi pes 150 do 200 ‘ m 4.300| 1ez.12‘ 697,12/CS URS 2023 02 ‘
W 142,341 4,300
w Soutst 4,300
o D5 099: Pfesun hmot HSV 136 139,62
" - [
Pfesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot
48| K |988276101 otevieny vykop, vypotieno z metadiky URS t 128,300 480,00 &1 584,00
Odvoz suli a vybouranjch hmot na skiddku nebo o
49| K |987013501 meaziskidky do 1 km ee skisenim t 1,035 300,00 310,50
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) odpadu .
50| K |997013645 astaltového bez dehtu kod odpadu 17 03 02 t 1,035 1998,20 2069,17/CS URS 2023 02
51| K (997221551 Vodorovna doprava suti ze sypkych materiall do 1 km t 1.035 50,00 51,75
Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze [ )
| 52| K 997221559 syphich matei t 12,420 10,00 124,20/
W 1.03512 "Pra_l:_vo.'.'lena‘- fi ntem [ 1%,!21 — I —
53| K 0102 Dotasné dopravni opalieni kpl 1,000 30 000,00 30 000,00,
Naklady vyplyvajici z poZadavki DOSS a spravcd
54| K |0105 inZengrskjch siti kpl 1,000 42 000,00 42 000,00
o 002 Vedlgj$i a ostatni naklady 435 000,00
55| K |0301 Vytydeni stavajicich inZenyrskych siti | kpl 1,000 44 000,00 44 000,00
58| K |0302 |Geodetické vytygeni a Einnost geodeta bdhem vg-stavby| kpl 1,000 65 000,00 65 000,00
57| K |0308 Sondy 1,000 35 000,00 35 000,00
53| K |034103R01 Oploceni stavenisté 1,000 52 000,00 52 000,00
50| K |034203R02 :’t:w’f“ VA BN pozemidh ausednich'se 1,000 24 000,00 24 000,00
venistém |
60| K |0401 Projektova dokumentace skute&ného provedeni kpl 1,000 25000,00 25 000,00
61 K (04012 Rezerva na pfipadnou kolizi s nechlaenymi sitémi | kpl 1,000 120 000,00 120 000,00
62 | K |051002R03 Pojistné | 1,000 70 000,00 70 000,00
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SIATUS

ZAKAZKOVE CiSLO STATUS STAVEBNI A.S. - 302 194

Zménovy list €. 2

Odpocty Sachet

Stavba
(Nazev dle SoD)

ZTV Lukavec

Objekt

Oduvodnéni, popis a technické feseni zmén
Z dlvodu nepotfeby vodomérnych $achet v primyslové zéné bylo domluveno, Ze tyto budou z realizace vypustény.
Taktéz nebudou realizovany dvé $achty na stavajici splaskové kanalizaci u $S29 a severné od SD18.

Podpisem Zménového listu zastupcem objednatele je vydan pokyn k realizaci

Vliv na dopracovani PD
(ANO/NE, kdo dopracuje,
v jaké podrobnosti spod.)

Bez vlivu na dopracovéani PD

Dopad do smluvni ceny Viceprace 0,00 K& bez DPH
Ménéprace -93 526,72 K& bez DPH
Celkem -93 526,72 K& bez DPH

Dopad do smluvnich termint Dopad na termin Ne

(Vliv na hramonogram, terminy stavby

iInikil. kone&ny .

milniku, konecny termin) Komentar: Bez komentare

Prilohy 1. Pfiloha 1 — Soupis praci 1 strana

(Soupis praci, zakres praci, 2. Pfiloha 2 — Skica vyznaceni nerealizovanych 1 strana

fotodokumentace, zaméreni...) Sachet na stavajici spladkové kanalizaci
3. Priloha 3 — Skica vyznaceni nerealizovanych 1 strana

Sachet na vodovodnich pfipojkach
v priimyslové z6né

Schvalil za zhotovitele

Jifi Kos Dne..........................  Podpis
Schvalil za objednatele

FrantiSek Pinkas Dne..........................  Podpis
Schvalil za TDS
Schvalil za GP

STATUS stavebni a.s., Nadrazni 998, 396 01 Humpolec, 1C0: 46679120, DIC: CZ46679120
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