

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, v platném znění

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Pacov

se sídlem: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
IČ: 00248789
DIČ: CZ00248789
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Pacov
číslo účtu: 27-0622171349/0800
Právní forma: 801 - obec
Zastoupený: Bc. Lukášem Vlčkem, DiS. - starostou

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: Sdružení „Dřevotvar – Hora“

Vedoucí sdružení:

Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.

se sídlem: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
spisová značka: oddíl C, vložka 12191, vedená u Krajského soudu v Č. Budějovicích
IČ: 26071584, DIČ: CZ26071584
zastoupený: Josefem Ptákem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Tábor, č.ú. 78-1323180207/0100
telefon: 381 297 711 fax: 381 297 463
e-mail: sekret.drevotvar@volny.cz

Účastník sdružení:

HORA s.r.o.

se sídlem: Tržní 274, 390 01 Tábor
místem podnikání: Na Vápenkách 140, 391 55 Chýnov
spisová značka: oddíl C, vložka 9094, vedená Krajským soudem v Č. Budějovicích
IČ: 26015889, DIČ: CZ26015889
zastoupený: Ing. Janem Horou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Tábor, č.ú. 9878800277/0100
telefon: 381 297 122
e-mail: horajan@horajan.cz

dále jen **zhotovitel**



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

podepsali dne 20.6.2014 smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je:

„Oprava a odbahnění rybníků Prostředňák a Židovský k.ú. Pacov“


1. Dnešního dne uzavírají shora uvedené smluvní strany dodatek č. 1 uvedené smlouvy o dílo, který zní:

Dosavadní text článku III.2. Doba a místo plnění se nahrazuje tímto textem:

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli nejpozději do 30. června 2015.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo se nemění.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek č. 1 lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pacově dne <u>1. 4.</u> 2015		V Chýnově dne <u>1. 4.</u> 2015
Za objednatele:		Za zhotovitele:
		
Bc. Lukáš Vlček, DiS.		Josef Pťák
starosta		jednatel společnosti
		
		Ing. Jan Hora
		jednatel společnosti