

Harmonogram stavby: 236 Vodovod Čáslavsko-Kopaniny

Zhotovitel : VHST s.r.o.
Mysletínská 1430
39301 Pelhřimov


Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2 016		
					září	říjen	listopad
236	Vodovod Čáslavsko-Kopaniny	5.9.2016	11.11.2016	1 584 721	410 394	696 880	477 447
01	Řad A	5.9.2016	11.11.2016	1 584 721	410 394	696 880	477 447
2	01 - Řad A	5.9.2016	1.11.2016	880 098	394 527	470 397	15 174
3	02 - Řad A1	24.10.2016	11.11.2016	439 964		185 248	254 716
4	03 - Ostatní náklady	5.9.2016	11.11.2016	41 500	15 868	18 919	6 713
5	04 - Vodovodní přípojky	31.10.2016	9.11.2016	223 159		22 316	200 843
	Cena za měsíc				410 394	696 880	477 447
	Cena za rok				1 584 721		


VHST S.R.O.
Mysletínská 1430, 393 01 Pelhřimov
ICO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471

Harmonogram stavby: 236 Vodovod Čáslavsko-Kopaniny

Zhotovitel : VHST s.r.o.
Myslotínská 1430
39301 Pelhřimov

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	září 2016				říjen 2016				listopad 2016	
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
236	Vodovod Čáslavsko-Kopaniny	5.9.2016	11.11.2016	1 584 721										
01	Řad A	5.9.2016	11.11.2016	1 584 721										
2	01 - Řad A	5.9.2016	1.11.2016	880 098										
3	02 - Řad A1	24.10.2016	11.11.2016	439 964										
4	03 - Ostatní náklady	5.9.2016	11.11.2016	41 500										
5	04 - Vodovodní přípojky	31.10.2016	9.11.2016	223 159										



VHST S.R.O.
Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
IČO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471