

Dodatek č. 4

SMLOUVY O DÍLO

ZE DNE 6.10.2017

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. a § 2623 násl. Zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ ve znění pozdějších předpisů na zakázku

„NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA MŠ KOŠETICE“

mezi:

Obec Košetice

Košetice 146

394 22

IČO: 00248444

Bankovní spojení: WSPK Pelhřimov.

č. ú.: 6300004297/7940

zastoupená: Ing. Blankou Veletovou, starostkou

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Stavební firma Pazdera s.r.o.

Se sídlem Vlasákova 1635, 258 01 Vlašim

Zastoupeným Tomášem Pazderou, jednatelem společnosti

IČO: 27110176

DIČ: CZ27110176

Bankovní spojení: pobočka České spořitelny a.s. ve Vlašimi

č. ú.: 322667369/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Václav Pazdera, jednatel společnosti

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Suchánek, hlavní stavbyvedoucí

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96975

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Při tvorbě ceny pro dodatek SOD č. 2 byly chybně vytvořeny související jednotlivé rozpočty a z tohoto důvodu dochází ke zrušení dodatku č. 2 v plném znění a jeho nahrazení dodatkem č. 4.

Je nezbytné prodloužit termín realizace díla do 21. 6. 2018 – viz dodatek č.1, což je vzhledem k charakteru a množství méněprací a víceprací v tomto dodatku (s ohledem na dodatek č. 3) a jejich technologickému postupu, nezbytné.

Článek IV. Cena díla se mění:

Dle odstavce 4.5 bylo nutno provést toto opatření dle změnových listů a příloh

Příloha č.1		199 440,17 Kč
Příloha č.2		119 305,72 Kč
Příloha č.3		149 470,21 Kč
Příloha č.4		279 002,84 Kč
Cena bez DPH dle SOD		12 963 641,33 Kč
Navýšení ceny celkem dle dod č. 4		747 218,94 Kč
Nová cena bez DPH je		13 710 860,27 Kč

Vzhledem ke skutečnosti, že tento dodatek ruší dodatek č.2 a mění jeho cenu (z důvodu popsaného výše), mění se též konečná cena uvedení v dodatku č. 3, takto:
Konečná cena uvedená v dodatku č. 3 se mění takto:

Cena bez DPH dle SOD a dle dodatku č.4 13 710 860,27 Kč

Navýšení ceny celkem dle dod. č. 3 150 027,68 Kč

Nová cena bez DPH je 13 860 887,95 Kč

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Košetice dne: 12.9.2018

Ing. Blanka Veletová, starostka obce Košetice



OBEC KOŠETICE

394 22 Košetice 146

IČO: 00248444

Václav Pazdera, jednatel společnosti



**Stavební firma
Pazdera s.r.o.**

258 01 Vlešín, Vlasáková 1635

Tel./Fax: 317844536, 317844537, 317846759

IČ: 27110176 • DIČ: CZ27110176 ©