

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Smluvní strany:

Objednatel: Obec Křeč
Křeč 95
394 95 Křeč
IČ: 00248479
DIČ: CZ 00248479
Číslo bankovního účtu: 0622154389/0800
zastoupený Petrem Příplatou, starosta obce
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Petr Příplata, starosta
- ve věcech technických: Petr Příplata, starosta
- ve věcech stavby: Petr Příplata, starosta

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Bonita Group Service, s. r. o.
IČ: 27738795
DIČ: CZ27738795
se sídlem: Drásov 583, 664 24 Drásov
zastoupena: Jaroslav Lejsek
popř. korespondenční adresa:
telefon: +420 515 555 100
e-mail: info@hriste-bonita.cz
číslo bankovního účtu: 4211056483/6800
Oprávněný zástupce: Jaroslav Lejsek
- ve věcech smluvních: Jaroslav Lejsek
- ve věcech technických: Jaroslav Lejsek
- ve věcech stavby: Jaroslav Lejsek

(dále jen „Zhotovitel“)

Dále také obecně jako „smluvní strany“.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 29. 10. 2020, a to úprava předmětu smlouvy o méněpráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je nedodání a neprovedení následné montáže herního prvku – hrazda v rámci realizace zakázky s názvem „Obnova dětského hřiště Křeč“.

3. S ohledem na omezený prostor vyčleněný pro dětské hřiště, jeho svažitost, s ohledem na další herní prvky, bezpečnostní normy a dopadové plochy nelze herní prvek – hrazdu – umístit ve vymezeném prostoru dětského hřiště.
4. Zhotovitel se zavazuje tyto méněpráce neprovádět.

Článek II.

Cena díla


1. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. I tohoto Dodatku. Cena za dílo bude odpovídat „Výkazu výměr - položkový rozpočet akce“ předloženém Zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění úprav dle výše uvedených článků tohoto Dodatku.
2. Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo je Kč 531.028,70 bez DPH, 21 % DPH je Kč 111.516,03, tj. Kč 642.544,73 vč. DPH.
3. Cena méněprací je Kč 9.542,00 bez DPH, 21 % DPH je Kč 2.003,21, tj. Kč 11.545,82 vč. DPH.
4. Nová cena za dílo ve znění Dodatku č. 1 je Kč 521.486,70 bez DPH, 21 % DPH je Kč 109.512,21, tj. Kč 630.998,91 vč. DPH.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 29. 10. 2020 zůstávají beze změny.
2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v tomto Dodatku, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a 2 Objednatel.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6. Dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce dne 21. 04. 2021 usnesením č. 5/2021.

Příloha č. 1 – Rozpočet (výkaz výměr)

V Drásově dne 26.4.2021
Bonita Group Service s.r.o.
Drásov 583, 664 24 Drásov
IČ: 27738795, DIČ: CZ27738795


.....
Bonita Group Service, s. r. o.
Jaroslav Lejsek
za Zhotovitele

V Křeči dne 26.4.2021



.....
Obec Křeč
Petr Příplata
za Objednatele

Dodatek č. 1

Výkaz výměr - položkový rozpočet akce

Obnova dětského hřiště KŘEČ						
Poř. č.	Popis	Množství	Cena za M.J. bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	Cena celkem s DPH (Kč)	
1.	Hrazda (dvojhrazda)	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Hrazda montáž	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Dětský kolotoč	1	28 062,00	28 062,00	33 955,02	
4.	Dětský kolotoč - montáž	1	3 700,00	3 700,00	4 477,00	
5.	Věžová sestava včetně balančních a šplhacích prvků	1	299 603,00	299 603,00	362 519,63	
6.	Věžová sestava - montáž	1	40 000,00	40 000,00	48 400,00	
7.	Sedátko Baby vč. řetězů a houpačkové závěsy (2ks)	1	4 631,40	4 631,40	5 603,99	
8.	Dopadová plocha - kačirek (pro všechny herní prvky)	1	130 830,60	130 830,60	158 305,03	
9.	Odpadkový koš na tříděný odpad	1	11 703,00	11 703,00	14 160,63	
10.	Montáž odpadkového koše na tříděný odpad	1	920,00	920,00	1 113,20	
11.	Provozní řád hřiště	1	1 236,70	1 236,70	1 496,41	
12.	Montáž provozního řádu	1	800,00	800,00	968,00	
Celkem za obnovu dětského hřiště bez DPH				521 486,70		
Celkem za obnovu dětského hřiště s DPH					630 998,91	

V Drásově dne 26. 4. 2021
Bonita Group Service s.r.o.
Drásov 583 664 24 Drásov
IČ: 27738795, DIČ: CZ27738795

.....
Bonita Group Service, s. r. o.
Jaroslav Lejsek
za Zhotovitele

V Křeči dne 26. 4. 2021

.....
OBEC KŘEČ
.....
KŘEČ

.....
Obec Křeč
Petr Příplata
za Objednatele

