

Dodatek č.1. ke SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel: Obec Moravec
Sídlo: Moravec 110, 393 01 Pelhřimov
Tel./fax: zastoupená starostkou Evou Zadražilovou
E-mail: info@obecmoravec.c, tel. 728227404
Č. účtu: 0622161319/0800

Zhotovitel: HVOZDOVSKÝ s.r.o., zastoupená jednatelem Milanem
Hvozdovským
IČ: 29117011
Sídlo: Moravec 10, 393 01 Pelhřimov
Tel./fax: 605 469 109, E-mail: milan@hvozdovsky.cz
Č. účtu: 4469409389/0800

Předmět plnění

- 1.1. Předmětem plnění je zhotovení stavby „**Stavební úpravy objektu prodejny č.p. 111 na parc. č. st. 160“ v obci Moravec.**
- 1.2. Zhotovitel je povinen dodržet rozsah díla stanovený ve výkazu výměr v cenové nabídce, podané ve výběrovém řízení ke dni 20.1.2021 obci Moravec.

.....
Dodatek ke smlouvě se týká výše uvedené stavby „**Stavební úpravy objektu prodejny č.p. 111 na parc. č. st. 160“ v obci Moravec - konkrétně bodu 4. Cenové podmínky:**

Cena díla byla v průběhu stavby navýšena z důvodu víceprací, které odsouhlasil dle příloženého soupisu prací stavební dozor ing. Zadražil, firma Integra, Pelhřimov.

Cena víceprací bez DPH:**210.740,-**
DPH 21%..... **44.255,40**
Cena s DPH**254.995,40**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Moravči dne 9.4.2021



.....
objednatel




HVOZDOVSKÝ s.r.o.
Stavební práce
IČO: 291 17 011
Tel.: 605 469 109 ②

.....
zhotovitel