

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 8.8.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zakázku s názvem:

Novostavba zázemí sportoviště v Horní Cerekev

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: město Horní Cerekev
Sídlo: náměstí T.G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev
IČO: 00248185
Právní forma: Územně samosprávný celek
Zastoupený: Milanem Kunstem - starostou města
Kontaktní osoba: Milan Kunst
Tel./e-mail: [redacted] starosta@hornicerekev.cz
Profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_373.html
Zástupce ve věcech smluvních: Milan Kunst
Zástupce ve věcech technických: technický dozor stavebníka (bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště)

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **INEX Moravské Budějovice, s.r.o.**
se sídlem: Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice
spisová značka: oddíl C, vložka 10783 vedená Krajským soudem v Brně
IČ: 48531235
DIČ: CZ48531235
Zastoupený:
Ing. Borisem Šustou – jednatelem společnosti
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [redacted]
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]
Zástupci zhotovitele:

Ing. Boris Šusta ve věcech smluvních [redacted]
[redacted], hlavní stavbyvedoucí ve věcech technických [redacted]

dále jen **zhotovitel**

II PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo, kterým se doplňuje do smlouvy o dílo článek č. XI.7. v následujícím znění:

„Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením díla a od smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva

uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo na náhradu škody nebo ušlého zisku objednatelem z důvodu zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.“

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po dvou vyhotoveních.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Horní Cerekvi dne 15.8. 2022		V Mor. Budějovicích dne ____ . ____ . 2022
Za objednatele: Milan Kunst Digitálně podepsal Milan Kunst Datum: 2022.08.15 14:28:42 +02'00'		Za zhotovitele: Ing. Boris Šusta Digitálně podepsal Ing. Boris Šusta Datum: 2022.08.16 13:48:26 +02'00'
Milan Kunst		Ing. Boris Šusta
starosta		jednatel