

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel: Obec Nová Ves u Mladé Vožice
Nová Ves u Mladé Vožice 0
391 43 Mladá Vožice
IČ: 00667072
Číslo bankovního účtu: 4303128544/0600
Zastoupený: Josef Křiklán, starosta obce
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s r.o.

IČ: 14504456
DIČ: CZ14504456
se sídlem: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
zastoupena: Ing. Jakubem Valentou, jednatelem
popř. korespondenční adresa:
telefon: 731 541 750
e-mail: info@vialit.cz
číslo bankovního účtu: 120843301/0100, KB Tábor
(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 23. 05. 2022 Smlouvu o dílo „Oprava místních komunikací Křtěnovice“. Smluvní strany se dohodly o prodloužení termínu dokončení a předání díla do 30. 11. 2023. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení je nezabezpečení finančních zdrojů na spolufinancování akce z národních a krajských dotačních programů.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 23. 05. 2022, a to změna termínu plnění.
2. Článek III. odstavec 1 se mění následovně:

Dílo bude realizován Zhotovitelem do 30. listopadu 2023 na základě pokynu Objednatele.

Článek II.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 23. 05. 2022 zůstávají beze změny a zůstávají v platnosti.
2. Právní poměry této smlouvy a případné spory se řídí českými právními předpisy a pravidly řízení. Nebude-li možné vzájemné eventuální spory urovnat dohodou smluvních stran, budou předloženy k projednání a rozhodnutí příslušnému soudu.
3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

V Soběslavi

V Nové Vsi u Mladé Vožice

.....
Ing. Jakub Valenta
jednatel
za Zhotovitele

.....
Obec Nová Ves u Mladé Vožice
Josef Kříklán, starosta
za Objednatele