

## PŘÍLOHA Č.1 - ROZPOČET KE ZL Č. 8

Stavba:

Skládka odpadů Hrádek u Pacova – Rozšíření skládky III. etapa

Objekt:

**SO 02 - Složiště, 3. etapa**

Místo:

Datum: 2. 7. 2022

Zadavatel:

SOMPO a.s., Svatovítské nám. 126, 393 01 Pelhřimov

Projektant:

Sweco  
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Změnový list č.8 celkem</b>							<b>1 136 142,00</b>	
<b>Vícepráce celkem</b>							<b>1 136 142,00</b>	
	D	A	<b>Těsnění dna skládky</b>					
22	K	457571211R	Plošný drén z těžného kameniva, tl. 300 mm	m3	994,000	1 270,00	1 262 380,00	
	VV		plošný drén z těžného kameniva, tl. 300 mm					
	VV		plocha složiště		994,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>994,000</b>			
22a	K	R-pol	Sleva zhotovitele	%	10,000	1 262 380,00	-126 238,00	R-položka