

Dodavatel: STATUS stavební a.s.
Nádražní 998
396 01 Humpolec
ČR

IČ: 46679120 DIČ: CZ46679120

Krajský soud v Č.Budějovicích, oddíl B, vložka
487

Peněžní ústav: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 213950130/0300
SWIFT kód: CEKOCZPP
IBAN kód: CZ51 0300 0000 0002 1395 0130

Příjemce:

Způsob dopravy:

FAKTURA - daňový doklad **20232026**

Objednávka: Zakázka: 203160

Dod. list: Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol: 20232026

Odběratel:

Svazek obcí PSV

Kámen 2
39413 Kámen
Česká republika

IČ: 69100128

DIČ: CZ69100128

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 21.10.2023

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 21.09.2023

Datum vystavení: 21.09.2023

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
------------------	----------	----	------------------	---------	--------------------	---------------	--------------------

Fakturujeme Vám provedené práce na akci "Svazek obcí PSV - posilový vodní zdroj Kámen", reg. č. projektu 03092011 na základě SOD a dle přílohy

• provedené práce (kód zboží/služeb: 4)	1		408 519,97		408 519,97	21	408 519,97
					408 519,97		408 519,97

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	408 519,97	0,00	0,00	408 519,97	0,00

K úhradě: 408 519,97 Kč

Doklad byl vystaven v souladu s §92a zák. o DPH. Daň odvede zákazník.

**STATUS**
396 24 HUMPOLEC
Nádražní 998
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 532 305 -7-
fax: 565 533 216

Tosera

Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: Tošerová
Tel.: 775 850 916

Fax:

toserova@status.cz

Úrok z prodlení činí 15,000 % p.a.



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.09.2023 - 20.09.2023

Kód: 01
Stavba: Svazek obcí PSV - Posilovací vodní zdroj Kámen

Číslo faktury:

Místo: Kámen Datum: 21.09.2023

Objednatel: Svazek obcí PSV, Kámen č.p.2, 39413 Kámen IČ:
DIČ:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s. IČ:
DIČ:

Celkový náklad z rozpočtu **1 459 680,49**

Průběh výstavby	Prostavěné do začátku období	Období	Zůstatek
		01.09.2023 - 20.09.2023	
	1 051 160,52	408 519,97	0,00

DPH	základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 220 743,71	Výše daně 85 789,19	Výše daně 0,00
-----	----------	----------------------	-------------------------	------------------------	-------------------

K úhradě v CZK 494 309,16

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:


396 24 HUMPOLEC
Mádrovní 998
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 532 305 -7-
fax: 565 533 216

Datum a podpis:

Objednatel:

SWAZEK OBCÍ PSV
394 13 Kámen
IČ: 691 00 128

Datum a podpis: *Kobinová*

TDI.

Projektování vodohospodářských
staveb s.r.o.
Prážská 1655, 393 01 Pelhřimov
IČ: 280 66 065, DIČ: CZ28066065
pvhs@pvhs.eu, http://www.pvhs.eu
Tel.: 776 333 877, 774 632 265.

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.09.2023 - 20.09.2023

Kód: 01
Stavba: Svazek obcí PSV - Posilovací vodní zdroj Kámen
Místo: Kámen
Objednatel: Svazek obcí PSV, Kámen č.p.2, 39413 Kámen
Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Datum: 21.09.2023
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

TV	Kód	Smluvní rozpočet		Průběh výstavby					
		Popis	Celková cena	Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek	Méně práce		
				Cena	Cena	Cena	Cena		
S	01	Svazek obcí PSV - Posilovací vodní zdroj Kámen	1 459 680,49	1 051 160,52	408 519,97	0,00	0,00	0,00	0,00
O	01-1	Úprava vrtu	24 564,84	24 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	01-2	Vodovodní přípojka	128 070,12	128 070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	01-3	Vnitřní rozvody EI	66 117,44	66 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	01-4	Přípojka elektro	832 408,12	832 408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	01-5	Technologie	355 519,97	355 519,97	355 519,97	0,00	0,00	0,00	0,00
O	VRN	VRN	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.09.2023 - 20.09.2023

Kód: 01
Stavba: Svazek obcí PSV - Posilovací vodní zdroj Kámen

Místo: Kámen Datum: 21.09.2023

Objednatel: Svazek obcí PSV, Kámen č.p.2, 39413 Kámen IČ:
DIČ:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s. IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 408 519,97

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,0 %	408 519,97	85 789,19

Cena s DPH v CZK 494 309,16

Projektant:

Datum a podpis:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.09.2023 - 20.09.2023

Kód: 01/01-5
Objekt: Technologie
Místo: Kámen Datum: 21.09.2023
Objednatel: Svazek obcí PSV, Kámen č.p.2, 39413 Kámen IČ:
 DIČ:
Zhotovitel: STATUS stavební a.s. IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet								
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
							Období (01.09. - 20.09.)	
S	01		Svazek obcí PSV - Posilovací vodní zdroj Kámen					
O	01-5		Technologie					355 519,97
D	00		Vedlejší náklady					10 500,00
D	VN		Vedlejší náklady					500,00
1	K	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	500,00	1,000	500,00
D	ON		Ostatní náklady					10 000,00
2	K	005231010R	Tlakové zkoušky vodovodního řádu a dezinfekce	Soubor	1,000	2 000,00	1,000	2 000,00
3	K	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,000	8 000,00	1,000	8 000,00
D	PS01		Čerpadlo					91 186,98
D	24		Strojní vybavení					25 082,99
4	K	24001	Ponorné čerpadlo 4", Q 0,72 m3/hod, h 100 m, 0,75 kW, 400V + montáž	ks	1,000	22 220,00	1,000	22 220,00
5	K	24002	Ponorná sonda do vrtu dvojitá - 80+5m kabel	ks	1,000	2 862,99	1,000	2 862,99
D	8		Trubní vedení, vystrojení manipulační šachty					14 095,10
6	K	Pol1	Potrubí PE d 40, PN16	m	80,000	134,60	80,000	10 768,00

Smluvní rozpočet

Smluvní rozpočet							Období (01.09. - 20.09.)		
Čp	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	
7	K	Pol2	Zpětný ventil 6/4" MS disk	ks	1,000	932,50	1,000	932,50	
8	K	Pol3	Mosazná vsuvka redukována 5/4"x6/4"	ks	1,000	100,00	1,000	100,00	
9	K	Pol4	Uzavírací kulový ventil 5/4" M-F	ks	1,000	753,00	1,000	753,00	
10	K	Pol5	T-kus 5/4"	ks	1,000	381,50	1,000	381,50	
11	K	Pol6	PE Uzavírací kohout 40 mm x 5/4" s vnějším závitem	ks	1,000	718,10	1,000	718,10	
12	K	Pol7	PE montážní AZ tvarovky	ks	5,000	88,40	5,000	442,00	
D 89 Elektro							52 008,89		
13	K	Pol8	Kabel do vrtu pro čerpadlo H07-BBF 4x2,5	m	85,000	115,80	85,000	9 843,00	
14	K	Pol9	Kabelová spojka vodotěsná	ks	1,000	316,59	1,000	316,59	
15	K	Pol10	Plovákový spínač do VDJ, délka 5 m	ks	1,000	261,30	1,000	261,30	
16	K	Pol11	GSM komunikátor	ks	1,000	5 480,00	1,000	5 480,00	
17	K	Pol12	Elektrozvaděč vrtu	ks	1,000	36 108,00	1,000	36 108,00	
D PS02 Úprava vody							253 832,99		
18	K	Pol13	Závrtový vodoměr DN25/1", G5/4", D260	ks	1,000	2 917,80	1,000	2 917,80	
19	K	Pol14	vč. REED 10 l/pulz	ks	1,000	1 228,20	1,000	1 228,20	
20	K	Pol15	Nerezový tlakový manuální filtr pr. 500 mm, výška pláště min. 1250 mm, s nerezovým tryskovým mezidnem, náplň aktivní uhlí, manuální ovladačí armatury	ks	1,000	140 240,00	1,000	140 240,00	
21	K	Pol16	Trubní filtr TF 10" v vyměnitelnou vinutou vložkou 5 mí	ks	1,000	1 456,60	1,000	1 456,60	
22	K	Pol17	Dávkovací čerpadlo NaClO	kpl	1,000	28 500,00	1,000	28 500,00	
23	K	Pol18	Nádržna chemikálie 20l, originální barel vč. první náplně	kpl	1,000	2 110,40	1,000	2 110,40	
24	K	Pol19	Pevné sání do originálního barelu, vč. přechodové matice	kpl	1,000	4 430,00	1,000	4 430,00	
25	K	Pol20	Montážní a trubní materiál	kpl	1,000	20 000,00	1,000	20 000,00	
26	K	Pol21	Montážní práce	kpl	1,000	34 999,99	1,000	34 999,99	
27	K	Pol22	Doprava technologie a osob	kpl	1,000	17 950,00	1,000	17 950,00	

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.09.2023 - 20.09.2023

Kód: 01/VRN
 Objekt: VRN

Místo: Kámen Datum: 21.09.2023

Objednatel: Svazek obcí PSV, Kámen č.p.2, 39413 Kámen

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Období (01.09. - 20.09.)
							Množství
							Cena
S	01		Svazek obcí PSV - Posilovací vodní zdroj Kámen				
O	VRN						53 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				53 000,00
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	20 000,00	1,000 20 000,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 000,00	1,000 3 000,00
2	K	032103000	Zařízení staveniště	...	1,000	15 000,00	1,000 15 000,00
4	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	5 000,00	1,000 5 000,00
5	K	045203000	Kompletační činnost	...	1,000	10 000,00	1,000 10 000,00