

## **Dodatek č. 2 ke**

## **SMLOUVĚ O DÍLO**

### **Smluvní strany:**

**Objednatel:** Obec Nová Ves u Mladé Vožice  
Nová Ves u Mladé Vožice 0  
391 43 Mladá Vožice  
IČ: 00667072  
Číslo bankovního účtu: 4303128544/0600  
Zastoupený: Josef Křiklán, starosta obce  
(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** Vialit Soběslav spol. s r.o.  
  
IČ: 14504456  
DIČ: CZ14504456  
se sídlem: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav  
zastoupena: Ing. Jakubem Valentou, jednatelem  
popř. korespondenční adresa:  
telefon: 731 541 750  
e-mail: [info@vialit.cz](mailto:info@vialit.cz)  
číslo bankovního účtu: 120843301/0100, KB Tábor  
(dále jen „Zhotovitel“)

### **Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 23. 05. 2022 Smlouvu o dílo „Oprava místních komunikací Křtěnovice“. Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 1 ze dne 23. 05. 2023 o prodloužení termínu dokončení a předání díla do 30. 11. 2023. Smluvní strany se nyní dohodly na prodloužení termínu realizace do 31. 10. 2024. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení je nezabezpečení finančních zdrojů na spolufinancování akce z národních a krajských dotačních programů. Finanční prostředky z národních dotačních programů byly přislíbeny Objednateli v říjnu 2023.

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 23. 05. 2022 ve znění dodatku č. 1, a to změna termínu plnění.
2. Článek III. odstavec 1 se mění následovně:

*Dílo bude realizován Zhotovitelem do 31. října 2024 na základě pokynu Objednatele.*

**Článek II.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 23. 05. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 05. 2023 zůstávají beze změny a zůstávají v platnosti.
2. Právní poměry této smlouvy a případné spory se řídí českými právními předpisy a pravidly řízení. Nebude-li možné vzájemné eventuální spory urovnat dohodou smluvních stran, budou předloženy k projednání a rozhodnutí příslušnému soudu.
3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
6. Dodatek č. 2 byl schválen usnesením zastupitelstva obce dne 31. 10. 2023 usnesením č. 73/2023.

V Soběslavi

V Nové Vsi u Mladé Vožice

.....  
Ing. Jakub Valenta  
jednatel  
za Zhotovitele

.....  
Obec Nová Ves u Mladé Vožice  
Josef Křiklán, starosta  
za Objednatele