

VÍCEPRÁCE PROVEDENÉ - STAVEBNÍ ÚPRAVY HRŠITOVNÍ ZDI V OBCI OBRATAŇ - STRANA U SILNICE

Provedení navýšení úrovně soklu kvůli stávajícím hrobům

1. Vyzdívka ze ztraceného bednění tl. 20 cm, včetně vložení ztužující armatury a betonáže	7,5 m2	22900
2. Provedení hydroizolace - znovu po zvýšení výšky soklu	12 m2	9700
3. Štěrkopísek frakce 0/32 pro obsyp podél zdi z obou stran - zatím materiál a obsyp z jedné strany	20,6 t	15450

Celkem, bez DPH

DPH 21 %


Celkem, včetně DPH

48050

10091

58141

21. 12. 2023



OBEC OBRATAŇ

394 12 Obrataň 204

IČ: 00248746 -1-

Ales Komarek

starosta

Patrik Jačo

provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Morava 12 394 02 Obrataň

