

Dodatek č. 1
Ke Smlouvě o dílo
„Chodník a parkovací stání Velká strana“
uzavřené dne 10.5.2024

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. a § 2623 násl. Zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ ve znění
pozdějších předpisů na zakázku

mezi:

Obec Košetice

Košetice 146

394 22 Košetice

IČO: 00248444

Zastoupená: BC. Zdeňkem Sovkou, starostou

dále jen objednatel – na straně jedné

a

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.,

U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

Zastoupená Ing. Pavlem Drbalem – jednatelem firmy

IČO: 608 38 531

DIČ: CZ60838531, Zhotovitel je plátcem DPH

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.

č. ú.: 193875730237/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Pavel Drbal – jednatel firmy

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Michal Šindelář – vedoucí realizačního střediska

Společnost je zapsána u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3876

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Dodatkem č. 1 se upravuje výše citovaná smlouva takto:

Článek III. Doba plnění

Dodatkem č. 1 se mění termín dokončení díla.

Termín dokončení díla se prodlužuje do **31.8.2024**.

Další ujednání:

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Košetice dne

12. 8. 2024

Bc. Zdeněk Sovka, starosta

I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice n.L. -1-
tel.: 565 432 240 fax 565 433 310
DIČ: CZ60838531

(razítko a podpis osoby oprávněné jednat za
uchazeče/zhotovitele)



OBEC KOŠETICE

394 22 Košetice 146

IČO: 00248444