




Ministerstvo životního prostředí



Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 4. 4. 2024

Smluvní strany

Objednatel	Obec Cetoraz
IČO	00247936
DIČ	CZ00247936
Sídlo	Cetoraz 206
Zástupce	Monika Zemanová, starostka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	Rekupera s.r.o.
Zápis v OR	Spisová značka C 29352 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO	28819896
DIČ	CZ28819896
Sídlo	Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové
Zástupce	Jaroslav Příbyl, jednatel

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany.“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 4. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Komunální FVE – Cetoraz**“ smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění případných pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Projektová dokumentace, která byla součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku došlo k uzavření smlouvy o dílo, nezohledňovala legislativu a normy platné v době realizace díla. Zároveň se během realizace ukázalo, že je nezbytné pro dotčené objekty vypracovat statické posouzení a požárně bezpečnostní řešení. Tyto podklady realizuje zadavatel na vlastní náklady mimo smlouvu o dílo. Na základě těchto podkladů vyšlo najevo, že není možné dílo realizovat způsobem a v rozsahu dle projektové dokumentace. S ohledem na výše uvedené dochází ke omezení rozsahu díla dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Změna závazku dle odst. 2 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“).

Předmět dodatku

1. Článek 3.1 smlouvy o dílo se mění takto:

*Zhotovitel se zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě provést pro objednatele následující dílo: **dodávka a instalace dvou FVE o celkovém výkonu 36,00 kWp s bateriovými úložišti o celkové kapacitě 33,00 kWh** (dále také jako „dílo“).*

2. Položkový rozpočet dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Technická specifikace dle přílohy č. 2 smlouvy o dílo se nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku.
4. Článek 5.1 smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele takto:

Celková cena díla v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo	1.779.560,00
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	0,00
Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-374.260,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	1.405.300,00
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 1	295.113,00
Celková cena díla v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	1.700.413,00

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
6. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
7. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku dle ZZVZ, a to v plném rozsahu.
9. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele

Monika Zemanová Digitálně podepsal Monika Zemanová Datum: 2024.10.01 12:47:07 +02'00'		Jaroslav Šafarik Digitálně podepsal Jaroslav Šafarik Datum: 2024.10.01 07:37:22 +02'00'		Jaroslava Příbyl Digitálně podepsal Jaroslav Příbyl Datum: 2024.10.01 08:01:17 +02'00'	
Schvalovací doložka					

Dodatek k SOD č.1 - Příloha č.1 - Položkový rozpočet

Investor	Obec Cetoraz, IČO 00247936, se sídlem Cetoraz 206
Veřejná zakázka	Komunální FVE - Cetoraz

		Cena (Kč bez DPH)	Výkon FVE (kWp)	Kapacita baterie (kWh)
Objekty	01	Obecní úřad	782140,00	20,70
	02	ČOV	623160,00	15,30

Celková cena díla		Celkový výkon	Celková kapacita
Nabídková cena v Kč bez DPH	1 405 300,00	36,00	33,00
DPH v Kč samostatně (21 %)	295 113,00		
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	1 700 413,00		

Kapacitou baterií se rozumí využitelná kapacita v kWh

Dodatek k SOD č.1 - Příloha č.1 - Položkový rozpočet

Investor	Obec Cetoraz, IČO 00247936, se sídlem Cetoraz 206
Veřejná zakázka	Komunální FVE - Cetoraz

Objekt	Obecní úřad				
Pol. č.	Technické parametry	Počet MJ	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
FV Systém					
1	Solární panel o výkonu 450 Wp	46	ks	2 500,00	115 000,00
2	Střídač asymetrický hybridní 20 kW	1	kpl	72 000,00	72 000,00
3	Montážní systém na střechu	46	ks	4 500,00	207 000,00
4	Výkonový optimizér	46	ks	990,00	45 540,00
5	Kabeláž (CYKY, CYA, jističe, vypínače a další elektromateriál)	1	kpl	35 000,00	35 000,00
6	Rozvaděč AC a DC, přepětové ochrany, jištění, smart meter	1	kpl	30 000,00	30 000,00
7	(1x230V)	1	kpl	15 000,00	15 000,00
Práce					
8	Úprava nebo rozšíření hlavního rozvaděče	1	kpl	10 000,00	10 000,00
9	Úprava elektroměrového rozvaděče	1	kpl	10 000,00	10 000,00
10	Montáž panelů	1	kpl	25 000,00	25 000,00
11	Propojení DC	1	kpl	8 000,00	8 000,00
12	Propojení AC a komunikace	1	kpl	15 000,00	15 000,00
13	Lištování AC a DC v objektu a po fasádě	1	kpl	5 000,00	5 000,00
14	Prostupy zdí	1	kpl	5 000,00	5 000,00
15	Nastavení zařízení a zaškolení obsluhy	1	kpl	2 000,00	2 000,00
16	Doprava	1	kpl	3 000,00	3 000,00
17	Revize	1	kpl	4 500,00	4 500,00
Akumulace					
18	Bateriový systém	1	kpl	143 100,00	143 100,00
19	Montáž, instalace, zprovoznění	1	kpl	14 000,00	14 000,00
20	Doprava	1	kpl	3 000,00	3 000,00
21	Zpracování a vyhotovení Statický posudek	1	kpl	15 000,00	15 000,00

FV systém	20,70 kWp
Akumulace	19,80 kWh

Součet	
Cena v Kč bez DPH	782 140,00
DPH v Kč samostatně (21 %)	164 249,40
Cena v Kč včetně DPH	946 389,40

Dodatek k SOD č.1 - Příloha č.1 - Položkový rozpočet

Investor	Obec Cetoraz, IČO 00247936, se sídlem Cetoraz 206
Veřejná zakázka	Komunální FVE - Cetoraz

Objekt	ČOV				
Pol. č.	Technické parametry	Počet MJ	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
FV Systém					
1	Solární panel o výkonu 450 Wp	34	ks	2 500,00	85 000,00
2	Střídač asymetrický hybridní 17 kW	1	kpl	81 000,00	81 000,00
3	Montážní systém na střechu	34	ks	4 250,00	144 500,00
4	Výkonový optimizér	34	ks	990,00	33 660,00
5	Kabeláž (CYKY, CYA, jističe, vypínače a další elektromateriál)	1	kpl	10 000,00	10 000,00
6	Rozvaděč AC a DC, přepětové ochrany, jištění, smart meter	1	kpl	12 000,00	12 000,00
7	(1x230V)	1	kpl	20 000,00	20 000,00
Práce					
8	Úprava nebo rozšíření hlavního rozvaděče	1	kpl	20 000,00	20 000,00
9	Úprava elektroměrového rozvaděče	1	kpl	20 000,00	20 000,00
10	Montáž panelů	1	kpl	25 000,00	25 000,00
11	Propojení DC	1	kpl	8 500,00	8 500,00
12	Propojení AC a komunikace	1	kpl	12 000,00	12 000,00
13	Lištování AC a DC v objektu a po fasádě	1	kpl	11 000,00	11 000,00
14	Prostupy zdí	1	kpl	10 000,00	10 000,00
15	Nastavení zařízení a zaškolení obsluhy	1	kpl	4 000,00	4 000,00
16	Doprava	1	kpl	3 000,00	3 000,00
17	Revize	1	kpl	4 500,00	4 500,00
Akumulace					
18	Bateriový systém	1	kpl	91 000,00	91 000,00
19	Montáž, instalace, zprovoznění	1	kpl	10 000,00	10 000,00
20	Doprava	1	kpl	3 000,00	3 000,00
21	Zpracování a vyhotovení Statický posudek	1	kpl	15 000,00	15 000,00

FV systém	15,30 kWp
Akumulace	11,60 kWh

Součet	
Cena v Kč bez DPH	623 160,00
DPH v Kč samostatně (21 %)	130 863,60
Cena v Kč včetně DPH	754 023,60

Technická specifikace

01 – Obecní úřad	
Střídač	Solax Power X3-ULTRA-20K, výkon 20 kW, počet 1 kus
FV panely	Renesola RS3-450M-E3, počet 46 kusů, instalovaný výkon 20,7 kWp
Bateriové úložiště	Solax Triple Power S36 (LFP), celková kapacita 22,1 kWh, využitelná kapacita je 19,8 kWh

02 – ČOV	
Střídač	Solax Power X3-ULTRA-20K, výkon 20 kW, počet 1 kus
FV panely	Renesola RS3-450M-E3, počet 34 kusů, instalovaný výkon 15,3 kWp
Bateriové úložiště	Solax Triple Power S36 (LFP), celková kapacita 14,7 kWh, využitelná kapacita je 13,2 kWh