

Smlouva o dílo č. 41/2025

Dodatek č. 2

kterou dnešního dne uzavřeli ve smyslu ust. § 2586 a násl.
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění účastníci:

Obec Buřenice

IČ: 00512265, DIČ: CZ00512265

se sídlem: Buřenice 22, 395 01 Buřenice

Kontaktní údaje: tel.: +420 565 445 955, obec@burenice.cz

Zastoupená starostou obce panem Jiřím Růžkem,

dále jen **objednatel** na straně jedné

a

VIALIT SOBĚSLAV, spol. s r.o.,

IČ: 14504456, DIČ: CZ14504456

se sídlem: Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav,

Kontaktní údaje: tel. [redacted], info@vialit.cz

Fakturační adresa: Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav, fakturace@vialit.cz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, sp. zn.: C 852

zastoupená jednatelem společnosti panem Ing. Jakubem Valentou

dále jen **zhotovitel** na straně druhé

A) Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění následující ustanovení:

III.

Cena díla a její splatnost

Podle dohody účastníků je cena díla stanovena na částku:

Celková cena dle smlouvy viz příloha – stavební rozpočet: 862.310,46 Kč

Vícepráce, viz příloha - stavební rozpočet - vícepráce: 405.091,00 Kč

Celková cena včetně víceprací bez DPH: 1.267.401,46 Kč

Cena díla byla stanovena cenovou nabídkou na základě předpokládaného rozsahu a druhu prováděných prací, když pro jednotlivé činnosti jsou v cenové nabídce stanoveny pevné jednotkové ceny. Zhotovitel upozorňuje objednatele, že jednotkové ceny jsou stanoveny s ohledem na ceny asfaltových směsí platné ke dni podpisu této smlouvy. Podle dohody účastníků bude pro případ zvýšení či snížení cen asfaltových směsí ke dni zahájení díla o více jak 5 % jednotková cena tohoto výkonu odpovídajícím způsobem upravena. Jednotkové ceny ostatních výkonů jsou pevné a neměnné.

B) Ostatní body a ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

C) Ustanovení tohoto dodatku smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Dodatek smlouvy nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

D) Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

V Soběslavi dne 18.8.2025

Objednatel

OBEC BUŘENICE

Buřenice

IČ: 00512

DIČ: CZ005

Přílohy:

- stavební rozpočet

Zhotovitel

VIALIT

Soběslav spol. s r.o.

Na Švadlačkách 478/II

392 01 Soběslav

IČ:

14504456 DIČ: CZ14504456

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava části MK 2c v k.ú. Radějov u Buřenic			Doba výstavby:	Objednatel: obec Buřenic										
Druh stavby:				Začátek výstavby:	Projektant:										
Lokalita:	obec Buřenic, k.ú. Radějov u Buřenic			Konec výstavby:	Zhotovitel: VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.										
JKSO:				Zpracováno dne:	Zpracoval:										
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
		11	Přípravné a přidružené práce					0,00	15 000,00	15 000,00	18 150,00		165,00		
1		113151214R00	Fréz živč krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	1 500,00	10,00	21	0,00	15 000,00	15 000,00	18 150,00	0,11	165,00	RTS II / 2024	
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					10 569,42	7 430,58	18 000,00	21 780,00		14,61		
2		569811111R00	Zpevnění krajnic šterkodrti tloušťky 5 cm	m2	150,00	120,00	21	10 569,42	7 430,58	18 000,00	21 780,00	0,10	14,61	RTS II / 2024	
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčné					726 434,35	73 125,65	799 560,00	967 467,60		303,54		
3		572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	108,00	2 695,00	21	263 429,92	27 630,08	291 060,00	352 182,60	1,00	108,00	RTS II / 2024	
4		577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	1 500,00	323,00	21	440 765,18	43 734,82	484 500,00	586 245,00	0,13	194,49	RTS II / 2024	
5		573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	1 500,00	16,00	21	22 239,25	1 760,75	24 000,00	29 040,00	0,00	1,05	RTS II / 2024	
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					782,71	12 267,29	13 050,00	15 790,50		18,92		
6		938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	150,00	17,00	21	0,00	2 550,00	2 550,00	3 085,50	0,13	18,90	RTS II / 2024	
7		938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	1 500,00	7,00	21	782,71	9 717,29	10 500,00	12 705,00	0,00	0,02	RTS II / 2024	
		H22	Komunikace pozemní a letiště					0,00	1 590,74	1 590,74	1 924,80		0,00		
8		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčný	t	318,15	5,00	21	0,00	1 590,74	1 590,74	1 924,80	0,00	0,00	RTS II / 2024	
		S	Přesuny sutí					0,00	13 609,72	13 609,72	16 467,76		0,00		
9		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	183,92	25,00	21	0,00	4 597,88	4 597,88	5 563,43	0,00	0,00	RTS II / 2024	
10		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	735,66	5,00	21	0,00	3 678,30	3 678,30	4 450,74	0,00	0,00	RTS II / 2024	
11		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	183,92	14,00	21	0,00	2 574,81	2 574,81	3 115,52	0,00	0,00	RTS II / 2024	
12		979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	183,92	15,00	21	0,00	2 758,73	2 758,73	3 338,06	0,00	0,00	RTS II / 2024	
		VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	1 500,00	1 500,00	1 815,00		0,00		
		03VRN	Zařízení staveniště					0,00	1 500,00	1 500,00	1 815,00		0,00		
13		030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	1 500,00	21	0,00	1 500,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
								Celkem:			862 310,46	1 043 395,66			

Poznámka:

OBEC BUŘENICE

buřenice 22

512265

00512265

VERLAG
DASHOFER

Stavební rozpočet

Název stavby:	Buřenice - MK 2c	Doba výstavby:	Objednatel:											
Druh stavby:	více práce	Začátek výstavby:	Projektant:											
Lokalita:	Radějov	Konec výstavby:	Zhotovitel:											
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:											
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
2	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					4 509,62	3 170,38	7 680,00	9 292,80		6,23	
	569811111R00		Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 5 cm	m2	64,00	120,00	21	4 509,62	3 170,38	7 680,00	9 292,80	0,10	6,23	RTS II / 2024
	57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živice					355 973,58	36 093,42	392 067,00	474 401,07		148,26	
3	572753111R00		Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	69,00	2 895,00	21	168 302,45	17 652,55	185 955,00	225 005,55	1,00	69,00	RTS II / 2024
4	577142112R00		Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	608,00	323,00	21	178 656,82	17 727,18	196 384,00	237 624,64	0,13	78,83	RTS II / 2024
5	573231127R00		Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	608,00	16,00	21	9 014,31	713,69	9 728,00	11 770,88	0,00	0,43	RTS II / 2024
	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					317,26	5 026,74	5 344,00	6 466,24		8,07	
6	938909611R00		Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	64,00	17,00	21	0,00	1 088,00	1 088,00	1 316,48	0,13	8,06	RTS II / 2024
7	938908411R00		Očštění povrchu krytů saponátovým roztokem	m2	608,00	7,00	21	317,26	3 938,74	4 256,00	5 149,76	0,00	0,01	RTS II / 2024
Celkem:										405 091,00	490 160,11			

Poznámka

OBEC BUŘENICE

ice 22

512265

0512265