

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
ze dne 22. 8. 2025

„Účelová komunikace pod pilou Košetice – podklady“

I. Smluvní strany

Obec Košetice

Košetice 146

394 22 Košetice

IČO: 00248444

Zastoupená: BC. Zdeňkem Sovkou, starostou

dále jen objednatel – na straně jedné

a

RKV s.r.o., Nad Rybníkem 335, 394 22 Košetice

Firma, adresa

Zastoupená Romanem Kvášem

IČO: 191 47074

DIČ: CZ 191 47074, Zhotovitel je plátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. ú.: 65553123393

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Roman Kváš

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Roman Kváš

Společnost je zapsána u: Krajského soudu v Českých Budějovicích

dále jen zhotovitel – na straně druhé

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek a v současné době nemožnosti upřesnění jasné linie budoucích chodníků, se mění článek III. Doba plnění:

Odst. 3.3. se mění:

3.3 Dílo bude dokončeno v termínu do 13 týdnů ode dne předání staveniště. Do doby realizace zakázky se nepočítá doba přerušení prací. Z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek a nemožnosti upřesnění jasné linie budoucích chodníků zhotovitel může po podpisu Dodatku č. 1 přerušit práce. Dílo dokončí po výzvě obce Košetice, po zhotovení povrchů komunikace a určení jasné linie chodníků, nejpozději do 3 týdnů a 2 dnů po předání výzvy.

Schváleno ZO dne 11. 12. 2025 čj. 39/15/2025

Košetice dne 12. 12. 2025



OBEC KOŠETICE

394 22 Košetice 146

IČO: 00248444

Bc. Zdeněk Sovka,
starosta

RKV stavby s.r.o.

IČ 191 47 074

DIČ CZ191 47 074

Nad Rybníkem 335, Košetice 39422

rkvstavby@seznam.cz

721 992 145

Roman Kváš,
jednatel firmy RKV s.r.o.