



„POSÍLENÍ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY HORNÍ CEREKEV, HORNÍ CEREKEV, OKRES PELHŘIMOV“

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1. – Smluvní strany

- 1) Objednatel: **Město Horní Cerekev**
Sídlo: Náměstí T.G.Masaryka č.p. 41, 394 01 Horní Cerekev
Zastoupený: Paní Markétou Vaňkovou, DiS., místostarostkou města
IČ: 00248185 DIČ: CZ00248185
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Paní Markéta Vaňková, DiS., místostarostka *MILAN KUŠT*
kontakt – tel.: +420728025405; e-mail: mistostarosta@hornicerekev.cz, *STAROSTA*
Zastoupení ve věcech technických: (technický dozor investora),
kontakt – tel.:; bude včas sděleno vítěznému uchazeči
zastoupení ve věcech výběrového řízení: Ing. Oldřich Dryšl,
kontakt – tel.: +420604235530; e-mail: oldrichdrysl@seznam.cz;
Bankovní spojení: účet č.: 94-...../0710-ČNB
účet č.: 3227120369/0300 – ČS, a.s.

(dále jen Objednatel)

- 2) Zhotovitel: **ENVIREX, spol. s r.o.**
Sídlo: Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě
Zastoupení: Mgr. Karlem Zídkem, jednatelem
IČ: 47914700 DIČ: CZ47914700
Zápis v OR: C 10268 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 9201708604/0600
Telefon, fax: 566 616 737
E-mail: pokorny@envirex.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Mgr. Karel Zídek
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Mgr. Karel Zídek

(dále jen Zhotovitel)

Článek 2. – Předmět plnění

1) Předmětem Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) je zhotovení stavby „POSÍLENÍ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY HORNÍ CEREKEV, HORNÍ CEREKEV, OKRES PELHŘIMOV“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb a k nim příslušejících stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech dodávek, služeb a činností souvisejících s realizací stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.



**„POSÍLENÍ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY HORNÍ CEREKEV, HORNÍ
CEREKEV, OKRES PELHŘIMOV“**

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

2) Místem plnění hydrogeologických prací je pozemek (stavba může být provedena na pozemcích stanovených hydrogeologickým projektem – viz. níže) :

k. ú.	Parcela číslo	Druh pozemku	Plocha- m ²	Vlastník a jeho adresa
Horní Cerekev	2516/8	Ostatní plocha	10001	Město Horní Cerekev, nám. T.G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev

a dále místem plnění stavebních prací jsou pozemky, které budou projednány v územním nebo společném řízení.

3) Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle článku 3. této smlouvy.

4) Stručný popis plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění smlouvy je vybudování jednoho jímacího vrtu, ověření jeho vydatnosti a kvality jímané podzemní vody. Dále zpracování stavební dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, podání žádosti o stavební povolení, projednání dokumentace pro stavební řízení, získání stavebního povolení s nabytím právní moci; a dále provedení stavebních prací pro napojení tohoto vrtu do VDJ, vč. vybudování el.přípojky a ovládání. K majetkoprávním vztahům budou pro zadavatele vypracovány smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene nebo odkupu.

Projekt se bude řídit Odborným hydrogeologickým posudkem s kladným stanoviskem, a projektem hydrogeologických prací, zpracováno Mgr. Radimem Srnským a Mgr. Karlem Zídkem, TERRA BONA, o.p.s., Znojemska 78, 586 01 Jihlava (06/2019) a projektovou studií stavební části, zpracovanou Ing. Josefem Jünem, zodpovědný projektant Ing. Ladislav Bis (03/2020), jako podklad pro zpracování stavební dokumentace a sloučené územní a stavební řízení.

Podrobnější popis činností, které jsou předmětem zakázky, spolu s požadavky na zpracování nabídky, jsou a budou obsahem projektové dokumentace stávající hydrogeologické, a stavební dokumentace, která tvoří samostatný dokument a bude zpracována v průběhu plnění.

Dále se po uchazeči požadují inženýrské činnosti specifikované v zadávací dokumentaci.

Článek 3. – Cena díla

1) Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:

Cena za projekční (PD) část (bez DPH):	0 Kč
Cena za hydrogeologickou (HG)	
stavební a vodárenskou (STAV) část (bez DPH):	1 627 680 Kč
Cena za PD, HG a STAV části celkem bez DPH:	1 627 680 Kč
DPH ve výši 21 %	341 813 Kč
Cena celkem včetně DPH:	1 969 493 Kč

(Slovy: jeden milion devět set šedesát devět tisíc čtyři sta devadesát tři Kč včetně DPH)



„POSÍLENÍ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY HORNÍ CEREKEV, HORNÍ CEREKEV, OKRES PELHŘIMOV“

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

- 2) Sjednaná smluvní cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek dle článku 2. této smlouvy, zejména náklady také na:
 - vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - opatření k ochraně životního prostředí,
 - pojištění stavby a osob,
 - organizační, koordinační a kompletační činnost,
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství,
 - zajištění nezbytných dopravních opatření.
- 3) Pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k posunutí termínu dokončení díla o více jak 18 kalendářních měsíců, má Zhotovitel právo na zvýšení ceny díla ve výši inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněné ČSÚ.
- 4) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového soupisu prací ze strany zhotovitele.
- 5) Sjednaná smluvní cena je cenou pevnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek, a to:
 - pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem plnění dle projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací či soupisem prací;
 - pokud projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
 - pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla mající vliv na sjednanou cenu. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
 - pokud se v průběhu platnosti Smlouvy vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl objektivně předvídat a tyto skutečnosti nastaly nezávisle na vůli Zhotovitele, brání či zjevně ztěžují řádné splnění jeho povinností, přičemž nelze rozumně předpokládat, že by Zhotovitel tyto skutečnosti nebo jejich následky odvrátil nebo překonal, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 6) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 7) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem ve formě písemného dodatku ke smlouvě.



„POSÍLENÍ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY HORNÍ CEREKEV, HORNÍ CEREKEV, OKRES PELHŘIMOV“

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

- 8) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
- 9) Změna ceny díla je možná pouze po předchozí písemné dohodě obou stran, a to formou dodatku k této Smlouvě.

Článek 4. – Čas plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení plnění: obecně-nejdříve do 30 dnů od podpisu SOD-předpoklad **30. 04. 2020**

Zahájení prací na předmětu plnění veřejné zakázky je naplánováno po nabytí účinnosti smlouvy dle článku 12. této smlouvy.

Předpokládaný termín získání stavebního povolení – nejpozději do **15. 12. 2020**

Ukončení plnění nejpozději do: **30. 06. 2021 (nejdříve však do 10 měsíců od podpisu smlouvy).**

Předání dokončené stavby do: **30. 06. 2021** Termín předložení ZVA: **30. 09. 2021**

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně Objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je Objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu (nejvíce však o 30 dnů), neposouvá se však i termín ukončení doby plnění, požadovaná doba plnění zůstává nezměněna.

Zhotovitel je oprávněn ukončit dílo i před termínem ukončení plnění dle této smlouvy.

- 2) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s projektovou dokumentací díla a příslušnými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy.
- 3) Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli nejpozději tři dny před sjednaným datem zahájení plnění a Zhotovitel se zavazuje staveniště na základě výzvy Objednatele převzít.
- 4) Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla na základě oboustranně potvrzeného Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla dle podmínek Smlouvy. Objednatel připouští i dřívější předání a převzetí hotového díla.
- 5) Termín ukončení plnění lze prodloužit dohodou obou stran formou dodatku ke Smlouvě, např. v případech objektivních okolností v průběhu provádění díla, které nebylo možno předvídat.
- 6) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou tyto práce zakryty. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasnou písemnou výzvu nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel požadovat dodatečné odkrytí, je zhotovitel toto povinen provést pouze na



„POSÍLENÍ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY HORNÍ CEREKEV, HORNÍ CEREKEV, OKRES PELHŘIMOV“

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

náklady objednatele. Náklady na toto odkrytí prací nese Zhotovitel pouze v případě, že se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek 5. – Záruka za dílo, nebezpečí škod

- 1) Zhotovitel poskytuje dle této Smlouvy záruku za jakost provedeného díla specifikovaného v článku 2. smlouvy, která počíná běžet dnem úplného a bezvadného předání díla. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost veškerých stavebních prací a konstrukcí. Záruční lhůta se sjednává v délce **60 měsíců** měsíců od předání díla bez vad a nedodělků.
- 2) Odpovědnost Zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po předání díla vnějšími událostmi nezávislými na vůli či konání zhotovitele a nezavinil je Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí plnil svůj závazek.
- 3) Zhotovitel odstraní reklamované vady ve lhůtě do 10 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může je odstranit objednatel sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
- 4) Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody na majetku nebo zdraví objednatele i třetích osob, které způsobí při realizaci díla nebo v souvislosti s ním, a je povinen mít pro tyto případy sjednáno dostatečné pojištění po celou dobu provádění díla ve výši plnění **minimálně 100.000,- Kč (slovy: stotisíckoručeských)**. Sjednání pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli při uzavření této smlouvy (příloha č. 3 této smlouvy) a následně kdykoliv na žádost objednatele. Porušení tohoto závazku ze strany zhotovitele bude považováno za podstatné porušení smluvní povinnosti s právem objednatele odstoupit od smlouvy.

Článek 6. - Předání a převzetí díla

- 1) Zhotovitel oznámí termín řádného dokončení díla objednateli nejméně 3 dny předem, a to zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 2) Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu oznámeného jako termín řádného dokončení díla. Termín zahájení předání a převzetí díla oznámí objednatel zhotoviteli zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 3) K řízení o předání a převzetí díla je povinen zhotovitel připravit a objednateli následně předat zejména:
 - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech a certifikátů zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - b) originál stavebního deníku.



„POSÍLENÍ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY HORNÍ CEREKEV, HORNÍ CEREKEV, OKRES PELHŘIMOV“

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

- 4) O průběhu předávacího a převímacího řízení bude sepsán protokol, který bude mimo údajů o objednateli, zhotoviteli a označení stavby obsahovat zejména:
 - a) seznam předaných dokladů, vzorků
 - b) soupis případně zjištěných vad a nedodělků bránících a nebránících řádnému užívání včetně dohody o termínech a způsobu jejich odstranění,
 - c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - d) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 5) V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 6) Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 7) Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to ve lhůtě 3 dnů od převzetí díla bez vad a nedodělků.

Článek 7.– Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 1) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat níže uvedenou smluvní pokutu:
 - a) v případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení díla dle článku 4. této smlouvy ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení s dokončením díla,
 - b) v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo vad oprávněně reklamovaných, a to v dohodnutých termínech ve výši 1 000 Kč za vadu nebo nedodělek a každý den prodlení,
 - c) v případě porušení jiných povinností Zhotovitele sjednaných v této Smlouvě ve výši 1 000 Kč za každý takový případ,
 - d) v případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště a jeho předáním zpět Objednateli ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 2) Zaplacením všech smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
- 3) Smluvní pokuty se stávají splatnými 30. den po doručení vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto odstavce může Objednatel započítat i na nedoplatek ceny díla.
- 4) Zhotovitel může po Objednateli požadovat v případě prodlení s úhradou faktur úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení je 0,2 %, za každý den prodlení.



„POSÍLENÍ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY HORNÍ CEREKEV, HORNÍ CEREKEV, OKRES PELHŘIMOV“

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Článek 8. – Platební podmínky

- 1) Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu na stavební práce. Cena za dílo bude hrazena objednatelům na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností a schváleného soupisu činností objednatelům a technickým dozorem stavebníka. Cena za dílo může být Objednatelům uhrazena i na základě jednoho daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem po ukončení a předání díla. Způsob úhrady bude určen Zhotovitelem v průběhu stavby.
- 2) Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňový doklad (faktura) bude vystaven Zhotovitelem po dokončení a předání stavby do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu prací.
- 3) Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli.

Článek 9. - Odstoupení od smlouvy, výpověď

- 1) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud:
 - a) by zhotovitel překročil termín realizace díla o více jak 30 dnů,
 - b) na majetek zhotovitele byl podán insolvenční návrh či zhotovitel vstoupil do likvidace.
- 2) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud se objednatel ocitne v prodlení s úhradou odsouhlasené faktury po dobu delší než 30 dnů ode dne splatnosti faktury.
- 3) Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení tohoto odstoupení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Článek 10. – Zvláštní ustanovení

- 1) Ustanovení této smlouvy mohou být upravena s ohledem na skutečný průběh financování výstavby. Takové úpravy budou předmětem dodatku k této smlouvě, jakmile taková skutečnost vyjde najevo, a to na základě podnětu vzešlého ze strany Objednatelů.
- 2) Objednatel je oprávněn bez sankcí ze strany Zhotovitele odstoupit od Smlouvy v plném nebo částečném rozsahu, dojde-li ze strany Objednatelů k úplnému nebo částečnému nezajištění financování výstavby. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na ušlý zisk, ale má nárok na úhradu skutečně provedených prací dle soupisu prací.
- 3) Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 4) Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že umožní Objednateli zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.



**„POSÍLENÍ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY HORNÍ CEREKEV, HORNÍ
CEREKEV, OKRES PELHŘIMOV“**

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

- 5) Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu realizace díla svým pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám sjednaným s limitem plnění minimálně ve výši 100 000 Kč. Zhotovitel je na písemnou výzvu objednatele povinen mu neprodleně předložit platnou pojistnou smlouvu včetně dodkladu o zaplacení pojistného, a to ke dni výzvy objednatele.
- 6) Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání víceprací musí Objednatel postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 7) Zhotovitel je při realizaci díla povinen postupovat tak, aby nepřekračoval povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.
- 8) Oceňování víceprací - Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírůbků. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných firmou URS, a.s., platných ke dni podpisu této smlouvy, snížených o dvacet procent.
- 9) V případě rozdílu mezi údaji v projektové dokumentaci a soupisem prací je platná hodnota v soupisu prací.
- 10) Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti projektovou dokumentaci. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.
- 11) Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),
- 12) Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 13) Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 14) V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat.
- 15) Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 16) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.



„POSÍLENÍ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY HORNÍ CEREKEV, HORNÍ CEREKEV, OKRES PELHŘIMOV“

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Článek 11. - Stavební deník

- 1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla stavební deník.
- 2) Zápisy do stavebního deníku činí zhotovitel formou denních záznamů. Zápisy má právo činit i objednatel (včetně technického dozoru). Zápisy do stavebního deníku jsou prováděny v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je povinen zhotovitel předat objednateli při předání a převzetí díla. První kopii obdrží Zhotovitel, druhou kopii Objednatel.
- 3) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy musí být prováděny čitelně a opatřeny jménem, funkcí a podpisem osoby, která příslušný zápis učinila.
- 4) Učiní-li Objednatel zápis do stavebního deníku, je Zhotovitel povinen se k tomuto zápisu vyjádřit, nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Učiní-li zhotovitel zápis do stavebního deníku, je Objednatel povinen se k tomuto zápisu vyjádřit, nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Do stavebního deníku se zapisují veškeré důležité údaje, které jsou rozhodné z hlediska posuzování průběhu stavby a práv a povinností smluvních stran a údaje stanovené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech, zejména:
 - a) předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací
 - b) nástupy a provádění a ukončení prací podzhotovitelů
 - c) proškolení pracovníků s podmínkami BOZP
 - d) přerušení prací a jejich důvody
 - e) provádění a výsledky kontrol všech druhů
 - f) souhlas se zakrýváním prací
 - g) dílčí přejímky prací
 - h) provedení a výsledky všech zkoušek a měření
 - i) způsobené škody a jejich důvody
 - j) pravidelné denní záznamy (jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi, klimatické podmínky na staveništi a jeho stav, popis a množství provedených prací, dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, nasazení mechanizačních prostředků apod.).
- 5) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, jsou ale podkladem pro vypracování dodatků ke smlouvě.

Článek 12. – Účinnost smlouvy

- 1) Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 2) Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel obdrží podepsanou Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. „Výzva č. 2/2018 (1.6 Zdroje vody)“ (či z příslušného podprogramu) na částečnou úhradu plnění této smlouvy.
- 3) Pokud objednatel nesdělí zhotoviteli písemně oznámení o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze strany SFŽP do 30.11.2020, nenabude tato smlouva účinnosti a pozbude platnosti.



„POSÍLENÍ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY HORNÍ CEREKEV, HORNÍ CEREKEV, OKRES PELHŘIMOV“

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

4) V případě odložení účinnosti, jak je uvedeno výše, nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím zhotovitel smlouvu podepisuje.

Článek 13. – Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, se řídí ustanovením občanského zákoníku v platném znění.
- 2) Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace:
 - ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran,
 - ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklostí,
 - ust. § 564 věty za středníkem týkající se sjednané právní formy právního jednání,
 - ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky,
 - ust. § 1895 až 1900 občanského zákoníku týkající se postoupení smlouvy,
 - ust. § 1949 odst. 1 věty třetí týkající se právní domněnky, dle níž je-li kvitance vydána na jistinu, má se za to, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky.
- 3) Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 4) Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud nevyplývá ze Smlouvy jinak nebo nebude-li mezi smluvními stranami dosaženo jiné dohody.
- 5) Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nenaplní-li se článek 12, odstavec 2 této smlouvy.
- 6) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.
- 7) Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, porozuměli jejímu obsahu, s jejím obsahem souhlasí a jsou jím vázáni, a na důkaz vážné a svobodné vůle připojují níže svoje podpisy.
- 8) ***Schvalovací doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění***
Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem Města Horní Cerekev na zasedání konaném dne 2020- *doplní zadavatel.*



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí

**„POSÍLENÍ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY HORNÍ CEREKEV, HORNÍ
CEREKEV, OKRES PELHŘIMOV“**

(www.sfzp.cz, www.mzp.cz)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1. - Projektová dokumentace – studie proveditelnost a odborný hydrogeologický posudek

Příloha č. 2. – Krycí list nabídky

Příloha č. 3. – Pojistná smlouva- bude předložena při podpisu smlouvy

V Horní Cerekvi, dne 3.7.2020

V Novém Městě na Moravě dne 24.4.2020

Za Objednatele:

Město Horní Cerekev
Nám. T.G. Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev^①

.....
Paní Markéta Vaňková, DiS.
místostarostka města

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Karel Zídek, jednatel

ENVIREX, spol. s r.o.
Petrovická 861
592 31 Nové Město na Moravě
tel.+fax: 566 616 737, 566 616 970
DIČ: CZ47014790

Město Horní Cerekev
Nám. T.G. Masaryka 41
394 03 Horní Cerekev^①

9.1 Krycí list nabídky

Krycí list nabídky		
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		
Název:	„POSÍLENÍ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY HORNÍ CEREKEV, HORNÍ CEREKEV, OKRES PELHŘIMOV“	
2. Základní identifikační údaje o dodavateli		
Obchodní firma nebo název	ENVIREX, spol. s r.o.	
Sídlo/místo podnikání	Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě	
Právní forma	společnost s ručením omezeným	
Tel./fax:	566 616 737	
Datová schránka:	2gi4ca7	
IČO/DIČ	47914700/CZ47914700	
Č. účtu/banka	9201708604/0600/ MONETA Money Bank, a.s.	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 10268 vedená u Krajského soudu v Brně	
Osoba oprávněná jednat za dodavatele:	Mgr. Karel Zídek	
Kontaktní osoba:	Mgr. Karel Zídek	
Tel.:	603 223 505	
E-mail:	k.zidek@evnirex.cz	
3. Hodnoticí kritérium		
1. kritérium hodnocení - Nabídková cena bez DPH – váha 100 %		
Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem včetně DPH
1 627 680 Kč	341 813 Kč	1 969 493 Kč


Podpisem tohoto krycího listu prohlašuji, že jsem byl důkladně seznámen se zadávací dokumentací včetně všech příloh a že akceptuji veškeré zadávací podmínky.

V Novém Městě na Moravě , dne 24.4.2020

titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):

Mgr. Karel Zídek

razítko uchazeče a podpis osoby
oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):



ENVIREX, spol. s r.o.
 ③ Petrovická 861
 592 31 Nové Město na Moravě
 tel.+fax: 566 616 737, 566 616 970
 DIČ: CZ47914700

80220048875272
ENVIREX, spol. s r.o.

794

Petrovická 861
592 31 Nové Město na Moravě



Pojistka k pojistné smlouvě č. 8602771640

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
vydává tuto pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.

Trend - standardní pojištění podnikatelských rizik

Pojistník:	ENVIREX, spol. s r.o.
IČ/Rodné číslo:	47914700
Adresa:	Petrovická 861 592 31 Nové Město na Moravě
Pojištěný:	ENVIREX, spol. s r.o.
IČ/Rodné číslo:	47914700
Adresa:	Petrovická 861 592 31 Nové Město na Moravě
Pojistná smlouva a pojištění se sjednávají na dobu:	neurčitou
Počátek pojištění:	12. 3. 2010

Pojištění se sjednává pro případ pojistných nebezpečí uvedených v pojistné smlouvě.

Pojistná období: **12 měsíců**
Pojistné za pojistné období: **39 581 Kč**

První pojistné období začíná dnem počátku pojištění.

Další pojistná období začínají vždy k datu: **12. 3. každého roku.**

Další údaje jsou uvedeny na druhé straně.

Pojistné za pojistné období je splatné vždy k prvnímu dni dohodnutého pojistného období na účet pojistitele:

Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	220038-50050022/0800
Konstantní symbol:	3559 (složenka)
	3558 (bankovní převod)
Variabilní symbol:	8602771640

Budete-li požadovat jakoukoliv změnu v pojištění, obraťte se prosím na obchodního zástupce nebo agenta, který pojištění sjednal, nebo na makléře, který pojištění zprostředkoval.

Adresa našeho kontaktního pracoviště:


Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum správy pojistných smluv
Brněnská 634
664 42 Modřice
Infolinka: 841 105 105, fax: 547 212 602, e-mail: info@koop.cz

Dojde-li ke škodné události, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění, obraťte se prosím bez zbytečného odkladu na naši nejbližší kancelář nebo na makléře, který pojištění zprostředkoval. Ústní nebo telefonické oznámení pak potvrďte písemně.

V písemném styku s pojišťovnou se obračejte vždy na výše uvedené kontaktní pracoviště. V každém sdělení uvádějte přesné číslo pojistné smlouvy.

Zkontrolujte si prosím tyto základní údaje a v případě nesrovnalostí nás kontaktujte. Do pojistné smlouvy si prosím doplňte její číslo (je uvedeno v záhlaví této pojistky). Doporučujeme Vám také, abyste si smlouvu a pojistku uložili společně.


Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil(a) sjednáním tohoto pojištění.



Ing. Martin Diviš, MBA
předseda představenstva
a generální ředitel



13. 4. 2010



JUDr. Hana Machačová
členka představenstva
a ředitelka